



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

OFICINA TÉCNICA DE INFORMÁTICA

INFORME DE AVANCE

PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (PEGE) 2017-2019

El Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) de la Oficina Técnica de Informática (OTIN) del INEI, del periodo 2017-2019, busca mejorar la gestión de la OTIN y orienta los proyectos de TI al enfoque de Gobierno Electrónico cuyo objetivo es promover la Política Nacional de Gobierno Electrónico en el INEI.

El PEGE 2017-2019 elaborado por la OTIN, presenta la cartera de proyectos considerados que permitirán cumplir con los objetivos específicos establecidos y con el compromiso de las metas seleccionadas. Como parte de su evaluación presentamos el avance de los proyectos según el siguiente cuadro:

“Año de la Universalización de la Salud.”

Plan de Acción		Estado al 4to Trim 2017	% Avance 4to Trim 2017	Estado al 4to Trim 2018	% Avance 4to Trim 2018	Estado al 4to Trim 2019	% Avance 4to Trim 2019
N°	Proyecto						
1	Censo Nacional de Población y vivienda 2017	Se implementó:		Herramienta Web que permitió el acceso concurrente de 21 supervisores y 141 analistas de datos. Logrando procesar y analizar 10,688,049 cédulas	100%	Completado en el año 2018.	100%
		Sistema de Cobertura	100%				
		Sistema de Estructura	100%	Disponer de una herramienta que permitió procesar y validar en forma automática la composición de la vivienda, que la vivienda contenga los hogares y que cada hogar contenga a los integrantes del hogar, además de detectar la omisión de datos en las variables consideradas de vital importancia. Herramienta desktop que permitió procesar aproximadamente 79 104 373 registros de cobertura nacional	100%	Completado en el año 2018.	100%
		Sistema de Codificación	100%	Disponer de una herramienta web que permitió reducir los tiempos de asignación de carga de trabajo, reducir los tiempos del proceso de codificación automática, logrando codificar en forma automática el 80% de la variable ubicación geográfica, y el 60% de las variables de actividad económica de aproximadamente 79 104 373 registros a nivel nacional.	100%	Completado en el año 2018.	100%

“Año de la Universalización de la Salud.”

Plan de Acción		Estado al 4to Trim 2017	% Avance 4to Trim 2017	Estado al 4to Trim 2018	% Avance 4to Trim 2018	Estado al 4to Trim 2019	% Avance 4to Trim 2019
N°	Proyecto						
		Sistema de Imputación	100%	Disponer de una herramienta desktop que permita procesar y validar en forma automática las relaciones aritméticas y lógicas que debe cumplir cada dato de la cédula y hacer una corrección sistemática de los errores o inconsistencias de los datos. Herramienta desktop que permitió procesar aproximadamente 79 103 639 registros de cobertura nacional	100%	Completado en el año 2018.	100%
2	Portal web del Censo Nacional de Población y vivienda 2017	Se optimizó la presentación de las pg web para dar cobertura a 2435563 visitas. Presentando la información siguiente: directorio de las oficinas censales, aprendiendo de los censos, preguntas frecuentes, cédula censal, actividades censales, resumen de reclutamiento, monitoreo, qué son los censos, etapa preparatoria. Y teniendo una visualización en los países siguientes: Perú, EEUU, Argentina, México, España Colombia, Chile, Brasil, Canadá.	100%	Se optimizó la presentación de las páginas web para dar cobertura a 2435563 visitas. Presentando la información siguiente: directorio de las oficinas censales, aprendiendo de los censos, preguntas frecuentes, cédula censal, actividades censales, resumen de reclutamiento, monitoreo, qué son los censos, etapa preparatoria. Y teniendo una visualización en los países siguientes: Perú, EEUU, Argentina, México, España Colombia, Chile, Brasil, Canadá.	100%	Completado en el año 2018.	100%
3	Sistema de Trámite Documentario	En proceso de implementación del SGD e Interoperabilidad en el INEI	10%	En proceso de solicitud a PCM del SGD	En proceso de solicitud a PCM del SGD	Se culminó con la implementación del piloto programado.	100%

“Año de la Universalización de la Salud.”

Plan de Acción		Estado al 4to Trim 2017	% Avance 4to Trim 2017	Estado al 4to Trim 2018	% Avance 4to Trim 2018	Estado al 4to Trim 2019	% Avance 4to Trim 2019
N°	Proyecto						
4	Firmas y certificados Digitales	Culminada la 1era Etapa en la instalación de los Certificados Digitales en cada PC con su respectiva capacitación al trabajador en el uso del Certificado y Firma Digital.	100%	Solicitados al 2018	100%	Completado en el año 2018.	100%
5	Aula Virtual	En proceso para su implementación, se debe concluir para el 30 de octubre,	90%	Ya se encuentra concluido al 100%. Se va programar una capacitación para el uso de esta plataforma	100%	Completado en el año 2018.	100%
6	Gobierno Abierto	Se desarrolló un Dataset del UBIGEO y se colgó en el portal de datos abiertos	100%	Se desarrolló un Dataset del UBIGEO y se colgó en el portal de datos abiertos	100%	Completado en el año 2017.	100%