



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Instituto Nacional de
Estadística e Informática



*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

INFORME DE CIERRE

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) 2017-2021

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) de la Oficina Técnica de Informática (OTIN) del INEI, del periodo 2017-2021, constituye un documento de gestión estratégica, alineando las soluciones propuestas (Portafolio de Proyectos TIC) a las directrices estratégicas de la institución a través de los objetivos y estrategias TIC.

El PETI 2017-2021 elaborado por la OTIN, presenta la cartera de proyectos que fueron implementados para lograr los Objetivos Estratégicos establecidos. Como parte de su evaluación presentamos el cumplimiento que indica el cierre de los proyectos según el siguiente cuadro:

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

Plan de Acción		Estado al 1er Semestre 2020	% Avance 1er Sem 2020	Estado al 2do Semestre 2020	% Avance 2do Sem 2020
N°	Proyecto				
1	Sistema de Gestión Documental:	Se ha implementado en todo el INEI el SGD, Además, se logró la implementación de la mesa de partes virtual en mayo.	100%	Completado en el año 2020.	100%
	a) Sistema de trámite documentario				
	b) Sistema archivístico electrónico	Completado en el año 2018.	100%	Completado en el año 2018.	100%
2	Sistema de Firmas y certificados digitales	Culminado en el año 2018.	100%	Completado en el año 2018.	100%
	a. Para documentos internos y gestionados en el Sistema de trámite Documentario				
3	Gestión Gerencial, geomática y de Tableros de Mando	Implementado en el año 2018.	100%	Implementado en el año 2018.	100%
		Implementado en el año 2018.	100%	Implementado en el año 2018.	100%
4	Sistema Integrado de Estadísticas de Criminalidad y Seguridad Ciudadana	Todo el sistema de criminalidad se migró del JMAP al ARCGIS. La capa hoja de coca, mapa de pobreza	100%	Completado.	100%
5	Mejoramiento del Sistema Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS	Indicadores por temática actualizados al 100% en el año 2018.	100%	Completado en el año 2018.	100%
		Se implementaron 25 mapas hidrográficos en el año 2018.	100%	Completado en el año 2018.	100%

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

Plan de Acción		Estado al 1er Semestre 2020	% Avance 1er Sem 2020	Estado al 2do Semestre 2020	% Avance 2do Sem 2020
N°	Proyecto				
		Actualización de Mapas a nivel de indicadores en el año 2017.	100%	Completado en el año 2017.	100%
6	Implementación de la Infraestructura de datos espaciales del INEI (IDE - INEI)	Se consolidó al INEI como: -NODO BÁSICO -NODO INTERMEDIO en la red GEOIDEP apareciendo en la página web Institucional de la IDE PERU	60%	Se consolidó al INEI como: -NODO INTERMEDIO Aparece INEI en la red GEOIDEP, en la página web Institucional de la IDE PERU https://www.geoidep.gob.pe/servicios-idep/visores-de-mapas	100%
7	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN)	Se ha elaborado 2 documentos en base a la realidad de la Emergencia Sanitaria.	100%	Completado el año 2020.	100%
8	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	El Proyecto concluyó en el 2019.	100%	Completado en el año 2019.	100%
9	Implementación del Sistema de Control Interno de OTIN	Cada año se viene realizando auditoría interna.	100%	Cada año se viene realizando auditoría interna.	100%
10	Gestión de Procesos de Negocios	Completado en el año 2018.	100%	Completado en el año 2018.	100%

Plan de Acción		Estado al 1er Semestre 2020	% Avance 1er Sem 2020	Estado al 2do Semestre 2020	% Avance 2do Sem 2020
N°	Proyecto				
11	Mejora de la interconexión de voz y datos en la sede central y ODEIS	Se dio por completado en el año 2019.	100%	Completado en el año 2019.	100%