

INFORME DE AVANCE

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) 2017-2021

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) de la Oficina Técnica de Informática (OTIN) del INEI, del periodo 2017-2021, constituye un documento de gestión estratégica, alineando las soluciones propuestas (Portafolio de Proyectos TIC) a las directrices estratégicas de la Institución a través de los objetivos y estrategias TIC.

El PETI 2017-2021 elaborado por la OTIN, presenta la cartera de proyectos que serán implementados para lograr los objetivos estratégicos establecidos. Como parte de su evaluación presentamos el avance de los proyectos según el siguiente cuadro:

Plan de Acción		ESTADO al 4to trim 2017	% AVANCE al 4to-trim 2017
Nº	Proyecto		
1	Sistema de Gestión Documental: a) Sistema de trámite documentario	En PROCESO	10%
	b) Sistema archivístico electrónico	Implementado (Está implementado con Software libre de Microsoft el software licenciado no se instaló por temas presupuestales de licencias del software y Hardware).	100%
2	Sistema de Firmas y certificados digitales a. Para documentos internos y gestionados en el Sistema de Tramite Documentario.	CULMINADO(primera etapa, se renueva cada año).	100%
3	Gestión Gerencial, geomática y de Tableros de Mando	Elaboración e implementación de tableros de mando para reporte de la dirección técnica de la OTIN (RRHH, CONTROL ACCESO, ADQUISICIONES, ACTAS DE REUNION, CRONOGRAMA DE SEMINARIOS TIC, MENU DE CRONOGRAMAS, REUBICACIONES DE POSICIONES .	75%
		Implementación de Data Warehouse: En desarrollo el Cubo multidimensional DATAWAREHOUSE.	20%
4	Sistema Integrado de Estadísticas de Criminalidad y Seguridad Ciudadana	En desarrollo la nueva versión, referente a la migración del JMAP al ARCGIS.	30%
5	Mejoramiento del Sistema Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS	Se encuentra en proceso, según se indica a continuación:	
		Actualización de los indicadores de ODS.	80%
		Implementación de Mapas Hidrográficos.	70%
		Actualización de Mapas a nivel de indicadores.	100%



"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional "

Plan de Acción		ESTADO al 4to trim 2017	% AVANCE al 4to trim 2017
Nº	Proyecto		
6	Implementación de la Infraestructura de datos Espaciales del INEI (IDE-INEI)	En proceso de desarrollo.	10%
7	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN)	Se desarrollo de acuerdo al PETI, se elaboró y se implementó el plan de continuidad	50%
8	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Se tiene conformado al CGSI Se tiene nombrado al Oficial de Seguridad de la Información	15%
9	Implementación de Sistema de Control Interno de OTIN	Se desarrollo de acuerdo al PETI	50%
10	Gestión de Procesos de negocios	Se desarrollo de acuerdo al PETI, MANUAL DE PROCESOS DEL PROYECTO CPV 2017	80%
11	Mejora de la interconexión de voz y datos en la sede central y ODEIS	El estado del proyecto se detalla a continuación: El Servicio de interconexión y telefonía, se encuentra en estudio de mercado.	15%
		El servicio de Internet, actualmente se encuentra en etapa de convocatoria en OSCE.	25%
		Con respecto a Videovigilancia, actualmente se encuentra en estudio de mercado.	15%
		En los que respecta a Videoconferencia, se implementó la herramienta Zoom.	100%

