

“Año de la Universalización de la Salud.”



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

OFICINA TÉCNICA DE INFORMÁTICA

INFORME DE AVANCE

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) 2017-2021

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) de la Oficina Técnica de Informática (OTIN) del INEI, del periodo 2017-2021, constituye un documento de gestión estratégica, alineando las soluciones propuestas (Portafolio de Proyectos TIC) a las directrices estratégicas de la Institución a través de los objetivos y estrategias TIC.

El PETI 2017-2021 elaborado por la OTIN, presenta la cartera de proyectos que serán implementados para lograr los objetivos estratégicos establecidos. Como parte de su evaluación presentamos el avance de los proyectos según el siguiente cuadro:

“Año de la Universalización de la Salud.”

Plan de Acción		Estado al 4to Trimestre 2019	% Avance 4to Trim 2019	Estado al 1er Semestre 2020	% Avance 1er Sem 2020
N°	Proyecto				
1	Sistema de Gestión Documental:	Se culminó con la implementación del piloto programado.	100% (Piloto)	Se ha implementado en todo el INEI el SGD, Además, se logró la implementación de la mesa de partes virtual en mayo.	100%
	a) Sistema de trámite documentario				
	b) Sistema archivístico electrónico	Completado en el año 2018.	100%	Completado en el año 2018.	100%
2	Sistema de Firmas y certificados digitales	Culminado en el año 2018.	100%	Culminado en el año 2018.	100%
	a. Para documentos internos y gestionados en el Sistema de trámite Documentario				
3	Gestión Gerencial, geomática y de Tableros de Mando	Implementado en el año 2018.	100%	Implementado en el año 2018..	100%
		Implementado en el año 2018.	1000%	Implementado en el año 2018.	100%
4	Sistema Integrado de Estadísticas de Criminalidad y Seguridad Ciudadana	Culminado en el año 2018.	100%	Todo el sistema de criminalidad se migró del JMAP al ARCGIS. La capa hoja de coca, mapa de pobreza	100%
5	Mejoramiento del Sistema Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS	Indicadores por temática actualizados al 100% en el año 2018.	100%	Indicadores por temática actualizados al 100% en el año 2018.	100%
		Se implementaron 25 mapas hidrográficos en el año 2018.	100%	Se implementaron 25 mapas hidrográficos en el año 2018.	100%

“Año de la Universalización de la Salud.”

Plan de Acción		Estado al 4to Trimestre 2019	% Avance 4to Trim 2019	Estado al 1er Semestre 2020	% Avance 1er Sem 2020
N°	Proyecto				
		Actualización de Mapas a nivel de indicadores en el año 2017.	100%	Actualización de Mapas a nivel de indicadores en el año 2017..	100%
6	Implementación de la Infraestructura de datos espaciales del INEI (IDE - INEI)	Se lograron las coordinaciones con PCM/SEGDI para la inserción del INEI como un Node de información Geoespacial en la red GEODIEP.	30%	Se consolidó al INEI como: -NODO BÁSICO -NODO INTERMEDIO en la red GEOIDEP apareciendo en la página web Institucional de la IDE PERU	60%
7	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN)	Plan de Contingencia actualizado al año 2018. Se hizo un avance de un propuesta de actualización del documento que fuera concluido el año anterior.	100%	Se ha elaborado 2 documentos en base a la realidad de la Emergencia Sanitaria.	100%
8	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Se culminaron las 3 primeras Etapas en el año 2018. Culminándose la 4ta Etapa este año 2019.	100%	El Proyecto concluyó en el 2019.	1000%
9	Implementación del Sistema de Control Interno de OTIN	Se realizó auditoría interna durante el año 2018, basada en la ISO 31000 y durante el año 2019 basada en COBIT.	1000%	Cada año se viene realizando auditoría interna.	100%
10	Gestión de Procesos de Negocios	Se desarrolló de acuerdo al PETI, Manual de Procesos del Proyecto CPV 2017, en el año 2018.	100%	Completado en el año 2018.	100%

“Año de la Universalización de la Salud.”

Plan de Acción		Estado al 4to Trimestre 2019	% Avance 4to Trim 2019	Estado al 1er Semestre 2020	% Avance 1er Sem 2020
N°	Proyecto				
11	Mejora de la interconexión de voz y datos en la sede central y ODEIS	Los servicios de internet y video vigilancia se concluyeron. El Servicio de interconexión y telefonía: Luego del resultado del estudio de mercado se solicitó la previsión presupuestal para el año 2019 con oficio N° 1454-2018-INEI/OTIN.	100%	Se dio por completado en el año 2019.	100%