



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Instituto Nacional de
Estadística e Informática

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 26 de Febrero de 2024

INFORME N° -2024-INEI/DAP-OEST-OTIN

A: MANUEL AMADOR MATOS ALVARADO

Director Técnico de Informática

De : EDUARDO CANCIO CORILLA BAQUERIZO

Jefe de División de Administración de Proyectos

Asunto : Evaluación de avance de ejecución del Plan de Gobierno Digital – PGD
al cierre del periodo 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente e informar sobre el avance de los Proyectos programados en el Plan de Gobierno Digital (PGD) de la Oficina Técnica de Informática (OTIN) del INEI, al cierre del periodo 2023.

1. ANTECEDENTES:

- Con Resolución Secretarial N° 005-2018-PCM-SEGDI se aprueba los lineamientos de la formulación del Plan de Gobierno Digital.
- Con Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM se aprueba modificaciones de la conformación y funciones del Comité de Gobierno Digital.
- Con Resolución Jefatural N° 109-2021-INEI se modifica la conformación del Comité de Gobierno Digital del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Con Resolución Jefatural N° 194-2021-INEI se aprueba el Plan de Gobierno Digital 2021-2024 del INEI.

2. ANÁLISIS:

- Mediante Resolución Jefatural N° 194-2021-INEI el Instituto Nacional de Estadística e Informática aprobó su Plan de Gobierno Digital para el periodo 2021-2024, el cual comprende un portafolio de 74 Proyectos y/o Actividades.
- Con Resolución Secretarial N° 005-2018-PCM-SEGDI se aprueban los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital, señalando el Artículo 8. Del registro y evaluación del Plan de Gobierno Digital y en su literal **"c) La evaluación del cumplimiento del Plan de Gobierno Digital debe realizarse semestralmente, en los meses de julio del año en ejecución y enero del año siguiente"**.
- En ese sentido, la presente evaluación se realizó sobre los 41 Proyectos y/o Actividades programadas para ejecutarse durante el periodo 2023. El avance de los proyectos se muestra en el cuadro siguiente:



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Av. Gral. Garzón 658 Jesús María, Lima-Perú

203 2640 | infoinei@inei.gob.pe

www.gob.pe/inei



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosInstituto Nacional de
Estadística e Informática

N°	Proyectos/ Actividades	%de avance 1er Trimestre 2023	Estado 3er Trimestre 2023	% de avance 4to Trimestre 2023	Detalle del Estado al 4to Trimestre 2023
1	Identificar, analizar y rediseñar procesos para los diferentes censos y encuestas, y procesos administrativos.	5%	En Proceso	90%	En el presente año se ha trabajado en el marco de la Modernización del Estado y el fortalecimiento de los servicios de TI, diagramando para ellos los Procesos: a. Proceso de Órdenes de compra y servicio menores a 8 UIT - Sistema de Archivo Digital (Se acordó trabajar diagrama AS IS y TO BE de 1 de los 4 procesos identificados: proceso de Orden de compra FH y LBSC menor o igual a 8UIT), se elaborará informe con diagramas b. Proceso de Altas y bajas de locadores - Sistema UNETE al INEI, se elaborará informe con diagramas
2	Actualización y Mantenimiento del Sistema de Micro datos Regionales en ámbitos conglomerado (SDMR)	0%	En Proceso	0%	No hay recurso asignado, prioridades CPV2025
3	Sistematización de las Cuentas Nacionales, anuales, trimestrales y departamentales	0%	En Proceso	0%	La DNCE durante el periodo 2022, manifestó su interés de contar con una solución tecnológica, durante el año 2022 la DNCN no ha establecido alcances, ni requerimientos que permita el desarrollo e implementación del sistema, tampoco ha asignado recursos
4	Desarrollar el Sistema de Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales.	0%	En Proceso	0%	La Dirección Nacional Cuentas Nacionales no ha establecido alcances, ni requerimientos que permita el desarrollo e implementación del sistema, tampoco ha asignado recursos

**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024****INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA**

Av. Gral. Garzón 658 Jesús María, Lima-Perú

203 2640 | infoinei@inei.gob.pe

www.gob.pe/inei



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosInstituto Nacional de
Estadística e Informática

N°	Proyectos/ Actividades	%de avance 1er Trimestre 2023	Estado 3er Trimestre 2023	% de avance 4to Trimestre 2023	Detalle del Estado al 4to Trimestre 2023
5	Desarrollo y mantenimiento del Sistema de Registros Administrativos (SIRA).	0%	En Proceso	70%	<p>En el presente año no se recibida solicitud alguna para el mantenimiento al sistema SIRA, cabe señalar que se ha indicado que este sistema será reemplazado por el Sistema de Gestión de Proveedores (SGP). El cual, a la fecha, se encuentra en proceso de desarrollo por parte de la consultora Ariadna, proyecto que es financiado por el DANE de Colombia.</p> <p>La Oficina Técnica de Informática está supervisando el desarrollo y emite observaciones técnicas que se detecten en las pruebas, la participación empezó a partir del 31 de enero del presente año</p>
6	Actualización del Sistema ODS.	0%	En Proceso	100%	<p>El día 8 de setiembre del presente año se remitió por parte de DTDIS a OTIN un total de 376 cuadros estadísticos a actualizar con valores del año 2022</p> <p>La fecha de culminación propuesta es el 17 de noviembre. A la fecha se han actualizado 128 indicadores</p>
7	Implementar un Laboratorio de innovación digital.	0%	En Proceso	0%	Todos los esfuerzos se han enfocado a la Actualización Cartográfica de los Censos Nacionales XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas – Pre Censo
8	Elaboración y actualización del Plan de Gobierno Digital del INEI.	80%	En Proceso	90%	Se ha mapeado los proyectos y actividades que se excluyen del PGD porque se está priorizando las actividades del Pre censo
9	Implementación Piloto de Block Chain para servicios de salud y educación.	0%	En Proceso	0%	No se tiene Recursos Humanos, ni presupuesto para el desarrollo de esta actividad. Se brindará prioridad para ejecutar el Pre Censo Nacionales 2025: XIII de población, VIII de

**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024****INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA**

Av. Gral. Garzón 658 Jesús María, Lima-Perú

203 2640 | infoinei@inei.gob.pe

www.gob.pe/inei



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosInstituto Nacional de
Estadística e Informática

N°	Proyectos/ Actividades	%de avance 1er Trimestre 2023	Estado 3er Trimestre 2023	% de avance 4to Trimestre 2023	Detalle del Estado al 4to Trimestre 2023
					vivienda y IV de Comunidades Nativas y II de Comunidades Campesinas.
10	Analizar, Diseñar, Desarrollar e implementar el nuevo Banco de Preguntas y Respuestas - BPR	0%	En Proceso	0%	No se tiene Recursos Humanos, ni presupuesto para el desarrollo de esta actividad. Se brindará prioridad para ejecutar el Pre Censo Nacionales 2025
11	Desarrollo de APPs institucionales	0%	En Proceso	0%	No se tiene Recursos Humanos, ni presupuesto para el desarrollo de esta actividad. Se brindará prioridad para ejecutar el Pre Censo Nacionales 2025
12	Desarrollar e implementar el Sistema de Indicadores Sociales y el Banco de indicadores departamentales web del INEI.	0%	En Proceso	0%	No se tiene Recursos Humanos, ni presupuesto para el desarrollo de esta actividad. Se brindará prioridad para ejecutar el Pre Censo Nacionales 2025
13	Desarrollar el sistema de flujos y reglas automatizado para las encuestas del INEI en entorno web y móvil. Aplicando progresivamente Inteligencia Artificial.	0%	En Proceso	0%	No se tiene Recursos Humanos, ni presupuesto para el desarrollo de esta actividad. Se brindará prioridad para ejecutar el Pre Censo Nacionales 2025
14	Realizar la Auditoría, Monitoreo y Seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del INEI	30%	En Proceso	40%	Se logró adquirir la Norma Técnica peruana NTP ISO 27001:2022 (vigente) para adecuar nuestros procedimientos y sistemas a la nueva normativa.

**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024****INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA**

Av. Gral. Garzón 658 Jesús María, Lima-Perú

203 2640 | infoinei@inei.gob.pe

www.gob.pe/inei



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosInstituto Nacional de
Estadística e Informática

N°	Proyectos/ Actividades	%de avance 1er Trimestre 2023	Estado 3er Trimestre 2023	% de avance 4to Trimestre 2023	Detalle del Estado al 4to Trimestre 2023
15	Generación y aplicación del marco normativo para las TIC en el INEI.	100%	En Proceso	75%	Dada las nuevas normativas en seguridad Digital, se elevó una ayuda Memoria al Secretario General
16	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), para el proceso: Sistema de Trámite Documentario.	0%	Culminado	100%	La Formulación del PGD se realizó en el 2021 y no se tenían previstas las actividades para los Censos Nacionales. Considerando ello en el 2022 se realizó la Reunión del Comité de Gobierno Digital donde se hizo una priorización de actividades teniendo como resultado que se "Reformuló" la actividad denominándola como: "Aprobación y Publicación de la Política de Seguridad de la Información del INEI" (para el año 2022) y se propuso reprogramar la actividad inicial para el 2023. La actividad se finalizó en mayo 2023 con la Aprobación de la RJ N° 133-2023-INEI del 10/05/2023 la cual aprueba la Política de Seguridad de la Información del INEI
17	Implementar, analizar y mitigar los riesgos de seguridad de la información	0%	En Proceso	100%	Se realizó un análisis de vulnerabilidades para las aplicaciones del Proyecto: CPV.
18	Modernizar la infraestructura tecnológica de equipos informáticos y móviles, Tablet, PC, laptops, impresoras, plotters para uso de funcionarios y colaboradores de los proyectos de encuestas.	0%	En Proceso	100%	Compras realizadas por el IOAR las siguientes adquisiciones: 980 PC y Monitores, 6 workstation gama media y monitores, 1209 CPU y Monitores, 2 Workstation gama media, 127 CPU y monitores se detallan los informes en un drive

**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024****INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA**

Av. Gral. Garzón 658 Jesús María, Lima-Perú

203 2640 | infoinei@inei.gob.pe

www.gob.pe/inei



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosInstituto Nacional de
Estadística e Informática

N°	Proyectos/ Actividades	%de avance 1er Trimestre 2023	Estado 3er Trimestre 2023	% de avance 4to Trimestre 2023	Detalle del Estado al 4to Trimestre 2023
19	Desarrollar, Implementar, mantener y actualizar los Equipos Informáticos en el Sistema de Gestión de Recursos Informáticos del INEI.	70%	En proceso	35%	1. Despliegue del Agente para Programas Instalados en PC 2. Módulos de Otros Bienes Informáticos (Switch, Teléfonos) 3. Carga Masiva de Bienes por Base de Datos
20	Gestionar el Sistema de Mesa de Ayuda del INEI.	100%	En proceso	40%	1. Integración y Mejora de Reportes de Incidencias 2. Mejora de las Categorías de las Incidencias 3. Correo de Notificación 4. Integrar Gráficos del Power BI 5. Mejora del JOB para la Actualización del Personal
21	Desarrollo y mantenimiento de Sistemas para la captura y procesamiento de datos en plataforma web y móvil para los censos, encuestas, registros administrativos e IPC	0%	En proceso	100%	Aplicativo para captura de Encuestas conteniendo los siguientes módulos: Marco de trabajo, Tracking, Encuesta, Re entrevista, Cobertura, Reportes, exportación e importación, Sistema web de transferencia.
22	Implementar y realizar el seguimiento del Modelo de Gestión Documental del INEI.	50%	En proceso	80%	Se está realizando la modernización de los sistemas administrativos del INEI
23	Mantenimiento y uso de la Línea de Producción de Microformas Digitales (LPMD) en los procesos administrativos.	25%	En proceso	100%	Durante el presente año la LPM ha funcionado sin problema alguno

**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024****INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA**

Av. Gral. Garzón 658 Jesús María, Lima-Perú

203 2640 | infoinei@inei.gob.pe

www.gob.pe/inei



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosInstituto Nacional de
Estadística e Informática

N°	Proyectos/ Actividades	%de avance 1er Trimestre 2023	Estado 3er Trimestre 2023	% de avance 4to Trimestre 2023	Detalle del Estado al 4to Trimestre 2023
24	Ejecución del Proyecto IOARR denominado "Adquisición de sistemas de procesamiento y almacenamiento (servidores, storage, librerías de respaldo, cloudbridge), switch, switch y hardware en general; además de otros activos en el (la) Oficina Técnica de Informática del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI en la Localidad Jesús María, Provincia Lima, Departamento Lima"	100%	En Proceso	33.33%	Se tiene aprobado los Documentos Equivalentes de los 09 ítems. 02 ítems ya iniciaron el proceso para contratación. Los demás cuentan con previsión presupuestal para el 2024.
25	Implementar el Proceso de actualización de formato de cintas almacenadas en el Banco Central de Reserva (BCR).	80%	En Proceso	0%	La empresa tuvo problemas en la entrega del equipo, motivo por el cual no pudo entregar y no se llevó a cabo el servicio de migración.
26	Modernización y actualización tecnológica (IOARR - Proyecto) - II	0%	En Proceso	0%	De las 5 adquisiciones comprometidas en el IOARR 2023, solo una se concretó en el tercer trimestre (Solución de aire acondicionado de precisión)
27	Implementar Software de IA (Inteligencia Artificial) para controlar los Activos TI para el Monitoreo del Data Center de la Sede Central.	0%	No Iniciado	0%	Se realizó los Términos de Referencia e informe técnico Previo de Evaluación de Software de la suscripción anual de una plataforma All in One de Monitoreo de Servidores de Aplicaciones, Bases de Datos, el cual, como resultado de la indagación de mercado para la

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Av. Gral. Garzón 658 Jesús María, Lima-Perú

203 2640 | infoinei@inei.gob.pe

www.gob.pe/inei



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosInstituto Nacional de
Estadística e Informática

N°	Proyectos/ Actividades	%de avance 1er Trimestre 2023	Estado 3er Trimestre 2023	% de avance 4to Trimestre 2023	Detalle del Estado al 4to Trimestre 2023
					contratación del servicio para el Censo, correspondiente al proyecto de inversión con CUI N°2337904" se invitó a presentar sus cotizaciones las diferentes empresas dedicadas al rubro de la contratación. No se ha recibido ninguna oferta para contratación del servicio.
28	Implementar el Correo Electrónico (Zimbra) gratuito para las Encuestas y Censos de acuerdo a requerimiento.	0%	No Iniciado	0%	Durante el presente año no se tuvo requerimiento de ningún proyecto para la creación de correos masivos
29	Desarrollar el Sistema Nacional de Información Distrital para la gestión pública.	100%	Culminado	100%	Mantenimientos operativos informados comprenden desde el mes de febrero del 2023 a octubre del 2023
30	Implementar el Proyecto Piloto para el levantamiento cartográfico, haciendo uso de drones (RPA)	0%	En Proceso	0%	No se cuenta con personal calificado para el vuelo de drones
31	Desarrollar e Implementar aplicativos geoespaciales utilizando un Visor de imágenes satelitales (Piloto)	0%	En Proceso	0%	Se programaron actividades para el proyecto PRECENSO CPV y posteriormente para la ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA, las cuales se encuentran en desarrollo durante todo el año 2023, ocupando la disposición de los recursos humanos
32	Elaborar el aplicativo móvil (APK) de Actualización Cartográfica usando equipos móviles	0%	En Proceso	100%	Aplicativo para captura de datos conteniendo los Siguietes Módulos: Descarga de recursos, Actualización cartográfica, registros, Cobertura y Exportación e importación

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Av. Gral. Garzón 658 Jesús María, Lima-Perú

203 2640 | infoinei@inei.gob.pe

www.gob.pe/inei



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosInstituto Nacional de
Estadística e Informática

N°	Proyectos/ Actividades	%de avance 1er Trimestre 2023	Estado 3er Trimestre 2023	% de avance 4to Trimestre 2023	Detalle del Estado al 4to Trimestre 2023
33	Desarrollo de capas y mapas temáticos espaciales con Software libre y ArcGIS	100%	Culminado	100%	Desarrollo de capas y mapas temáticos espaciales con software libre (qgis) y ArcGIS como insumos para luego ser almacenado en el repositorio (GEOSERVER), los cuales serán usados para distintos proyectos.
34	Alcanzar el nivel de Nodo Avanzado IDE – INEI	100%	Culminado	100%	En el año 2022, La IDE-INEI, ha sido considerado como Nodo Avanzado en la red GEOIDEP de la PCM. A lo largo el presente año se está llevando a cabo el mantenimiento de la plataforma
35	Ejecutar el Piloto de vuelo de dron	0%	En Proceso	0%	No se cuenta con personal calificado para el vuelo de drones
36	Implementar la Interoperabilidad de los Servicios Web WMS del INEI con instituciones pública y privadas.	100%	Culminado	100%	Configurador del Geoservidor (geoespacial.inei.gob.pe) para el almacenamiento de distintas capas espaciales solicitadas para la interoperabilidad con SERNANP generando distinta tipos de seguridad para poder compartir la información solicitada.
37	Desarrollo del Sistema Modelo Digital de Gestión Administrativa (Archivo Central Digital) para el proceso "Pago de Locadores"	95%	Culminado	100%	Del 31 de marzo al 30 de mayo del 2023 se desarrolló el piloto, con 5 DDNN/TT y 7 proyectos. A partir del 1 de junio del 2023 se inició el uso institucional del sistema. Mantenimiento al sistema, soporte a usuarios y seguimiento de la información registrada.

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Av. Gral. Garzón 658 Jesús María, Lima-Perú

203 2640 | infoinei@inei.gob.pe

www.gob.pe/inei



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosInstituto Nacional de
Estadística e Informática

N°	Proyectos/ Actividades	%de avance 1er Trimestre 2023	Estado 3er Trimestre 2023	% de avance 4to Trimestre 2023	Detalle del Estado al 4to Trimestre 2023
38	Desarrollo del Sistema Modelo Digital de Gestión Administrativa (Archivo Central Digital) para el proceso "Órdenes de Compra <=8 UIT con ficha LBSC, FH y sin ficha"	0%	En Proceso	55%	Setiembre - Octubre Análisis de diagramas y documentos Identificar y organizar documentos que forman parte del expediente Identificar información tabular necesaria para permitir las consultas en el sistema Determinar el flujo de los Estados/Etapas de control que se tendrá en el sistema Diseño de prototipos de interfaces Noviembre - Diciembre: Análisis y diseño de la BD (estructura de tablas de datos) Estructura y nomenclaturas de archivos .pdf, etiquetas de documentos Desarrollo del sistema, casuísticas básicas de las 17 etapas
39	Desarrollo del Sistema del Formulario Web para Municipalidades Provinciales y Distritales (F01) del RENAMU 2023. Con nueva plataforma	10%	Culminado formulario web 0% PDF de formulario diligenciado	100%	Implementado en agosto y setiembre del 2023 Mantenimiento al sistema del formulario web F01, soporte a usuarios y seguimiento de la información registrada. En diciembre, desarrollo de funcionalidades para generar archivos PDF del formulario F01 diligenciado
40	Desarrollo del Sistema del Formulario Web para Municipalidades de Centros Poblados (F02) del RENAMU 2023. Con nueva plataforma	10%	Culminado formulario web 0% PDF de formulario diligenciado	100%	Implementado en agosto y setiembre del 2023 Mantenimiento al sistema del formulario web F02, soporte a usuarios y seguimiento de la información registrada. En diciembre, desarrollo de funcionalidades para generar archivos PDF del formulario F02 diligenciado

**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024****INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA**

Av. Gral. Garzón 658 Jesús María, Lima-Perú

203 2640 | infoinei@inei.gob.pe

www.gob.pe/inei



N°	Proyectos/ Actividades	%de avance 1er Trimestre 2023	Estado 3er Trimestre 2023	% de avance 4to Trimestre 2023	Detalle del Estado al 4to Trimestre 2023
41	Desarrollo del Sistema de Monitoreo para la Recepción, Procesamiento y Consistencia de los Formularios F01 y F02 del RENAMU 2023. Con nueva plataforma	0%	En Proceso	100%	Implementado en octubre del 2023 Mantenimiento al sistema de monitoreo, soporte a usuarios y seguimiento. Mantenimiento a sistemas de formularios web F01 y F02, soporte a usuarios y seguimiento de la información registrada.

A la fecha, de acuerdo con el cronograma del Plan de Gobierno Digital 2021 - 2024, en el ejercicio 2023 se han iniciado las actividades de dieciséis (41) proyectos y son los siguientes:

- **Catorce (14) Proyectos se implementaron, siendo los siguientes:**

- 1) Actualización del Sistema ODS.
- 2) Implementar, analizar y mitigar los riesgos de seguridad de la información
- 3) Modernizar la infraestructura tecnológica de equipos informáticos y móviles, Tablet, PC, laptops, impresoras, plotters para uso de funcionarios y colaboradores de los proyectos de encuestas.
- 4) Desarrollo y mantenimiento de Sistemas para la captura y procesamiento de datos en plataforma web y móvil para los censos, encuestas, registros administrativos e IPC
- 5) Mantenimiento y uso de la Línea de Producción de Microformas Digitales (LPMD) en los procesos administrativos.
- 6) Desarrollar el Sistema Nacional de Información Distrital para la gestión pública.
- 7) Elaborar el aplicativo móvil (APK) de Actualización Cartográfica usando equipos móviles
- 8) Desarrollo de capas y mapas temáticos espaciales con Software libre y ArcGIS
- 9) Alcanzar el nivel de Nodo Avanzado IDE – INEI
- 10) Implementar la Interoperabilidad de los Servicios Web WMS del INEI con instituciones pública y privadas.
- 11) Desarrollo del Sistema Modelo Digital de Gestión Administrativa (Archivo Central Digital) para el proceso "Pago de Locadores"
- 12) Desarrollo del Sistema del Formulario Web para Municipalidades Provinciales y Distritales (F01) del RENAMU 2023. Con nueva plataforma
- 13) Desarrollo del Sistema del Formulario Web para Municipalidades de Centros Poblados (F02) del RENAMU 2023. Con nueva plataforma
- 14) Desarrollo del Sistema de Monitoreo para la Recepción, Procesamiento y Consistencia de los Formularios F01 y F02 del RENAMU 2023. Con nueva plataforma

- Nueve (09) Proyectos En Ejecución, siendo los siguientes:

- 1) Identificar, analizar y rediseñar procesos para los diferentes censos y encuestas, y procesos administrativos.
 - 2) Elaboración y actualización del Plan de Gobierno Digital del INEI.
 - 3) Realizar la Auditoría, Monitoreo y Seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del INEI
 - 4) Generación y aplicación del marco normativo para las TIC en el INEI.
 - 5) Desarrollar, Implementar, mantener y actualizar los Equipos Informáticos en el Sistema de Gestión de Recursos Informáticos del INEI.
 - 6) Gestionar el Sistema de Mesa de Ayuda del INEI.
 - 7) Implementar y realizar el seguimiento del Modelo de Gestión Documental del INEI.
 - 8) Ejecución del Proyecto IOARR denominado "Adquisición de sistemas de procesamiento y almacenamiento (servidores, storage, librerías de respaldo, cloudbridge), switch, switch y hardware en general; además de otros activos en el (la) Oficina Técnica de Informática del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI en la Localidad Jesús María, Provincia Lima, Departamento Lima"
 - 9) Desarrollo del Sistema Modelo Digital de Gestión Administrativa (Archivo Central Digital) para el proceso "Órdenes de Compra ≤ 8 UIT con ficha LBSC, FH y sin ficha"
- Dieciocho (18) Proyectos excluidos, siendo los siguientes:
 - 1) Actualización y Mantenimiento del Sistema de Micro datos Regionales en ámbitos conglomerado (SDMR)
 - 2) Sistematización de las Cuentas Nacionales, anuales, trimestrales y departamentales
 - 3) Desarrollar el Sistema de Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales.
 - 4) Desarrollo y mantenimiento del Sistema de Registros Administrativos (SIRA).
 - 5) Implementar un Laboratorio de innovación digital.
 - 6) Implementación Piloto de Block Chain para servicios de salud y educación.
 - 7) Analizar, Diseñar, Desarrollar e implementar el nuevo Banco de Preguntas y Respuestas - BPR
 - 8) Desarrollo de APPs institucionales.
 - 9) Desarrollar e implementar el Sistema de Indicadores Sociales y el Banco de indicadores departamentales web del INEI.
 - 10) Desarrollar el sistema de flujos y reglas automatizado para las encuestas del INEI en entorno web y móvil. Aplicando progresivamente Inteligencia Artificial.
 - 11) Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), para el proceso: Sistema de Trámite Documentario.
 - 12) Implementar el Proceso de actualización de formato de cintas almacenadas en el Banco Central de Reserva (BCR).
 - 13) Modernización y actualización tecnológica (IOARR - Proyectado) - II
 - 14) Implementar Software de IA (Inteligencia Artificial) para controlar los Activos TI para el Monitoreo del Data Center de la Sede Central.
 - 15) Implementar el Correo Electrónico (Zimbra) gratuito para las Encuestas y Censos de acuerdo a requerimiento.
 - 16) Implementar el Proyecto Piloto para el levantamiento cartográfico, haciendo uso de drones (RPA)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Instituto Nacional de
Estadística e Informática

- 17) Desarrollar e Implementar aplicativos geoespaciales utilizando un Visor de imágenes satelitales (Piloto)
- 18) Ejecutar el Piloto de vuelo de dron

Al respecto, actualmente se están priorizando la ejecución de las actividades correspondientes a los procesos del Proyecto Censos Nacionales XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas de tal modo que puedan culminarse conforme al cronograma del área usuaria.

3. CONCLUSIONES:

Por lo tanto, sobre la evaluación anual 2023 del Plan de Gobierno Digital 2021-2024 se tienen 14 proyectos implementados, 09 proyectos en proceso de ejecución y 18 proyectos excluidos priorizando las actividades del del Proyecto Censos Nacionales XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas.

Atentamente

Documento firmado digitalmente
Eduardo Cancio Corilla Baquerizo
Jefe de Unidad de Administración de Proyectos
Oficina Técnica de Informática

cc: JOSE ALBERTO MELGAR HUERTA - Otin - Oest - Ugti - Unidad De Gobernanza Ti

(ECB)



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Av. Gral. Garzón 658 Jesús María, Lima-Perú
203 2640 | infoinei@inei.gob.pe
www.gob.pe/inei

