

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Pliego: 002 Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas.....	3
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre.....	3
1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales.....	7
1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI	16
1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI.....	17
2. Conclusiones.....	18
3. Recomendaciones	18
1. Anexos.....	19

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), comprende la programación de 90 Actividades Operativas (AO) para implementar tres Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) a través de catorce Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), en cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2024.

El análisis y evaluación efectuados permite evidenciar el nivel de cumplimiento de las AEI del PEI, resalta aquellas AO que influyeron en su desarrollo y señala las principales medidas adoptadas y propuestas a fin de cumplir con su implementación y metas anuales. En este marco, el INEI ha logrado en promedio un avance del 101% de las AEI, en relación al cumplimiento de las metas físicas de las 90 AO programadas al I Semestre. Se observa en el Cuadro N° 2 una AEI con un avance promedio menor al 95 % en el OEI 3 y ocho AEI sin programación física (NSP) para el primer semestre; sin embargo, las AO programadas y prioritarias se vienen cumpliendo conforme a lo programado.

Entre las principales medidas a adoptar en el II Semestre 2022 se tiene: i) Continua coordinación, intercambio de experiencia, reuniones de consenso con las entidades informantes a fin de disponer de información con oportunidad y con las características técnicas acordes para su utilización en la producción estadística oficial. Igualmente, gestión adecuada de los diversos recursos; ii) las oficinas departamentales deben continuar con la recolección de datos de manera presencial y complementar con encuestas vía llamada telefónica; iii) coordinación permanente con los analistas responsables del monitoreo nacional de los casos no previstos para mejorar la cobertura de información, y con los responsables de las entidades integrantes del SEN en el ámbito departamental

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

El Plan Operativo Institucional (POI) del 2022, fue aprobado en el marco del POI Multianual 2022-2024, con un monto inicial de S/ 169,711,988 para financiar 88 Actividades Operativas; asimismo, luego de la aprobación del PIA, el mencionado POI fue ajustado como parte del proceso de consistencia del Plan Operativo Institucional de acuerdo a las normas de CEPLAN, teniendo un POI aprobado con un monto de S/ 201,926,579.00 para financiar 89 Actividades Operativas.

Asimismo, durante el I semestre se realizaron modificaciones, las que permitieron contar con un POI modificado por un monto de S/ 282,515,035 para financiar 90 Actividades Operativas debido a recursos adicionales generados por Convenios firmados con otras Entidades Públicas y 2 Saldos de Balance del 2021 para terminar con el Convenio. En el POI modificado se está incluyendo el monto de S/ 63,828,069 que corresponde a la Actividad Operativa Evaluación Muestral Nacional que se incorporó en el mes de julio.

Las modificaciones e incorporaciones que se realizaron durante el I semestre se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro N°1: Cuadro de Modificaciones e Incorporaciones

Centro de Costo	Actividad Operativa		Motivo
	Modificadas	Incorporación	
Sub Jefatura de Estadística	Servicios Estadísticos		Segunda Encuesta Dirigida a la Población Venezolana - II ENPOVE 2022, se ejecutó por Contrato N° 7200902 (año 2021) y Contrato N° 7203725 (año 2022), entre Banco Mundial y el INEI. Se incorporó al POI con RJ N° 037-2022-INEI, 14 / 02. Para culminar con la entrega del informe final.
		Evaluación de Docentes	Se incorporó el saldo de balance del 2021, para realizar los pagos pendientes y para la elaboración del informe final según convenio con el Ministerio de Educación.
Secretaría General (SG)	Conducción de Líneas de Política Institucional		Se modificó la Actividad Operativa con Resolución Jefatural N°080-2022-INEI, con fecha 5 de abril, para la incorporación de la tarea línea de producción de microformas con valor legal para la conversión de documentos de papel a digital y de digital a digital.
Dirección Nacional de Censos y Encuestas	Censo Nacional Económico		Se modificó la Actividad Operativa con Resolución Jefatural N° 109-2022-INEI, con fecha 20 de mayo, debido al incremento de los costos, se requirió de un presupuesto adicional para incrementar el número de las actividades económicas y servicios a censar, con el fin de completar la información requerida para la adecuada toma de decisiones.
	Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO		Se modificó la Actividad Operativa con Resolución Jefatural N° 131-2022-INEI, con fecha 27 de junio; debido al Convenio Específico N° 019-2022-MC, firmado entre el Ministerio de Cultura y el INEI, para realizar la Encuesta Nacional de Lectura 2022, con el objetivo general de conocer el comportamiento lector de la población entre los 0 y 64 años de edad, para el análisis y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la lectura, el consumo de publicaciones y la participación en actividades y espacios de fomento de la lectura.

En el Cuadro N° 1, se puede apreciar que para el I semestre se modificó 5 veces el POI, de las cuales 1 es incorporación de una Actividad Operativa por saldo de balance para terminar, principalmente, con el informe final, la Actividad Operativa del Censo Nacional Económico para incrementar el número de las actividades económicas y servicios a censar, con el fin de completar la información requerida para la adecuada toma de decisiones y la Actividad Operativa Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO para realizar la Encuesta Nacional de Lectura 2022 con el fin de conocer el comportamiento del lector de la población de 0 a 64 años.

Con relación a la vinculación con las AEI, durante el I semestre solo 3 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) han tenido variación tanto física como financiera que influyen en su programación anual, las cuales se detallan a continuación:

La AEI.01.01 Censos de Población, Vivienda, Económicos, y Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares ejecutados con oportunidad, relevancia, confiabilidad y calidad, para la toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general; la Actividad Operativa Censo Nacional Económico, tuvo un presupuesto adicional para incrementar las actividades económicas y servicios, con el fin de completar la información requerida para la toma de decisiones.

La AEI.02.03 Producción estadística demográfica, social y de medio ambiente actualizada, coordinada, integrada y racionalizada, con metodologías armonizadas a nivel regional e internacional, para la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el sector público, sector privado y población en general; en las Actividades Operativas Servicios Estadísticos, Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO y Evaluación de Docentes, tuvo un incremento en el presupuesto para terminar con los informes finales y entrega de base de datos los convenios del año 2021 y la transferencia de partida según Convenio entre el Ministerio de Cultura y el INEI para realizar la Encuesta Nacional de Lectura 2022.

La AEI.03.09 Mejorar la gestión institucional del INEI; en la Actividad Operativa Conducción de Líneas de Política Institucionales incrementó su presupuesto para realizar la línea de producción de microformas con valor legal para la conversión de documentos de papel a digital y de digital a digital.

Con relación a cómo se afectaría la implementación y metas anuales de las AEI, las modificaciones en el POI afectaron positivamente en el incremento

de las metas físicas y financieras en cada Actividad Operativa, ocasionando que las metas anuales de las AEI.01.01, AEI.02.03 y AEI.03.09 aumentaran para atender los requerimientos de información para la adecuada toma de decisiones.

Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA.		
AEI.01.01	CENSOS DE POBLACIÓN; VIVIENDA; ECONÓMICOS; Y ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTOS FAMILIARES EJECUTA	1	53,762,393
AEI.01.02	REGISTROS ESTADÍSTICOS BASADOS EN DATOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS Y SISTEMATIZADOS DISPONIBLES	1	234,877
AEI.01.03	NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS DE ACTIVIDADES; PRODUCTOS; OCUPACIONES Y UBIGEO ADOPTADOS Y ADAPTADOS	1	220,334
OEI.02	SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA.		
AEI.02.01	INDICADORES ECONÓMICOS COYUNTURALES PRODUCIDOS Y DIFUNDIDOS CON OPORTUNIDAD; CALIDAD Y TRANS	2	6,544,003
AEI.02.02	CUENTAS NACIONALES CON AÑO BASE ACTUALIZADO DISPONIBLE PARA LOS PRINCIPALES AGENTES SOCIOECONÓM	2	6,977,773
AEI.02.03	PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA; SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE ACTUALIZADA; COORDINADA; INTEGRAD	40	177,008,477
AEI.02.04	SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS A HOGARES ARMONIZADO Y ACTUALIZADO; DISPONIBLE PARA EL SECTOR PÚBL	S.P.	S.P.
AEI.02.05	INVESTIGACIONES METODOLÓGICAS Y NORMATIVAS EN EL CAMPO ESTADÍSTICO Y SOCIOECONÓMICO CON CONCE	1	660,994
OEI.03	FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.		
AEI.03.01	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA CON INDICADORES APROBADOS PARA	1	220,326
AEI.03.02	ELABORAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS CON IND	S.P.	S.P.
AEI.03.03	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.	1	1,300,014
AEI.03.04	MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS.	2	2,590,143
AEI.03.05	PROMOVER LOS CANALES DE COORDINACIÓN; ARTICULACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SEN.	1	376,946
AEI.03.06	EJECUTAR ENCUESTA A INFORMANTES PARA DISMINUIR LA TASA DE NO RESPUESTA A LAS ENCUESTAS.	S.P.	S.P.
AEI.03.07	EJECUTAR ENCUESTA A USUARIOS PARA INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL.	1	40,431
AEI.03.08	CANALIZAR LA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL ORIENTADA A LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DEL PEI	1	569,418
AEI.03.09	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INEI.	36	32,008,906
	TOTAL	91	282,515,035

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según la Tabla 1a Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI, en el OEI.01 Mantener Actualizada la Infraestructura Estadística, en la AEI.01.01 Censos de Población, Vivienda, Económicos, y Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares ejecutados con oportunidad, relevancia, confiabilidad y calidad, para la toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general, que tiene un financiamiento de S/ 53,762,393 esto debido a presupuesto adicional brindado por la fuente de financiamiento donaciones y transferencias a fin de complementar la información requerida por el gobierno y los sectores para la planificación del desarrollo, así como proporcionar nuevas estructuras y ponderaciones de las actividades económicas a nivel nacional y departamental. En el OEI. 02

Satisfacer los Requerimientos de la Producción Estadística, en la *AEI.02.03 Producción estadística demográfica, social y de medio ambiente actualizada, coordinada, integrada y racionalizada, con metodologías armonizadas a nivel regional e internacional, para la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el sector público, sector privado y población en general*, tiene un financiamiento de S/ 177,008,477, debido a que se encuentra toda la producción estadística que se desarrolla permanentemente, en mayor proporción. Durante el I semestre, se incorporaron 2 Saldos de Balance para terminar con los informes finales y bases de datos y un Convenio entre el Ministerio de Cultura y el INEI, con el objetivo general de conocer el comportamiento lector de la población entre los 0 y 64 años de edad, para el análisis y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la lectura, el consumo de publicaciones y la participación en actividades y espacios de fomento de la lectura para realizar la Encuesta Nacional de Lectura 2022. En el OEI.03 Fortalecer el Liderazgo y Posicionamiento del Sistema Estadístico Nacional, en la *AEI.03.09 Mejorar la gestión institucional del INEI*, tiene un financiamiento de S/ 32,008,906, esto debido a la realización de la tarea línea de producción de microformas con valor legal para la conversión de documentos de papel a digital y de digital a digital.

1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales

Con relación a la implementación de las AEI del PEI, de las AEI programadas para el I semestre han ejecutado el 101%, debido principalmente a que cuatro AEI ejecutaron 100% o más, destacando la AEI.03.04 Mejorar la Difusión de la Información Estadística en los Idiomas Español e Inglés; con 118 %; AEI.02.03 Producción Estadística Demográfica; Social y de Medio Ambiente Actualizada; Coordinada; Integrada y Racionalizada; con Metodologías Armonizadas a Nivel Regional e Internacional; para la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el sector público, sector privado y población en general. con 101 %; AEI.02.02 Cuentas Nacionales con Año Base actualizado disponible para los principales agentes socioeconómicos del país, con 100 %; AEI.03.03 Desarrollar un Programa de Capacitación y Perfeccionamiento Integral y Sostenible, con 100% de ejecución.

Igualmente, contribuyeron al logro del primer semestre, la *AEI.02.01 Indicadores económicos coyunturales producidos y difundidos con oportunidad, calidad y transparencia para la toma de decisiones de los agentes*

socioeconómicos, sector público y comunidad en general, que tiene un 99% de ejecución física debido a que hubo un retraso en la entrega de información.

No se alcanzó el 100% de ejecución, en el caso de la *AEI.03.09 Mejorar la gestión institucional del INEI*, que tuvo un 94% de ejecución física debido a que algunas Actividades Operativas tuvieron problemas en la captación, coordinación y entrega de información lo que ocasionó no cumplir con lo programado.

Las AEI que no tienen producto programado en el primer semestre son ocho que se citan a continuación:

AEI.01.01 Censos de Población, Vivienda, Económicos, y Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares ejecutados con oportunidad, relevancia, confiabilidad y calidad, para la toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general

AEI.01.02 Registros estadísticos basados en datos administrativos actualizados y sistematizados disponibles para el sector público, sector privado y población en general.

AEI.01.03 Nomenclaturas y códigos de actividades, productos, ocupaciones y ubigeo adoptados y adaptados por las entidades del Sistema Estadístico Nacional.

AEI.02.05 Investigaciones metodológicas y normativas en el campo estadístico y socioeconómico con conceptos, definiciones y contenidos mejorados y comparables internacionalmente, conforme a estándares de la OCDE, disponibles para el sector público, sector privado y población en general.

AEI.03.01 Implementar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Estadística con indicadores aprobados para el uso de las entidades del Sistema Estadístico Nacional: Primera etapa: Diseño y aprobación del sistema e indicadores.

AEI.03.05 Promover los canales de coordinación, articulación y posicionamiento de los órganos del SEN.

AEI.03.07 Ejecutar Encuesta a Usuarios para incrementar el Uso de Información Estadística Oficial.

AEI.03.08 Canalizar la cooperación nacional e internacional orientada a la capacitación especializada del personal del SEN y la transferencia de metodologías y tecnologías.

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	1° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA.	1				0 %	0 %
AEI.01.01	CENSOS DE POBLACIÓN; VIVIENDA; ECONÓMICOS; Y ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTOS FAMILIA	1	1	27,190,812		0 %	0 %
AEI.01.02	REGISTROS ESTADÍSTICOS BASADOS EN DATOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS Y SISTEMATIZADOS	2	1	105,255		0 %	0 %
AEI.01.03	NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS DE ACTIVIDADES; PRODUCTOS; OCUPACIONES Y UBIGEO ADOPTADOS	3	1	94,080		0 %	0 %
OEI.02	SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA.	2			100 %	6 %	30 %
AEI.02.01	INDICADORES ECONÓMICOS COYUNTURALES PRODUCIDOS Y DIFUNDIDOS CON OPORTUNIDAD; CALI	1	2	2,563,218	99 %	8 %	29 %
AEI.02.02	CUENTAS NACIONALES CON AÑO BASE ACTUALIZADO DISPONIBLE PARA LOS PRINCIPALES AGENTES SO	2	2	1,591,290	100 %	0 %	19 %
AEI.02.03	PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA; SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE ACTUALIZADA; COORDINAC	3	40	45,191,835	101%	13 %	55 %
AEI.02.05	INVESTIGACIONES METODOLÓGICAS Y NORMATIVAS EN EL CAMPO ESTADÍSTICO Y SOCIOECONÓMICO	5	1	282,239		0 %	0 %
OEI.03	FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	3			102 %	5 %	20 %
AEI.03.01	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA CON INDICADORES APR	2	1	94,080		0 %	0 %
AEI.03.03	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.	6	1	454,056	100 %	27 %	67 %
AEI.03.04	MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS.	7	2	994,938	118%	10 %	64 %
AEI.03.05	PROMOVER LOS CANALES DE COORDINACIÓN; ARTICULACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS	1	1	78,123		0 %	0 %
AEI.03.07	EJECUTAR ENCUESTA A USUARIOS PARA INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL	9	1	20,305		0 %	0 %
AEI.03.08	CANALIZAR LA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL ORIENTADA A LA CAPACITACIÓN ESPECIALI	4	1	117,185		0 %	0 %
AEI.03.09	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INEI.	5	36	12,927,216	94 %	12 %	51 %
XX	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				101 %	3 %	13 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objeto.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según la Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI; en el OEI 01 Mantener actualizada la infraestructura estadística las AEI.01.01, AEI.01.02 y AEI.01.03 no cuentan con ejecución física durante el I semestre, esto debido a que están programados para el II semestres. Tienen un seguimiento financiero de S/ 27 190,812, S/ 105,255 y S/ 94,080 respectivamente; esto debido a que en la AEI.01.01 se encuentra en la operación de campo el V Censo Nacional Económico. La OEI.02 Satisfacer los requerimientos de la Producción Estadística, la AEI.02.05 no cuenta con ejecución física, debido a que está programado para el II semestre; pero tienen un seguimiento financiero de S/ 282,239; la AEI.02.03 tiene una ejecución física de 101 % en razón a que se encuentran la mayoría

de las actividades estadística que tienen un seguimiento financiero de S/ 45,191,835. La OEI.03 Fortalecer el liderazgo y posicionamiento del Sistema Estadístico Nacional, las AEI.03.01, AEI.03.05, AEI.03.07 y AEI.03.08 no cuentas con ejecución física durante el primer semestre debido a que están programado para el II semestre. Tienen un seguimiento financiero de S/ 94,080, S/ 78,123, S/ 20,305 y S/ 117,185 respectivamente. La AEI.03.04 tiene una ejecución financiera de 118 % con seguimiento financiero de S/ 994,938.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	2,168,783	100 %	17 %	58 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	90	89,535,847	98 %	11 %	48 %
		91	91,704,630			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según la Tabla N°3 de Avance de Ejecución Física del POI Modificado por Funciones del Estado, podemos observar que de las 91 Actividades Operativas aprobadas en el POI 2022, 90 se encuentran orientadas a la función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, alcanzando al I semestre el 98% de lo programado, debido a que hubieron retrasos en la entrega de información. Es necesario indicar que en estas Actividades Operativas se reflejan la afectación de la gestión por la emergencia sanitaria que ha retraído la economía del país, incidiendo en cancelaciones y retrasos en la captura de la información.

Asimismo, las 91 Actividades Operativas (una AO incluida en julio) han tenido un seguimiento financiero semestral de S/ 89,535,847 con el cual se realizó diversas actividades como: inicio de las operaciones de campo presencial, virtual, capacitaciones, compra de materiales de bioseguridad, comisiones de servicios, elaboración de investigaciones, pago de los servicios de las oficinas a nivel nacional, etc.

Una Actividad Operativa se encuentra orientada a la función 24 Previsión Social, que al I semestre alcanzó el 100% de lo programado para dicho periodo, en razón que abarca la Actividad Operativa Pago de Pensiones, la

cual se ha efectuado oportunamente durante el primer semestre del año 2022.

Asimismo, la citada Actividad Operativa ha tenido un seguimiento financiero al I semestre de S/ 2,168,783, con el cual se realizó el pago de los pensionistas y el aporte de la entidad a los beneficios sociales del personal activo.

Tabla N°4 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
01.01.01	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	1	330,688	40 %	0 %	29 %
01.01.02	SECRETARIA GENERAL (SG)	1	941,071	86 %	11 %	44 %
1.02	SUB JEFAURA DE ESTADÍSTICA (SJE)	3	1,682,108	67 %	0 %	39 %
02.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)	1	147,540	105 %	32 %	66 %
03.01	OFICINA TÉCNICA DE ASESORÍA JURÍDICA (OTAJ)	1	96,809	100 %	17 %	58 %
03.02	OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	3	781,230	133 %	9 %	27 %
04.01	DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	8	57,141,078	113 %	5 %	50 %
04.02	DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENTAS NACIONALES (DNCN)	3	1,720,729	100 %	5 %	31 %
04.03	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INDICADORES ECONÓMICOS (DTIE)	2	2,563,218	99 %	8 %	29 %
04.04	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES (DIDS)	3	6,221,093	139 %	5 %	49 %
05.01.01	OFICINA TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN	2	5,333,900	87 %	16 %	51 %
05.01.02	OFICINA EJECUTIVA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	1	3,255,717	61 %	9 %	35 %
05.02	OFICINA TÉCNICA DE INFORMÁTICA (OTIN)	2	1,487,844	159 %	1 %	41 %
05.03	OFICINA TÉCNICA DE DIFUSIÓN (OTD)	3	1,015,243	118 %	7 %	43 %
05.04	OFICINA TÉCNICA DE ESTADÍSTICAS DEPARTAMENTALES (OTED)	1	584,665	100 %	3 %	50 %
06.01	ESCUELA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (ENEI)	1	454,056	100 %	27 %	67 %
06.02	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CIDE)	3	470,399	S.P.	0 %	0 %
07.01	OFICINA DEPARTAMENTALES AMAZONAS	2	282,223	100 %	13 %	56 %
07.02	OFICINA DEPARTAMENTALES ANCASH - HUARAZ	2	255,535	100 %	13 %	57 %
07.03	OFICINA DEPARTAMENTALES APURÍMAC	2	319,514	95 %	12 %	52 %
07.04	OFICINA DEPARTAMENTALES AREQUIPA	2	489,774	100 %	23 %	60 %
07.05	OFICINA DEPARTAMENTALES AYACUCHO	2	194,117	100 %	12 %	54 %
07.06	OFICINA DEPARTAMENTALES CAJAMARCA	2	273,279	91 %	12 %	50 %
07.07	OFICINA DEPARTAMENTALES CUSCO	2	301,996	95 %	13 %	53 %
07.08	OFICINA DEPARTAMENTALES HUÁNUCO	2	224,717	100 %	12 %	55 %
07.09	OFICINA DEPARTAMENTALES HUANCABELICA	2	223,992	93 %	13 %	54 %
07.10	OFICINA DEPARTAMENTALES ICA	2	421,849	100 %	18 %	58 %
07.11	OFICINA DEPARTAMENTALES JUNÍN	2	301,661	100 %	12 %	54 %
07.12	OFICINA DEPARTAMENTALES LA LIBERTAD	2	519,400	86 %	16 %	51 %
07.13	OFICINA DEPARTAMENTALES LAMBAYEQUE	2	464,222	90 %	17 %	53 %
07.14	OFICINA DEPARTAMENTALES LORETO	2	284,680	90 %	12 %	51 %
07.15	OFICINA DEPARTAMENTALES MADRE DE DIOS	2	210,805	100 %	12 %	55 %
07.16	OFICINA DEPARTAMENTALES PASCO	2	158,792	100 %	12 %	56 %
07.17	OFICINA DEPARTAMENTALES PIURA	2	572,065	100 %	13 %	55 %
07.18	OFICINA DEPARTAMENTALES PUNO	2	349,612	91 %	12 %	50 %
07.19	OFICINA DEPARTAMENTALES SAN MARTÍN - MOYOBAMBA	2	180,962	95 %	12 %	52 %
07.20	OFICINA DEPARTAMENTALES TACNA	2	260,605	100 %	13 %	57 %
07.21	OFICINA DEPARTAMENTALES TUMBES	2	233,425	85 %	13 %	48 %
07.22	OFICINA DEPARTAMENTALES UCAYALI	2	230,037	90 %	13 %	52 %
07.23	OFICINA DEPARTAMENTALES MOQUEGUA	2	198,622	100 %	12 %	55 %
07.24	OFICINA ZONAL SAN MARTÍN - TARAPOTO	2	214,303	100 %	12 %	55 %
07.25	OFICINA ZONAL ANCASH - CHIMBOTE	2	238,319	100 %	15 %	57 %
07.26	OFICINA DEPARTAMENTAL REGIÓN LIMA	2	72,738	95 %	24 %	61 %
	TOTAL	91	91,704,630			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según la Tabla N°4 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento, se observa que el Centro de Costo CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CIDE) no tiene ejecución física en el I

semestre, en razón a que está programado para el II semestre, el cual está compuesto por 3 Actividades Operativas y tiene un seguimiento financiero de S/ 470,399; el Centro de Costo OFICINA DE DEFENSA NACIONAL tiene un 40 % de ejecución física esto debido a que hay retrasos en el nombramiento del grupo de comando de continuidad operativa, está compuesta por una Actividad Operativa y teniendo un seguimiento financiero de S/ 330,688; y el Centro de Costo de OFICINA TÉCNICA DE INFORMÁTICA (OTIN) que tiene una ejecución física de 159% esto debido a la presentación de los informes sobre la administración de la base de datos y las atenciones que tuvieron durante el semestre; está compuesta por 2 Actividades Operativas y tiene un seguimiento financiero de S/ 1,487,844.

Tabla N°5: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento.

Código	Departamento	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01	AMAZONAS	2	282,223	100 %	13 %	56 %
02	ANCASH	4	493,854	100 %	14 %	57 %
03	APURIMAC	2	319,514	95 %	12 %	52 %
04	AREQUIPA	2	489,774	100 %	23 %	60 %
05	AYACUCHO	2	194,117	100 %	12 %	54 %
06	CAJAMARCA	2	273,279	91 %	12 %	50 %
08	CUSCO	2	301,996	95 %	13 %	53 %
09	HUANCAVELICA	2	223,992	93 %	13 %	54 %
10	HUANUCO	2	224,717	100 %	12 %	55 %
11	ICA	2	421,849	100 %	18 %	58 %
12	JUNIN	2	301,661	100 %	12 %	54 %
13	LA LIBERTAD	2	519,400	86 %	16 %	51 %
14	LAMBAYEQUE	2	464,222	90 %	17 %	53 %
15	LIMA	41	84,300,124	102 %	8 %	41 %
16	LORETO	2	284,680	90 %	12 %	51 %
17	MADRE DE DIOS	2	210,805	100 %	12 %	55 %
18	MOQUEGUA	2	198,622	100 %	12 %	55 %
19	PASCO	2	158,792	100 %	12 %	56 %
20	PIURA	2	572,065	100 %	13 %	55 %
21	PUNO	2	349,612	91 %	12 %	50 %
22	SAN MARTIN	4	395,265	98 %	12 %	53 %
23	TACNA	2	260,605	100 %	13 %	57 %
24	TUMBES	2	233,425	85%	13 %	48 %
25	UCAYALI	2	230,037	90 %	13 %	52 %
XXX	TOTAL	91	91,704,630			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según la Tabla N°5: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento, los departamentos La Libertad y Tumbes tienen una ejecución física del 86% y 85% respectivamente esto debido a falta de designación de representantes en el CCOIE ocasionando que no se lleven a cabo las reuniones en la fecha programada, con seguimiento financiero de S/ 519,400 y S/ 233,425; y cada una con 2 Actividades Operativas. El departamento de Lima tiene una ejecución física de 102% esto debido a que en este se realizan todas las actividades estadísticas y es que consolida toda la información a nivel nacional, tiene un seguimiento financiero de S/ 84,300,124 y cuenta con 41 Actividades Operativas.

Según la Tabla N°5, la región que presentó mayor porcentaje de avance físico semestral es Lima con 102%. El mayor porcentaje de avance físico se debe a que en la región Lima se encuentran los Centros de Costos con más alto porcentaje de ejecución física en el I semestre de 2021, a saber, OTIN, DTDIS Y OTTP.

Según la Tabla N°5, las regiones que presentan menor porcentaje de avance físico semestral son:

Tumbes y La Libertad con un avance porcentual de 85% y 86% respectivamente, esta baja ejecución fue debido a que en estas regiones se presentaron dificultades para realizar los informes del Apoyo a los Censos y Encuestas y las reuniones del Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística Departamental.

Cuadro N°2: Ejecución física y financiera del POI Modificado del INEI

OEI / AEI	Descripción	Valores	Seguimiento financiero	Ejecución Física	
				1° Semestre	Anual
OEI.01	Mantener actualizada la infraestructura estadística.	3	27,390,146		0 %
AEI.01.01	Censos de Población, Vivienda, Económicos, y Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares ejecutados con oportunidad, relevancia, confiabilidad y calidad, para la toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general.	1	27,190,812	NSP	0 %
AEI.01.02	Registros estadísticos basados en datos administrativos actualizados y sistematizados disponibles para el sector público, sector privado y población en general.	1	105,255	NSP	0 %
AEI.01.03	Nomenclaturas y códigos de actividades, productos, ocupaciones y ubigeo adoptados y adaptados por las entidades del Sistema Estadístico Nacional.	1	94,080	NSP	0 %
OEI.02	Satisfacer los requerimientos de la Producción Estadística.	45	49,628,582	100 %	30 %
AEI.02.01	Indicadores económicos coyunturales producidos y difundidos con oportunidad, calidad y transparencia para la toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general.	2	2,563,218	99 %	29 %
AEI.02.02	Cuentas Nacionales con año base actualizado disponible para los principales agentes socioeconómicos del país.	2	1,591,290	100 %	19 %
AEI.02.03	Producción estadística demográfica, social y de medio ambiente actualizada, coordinada, integrada y racionalizada, con metodologías armonizadas a nivel regional e internacional, para la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el sector público, sector privado y población en general.	40	45,191,835	101 %	55 %
AEI.02.05	Investigaciones metodológicas y normativas en el campo estadístico y socioeconómico con conceptos, definiciones y contenidos mejorados y comparables internacionalmente, conforme a estándares de la OCDE, disponibles para el sector público, sector privado y población en general.	1	282,239	NSP	0 %
OEI.03	Fortalecer el liderazgo y posicionamiento del Sistema Estadístico Nacional.	43	14,685,902	102 %	20 %
AEI.03.01	Implementar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Estadística con indicadores aprobados para el uso de las entidades del Sistema Estadístico Nacional: Primera etapa: Diseño y aprobación del sistema e indicadores.	1	94,080	NSP	0 %
AEI.03.03	Desarrollar un Programa de capacitación y perfeccionamiento integral y sostenible.	1	454,056	100 %	67 %
AEI.03.04	Mejorar la difusión de la información estadística en los idiomas español e inglés.	2	994,938	118 %	64 %
AEI.03.05	Promover los canales de coordinación, articulación y posicionamiento de los órganos del SEN.	1	78,123	NSP	0 %
AEI.03.07	Ejecutar encuesta a usuarios para incrementar el uso de información estadística oficial.	1	20,305	NSP	0 %
AEI.03.08	Canalizar la cooperación nacional e internacional orientada a la capacitación especializada del personal del SEN y la transferencia de metodologías y tecnologías.	1	117,185	NSP	0 %
AEI.03.09	Mejorar la gestión institucional del INEI.	36	12,927,216	94 %	51 %
	TOTAL	91	91,704,630	101 %	13 %

En el Cuadro N° 2, se aprecia que, en promedio, las AEI programadas alcanzaron un avance del 101%, en razón al cumplimiento de las Actividades Operativas con productos programados para el periodo enero a junio de 2022, lo que representa un avance anual de 13%. Asimismo, se obtuvo una ejecución financiera de S/ 91 704 630, que representa un avance del 32.46% con relación al PIM.

En el primer semestre de 2022 no se programó ejecución física en ninguna de las 3 Acciones Estratégicas que contribuyen al Objetivo Estratégico Institucional 01: Mantener actualizada la infraestructura estadística, que se citan a continuación:

AEI.01.01: Censos de Población, Vivienda, Económicos, y Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares ejecutados con oportunidad, relevancia, confiabilidad y calidad, para la toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general.

AEI.01.02: Registros estadísticos basados en datos administrativos actualizados y sistematizados disponibles para el sector público, sector privado y población en general.

AEI.01.03: Nomenclaturas y códigos de actividades, productos, ocupaciones y ubigeo adoptados y adaptados por las entidades del Sistema Estadístico Nacional.

Igualmente, en el OEI.02 Satisfacer los requerimientos de la Producción Estadística, no se programó ejecución física en la

AEI.02.05 "Investigaciones metodológicas y normativas en el campo estadístico y socioeconómico con conceptos, definiciones y contenidos mejorados y comparables internacionalmente, conforme a estándares de la OCDE, disponibles para el sector público, sector privado y población en general.

Asimismo, en el OEI.03 Fortalecer el liderazgo y posicionamiento del Sistema Estadístico Nacional, no se programó ejecución física en las cuatro AEI siguientes:

AEI.03.01: Implementar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Estadística con indicadores aprobados para el uso de las entidades del Sistema Estadístico Nacional: Primera etapa: Diseño y aprobación del sistema e indicadores.

AEI.03.05: Promover los canales de coordinación, articulación y posicionamiento de los órganos del SEN.

AEI.03.07: Ejecutar encuesta a usuarios para incrementar el uso de información estadística oficial.

AEI.03.08: Canalizar la cooperación nacional e internacional orientada a la capacitación especializada del personal del SEN y la transferencia de metodologías y tecnologías.

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

Se asignó mayor presupuesto para desarrollar diversas tareas con el fin de mantener la producción estadística para el análisis, seguimiento y adecuada toma de decisiones, para lo cual, se realizaron tareas complementarias de incidencia directa en el trabajo de campo. Igualmente, para la mejora de los diversos procedimientos, contratación de personal con experiencia, revisión de metodologías para incorporar mejoras seleccionadas de experiencias previas, supervisión más puntual para que la producción estadística se difunda con oportunidad, cubriendo la demanda, según prioridad y posibilidad.

A nivel departamental, se realizaron diversas tareas vinculadas a la AEI.02.03 y AEI.02.09, que se describen a continuación:

En la AEI.02.03, con relación a la AO Elaboración estadística departamental:

- Se realizó seguimiento continuo para captar los precios de nuevos establecimientos.
- Recojo de la información de forma presencial directa de precios, según establecido por la metodología de la actividad estadística y reforzado a

través de las TIC (internet, email, teléfono, etc.) de los circuitos establecidos.

- Coordinaciones, llamadas telefónicas, análisis de indicadores, seguimiento y monitoreo a los sectores informantes, para obtener información.
- Se habilitó las motocicletas para que el personal de campo se desplace a los lugares más alejados, en razón que la movilidad local es insuficiente, por el alza de precios del pasaje a causa del incremento del precio de los combustibles.

En la AEI.03.09 con relación a la AO Dirección y Gerencia Departamental:

- Coordinación y apoyo logístico para la ejecución de la ENAHO, ENDES, ENAPRES, ENAMEL y CENEC.
- Reuniones continuas (llamadas telefónicas, videollamadas, videoconferencias) con todo el personal de cada actividad estadística (CENEC, EEE, ENAHO, ENDES, ENAPRES y ENAMEL) brindándoles los recursos necesarios para su ejecución.
- Coordinaciones con el personal de las actividades estadísticas para recomendar acciones y evitar errores en campo y en la parte administrativa.
- Manejo de herramientas tecnológicas de parte del personal administrativo.
- Estrecha coordinación con los integrantes del CCOIDE, de los sectores que tienen área de Estadística.
- Coordinar con el personal responsable de las actividades estadísticas a fin de mejorar el trabajo administrativo y cumplir con los plazos establecidos para la remisión de todos los documentos en fechas oportunas.
- El personal responsable de cada actividad estadística, realizó mensualmente la tarea de retroalimentación al personal de campo, con fines de uniformizar procedimientos técnicos y estrategias durante la operación de campo tanto en el área urbana como rural.
- Trabajo articulado con los integrantes del CCOIDE.

1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

Continua coordinación, intercambio de experiencia, reuniones de consenso con las entidades informantes a fin de disponer de información con oportunidad y con las características técnicas acordes para su utilización en la producción estadística oficial.

Gestión adecuada de los diversos recursos, principalmente del personal con experiencia que coadyuve en la calidad de la producción estadística.

Permanente capacitación del personal de todo nivel, según la fase de los trabajos en curso.

Actualización continua en el uso de los diversos medios tecnológicos como instrumento para los diversos procedimientos hasta la obtención de resultados.

A nivel departamental, se considera necesario implementar las acciones siguientes:

En la AEI.02.03 con relación a las Actividades Operativas Elaboración Estadística Departamental:

- Continuar con la recolección de datos de manera presencial y complementar con encuestas vía llamada telefónica.
- Coordinación permanente con el analista responsable del monitoreo nacional de los casos no previstos para mejorar la cobertura de información.

En la AEI.03.09 con relación a las Actividades Operativas Dirección y Gerencia Departamental:

- Continuar las coordinaciones con los responsables de las entidades integrantes del SEN para realizar las reuniones del CCOIDE.

2. Conclusiones

1. A nivel de Pliego y Unidad Ejecutora, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presenta un porcentaje de avance de ejecución física para el I semestre del 101%, debido principalmente a que cuatro AEI ejecutaron 100% o más, destacando la AEI.03.04 Mejorar la Difusión de la Información Estadística en los Idiomas Español e Inglés; con 118 %; AEI.02.03 Producción Estadística Demográfica; Social y de Medio Ambiente Actualizada; Coordinada; Integrada y Racionalizada; con Metodologías Armonizadas a Nivel Regional e Internacional; para la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el sector público, sector privado y población en general. con 101 %; AEI.02.02

Cuentas Nacionales con Año Base actualizado disponible para los principales agentes socioeconómicos del país, con 100 %; AEI.03.03 Desarrollar un Programa de Capacitación y Perfeccionamiento Integral y Sostenible, con 100% de ejecución.

2. A nivel de Pliego, el Índice de Gestión Institucional (IGI) es 101 % para el primer semestre; contribuyendo el OEI.03 con 102% de ejecución y el OEI.02 con 100% de ejecución en dicho periodo.
3. De los Centros de Costo de línea, destacan en la ejecución física durante el primer semestre: 04.04 Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales (DTDIS) con 139 %; 04.01 Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE) con 113 %; 04.02 Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN) con 100 %.
4. De los Centros de Costo de apoyo, destaca en la ejecución física durante el primer semestre: 05.02 Oficina Técnica de Informática (OTIN) con 159 %; 05.03 Oficina Técnica de Difusión (OTD) con 118 %.
5. De los Centros de Costo a nivel departamental, destacan en la ejecución física durante el primer semestre, 14 Oficina departamentales ubicadas en Amazonas, Ancash – Huaraz, Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tacna, Moquegua, San Martín – Tarapoto y Ancash – Chimbote, con 100%.

3. Recomendaciones

Los Centros de Costos con responsabilidad en las Actividades Operativas con menor porcentaje de ejecución, adopten e implementen medidas para la mejora continua basadas en la actualización de las metodologías y procedimientos, y la oportuna coordinación entre los diverso grupos de trabajo.

1. Anexos

- ✓ Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022.
- ✓ Enlaces de publicación de los informes de evaluación de implementación del POI de las unidades ejecutoras que conforman el pliego (anexando los informes que no estuvieran publicados).
- ✓ Información complementaria adicional que es relevante y brinda mayor credibilidad al informe de evaluación de implementación.

- ✓ Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022

https://www.inei.gob.pe/media/pte/planes_politicas/REPORTE-SEGUIMIENTO-POI-2022-I-semester.pdf