Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto trimestre

Unidad Ejecutora

000005 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI

Fecha: 28/02/2020

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es un organismo técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica y de gestión, organismo rector del Sistema Estadístico Nacional, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, ha elaborado Informe de Evaluación de Implementación del cuarto trimestre del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Estadística e Informática para el A.F. 2019, en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional de Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, en la cual establece que la evaluación de implementación del POI se debe realizar de manera trimestral.

El Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Estadística e Informática A.F. 2019, fue aprobado mediante Resolución Jefatural N°164-2018-INEI, de acuerdo a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°13-2018/CEPLAN/PCD, en la cual establece el 31 de mayo de 2018 como plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo Institucional. Según la normativa de CEPLAN, teniendo en cuenta la Ley del Presupuesto del año en curso, se aprobó la consistencia del Plan Operativo Institucional con el Presupuesto Institucional de Apertura para el año A.F. 2019 del Instituto Nacional de Estadística e Informática mediante Resolución Jefatural N°425-2018-INEI, en ambos planes se programó 65 actividades operativas de las Direcciones Nacionales/ Técnicas/ Departamentales y Zonales.

Asimismo, el Presupuesto Institucional de Apertura del INEI, desagregado, por toda fuente de financiamiento fue aprobado en el marco de la Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, mediante Resolución Jefatural N° 412-2018-INEI, por la suma de S/. 161 429 156 para cumplir con los objetivos y metas propuestas en el Plan Operativo Institucional del INEI para el Año Fiscal 2019; asimismo, durante el cuarto trimestre del año 2019 se ha modificado el presupuesto a la suma de S/. 381 960 830.

En el informe se muestra la evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas, cuya ejecución alcanzó el 98% de la programación trimestral de metas físicas de las actividades operativas, correspondiendo a 77 Actividades Operativas que cumplieron con lo programado, y 11 actividades operativas nose ejecutaron, debido a la espera de las observaciones efectuadas por la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica, se encuentran a la espera de la revisión de la información por las entidades correspondientes y no se concretizaron las gestiones administrativas para las adquisiciones administrativas de los activos no financeron programados. Asimismo, se detalla las limitaciones que dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas, las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y las medidas para la mejora continua.

El Plan Operativo Institucional del Instituto NAcional de Estadística e Informatica A:F: 2019, se modificó 25 veces, de las cuales 8 correspondieron a incrementos de las metas fisicas y 17 actividades operativas fueron incorporadas, en razon a los diferentes servicios que realiza el INEI, según convenios firmados, principalmente. En el cuadro N° 1 se detalla lo descrito:

Cuadro N° 1: INEI: POI A.F. 2019: Actividades Operativas Modificadas e Incorporadas

Centro de Costos	Actividad Operativa Modificadas	Incorporación	Motivo
Dirección Técnica de Indicadores Económicos-Coyunturales DTIE	Elaboración de Indicadores		Se modificó con los documentos siguientes: Resolución Jefatural N° 061-2019-INEI, en razón al incremento en la cantidad de documentos, en razón de la importancia que tienen el ámbito económico y en los sectores públicos y privados, las actividades consideradas en el POI relacionadas a los Indicadores Económicos de corto plazo. Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI, en razón a la elaboración de labores preparatorios para el Cambio Año Base del índice de Precio al Consumidor (IPC).
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales	Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú - ENDES		Se modificó de acuerdo a lo siguiente: Se suscribió el Convenio N° 158-2018-MINSA, entre el Ministerio de Salud y el INEI para realizar el Plan Piloto de Monitoreo de la Situación de Salud y Nutrición (Anemia), con el objetivo de llevar a cabo el Plan Piloto de Monitoreo de la Situación de Salud y Nutrición con énfasis en anemia de niños menores de 3 años y sus determinantes en Lima Metropolitana y Callao, se debe realizar la modificación del POI, a fin de cumplir con la culminación de actividades conforme al convenio precitado que comprende el procesamiento y consistencia, georreferenciación y elaboración del Informe del Plan Piloto, incorporando con Resolución Jefatural N° 064-2019-INEI. Se suscribió el Convenio Especifico de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Nacional de Estadística e Informática para ejecutar la Encuesta de línea de base y de

		seguimiento para la evaluación de impacto sobre las visitas de Cuna Mas - Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) - Anemia y adherencia de hierro, incorporado con Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI. Se modificó con Resolución Jefatural N° 063-2019-INEI, para ejecutar la Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo Tradicional de la Hoja de Coca 2019, en el marco del Convenio N° 013-2018-INEI de Cooperación Interinstitucional suscrito con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Asimismo, en coordinación de DEVIDA y el INEI se acordó postergar la operación de campo para los meses de julio y agosto con Resolución Jefatural N° 090-2019-INEI.
	Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO	Se modificó mediante Resolución Jefatural N° 429-2019-INEI, para ejecutar la actividad Prueba Piloto de la Encuesta sobre Trabajo Forzoso 2019, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en el marco del Convenio N° 012-2019-INEI: Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional firmado entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el INEI. Se modificó con los documentos siguientes: Resolución Jefatural N° 090-2019-INEI, en razón de garantizar el recojo de información de Regustos Nacional de Denuncias y Delitos y Faltas 2019.
	Estudios Demográficos y Sociales	Se modificó con Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI, en razón de contar con información estadística actualiza para obtener la demanda por parte de los sectores y nacionales e internacionales.
	Encuesta del Programa Multisectorial Barrio Seguro	Se incorporó mediante Resolución Jefatural N° 429-2019-INEI, para cumplir los compromisos del Convenio N° 005-2019-INEI: Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre

		el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio del Interior, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, correspondiendo ejecutar en el año 2019 la Prueba piloto de la Encuesta de Impacto de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, siendo el ámbito para la implementación y nivel de representatividad las jurisdicciones de las comisarías en la regiones de Lima y La Libertad en donde se implementa la Estrategia.
Dirección Nacional de Censos y Encuestas		Solicitan incorporar en el POI 2019 las Tareas: Encuesta Nacional de Empresas 2018 y la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivos en Conocimiento 2018 en la Meta 0043 EEE-Encuesta de Empresas y Establecimientos, que ejecutará en el presente año en el marco del Convenio Nº 009-2018-INEI y 011-2018 de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Ministerio de la Producción. Con RJ Nº 063-2019-INEI fecha 27 de febrero 2019.
	Encuesta de Empresas y Establecimientos	Se incorporó mediante Resolución Jefatural Nº 429-2019-INEI, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, y Donaciones y Transferencias, para cumplir con los compromisos del Convenio Nº 010-2019-INEI firmado entre el Ministerio de la Producción y el INEI con el fin que se ejecute la Encuesta Nacional de Empresas 2019, correspondiendo ejecutar la Prueba Piloto en los meses de noviembre y diciembre del año 2019, en 660 empresas, de lo cual se elaboró un Informe Final de Indicadores de la Prueba Piloto.
	Marcos Muestrales y Cartografía	Se modificó con Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI, en razón de ejecutar la georreferenciación de viviendas y actualización de la cartografía censal. Se modificó con Resolución Jefatural Nº 429-2019-INEI para actualizar 1 649 centros

	poblados, distribuidos en 45 distritos y en 13 departamentos. Se obtuvo una base de datos actualizada de centros poblados seleccionados con variación de población y vivienda debidamente georreferenciadas, en el marco de la ejecución de las actividades de la Verificación y Actualización Cartográfica de Centros Poblados.
BECA 18 - Encuesta Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios del Programa BECA 18-PRONABEC	Se incorporó con Resolución Jefatural Nº 064-2019-INEI, debido al Convenio Nº 373-2018-MINEDU entre el Ministerio de Educación y el INEI, para la aplicación del Examen Nacional del PRONABEC de la Etapa Preliminar de Postulación al Concurso BECA 18-Convocatoria 2019. Por lo cual se debe realizar la modificación del POI, a fin de cumplir con la culminación de actividades conforme al convenio precitado que comprende la elaboración del Informe Final de cada Red Administrativa (total 53) y el Informe Final del servicio brindado.
Encuesta Censal de Estudiantes	Se incorporó con Resolución Jefatural Nº 248-2019-INEI, en el marco del Convenio Nº 282-2018 con el Ministerio de Educación y el INEI, a fin de culminar con las tareas de Evaluación Censal de Estudiantes del año 2018 y ejecutar Evaluación Censal de Estudiantes y Evaluación Muestral 2019.
Evaluación de Docentes	Se firmó Convenio con el Ministerio de Educación para realizar las Encuestas siguientes: 1. Concurso Público para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial en Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica, incorporando con Resolución Jefatural Nº 254-2019-INEI. 2. Concurso Público para el Ascenso en la Escala de los Profesores de Educación Básica en la Carrera Pública Magisterial 2018 y el Concurso Público de Acceso a Cargos Directivos de Institución Educativa y a Cargos de Especialistas en UGEL y DRE de

		Educación Básica 2018, incorporando con Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI. 3. Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de Institución Educativa de Educación Básica de los Grupos I y II (EDDIE), incorporando con Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI. 4. Evaluación del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial a Instituciones Educativas de Educación Pública de Educación Básica 2019, a fin de aplicar y capturar datos de instrumentos, incorporando con Resolución Jefatural N° 071-2019-INEI.
	Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales	Se incorporó con Resolución Jefatural N° 265-2019-INEI, en el marco del Convenio N° 008-2019-INEI con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el INEI, a fin de ejecutar la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales que permitirá estimar los indicadores de resultado de Programa Presupuestal 0080 "Lucha Contra la violencia familiar".
		Se incorporó con Resolución Jefatural N° 309-2019-INEI, en el marco del Convenio N° 007-2019-INEI con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el INEI, a fin de ejecutar la Encuesta de Línea Base de la intervención "Orientación a varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita transmisión del ciclo de violencia".
	Aplicación y Captura de Datos de Evaluación del Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Básica a Nivel Nacional	Se incorporó con Resolución Jefatural N° 265-2019-INEI, en el marco del Convenio N° 091-2019-MINEDU con el Ministerio Educación y el INEI, para establecer la ejecución del proyecto Aplicación y Captura de Datos de Evaluación del Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Básica a Nivel Nacional.
Censo Nacional Económico		Se modificó mediante Resolución Jefatural N° 429-2019-INEI, para reprogramar el número de distritos a empadronar en la Operación de Campo de 846 distritos con 120 mil establecimientos a

			796 distritos con 165 mil establecimientos, en razón de la actualización en el IV Trim. 2019 del Marco Censal, y a las transferencias de recursos presupuestales solicitadas y realizadas para garantizar la difusión censal. Igualmente, para cambiar de nombre de la actividad Prueba Experimental por Prueba Metodológica; y para incluir en la actividad de Segmentación la tarea Conteo de Establecimientos. Se modificó con Resolución Jefatural N° 334-2019-INEI, en el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Ministerio de la Producción y el INEI, para llevar a cabo el Primer Censo Nacional de Organismos de Evaluación de la Conformidad, cuyo objetivo es identificar la oferta de servicios de evaluación de la conformidad para el desarrollo de programas o iniciativas de promoción y difusión de la infraestructura de la calidad a nivel nacional.
Sub Jefatura de Estadística	Servicios Estadísticos		
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales	Elaboración de Cuentas Nacionales		Se modificó mediante Resolución Jefatural N° 429-2019-INEI, para incluir nuevas tareas consideradas en el Convenio con el banco Mundial, relacionado a Cuentas nacionales, Registros Administrativos, Desarrollo y evaluación del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico (PENDES) 2018-2022, y Gestión Administrativa. Se modificó con Resolución Jefatural N° 265-2019-INEI, a fin de producir estadísticas para mejor análisis del comportamiento de la economía en el corto plazo y la toma de decisiones de política económica, así como, disponer de una base estadística para el análisis del crecimiento económico, la productividad, el empleo, el capital y cambio tecnológico.
Oficina Técnica de Administración		Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa para el Proceso de Recopilación de Información en la	Según el Oficio N° 591-2019-INEI/OTPP-OEPRE, se otorga Certificación de Crédito Presupuestal para el servicio de consultoría para la elaboración de

Encuesta Demográfica y Salud Familiar - ENDES, en los Distritos de Lima Metropolitana - Expediente Técnico	Términos de Referencia, para la adquisición de vehículos para el proyecto "Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa para el proceso de recopilación de información en la Encuesta Demográfica y Salud Familiar - ENDES, en los distritos de Lima Metropolitana".
Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los Servicios Censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a Nivel Nacional - Expediente Técnico	Según Oficio N° 590-2019-INEI/OTPP-OEPRE, se otorga Certificación de Crédito Presupuestario por el monto de S/. 7 000 para el servicio de consultoría para elaborar TDR del proyecto "Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios censales del - INEI a nivel nacional".
Adquisición de impresora offset de pliego, guillotinas de impresión, máquinas cosedoras de libros, insoladora de placa bilateral UV, máquinas de encuadernado térmico de libros, compaginadora, armadora de revista, duplicadores digitales - Expediente Técnico	Según el Oficio N° 146-2019-INEI/OTPP-OEPRE, se incorpora la Inversión con Código Único N° 2440748 "Adquisición de impresora offset de pliego, guillotinas de impresión, máquinas cosedoras de libros, insoladora de placa bilateral UV, máquinas de encuadernado térmico de libros, compaginadora, armadora de revista, duplicadores digitales". Asimismo, se otorgó la Certificación Presupuestario por el monto de S/. 4,200.00, para la elaboración del estudio final de la inversión.
Adquisición de balanza eletrónica, equipamiento interactivo y aires acondicionados para la Encuesta Nacional de Presupuesto Familiar - INEI, En la localidad de Jesús María, Provincia de Lima, Departamento Lima - Adquisición de Equipos	Según el Oficio N° 125-2019-INEI/OTPP-OEPRE, se incorpora la Inversión con Código Único N° 2440307 "Adquisición de balanza eletrónica, equipamiento interactivo y aires acondicionados para la Encuesta Nacional de Presupuesto Familiar". Asimismo, se otorgó la Certificación Presupuestario por el monto de S/. 234,160.50, para la elaboración del estudio final de la inversión.
Modificación Presupuestaria de transferir recursos presupuestarios de libre disponibilidad de la Meta 0059 Gestión y Administración, que será habilitadora de la Meta 0058: Adquisición de Vehículos, para cubrir el monto de S/. 69,821.00	MODIFICAIÓN PRESUPUESTAL - NOTA Nº 0000000401, de fecha 09/08/2019 Justificación: Mod. Presupuestales para el cumplimiento de las actividades del POI y reajuste de la PCA en Aduisición de activos no financieros. Proyecto Inversión.

Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa para el proceso de recopilación de información en la Encuesta Demográfica y Salud Familiar - ENDES, en los distritos de Lima Metropolitana - Expediente Técnico Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa para el proceso de recopilación de información en la Encuesta Demográfica y Salud Familiar - ENDES, en los distritos de Lima Metropolitana - Adquisición de Vehículos Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a nivel nacional - Expediente Técnico Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a nivel nacional - Adquisición de Equipos Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a nivel nacional - Adquisición de Vehículos Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a nivel nacional - Gestión y Administración Adquisición de balanza electrónica, equipamiento interactivo y aires acondicionados; en el (la) Encuesta Nacional de Presupuesto Familiar - INEI, en la localidad de Jesús María, distrito de Jesús	Se incorporó mediante Resolución Jefatural N° 429-2019-INEI, con eficacia anticipada desde el 1° de octubre de 2019 en razón a las diversas gestiones que han debido realizar para poder iniciar la ejecución de las tareas inherentes a cada una de ellas, por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y, Donaciones y Transferencias.

María, Provincia Lima, Departamento Lima - Expediente Técnico Adquisición de impresora offset de pliego, guillotinas de impresión, máquinas cosedoras de libros, insoladora de placas bilateral uv, máquinas de encuadernado térmico de libros, compaginadora, armadora de revista, duplicadores digitales - Adquisición de Equipos

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	161,429,156	161,429,156	381,960,950
N° Inversiones	0	0	11
N° AO	65	65	71
N° AO e inversiones (a+b+c)	65	65	82
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			57
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			8
- Incorporadas (c) 4/			17
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

- **Considerando el POI aprobado**

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

En 42%.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Si, y son las siguientes:

1. BECA 18 - Encuesta Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios del Programa BECA 18-PRONABEC
2. Encuesta Censal de Estudiantes
3. Evaluación de Docentes
4. Aplicación y Captura de Datos de Evaluación del Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Básica a Nivel Nacional.
5. Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales
6. La Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO, se modificó para ejecutar la Prueba Piloto de la Encuesta sobre Trabajo Forzoso 2019.
7. Encuesta del Programa Multisectorial Barrio Seguro
8. Encuesta de Empresas y Establecimientos, se modificó para ejecutar la Encuesta Nacional de Empresas 2019
9. Marcos Muestrales y Cartografía se modificó para actualizar 1 649 centros poblados, distribuidos en 45 distritos y en 13 departamentos
10. El Censo Nacional Económico, se modificó para para reprogramar el número de distritos a empadronar en la Operación de Campo de 846 distritos con 120 mil establecimientos a 796 distritos con 165 mil establecimientos
11. Servicios Estadísticos, se modificó para incluir nuevas tareas consideradas en el Convenio con el banco Mundial, relacionado a Cuentas nacionales, Registros Administrativos, Desarrollo y evaluación del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico (PENDES) 2018-2022, y Gestión Administrativa.
12. Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa para el proceso de recopilación de información en la Encuesta Demográfica y Salud Familiar - ENDES, en los distritos de Lima Metropolitana - Expediente Técnico
13. Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa para el proceso de recopilación de información en la Encuesta Demográfica y Salud Familiar - ENDES, en los distritos de Lima Metropolitana - Adquisición de Vehículos
14. Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a nivel nacional - Expediente Técnico
15. Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a nivel nacional - Adquisición de Equipos
16. Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a nivel nacional - Adquisición de Vehículos
17. Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a nivel nacional - Gestión y Administración
18. Adquisición de balanza electrónica, equipamiento interactivo y aires acondicionados; en el (la) Encuesta Nacional de Presupuesto Familiar - INEI, en la localidad de Jesús María, distrito de Jesús María, Provincia Lima, Departamento Lima - Expediente Técnico
19. Adquisición de impresora offset de pliego, guillotinas de impresión, máquinas cosedoras de libros, insoladora de placas bilateral uv, máquinas de encuadernado térmico de libros, compaginadora, armadora de revista, duplicadores digitales - Adquisición de Equipos
20. Actividades estadísticas ejecutadas según Convenios:
    - Construcción de Estándares para el Sistema Estadístico Nacional del Perú.
    - Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que reside en el País - ENPOVE 2018.
    - Apoyo al Mejoramiento de la Calidad de las Estadísticas de la Criminalidad y la Seguridad Ciudadana en el Perú.
    - Estudio Medición del Bienestar Social - Banco Mundial 2018.
    - Primer Censo Nacional de Organismo de Evaluación de la Conformidad.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI? ¿Cuáles con las AEI y OEI en las que se tiene mayor incidencia? ¿Por qué? Ejecutan

Contribuye en el PEI en el cumplimiento del indicador del Objetivo Estratégico Institucional 2. Satisfacer los requerimientos de la Producción Estadística en la Acción Estratégica Institucional AEI.02.03 Producción estadística demográfica, social, económica y de medio ambiente actualizada, con metodologías armonizadas a nivel regional e internacional, para la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el sector público, sector privado y población en general, en razón que en la AEI 02.03 se encuentran todas las actividades estadísticas que produce el INEI.

- **Considerando el POI durante la ejecución**

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si, existen 5 Actividades Operativas:

i. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (1)
En el cuarto trimestre el documento se encuentra a la espera de la respuesta y la opinión de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica. Asimismo, se ha elaborado en el marco de los Lineamiento de Organización del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM.

ii. DEFENSA NACIONAL - CONDUCCIÓN DE LINEAS DE POLITICA INSTICUCIONAL (4)
Los documentos se encuentran a la espera de su revisión por las entidades correspondientes; en razón a lo siguiente:
- La primera Actividad Operativa "Proyecto del Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo y Desastres del INEI" se remitió a Jefatura y se encuentra a la espera de la aprobación y/o observación de dicho proyecto.
- Con relación a la segunda Actividad Operativa se han formulado 8 Planes de Seguridad en un 100%, se encuentra en proceso de impresión y anillado, a fin de remitir a la Alta Dirección. Se formuló un correo reiterativo al responsable de dicha gestión.

- Con relación a la tercera Actividad Operativa se remitió el documento al presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del INEI.
- Con relación a la cuarta Actividad Operativa se terminó de elaborar el proyecto Plan de Continuidad Operativa del INEI.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si existe Actividades Operativas no financiadas por el PIA, las cuales son parte del PIM, en razón, principalmente referidas a los convenios firmados con otras entidades e incorporación de proyectos de inversión pública que a continuación se menciona:

Actividades Operativas incorporadas

- Evaluación de Docentes
- Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los Servicios Censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a Nivel Nacional - Expediente Técnico
- Encuesta Censal de Estudiantes
- Aplicación y Captura de Datos de Evaluación del Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Básica a Nivel Nacional.
- Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales
- Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa para el proceso de recopilación de información en la Encuesta Demográfica y Salud Familiar - ENDES, en los distritos de Lima Metropolitana - Expediente Técnico
- Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa para el proceso de recopilación de información en la Encuesta Demográfica y Salud Familiar - ENDES, en los distritos de Lima Metropolitana - Adquisición de Vehículos
-

Actividades Operativas modificadas

- Encuesta de Empresas y Establecimientos: Encuesta Nacional de Empresas 2018 y Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivos en Conocimiento 2018.
- Encuesta Nacional de Hogares: Se concluyó con la Encuesta Nacional de Hogares sobre el Consumo Tradicional de la Hoja de Coca 2019.

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.04 ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	1	AEI.04.01 DIAGNÓSTICO DE LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD, ESTIMACIÓN DE RIESGOS, AMENAZAS Y PELIGROS, DIFUNDIDOS EN FORMA CLARA Y OPORTUNA AL PERSONAL DEL INEI.	1	0 %						
			AEI.04.02 NORMAS PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE NUEVOS RIESGOS Y DESASTRES, COHERENTES Y ESTANDARIZADOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL QUEHACER ESTADÍSTICO E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL INEI.	1	0 %						
			AEI.04.03 ANÁLISIS DE LAS VULNERABILIDADES EXPUESTAS EN LOS EJERCICIOS DE PREVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES OPORTUNAS ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO ESTADÍSTICO EN EL INEI	1						100 %	
			AEI.04.04 PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, DE RESPUESTA, DE ATENCIÓN Y SOCORRO, DE ALERTA TEMPRANA Y DE GESTIÓN DE RECURSOS, OPORTUNO Y DIFUNDIDO A LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES DEL INEI	1	0 %						
			AEI.04.05 ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE RESPUESTA Y MOVILIZACIÓN CONSIDERADOS PARA EL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL EVENTO DE RIESGO O DESASTRE, BRINDADOS OPORTUNA Y EFICAZMENTE AL PERSONAL E INSTALACIONES DEL INEI.	1						100 %	
			AEI.04.06 EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCIDOS POR EL EVENTO DE RIESGO O DESASTRE, DE MANERA INMEDIATA ORIENTADA A LA GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y CONTINUIDAD DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA.	1	0 %						
3	OEI.02 SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA PARA EL DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2	AEI.02.04 SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS A HOGARES ARMONIZADO Y ACTUALIZADO, DISPONIBLE PARA EL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL								
	OEI.01 MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA.	2	AEI.01.03 NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS, OCUPACIONES Y UBIGEO ADOPTADOS Y ADAPTADOS POR LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL	1						100 %	
	OEI.03 FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL	2	AEI.03.08 CANALIZAR LA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL ORIENTADA A LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DEL PERSONAL DEL SEN Y LA TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS.	1						100 %	
			AEI.03.09 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INEI.	19					88 %		
	OEI.01 MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA	3	AEI.01.01 CENSOS DE POBLACIÓN, VIVIENDA, ECONÓMICOS, Y ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTOS FAMILIARES EJECUTADOS CON OPORTUNIDAD, RELEVANCIA, CONFIABILIDAD Y CALIDAD, PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOC	2						100 %	
			AEI.01.02 REGISTROS ESTADÍSTICOS BASADOS EN DATOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS Y SISTEMATIZADOS DISPONIBLES PARA EL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL	1						100 %	
	OEI.02 SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA PARA EL DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	3	AEI.02.01 INDICADORES ECONÓMICOS COYUNTURALES PRODUCIDOS Y DIFUNDIDOS CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y TRANSPARENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOCIOECONÓMICOS, SECTOR PÚBLICO Y COMUNIDAD EN GENERAL	1						100 %	
			AEI.02.02 CUENTAS NACIONALES CON AÑO BASE ACTUALIZADO DISPONIBLE PARA LOS PRINCIPALES AGENTES SOCIOECONÓMICOS DEL PAÍS.	1						100 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Avance físico de las AO/inversiones al cierre del trimestre respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO ponderados por sus respectivas metas financieras

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI 02.03 : PRODUCCION ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA, SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE ACTUALIZADA, COORDINADA, INTEGRADA Y RACIONALIZADA, CON METODOLOGÍAS ARMONIZADAS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DEL	44					96 %		
			AEI 02.05 INVESTIGACIONES METODOLÓGICAS Y NORMATIVAS EN EL CAMPO ESTADÍSTICO Y SOCIOECONÓMICO CON CONCEPTOS, DEFINICIONES Y CONTENIDOS MEJORADOS Y COMPARABLES INTERNACIONALMENTE, CONFORME A ESTÁNDARES DE LA OCD	1						100 %	
	OEI 03 FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL	3	AEI 03.01 : IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA CON INDICADORES APROBADOS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL: PRIMERA ETAPA DISEÑO Y APROBACIÓN DEL SISTEM	1						100 %	
			AEI 03.02 ELABORAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS CON INDICADORES APROBADOS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL								
			AEI 03.03 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EFICAZ EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES Y POTENCIALES DEL SEN Y DEMANDA DEL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL	1							116 %
			AEI 03.04 MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS, UTILIZANDO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	1						100 %	
			AEI 03.05 : PROMOVER LOS CANALES DE COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SEN	1	0 %						
			AEI 03.06 EJECUTAR ENCUESTA A INFORMANTES PARA DISMINUIR LA TASA DE NO RESPUESTA A LAS ENCUESTAS								
			AEI 03.07 EJECUTAR ENCUESTA A USUARIOS PARA INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL	1						100 %	
			TOTAL	82							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

¿Existe AEI que no cuenten con actividades operativas financiadas?

Si, existen 3 AEI que no cuentan con actividades operativas financiadas. Asimismo, existe 5 AEI que cuentan con financiamiento, pero no se han ejecutado en el cuarto trimestre, en razón que estuvieron a la espera de respuestas de los documentos remitidos a las instituciones correspondientes para su observación y recomendaciones.

Considerando cada OEI ¿Las AEI de mayor prioridad han presentado mayor porcentaje de avance? Es decir, se ha tenido en cuenta la ruta estratégica establecida en el PEI.

Si, existen 13 AEI que han contado con financiamiento y han sido ejecutadas en su totalidad o terminado de ser ejecutadas en el cuarto trimestre, debido a la culminación de actividades estadísticas económicas, demográficas, sociales y estadisticas para Presupuesto por Resultados. Asimismo, Existen 2 AEI que no han sido ejecutadas en su totalidad, en razón que algunas actividades operativas tuvieron retrasos en la obtención de información para cumplir su programación.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	81					97 %		
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %	
	TOTAL	82							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras

Según la tabla 3, la función de Prevención Social tiene un porcentaje de 100%, en razón que abarca la actividad operativa pago de pensiones, las cuales se han efectuado en su totalidad. Al respecto de la función de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia tiene un porcentaje de avance de 97%, en razón que abarca varias actividades operativas e inversiones que ha ejecutado el INEI y que han progresado en su avance físico dentro de la programación para el cuarto trimestre del año.

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado	LIN.00.00	No Priorizado.	16					97 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	3						100 %	
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender eficientemente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	7					96 %		
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	6			34 %				
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	42					94 %		
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.	2						100 %	
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	2							106 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	1						100 %	
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	3						100 %	
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	82							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI - OTPP

Según la tabla Nº 4, se describe lo siguiente:

- EJE.03 "Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible" y en el LIN.03.03 "Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención", presenta menor porcentaje con 34%, en razón que la meta física de la actividad operativa está programada para el cuarto trimestre. En razón que no toda meta física de la actividad operativa culminaron en el cuarto trimestre debido a que hubo retrasos en la revisión de los documentos remitidos a las instituciones correspondientes.
- EJE.03 "Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible" y en el LIN.03.04 "Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural", presenta un porcentaje con 94%, en razón que cuatro actividades operativas no concluyeron con el avance de meta física porqué los productos en algunos casos están en proceso de consistencia, falta de personal, le dieron prioridad a otros documentos y hubo un retraso en la entrega de información por parte de los sector.
- EJE.03 "Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible" y en el LIN.03.06 "Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes", presenta un mayor porcentaje con 106%, en razón que una de sus actividades operativas realizo una mayor cantidad de meta física con relación a su programación.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 ALTA DIRECCIÓN	0						
01.01 SECRETARIA GENERAL (SG)	0						
01.01.01 OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	6	100,000	34 %	0 %	6 %	11 %	34 %
01.01.02 SECRETARIA GENERAL (SG)	1	1,950,146	100 %	25 %	36 %	75 %	100 %
01.02 SUB JEFATURA DE ESTADÍSTICA (SJE)	1	9,169,784	100 %	80 %	80 %	100 %	100 %
02 ÓRGANO DE CONTROL	0						
02.01 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)	1	482,270	110 %	29 %	52 %	83 %	110 %
03 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	0						
03.01 OFICINA TÉCNICA DE ASESORÍA JURÍDICA (OTAJ)	1	241,120	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
03.02 OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	3	3,734,043	92 %	15 %	35 %	55 %	92 %
04 ÓRGANOS DE LÍNEA	0						
04.01 DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	11	271,091,182	98 %	2 %	18 %	53 %	98 %
04.02 DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENTAS NACIONALES (DNCN)	2	2,698,264	100 %	10 %	21 %	31 %	100 %
04.03 DIRECCIÓN TÉCNICA DE INDICADORES ECONÓMICOS (DTIE)	1	7,523,847	100 %	24 %	49 %	75 %	100 %
04.04 DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES (DTDIS)	7	44,285,634	99 %	26 %	45 %	65 %	99 %
05 ÓRGANOS DE APOYO	0						
05.01 Oficina Técnica de Administración (OTA)	0						
05.01.01 Oficina Técnica de Administración	13	15,394,910	79 %	13 %	26 %	41 %	79 %
05.01.02 Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	1	5,507,856	94 %	10 %	36 %	65 %	94 %
05.02 Oficina Técnica de Informática (OTIN)	1	2,844,850	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %
05.03 Oficina Técnica de Difusión (OTD)	2	1,870,438	100 %	0 %	0 %	23 %	100 %
05.04 Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales (OTED)	1	1,243,763	101 %	25 %	49 %	74 %	101 %
06 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0						
06.01 ESCUELA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (ENEI)	1	1,041,576	116 %	32 %	61 %	93 %	116 %
06.02 Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)	3	762,017	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %
07 OFICINAS DEPARTAMENTALES	0						
07.01 Oficina Departamentales Amazonas	1	546,233	100 %	24 %	48 %	72 %	100 %
07.02 Oficina Departamentales Ancash - Huaraz	1	663,075	100 %	27 %	50 %	73 %	100 %
07.03 Oficina Departamentales Apurímac	1	437,199	100 %	23 %	46 %	69 %	100 %
07.04 Oficina Departamentales Arequipa	1	650,057	100 %	22 %	41 %	74 %	100 %
07.05 Oficina Departamentales Ayacucho	1	327,803	100 %	22 %	44 %	67 %	100 %
07.06 Oficina Departamentales Cajamarca	1	438,904	100 %	23 %	46 %	69 %	100 %
07.07 Oficina Departamentales Cusco	1	527,040	100 %	24 %	48 %	72 %	100 %
07.08 Oficina Departamentales Huánuco	1	386,827	100 %	21 %	46 %	71 %	100 %
07.09 Oficina Departamentales Huancavelica	1	363,227	100 %	22 %	44 %	67 %	100 %
07.10 Oficina Departamentales Ica	1	645,948	100 %	24 %	47 %	71 %	100 %
07.11 Oficina Departamentales Junín	1	503,186	100 %	22 %	44 %	67 %	100 %
07.12 Oficina Departamentales La Libertad	1	778,481	100 %	26 %	48 %	74 %	100 %
07.13 Oficina Departamentales Lambayeque	1	636,377	100 %	23 %	48 %	70 %	100 %
07.14 Oficina Departamentales Loreto	1	435,695	100 %	22 %	44 %	74 %	100 %
07.15 Oficina Departamentales Madre De Dios	1	299,265	100 %	23 %	46 %	69 %	100 %
07.16 Oficina Departamentales Pasco	1	261,262	100 %	22 %	48 %	74 %	100 %
07.17 Oficina Departamentales Piura	1	695,196	100 %	24 %	47 %	71 %	100 %
07.18 Oficina Departamentales Puno	1	656,704	100 %	23 %	46 %	73 %	100 %
07.19 Oficina Departamentales San Martín - Moyobamba	1	270,694	100 %	23 %	46 %	69 %	100 %
07.20 Oficina Departamentales Tacna	1	460,202	100 %	27 %	50 %	73 %	100 %
07.21 Oficina Departamentales Tumbes	1	385,258	100 %	24 %	47 %	71 %	100 %
07.22 Oficina Departamentales Ucayali	1	349,260	100 %	23 %	46 %	73 %	100 %
07.23 Oficina Departamentales Moquegua	1	316,958	96 %	23 %	46 %	69 %	96 %
07.24 Oficina Zonal San Martín - Tarapoto	1	339,055	100 %	23 %	46 %	69 %	100 %
07.25 Oficina Zonal Ancash - Chimbote	1	433,918	100 %	24 %	48 %	76 %	100 %
07.26 Oficina Departamental Región Lima	1	187,196	100 %	28 %	56 %	72 %	100 %
TOTAL	82	381,960,930					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior a 100%? ¿Cuáles son las circunstancias que pueden atribuir a esta situación?

Los centros de costo que obtuvieron mayor porcentaje de avance tanto trimestral como anual son los siguientes:

- Escuela Nacional de Estadística e Informática (ENEI) (116%), en razón que ejecutaron una mayor demanda de cursos por parte del SEN y del Sector Público.
- Órgano de Control Institucional (OCI) (110%), en razón que ejecutaron documentos adicionales conforme a las actividades programadas en el Plan Anual de Control 2019.
- Escuela Nacional de Estadística e Informática (121%), en razón a que hubo mayor demanda de cursos relacionados a la Estadística e Informática, Software Estadístico y Gestión y Ciencias Sociales.

¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

El centro de costo que obtuvo un porcentaje de avance de 34% tanto trimestral como anual es la Oficina de Defensa Nacional (ODN), en razón que los cuatro centros de costo no culminaron sus documentos estaban programados para el cuarto trimestre debido a que hubo retrasos en la revisión de los documentos remitidos a las instituciones correspondientes.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado

Departamento	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
01 AMAZONAS	1	546,233	100 %	24 %	48 %	72 %	100 %	17 %	36 %	55 %	75 %
02 ANCASH	2	1,096,993	100 %	26 %	49 %	74 %	100 %	20 %	39 %	63 %	86 %
03 APURIMAC	1	437,199	114 %	23 %	46 %	69 %	100 %	25 %	47 %	72 %	96 %
04 AREQUIPA	1	650,057	100 %	22 %	41 %	74 %	100 %	26 %	49 %	78 %	105 %
05 AYACUCHO	1	327,803	113 %	22 %	44 %	67 %	100 %	22 %	45 %	74 %	106 %
06 CAJAMARCA	1	438,904	100 %	23 %	46 %	69 %	100 %	23 %	47 %	70 %	99 %
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0										
08 CUSCO	1	527,040	100 %	24 %	48 %	72 %	100 %	24 %	47 %	74 %	100 %
09 HUANCAVELICA	1	363,227	150 %	22 %	44 %	67 %	100 %	23 %	48 %	77 %	108 %
10 HUANUCO	1	386,827	100 %	21 %	46 %	71 %	100 %	25 %	49 %	76 %	108 %
11 ICA	1	645,948	100 %	24 %	47 %	71 %	100 %	24 %	46 %	72 %	97 %
12 JUNIN	1	503,186	100 %	22 %	44 %	67 %	100 %	22 %	45 %	71 %	97 %
13 LA LIBERTAD	1	778,481	100 %	26 %	48 %	74 %	100 %	25 %	48 %	77 %	104 %
14 LAMBAYEQUE	1	636,377	109 %	23 %	48 %	70 %	100 %	24 %	46 %	74 %	101 %
15 LIMA	57	370,258,906	94 %	9 %	24 %	55 %	97 %	6 %	17 %	38 %	79 %
16 LORETO	1	435,695	100 %	22 %	44 %	74 %	100 %	25 %	48 %	75 %	102 %
17 MADRE DE DIOS	1	299,265	100 %	23 %	46 %	69 %	100 %	25 %	48 %	75 %	105 %
18 MOQUEGUA	1	316,958	88 %	23 %	46 %	69 %	96 %	24 %	49 %	77 %	107 %
19 PASCO	1	261,362	100 %	22 %	46 %	74 %	100 %	26 %	50 %	78 %	107 %
20 PIURA	1	695,196	100 %	24 %	47 %	71 %	100 %	26 %	49 %	79 %	105 %
21 PUNO	1	550,704	100 %	23 %	46 %	73 %	100 %	23 %	46 %	73 %	99 %
22 SAN MARTIN	2	609,749	100 %	23 %	46 %	69 %	100 %	25 %	50 %	78 %	106 %
23 TACNA	1	460,202	117 %	27 %	50 %	73 %	100 %	24 %	45 %	75 %	101 %
24 TUMBES	1	385,258	110 %	24 %	47 %	71 %	100 %	26 %	53 %	82 %	113 %
25 UCAYALI	1	349,260	117 %	23 %	46 %	73 %	100 %	26 %	49 %	78 %	106 %
TOTAL	82	381,960,830									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

¿Qué regiones presentan el mayor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir esta situación?

Según la tabla N°6, región Huancavelica presenta mayor porcentaje trimestral de 150%, en razón que en el trimestre se concluyó con el Compendio Estadístico Departamental y las Estadísticas Vitales, en lo que respecta el avance físico anual la mayoría cumplió con el 100% y solo 2 regiones alcanzaron un porcentaje de 97% (región Lima) y 96% (región Moquegua).

¿Qué regiones presentan el menor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir esta situación?

Según la tabla N° 6, Región Moquegua presenta un menor porcentaje de avance físico trimestral (88%) y avance físico anual (96%), en razón que no culminaron con la Series de Estadísticas Departamentales.

El Presupuesto al IV Trimestre asciende a S/ 386 066 553 de los cuales a nivel de departamentos se observa que el presupuesto del INEI, se concentra en Lima el 97% (S/ 373 209 784) y el resto de Departamentos representan el 3% (S/ 12 856 769). Respecto al avance de ejecución del gasto devengado al IV Trimestre es del 79% (S/ 303 979 768), esta baja ejecución se debe a la incorporación de recursos en 139% (S/ 224 637 397), que comprende transferencia de partidas especialmente por convenios con el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Economía y Finanzas y el Interior en el Departamento de Lima, y se observa un avance de ejecución del 78% (S/ 292 277 977), el resto de departamentos tienen un avance en promedio de 91% (S/ 508 774).

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Invesiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	35	32	29	11	3,593,187.00
<25%	33	2			
25 - 50%	10	35	2		
50 - 75%	2	9	37	1	9,973,914.00
75 - <100%	1	1	8	5	22,052,544.00
100%	1	3	6	61	340,828,414.99
Mayor de 100%				4	5,512,770.00
TOTAL	82	82	82	82	381,960,829.99

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

Existe 11 actividades operativas sin ejecución de meta física, en razón que algunas de las actividades operativas no culminaron con sus documentos debido a que hubo retrasos en la revisión de los documentos remitidos a las instituciones correspondientes y algunos proyectos de inversión pública no llegaron a ejecutarse.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Según la tabla N° 7, existe 6 actividades operativas que presentan porcentaje de avance bajo (0-75%), en razón que algunas actividades operativas no culminaron la meta física programada debido que algunos productos se encuentran en proceso de consistencia, falta de personal, les dieron prioridad a otros documentos y hubo un retraso en la entrega de información por parte del sector.

¿Existen AO con ejecución física mayor al 100%? ¿Por qué?

Según la tabla N° 7, existe 4 actividad operativa que presenta un porcentaje mayor a 100%; en razón que ejecutaron mayor cantidad de lo programado a su programación. De igual manera existe 61 actividades operativas que son iguales a 100%, en razón que ejecutaron de acuerdo a lo programado.

Cuadro N° 3

INEI: POI A.F. 2019: Medidas Adoptadas para el Cumplimiento de la Meta

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas
01.01.01 - Oficina de Defensa Nacional	19AO000453976 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453978 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453980 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453982 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453984 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453987 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
01.01.02 - Secretaría General (SG)	19AO000453997 - Conducción de Líneas de Política Institucional	Supervisión y coordinación con las Direcciones Técnicas, Nacionales y Departamentales para la evaluación, con preventivas, y/o correctivas cuando corresponda, para el cumplimiento de tareas y actividades en el ámbito de su competencias. Se convocó a reuniones de trabajos para resolver problemas de coordinación con la Alta Dirección respecto a lo el INEI de Gobierno Nacional, Regional y Local así como otras entidades referente de información que genere el
01.02 - Sub Jefatura de Estadística (SJE)	19AO000454000 - Servicios Estadísticos	Se desarrollo e implemento el Sistema de Programación, Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Nacional p Desarrollo Estadístico (PENDES) 2018-2022, se contrató a un Analista de Sistemas. Se realizó coordinaciones c Oficina Técnica de Informática para el control de calidad, soporte de sistema, validación de base de datos y Man Usuario Administrador del Sistema PENDES 2018-2022. Se revisó el Sistema de Cuentas Nacionales 2008, publicaciones de la División de Estadística y Proyecciones Ec de la CEPAL. Asimismo, se analizaron los componentes del Valor Agregado Bruto de las Sociedades No Financi lado de ingreso con periodicidad anual. Se realizó las coordinaciones con el área de consistencia e informática, para la elaboración de los reforzamiento retroalimentaciones realizadas cada fin de periodo de la operación de campo; se elaboró y entregó el informe a INACAL.
02.01 - Órgano de Control Institucional (OCI)	19AO000453803 - Acciones de Control y Auditoria	Se contrató a una auditora por Locación de Servicios. Se ha realizado gestiones para contar con personal permanente.
03.01 - Oficina Técnica de Asesoría Jurídica (OTAJ)	19AO000453834 - Asesoría Jurídica	Se solicitó Informes Técnicos que justifican las Resoluciones Jefaturales y Convenios. Emisión de opiniones legales concernientes al INEI.
03.02 - Oficina Técnica de Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica (OTPP)	19AO000453968 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	Se requirió información de compromisos internacionales a las Direcciones Nacionales y Técnicas para la elabora Documento de Compromisos Internacionales.
	19AO000453971 - Planificación, Presupuesto Y	Se coordinó, mediante llamadas telefónicas, oficios remitidos y reuniones de trabajo con las Direcciones Nacional Técnicas del INEI, así como con las entidades del SEN, para la correcta evaluación de las estratégias aprobadas PENDES 2018-2022.

	Cooperación Técnica	Se realizó los monitoreos y capacitación para la implementación de las estrategias de la Direcciones Nacionales del INEI para las mejoras de la programación de acciones correspondientes al año 2019 remitido a los 11 órganc
	19AO000453974 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	No informó
	19AO000453925 - Censo Nacional Económico	Se convocó a instituciones públicas y privadas para que integren la Comisión Consultiva del V Censo Nacional E En acciones conjuntas del equipo de metodología del censo y el equipo de informática, se han desarrollado los r control de calidad. Se contrató personal técnico debidamente capacitado para la ejecución de la operación de campo. Se implementó la tarea Conteo de establecimientos a fin de corregir el marco censal que se utilizará en el Censc
	19AO000481542 - Encuesta Nacional de Presupuesta Familiar	Se implementó supervisiones técnicas en cada departamento, a fin de reforzar el trabajo de aseguramiento de c cada sede operativa. Se priorizó el departamento de Lima por el alto porcentaje de viviendas incompletas. Seguimiento a las transferencias de datos en línea y seguimiento de traking a encuestadoras.
	19AO000617596 - Evaluación Censal de Estudiantes	Se desarrolló el examen de preselección a nivel nacional y el curso de capacitación para aplicadores seleccionac Se implementó personal de seguridad (822) en cada local de jurisdicción a nivel nacional (3 personas por sede) resguardo de materiales de aplicación y prevención de riesgos que atenten la integridad de la RA. Consistencia y validación del documento de contacto previo, despúes de la Operación de campo.
04.01 - Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)	19AO000453812 - Marcos Muéstrales y Cartografía	Se validó en campo la información censal a nivel de centro poblado urbano en base a una muestra seleccionada Se ejecutó el control de calidad y correcciones a la información en base a los resultados de campo.
	19AO000453794 - Encuesta de Empresas y Establecimientos	Se contrató a personal especializado para la consistencia y para culminar con la elaboración de las publicacione Coordinación con la Oficina Técnica de Difusión para que se difunda oportunamente los resultados de la investig
	19AO000453796 - ENEDU - Pedagógico y Salud	Se organizó equipos de trabajo con personal de experiencia para la consistencia de la Base de Datos y para la e de la publicación de resultados de la encuesta en coordinación con el area de difusión correspondiente. Se capacitó al personal para un mejor control de calidad durante la validación y revisión del contenido de la publ
	19AO001692443 - Evaluación de Docentes	No informó.
	19AO000453797 - Encuesta Nacional Agropecuaria	Se procuró contar con personal con experiencia. Revisión de frecuencias de las variables con fuentes externas para validar el comportamiento de los indicadores
	19AO001719079 - Encuesta nacional sobre relaciones sociales	Se programó y supervisó oportunamente los fondos y procedimientos para campo así se recuperó información d viviendas. Se asignó personal para el control de calidad. Se monitoreó con un sistema de control de envío y recepción del material en los distritos asignados.
04.02 - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN)	19AO000453779 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Coordinación permanente con la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales y Oficinas Sectoriales de Estadística, para disponer oportunamente los datos. Coordinación con los sectores que proveen información básica y con carácter trimestral. Conformación de equipos de trabajo para el monitoreo de la actividad.
	19AO000453788 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Coordinación permanente con las entidades que proveen información para disponer oportunamente los datos.
04.03 - Dirección Técnica de Indicadores Económicos (DTIE)	19AO000453783 - Elaboración de Indicadores Coyunturales	Se realizó seguimiento y revisión de la información básica en tiempo más cortos y se actualizó los indicadores ev Coordinación con la Oficina Técnica de Difusión para la publicación de los resultados obtenidos. Se ejecutó encuestas complementaria para reemplazos de muestra. Se obtuvo base de datos de SUNAT y se calculó la información de Comercio Exterior en valores reales.
04.04 - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales (DTDIS)	19AO000453947 - Estudios Demográficos y Sociales	Se monitoreó y coordinó permanente con los sectores responsables a fin de contar con información oportuna. Los informes técnicos son trabajados de forma simultanea a fin de cumplir con la programación, ya que la public dos de ellos se difunden en días seguidos. Coordinación con la Oficina Técnica de Difusión para la diagramación y respectiva publicación de los resultados
	19AO000453853 - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú- ENDES	Monitoreo y seguimiento de la operación de campo y en la captación de información de la población objetivo. Se implementó mecanismos de verificación de información recolectada en la población objetivo y en conglomera seleccionados.

	19AO0000453869 - Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO	Se supervisó y monitoreó las tareas programadas en la encuesta para asegurar el cumplimiento de las actividad programadas en el plan de trabajo y calidad de los indicadores. Se realizó monitoreo del trabajo de campo, cobertura de la muestra y calidad de los datos a través de los indicac disponibles en el Sistema de Monitoreo procesados con información en línea para identificar posibles sesgos en indicadores de seguimiento. Se realizó una video conferencia con los expertos de OIT Perú y Ginebra, así como los técnicos del Ministerio de Promoción del Empleo (MTPE), para la evaluacón de la prueba piloto.
	19AO0000453902 - Encuesta Permanente de Empleo - EPE	Se ha consistenciado la base de datos y la información recuperada en campo. Se monitoreó la operación de campo a fin de cumplir con la cobertura de viviendas por encuestador y seguimien avance por cada periodo, asimismo, se planificó estrategias de recuperación de viviendas que por diversos moti pudieron ser entrevistadas. A fin de reducir las viviendas e informantes ausente y mejorar la tasa de respuesta, se ha reprogramado las acti considerando el domingo como dia completo de trabajo de campo.
	19AO0000453959 - Encuesta de Indicadores Asociados a los Programas Presupuestales de Saneamiento, rural, Transporte, Electrificación Rural, Telecomunicación rural, Productividad Agrícola y Sanidad Agraria	Se realizó seguimiento del trabajo del personal de campo mediante el sistema de monitoreo considerando la geolocalización. Se realizó seguimiento del plan de recorrido del personal de campo. Se implementó estratégias para la recuperación de información a nivel nacional y mejorar la Tasa de No Respue
	19AO0001737190-Encuesta del programa multisectorial barrio seguro	Seguimiento y supervisión del personal de campo mediante reporte y presencial respectivamente para bajar la ta respuesta.
	19AO0000453990 - Estudios Demográficos y Sociales	No informó.
05.01 - Oficina Técnica de Administración (OTA)	19AO0000453954-Administración General	Diligenciamiento adecuado y oportuno de la documentación recibida para el trámite correspondiente. Dar cumplimiento a las Directivas vigentes sobre los plazos establecidos de las rendiciones de cuenta de los fon otorgados. Coordinar con la Oficina Ejecutiva de Organización y Métodos las mejoras necesarias para la aprobación del Re Interno de Servidores Civiles.
	19AO0000453964 - Pago de Pensiones	Verificación de la condición laboral de los pensionistas el régimen de pensiones del D.L. 20530, antes de la emis planilla de pagos.
05.01.02 - Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	19AO0000453828 - Conservación y Mantenimiento	No informó
05.02 - Oficina Técnica de Informática (OTIN)	19AO0000453791 - Tecnología de Información Estadística	Se está desarrollando los scrips de procesos en el manejo de automatización para la base de geocodificación.
05.03 - Oficina Técnica de Difusión (OTD)	19AO0000453993 - Difusión y Comunicaciones Difusión de la información estadística oficial en idioma inglés.	Seguimiento y monitoreo de las traducciones de las notas de prensa y títulos de las publicaciones programadas de noviembre que se difunden en la página web del INEI.
	19AO0000453994 - Difusión y Comunicaciones Prueba Piloto de la Encuesta de Satisfacción a usuarios de la informacion estadística oficial.	Adecuación del directorio de usuarios para el envio de la encuesta. Se realizó la supervisión de puesta en marcha de la encuesta. Se realizo seguimiento y monitoreo del avance de respuesta de los usuarios. Se elaboraron los gráficos estadísticos a partir de los resultados obtenidos.
05.04 - Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales (OTED)	19AO0000453831 - Estadísticas Departamentales	Se realizó revisión y consistencia básica de los datos recopilados en los formularios de una muestra de municipa provinciales y distritales. Coordinación permanente con los sectores externos y direcciones del INEI para disponer oportunamente de la in estadística.

06.01 - Escuela Nacional de Estadística e Informática (ENEI)	19AO000453877 - Capacitar Personas	Se difundió los cursos vía redes sociales institucionales (página web y Facebook INEI).
	19AO000453806 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (4 investigaciones metodológicas)	Se revisó las investigaciones elaboradas y se coordinó con los investigadores a fin de mejorar el producto.
06.02 - Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)	19AO000453809 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (Asegurar la Calidad)	Se analizan y comparan los indicadores de calidad del GSBPM con los indicadores propuestos del CBPE. La prc INEI, de trabajar con indicadores de calidad del GSBPM, tiene como referencias al UNECE, INE de España y al Colombia. Coordinaciones con la Alta Dirección para cosensuar que el Modelo de Producción Estadístico, es importante pa evaluación de los procesos y subprocesos de las operaciones estadísticas.
	19AO000453800 - Elaboración y Promoción de Investigaciones.	Se realizó el control de calidad la impresión del documento. Se elaboró el directorio de los destinatarios a quienes se entregará el documento.
Oficina Departamentales Amazonas	19AO000453817 - Elaboración de Estadística Departamental - Amazonas	No informó.
Oficina Departamentales Ancash - Huaraz	19AO000453820 - Elaboración de Estadística Departamental Ancash-Huaraz	Se revisaron y validaron los datos tomando en cuenta las series de años anteriores. Se captaron nuevos informates. Se realizó seguimiento continuo a los oficios enviados a las instituciones que proporcionan información estadístic
Oficina Departamentales Apurímac	18AO110529749 - Elaboración de Estadística Departamental - Apurímac	Se realizó coordinaciones con los generadores de información estadísticas sectoriales.
Oficina Departamentales Arequipa	18AO110529765 - Elaboración de Estadística Departamental - Arequipa	Se realizaró coordinaciones permanentes con los sectores proveedores de información estadística en forma opo el recojo de la información actualizada.
Oficina Departamentales Ayacucho	18AO110529826 - Elaboración de Estadística Departamental - Ayacucho	Se realizó visitas frecuentes a los sectores que demoran en entregar la información, debido al cambio constante personal o debido a que su tarea principal no es la información estadística, sino complementaria.
Oficina Departamentales Cajamarca	18AO110530224 - Elaboración de Estadística Departamental - Cajamarca	Se cumplió con la búsqueda y recojo de la información de las fuentes, así como el seguimiento a las mismas seg disponibilidad de los recursos. realizaron esfuerzos de gestión y coordinación con los sectores informantes.
Oficina Departamentales Cusco	18AO110530318 - Elaboración de Estadística Departamental - Cusco	Se precisó la importancia de la información a las unidades consignantes. Se solicitó y buscó información de fuentes oficiales.
Oficina Departamentales Huánuco	18AO110530711 - Elaboración de Estadística Departamental - Huánuco	Verificación de los informantes. Se realizó el análisis, consistencia y cálculo de los datos recibidos y buscados para la generación de índices.
Oficina Departamentales Huancavelica	18AO110530326 - Elaboración de Estadística Departamental - Huancavelica	Se asignó personal para una mejor captación de información. Seguimiento a las solicitudes de información estadística a sectores.
Oficina Departamentales Ica	18AO110530812 - Elaboración de Estadística Departamental - Ica	Se realizó seguimiento a los sectores para que entreguen la información en el plazo indicado y se coordinó con l responsables para el tratamiento de la información. Revisión de los documentos concluidos previa publicación.
Oficina Departamentales Junín	18AO110530822 - Elaboración de Estadística Departamental - Junín	Se coordinó con los sectores para que entreguen la información en el plazo indicado y con las áreas responsable recopilación y tratamiento de la información. Se realizó la actualización, revisión y consistencia de los cuadros y gráficos a presentar.
Oficina Departamentales La Libertad	18AO110530844 - Elaboración de Estadística Departamental - La Libertad	Se coordinó con el personal encargado para el preciso procesamiento de la data. Se revisó y editó detalles de diagramción en el documento final.
Oficina	18AO110530858	Se realizarón reuniones con los investigadores de precios.

Departamentales-Lambayeque	Elaboración de Estadística Departamental - Lambayeque	Se coordinó con los encargados de enviar la información estadística, para que cumplan con el plazo de entrega.
Oficina Departamentales Loreto	18AO110530931 - Elaboración de Estadística Departamental - Loreto	Se recorrió 3 veces al mes para asegurar un preciso IPC. Se realizaron esfuerzos de coordinación para la validación de la información.
Oficina Departamentales Madre De Dios	18AO110530970 - Elaboración de Estadística Departamental - Madre de Dios	Se supervisó y visitó establecimientos y diferentes sectores de la región para obtener información oportuna.
Oficina Departamentales Pasco	18AO110531254 - Elaboración de Estadística Departamental - Pasco	Se revisó y digitalizó la consolidación de los datos estadísticos de los hechos vitales (Nacimientos, Defunciones, Matrimonios y Divorcios). Matrimonios y Divorcios), IPC en los archivos Excel. Se elaboró la nota mensual y remisión a la OTED para revisión y anexar en el informe técnico. Se recopiló la información estadística sectorial mensual. Se financió mediante el Gobierno Regional y Local la impresión del compendio estadístico.
Oficina Departamentales Piura	18AO110531323 - Elaboración de Estadística Departamental - Piura	Se supervisó y verificó diariamente la captación de precios en los productos de la canasta del IPC Se adaptó la información y procesado a las nuevas normas emitida por la Sede Central. Se solicitó información con la debida anticipación. Se realizó monitoreo con las llamadas a las municipalidades para la entrega de informes estadísticos de forma actualizada.
Oficina Departamentales Puno	18AO110531335 - Elaboración de Estadística Departamental - Puno	Se realizó cambio continuo de los establecimientos por cierre y cambio de productos por abastecimiento. Se reiteró las llamadas para la verificación, consistencia y recibir la información.
Oficina Departamentales San Martín - Moyobamba	18AO110531416 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Moyobamba	Coordinación constante con los sectores involucrados para la obtención de información y con Sede Central. Se obtuvo la información de precios en los circuitos establecidos antes de remitir a la Sede Central.
Oficina Departamentales Tacna	18AO110531440 - Elaboración de Estadística Departamental - Tacna	Se realizó visitas oportunas a los informantes. Se mantienen buenas relaciones con las unidades de estadística. Se actualizó y revisó la información de los productos estadísticos.
Oficina Departamentales Tumbes	18AO110531448 - Elaboración de Estadística Departamental - Tumbes	Se contrató a 3 profesionales para el área de precios. Se coordinó con los sectores de Agricultura, Agua, Electricidad, BCRP y Pesca para contar con información opor generar un intercambio de productos impresos.
Oficina Departamentales Ucayali	18AO110531507 - Elaboración de Estadística Departamental - Ucayali	Se visitó a las oficinas de estadísticas y a los informantes para coordinaciones para él envió y recojo respectivan información más exacta y oportuna. Se mantuvo comunicación permanente con los sectores responsables que proveen información estadística de m mensual. Se coordinó mediante reuniones con los sectores que proveen información -COOIE-D
Oficina Departamentales Moquegua	18AO110530980 - Elaboración de Estadística Departamental - Moquegua	Se visitó a las oficinas de estadística de los sectores y a los informantes para el envió y recoger respectivamente información estadística más precisa y oportuna. Se realizó seguimiento a las publicaciones de la web de los Ministerios, Direcciones regionales y otros. Se aplicó la rotación de personal del IPC con finalidad de recoger información de precios más exactos. Se realizo siguimiento de forma regular a los establecimientos y responsables de los sectores para el recojo y pr respectivamente de información mensual.
Oficina Zonal San Martín - Tarapoto	18AO110531431 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Tarapoto	Se remitió los documentos a las personas encargadas. Se recopiló información agropecuaria a fin de complementarla con la de la ODEI de Moyobamba.
Oficina Zonal Ancash - Chimbote	18AO110524865 - Elaboración de Estadística Departamental - Ancash-Chimbote	Se efectuó coordinación con los sectores para el acopio mensual. Se continuó con la comunicación telefónica y electrónica con los registros civiles.
Oficina Departamental Región Lima	18AO110535233 - Elaboración de Estadística Departamental - Región Lima	Se actualizó del directorio de establecimientos y empresas de la ciudad de Huacho.

Cuadro N° 4

INEI: POI A.F. 2019: Medidas para la Mejora Continua

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas para la mejora continua
01.01.01 - Oficina de Defensa Nacional	19AO000453976 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453978 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453980 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453982 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453984 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453987 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
01.01.02 - Secretaría General (SG)	19AO000453997 - Conducción de Líneas de Política Institucional	Hubo una permanente coordinación con los Directores Técnicos y Nacionales para el avance de actividades y solución de problemas así como el cumplimiento del Plan Operativo Institucional. Supervisar y coordinar con las DDTTs.
01.02 - Sub Jefatura de Estadística (SJE)	19AO000454000 - Servicios Estadísticos	Se continua con las coordinaciones y comunicaciones para el proyecto y las áreas para el desarrollo de las actividades continuas para la elaboración de métodos y documentos, en caso de la renuncia de los profesionales se da un plazo de 15 días mínimo para la apertura de convocatorias y continuar con las actividades de manera normal.
02.01 - Órgano de Control Institucional (OCI)	19AO000453803 - Acciones de Control y Auditoria	Se realiza actualización permanente del personal para cubrir las plazas CAP N° 025 exigidos en el MOF.
03.01 - Oficina Técnica de Asesoría Jurídica (OTAJ)	19AO000453834 - Asesoría Jurídica	Actualización de bibliografía legal
03.02 - Oficina Técnica de Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica (OTPP)	19AO000453968 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	Realizar acciones de seguimiento para cumplir con los compromisos internacionales del INEI. Coordinacón con nuestros pares (INE) para cumplir con los compromisos establecidos en los Gabinetes Binacionales. Continuar manteniendo las comunicaciones fluidas con los funcionarios de la CEPAL. Revisión permanente del SISCOOP, con los requerimientos institucionales de información que permitan su mejora.
	19AO000453971 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	Se actualiza permamentemente el Directorio de las entidades pretenecientes al Sistema Estadístico Nacional (SEN); y los cuadros de control de actividades. Constante comunicación y reuniones permanentes con los sectores del SEN.
	19AO000453974 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	No informó
04.01 - Dirección Nacional de Censos y	19AO000453925 - Censo Nacional Económico	Se realiza continuas reuniones de trabajo para mejorar el proceso de la calidad y construcción de indicadores de cobertura. Se realiza las conclusiones y recomendaciones de cada actividad

Encuestas (DNCE)		programada para mejorar y corregir algunos desajustes, también se cuenta con el continuo monitoreo para todos los niveles.
	19AO0000481542 - Encuesta Nacional de Presupuesta Familiar	Se asignó más supervisores de calidad y una continua retroalimentación del personal de campo a nivel nacional y envíos contantes de los reportes de calidad.
	19AO0000617596 - Evaluación Censal de Estudiantes	Se garantizó mantener al personal calificado, con experiencia que aporte en la mejora de las tareas de metodología y capacitación. Se implementó el sistema integrado de la ECE 2019, que por primera vez se utiliza para el mejor control de los procedimientos.
	19AO0000453812 - Marcos Muéstrales y Cartografía	Se fortaleció el equipo de trabajo con nuevas herramientas y fuentes para el recojo de información en los equipos móviles para el análisis y procesamiento de datos.
	19AO0000453794 - Encuesta de Empresas y Establecimientos	Capacitación del personal. Se mejoró las coordinaciones con la Oficina Técnica de Difusión. Se solicitó asignar más personal para culminar la diagramación de las publicaciones.
	19AO0000453796 - ENEDU - Pedagógico y Salud	Se mantiene al personal capacitado para la mejora de las tareas y consistencia de la base de datos de calidad para la publicación de los resultados de la encuesta.
	19AO001692443 - Evaluación de Docentes	No informó
	19AO0000453797 - Encuesta Nacional Agropecuaria	Coordinación con el área de Difusión para la edición final del documento.
	19AO001719079 - Encuesta nacional sobre relaciones sociales	Se recuperó las viviendas con rechazo y ausentes para su verificación. Se trabajó en con el equipo de Consistencia de la Encuesta. Programar las actividades de la encuesta en MS Project para monitorear el avance para obtener resultados óptimos y satisfacer los requerimientos del usuario.
04.02 - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN)	19AO0000453779 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Se contó y conformó el monitoreo de la actividad con el MEF y un experto internacional para la mejora de la calidad de los resultados.
	19AO0000453788 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Organización de archivos con cuadros estandarizados.
04.03 - Dirección Técnica de Indicadores Económicos (DTIE)	19AO0000453783 - Elaboración de Indicadores Coyunturales	La ampliación y/o actualización de cobertura de informantes e informaciones para el tratamiento en la base de datos de manera permanente para la mejoras metodológicas.
04.04 - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales (DTDIS)	19AO0000453947 - Estudios Demográficos y Sociales	Coordinación con la Oficina Técnica de Difusión para la diagramación y respectiva publicación de los resultados obtenidos.
	19AO0000453853 - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú- ENDES	Se realizó la consistencia de la base de datos de transferencia para la elaboración de los indicadores de campo. Se implementó la búsqueda de casos en los centros poblados para la máxima cobertura en la línea de seguimiento.
	19AO0000453869 - Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO	Entrega de incentivos a los hogares con mayor posibilidad de rechazo con la finalidad de reducir la no respuesta. Reducción de la información indirecta del módulo de empleo. Realizar la consistencia en línea de variables cualitativas y cuantitativas. Seguimiento de indicadores principales para identificar posibles sesgos. Reunión mensual con el personal de campo para uniformizar criterios o tomar conocimiento de aparentes sesgos para su verificación.
	19AO0000453902 - Encuesta Permanente de Empleo - EPE	Se elaboró procedimientos constantes para consolidar la información y estas plasmen en el informe final. Coordinación y verificación de las actividades para el informe final. Se realizan reuniones con las áreas involucradas con el fin de mejorar los procesos de la encuesta y aporten al informe final.
	19AO0000453959 - Encuesta de Indicadores Asociados a los	Implementación del seguimiento en línea de la operación de campo a nivel nacional (geolocalización). Seguimiento de los principales indicadores de la encuesta:

	Programas Presupuestales de Saneamiento, rural. Transporte, Electrificación Rural, Telecomunicación rural, Productividad Agrícola y Sanidad Agraria	Seguridad Ciudadana, Saneamiento Básico, entre otros. Supervision Nacional.
	19AO001737190-Encuesta del programa multisectorial barrio seguro	Después del análisis de los resultados de la piloto se modifica y reformula las preguntas que no se comprendieron con el objetivo de tener un cuestionario 2020 validado.
	19AO000453990 - Estudios Demográficos y Sociales	No informó
05.01 - Oficina Técnica de Administración (OTA)	19AO000453954-Administración General	Se está capacitando al personal encargado de las actividades de bienestar social, a fin de fomentar e incrementar sus competencias y conocimiento. Incluir en el Plan de Capacitación de las Personas capacitaciones transversales relacionadas a género, interculturalidad, integridad, etc. Realizar un evaluación de las actividades desarrollas en el mes de diciembre, a fin de establecer un programa base para y definir las mejoras a realizarse.
	19AO000453964 - Pago de Pensiones	Coordinar con la Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios, a fin emitir la suspension de pensión.
05.01.02 - Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	19AO000453828 - Conservación y Mantenimiento	No informó
05.02 - Oficina Técnica de Informática (OTIN)	19AO000453791 - Tecnología de Información Estadística	Desarrollo e implementación de scripts de procesos en el manejo de automatización para la base de geocodificación
05.03 - Oficina Técnica de Difusión (OTD)	19AO000453993 - Difusión y Comunicaciones Difusión de la información estadística oficial en idioma inglés.	Supervisión del desarrollo de las tareas del personal contratado para esta actividad.
	19AO000453994 - Difusión y Comunicaciones Prueba Piloto de la Encuesta de Satisfacción a usuarios de la informacion estadística oficial.	Se envió correos recordatorios a los usuarios que no han diligenciado la encuesta. Constante supervisión del personal contratado para la actividad.
05.04 - Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales (OTED)	19AO000453831 - Estadísticas Departamentales	Coordinación permanente para la recopilación de las series mensuales. Búsqueda de nuevos indicadores a nivel anual que reflejen la realidad departamental. Se viene implementando funcionalidades y desarrollando mejoras en el sistema de consulta SIRTOD, en coordinación con OTIN que es el responsable de la operatividad del Sistema, lo que permitirá una mejor presentación a los usuarios con información actualizada.
06.01 - Escuela Nacional de Estadística e Informática (ENEI)	19AO000453877 - Capacitar Personas	Se está a la espera de que el nuevo proceso encaminado con el cambio de las especificaciones tecnicas para adquirir Proyectores de mejor resolución, la Oficina de Abastecimiento y Servicios de la OTA. En este mes se realizó la renovación de la licencia del SPSS.
06.02 - Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)	19AO000453806 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (4 investigaciones metodológicas)	No informó.
	19AO000453809 - Elaboración y Promoción de Investigaciones.	Se revisó permanentemente las propuestas metodológicas de las Entidades Internacionales. Hacer una propuesta de evaluación de un Check List al Censo Nacional Económico que se realizará pronto

	(Asegurar la Calidad) 19AO000453800 - Elaboración y Promoción de Investigaciones.	Se coordinó con OTD para la compilación de preguntas y observaciones del Clasificado Nacional
Oficina Departamentales Amazonas	19AO000453817 - Elaboración de Estadística Departamental - Amazonas	Asignación de tareas a personal capacitado para cumplir con las tareas. Coordinaciones continuas con los responsables de Estadística o Directores Sectoriales
Oficina Departamentales Ancash - Huaraz	19AO000453820 - Elaboración de Estadística Departamental Ancash-Huaraz	Se realizó reuniones internas para la validación y consistencia de datos. Se analizó los cuadros para solicitar información de manera más desagregada como también se envía oficios a más sectores para contar con mayor información.
Oficina Departamentales Apurimac	18AO110529749 - Elaboración de Estadística Departamental - Apurimac	Capacitar en forma permanente al personal y a los investigadores de precios.
Oficina Departamentales Arequipa	18AO110529765 - Elaboración de Estadística Departamental - Arequipa	Coordinación permanente con los sectores involucrados para la obtención de información oportuna.
Oficina Departamentales Ayacucho	18AO110529826 - Elaboración de Estadística Departamental - Ayacucho	Coordinación permanente con los sectores involucrados para la obtención de información oportuna.
Oficina Departamentales Cajamarca	18AO110530224 - Elaboración de Estadística Departamental - Cajamarca	Sensibilizar la importancia del dato estadístico. Capacitación en el análisis de los resultados estadísticos.
Oficina Departamentales Cusco	18AO110530318 - Elaboración de Estadística Departamental - Cusco	Permanente contacto y coordinaciones con los informantes y con los órganos del INEI.
Oficina Departamentales Huánuco	18AO110530711 - Elaboración de Estadística Departamental - Huánuco	Se implementó supervisiones a todos los circuitos de acuerdo a la metodología del IPC a fin de mantener una información adecuada en el seguimiento de precios, continuando con la cobertura del IUPC e IPM mensual.
Oficina Departamentales Huancavelica	18AO110530326 - Elaboración de Estadística Departamental - Huancavelica	Supervisión y consistencia en el recojo y tratamiento de la información.
Oficina Departamentales Ica	18AO110530812 - Elaboración de Estadística Departamental - Ica	Revisión constante de los documentos finales, previa publicación.
Oficina Departamentales Junín	18AO110530822 - Elaboración de Estadística Departamental - Junín	Capacitación al personal técnico para un mejor rendimiento. Coordinación con las instituciones para la elaboración de indicadores. Se revisó la calidad de la información estadística y sus fuentes, para su presentación.
Oficina Departamentales La Libertad	18AO110530844 - Elaboración de Estadística Departamental - La Libertad	Capacitación al personal en general para un mejor rendimiento. Constante actualización y revisión de la calidad de la información estadística. Se sugiere generar nuevas investigaciones provinciales.
Oficina Departamentales Lambayeque	18AO110530858 - Elaboración de Estadística Departamental - Lambayeque	Capacitación al personal en general para un mejor rendimiento. Constante actualización y revisión de la calidad de la información estadística.
Oficina Departamentales Loreto	18AO110530931 - Elaboración de Estadística Departamental - Loreto	Capacitación en cursos de informática para mejores resultados.
Oficina Departamentales Madre De Dios	18AO110530970 - Elaboración de Estadística Departamental - Madre de Dios	Se requiere de informes para evaluar a los diferentes sectores económicos. Control de calidad de informacion brindada por los diferentes sectores, para garantizar información estadistica confiable.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI - OTPP

Oficina Departamentales- Pasco	18AO110531254 - Elaboración de Estadística Departamental - Pasco	Se supervisó y verificó los cruces de precios en el mercado. Se actualizó el directorio de establecimientos. Se usó las tecnologías informáticas para la optimización de los recursos y seguimiento a los proveedores. Se realizó seguimiento con las llamadas a las municipalidades para la entrega de informes estadísticos de forma actualizada.
Oficina Departamentales Piura	18AO110531323 - Elaboración de Estadística Departamental - Piura	Se aplicó a la información el control de calidad considerando los nuevos cambios en la estructura programados por la Sede Central y asumiendo las observaciones de la OTED. Se aplicó nuevas variables e incorporación de nuevas empresas. Se zonificó por distritos e informantes sobre comportamiento de la canasta del IPC. Se usó el correo electrónico para una coordinación más fluida con las municipalidades.
Oficina Departamentales Puno	18AO110531335 - Elaboración de Estadística Departamental - Puno	Se reemplazó de forma continua a los informantes con las mismas características requeridas y exigir mayor información de manera puntual. Se solicitó la información oportuna de las entidades.
Oficina Departamentales San Martín - Moyobamba	18AO110531416 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Moyobamba	Supervición (validación y consistencia de datos) constante en el trabajo de campo para un informe de calidad a los usuarios. Se coordinó permanentemente con los sectores involucrados para la obtención y elaboración de los documentos de series y compendio.
Oficina Departamentales Tacna	18AO110531440 - Elaboración de Estadística Departamental - Tacna	Se mejoró las coordinaciones con los informantes y con las instituciones. Difundir la importancia del recojo de la información certera.
Oficina Departamentales Tumbes	18AO110531448 - Elaboración de Estadística Departamental - Tumbes	Coordinación más estrecha con la OTED para captar información sectorial del Compendio Estadístico Nacional
Oficina Departamentales Ucayali	18AO110531507 - Elaboración de Estadística Departamental - Ucayali	Se estableció comunicación con los informantes para el recojo de información futura de calidad, verídicas y oportunas. Se garantizó las comunicaciones con el CCOIE-D, para mostrar estadísticas de la evolución de las actividades económicas actualizadas y oportunas.
Oficina Departamentales Moquegua	18AO110530980 - Elaboración de Estadística Departamental - Moquegua	Se estableció comunicación con los informantes para el recojo de información futura de calidad, verídicas y oportunas. Se garantizó las comunicaciones con el CCOIE-D, para mostrar estadísticas de la evolución de las actividades económicas actualizadas y oportunas. Se difundió la importancia de las estadísticas que hace la institución mediante la página web del INEI.
Oficina Zonal San Martín - Tarapoto	18AO110531431 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Tarapoto	Se supervisó el trabajo de campo a fin de presentar información de calidad.
Oficina Zonal Ancash - Chimbote	18AO110524865 - Elaboración de Estadística Departamental - Ancash-Chimbote	Se mantuvo la comunicación con los sectoristas de forma personal, vía telefónica, email y reuniones CCOI-E para el envió de información oportuna. Se visitó periódicamente las empresas de transporte terrestre para la recepción de los reportes físicos. Se desarrolló de manera óptima los circuitos programados por el personal (Asistente Analítico de Precios)
Oficina Departamental Región Lima	18AO110535233 - Elaboración de Estadística Departamental - Región Lima	Se captaron nuevas empresas en cada mes. Se elaboraron plantillas para la diagramación de los boletines.

- Para las actividades operativas de INEI 98% en meta fisica trimestra, y 98% en relación a la metaanual, la razon se debe a los documentos recibidos y remitidos, con el fin de ejecutar las actividades operativas programadas y convenios firmados con otras entidades públicas.
- Respecto al avance de ejecución del gasto devengado al cuarto trimestre es del 78%, esta baja baja ejecución se debe a la incorporación de recursos en 139%, que comprende transferencias de partidas especialmente en convenios.
- Se refleja la confianza de la calidad de la producción estadistica oficial a cargo del INEI, en cumplimiento de su misión, respaldados en el Decreto Legislativo N°1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
OTPP
- INEI -