Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

000005 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI

Fecha: 30/10/2019

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Vº Bº
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
ANGEL CUBAS BERNABEL
- INEI -

RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es un organismo técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica y de gestión, organismo rector del Sistema Estadístico Nacional, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, ha elaborado Informe de Evaluación de Implementación del tercer trimestre del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Estadística e Informática para el A.F. 2019, en cumplimiento a la Guía para el Planeamiento Institucional de Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, en la cual establece que la evaluación de implementación del POI se debe realizar de manera trimestral.

El Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Estadística e Informática A.F. 2019, fue aprobado mediante Resolución Jefatural N°164-2018-INEI, de acuerdo a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°132018/CEPLAN/PCD, en la cual establece el 31 de mayo de 2018 como plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo Institucional. Según la normativa de CEPLAN, teniendo en cuenta la Ley del Presupuesto del año en curso, se aprobó la consistencia del Plan Operativo Institucional con el Presupuesto Institucional de Apertura para el año A.F. 2019 del Instituto Nacional de Estadística e Informática mediante Resolución Jefatural N°425-2018-INEI, en ambos planes se programó 65 actividades operativas de las Direcciones Nacionales/ Técnicas/ Departamentales y Zonales.

Asimismo, el Presupuesto Institucional de Apertura del INEI, desagregado, por toda fuente de financiamiento fue aprobado en el marco de la Ley Nº 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, mediante Resolución Jefatural Nº 412-2018-INEI, por la suma de S/. 161 429 156 para cumplir con los objetivos y metas propuestas en el Plan Operativo Institucional del INEI para el Año Fiscal 2019; asimismo, durante el tercer trimestre del año 2019 se ha modificado el presupuesto a la suma de S/ 373,173,296.

En el informe se muestra la evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas, cuya ejecución alcanzó el 98% de la programación trimestral de metas físicas de las actividades operativas, correspondiendo a 53 actividades operativas que cumplieron con lo programado, 19 actividades operativas que han iniciado las labores propias de las encuestas, cuya operación de campo se ejecutaran en el cuarto trimestre, de acuerdo a lo informado por las unidades orgánicas. Asimismo, se detalla las limitaciones que dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas, las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y las medidas para la mejora continua.

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

El Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Estadística e Informática A.F. 2019, se modificó 15 veces, de las cuales 8 correspondieron a incrementos de las metas físicas y 7 actividades operativas fueron incorporadas, en razón a los diferentes servicios que realiza el INEI, según convenios firmados, principalmente. En el cuadro N° 1 se detalla lo descrito:

Cuadro N° 1: INEI: POI A.F. 2019: Actividades Operativas Modificadas e Incorporadas

Centro de Costos	Actividad Operativa		Motivo
	Modificadas	Incorporadas	
Dirección Técnica de Indicadores Económicos-DTIE	Elaboración de Indicadores Coyunturales		Se modificó con los documentos siguientes: Resolución Jefatural N° 061-2019-INEI, en razón al incremento en la cantidad de documentos, en razón de la importancia que tienen el ámbito económico y en los sectores públicos y privados, las actividades consideradas en el POI relacionadas a los Indicadores Económicos de corto plazo. Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI, en razón a la elaboración de labores preparatorios para el Cambio Año Base del índice de Precio al Consumidor (IPC).
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales - DTDIS	Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú - ENDES		Se modificó de acuerdo a lo siguiente: Se suscribió el Convenio N° 158-2018-MINSA, entre el Ministerio de Salud y el INEI para realizar el Plan Piloto de Monitoreo de la Situación de Salud y Nutrición (Anemia), con el objetivo de llevar a cabo el Plan Piloto de Monitoreo de la Situación de Salud y Nutrición con énfasis en anemia de niños menores de 3 años y sus determinantes en Lima Metropolitana y Callao, se debe realizar la modificación del POI, a fin de cumplir con la culminación de actividades conforme al convenio precitado que comprende el procesamiento y consistencia, georreferenciación y elaboración del Informe del Plan Piloto, incorporando con Resolución Jefatural N° 064-2019-INEI. Se suscribió el Convenio Especifico de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Nacional de Estadística e Informática para ejecutar la Encuesta de línea de base y de seguimiento para la evaluación de impacto sobre las visitas de Cuna Mas - Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) - Anemia y adherencia de hierro, incorporando con Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI.
	Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO		Se modificó con Resolución Jefatural N° 063-2019-INEI, para ejecutar la Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo Tradicional de la Hoja de Coca 2019, en el marco del Convenio N° 013-2018-INEI de Cooperación Interinstitucional suscrito con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Asimismo, en coordinación de

			DEVIDA y el INEI se acordó postergar la operación de campo para los meses de julio y agosto con Resolución Jefatural Nº 090-2019-INEI.
	Estudios Demográficos y Sociales		Resolución Jefatural Nº 090-2019-INEI, en razón de garantizar el recojo de información de Regustos Nacional de Denuncias y Delitos y Faltas 2019. Se modificó con Resolución Jefatural Nº 254-2019-INEI, en razón de contar con información estadística actualiza para obtener la demanda por parte de los sectores y nacionales e internacionales.
Dirección Nacional de Censos y Encuestas	Encuesta de Empresas y Establecimientos		Solicitan incorporar en el POI 2019 las Tareas: Encuesta Nacional de Empresas 2019 y la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivos en Conocimiento 2018en la Meta 0043 EEE-Encuesta de Empresas y Establecimientos, que ejecutará en el presente año en el marco del Convenio N° 009-2018-INEI y 0011-2018 de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Ministerio de la Producción. Con RJ N° 063-2019-INEI fecha 27 de febrero 2019.Con RJ Nº 063-2019-INEI fecha 27 de febrero 2019.
	Marcos Muestrales y Cartografía		Se modificó con Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI, en razón de ejecutar la georreferenciación de viviendas y actualización de la cartografía censal.
		BECA 18 - Encuesta Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios del Programa BECA 18-PRONABEC	Se incorporó con Resolución Jefatural Nº 064-2019-INEI, debido al Convenio Nº 373-2018-MINEDU entre el Ministerio de Educación y el INEI, para la aplicación del Examen Nacional del PRONABEC de la Etapa Preliminar de Postulación al Concurso BECA 18-Convocatoria 2019. Por lo cual se debe realizar la modificación del POI, a fin de cumplir con la culminación de actividades conforme al convenio precitado que comprende la elaboración del Informe Final de cada Red Administrativa(total 53) y el Informe Final del servicio brindado.
		Encuesta Censal de Estudiantes	Se incorporó con Resolución Jefatural Nº 248-2019-INEI, en el marco del Convenio Nº 282-2018 con el Ministerio de Educación y el INEI, a fin de culminar con las tareas de Evaluación Censal de Estudiantes del año 2018 y ejecutar Evaluación Censal de Estudiantes y Evaluación Muestral 2019.
		Evaluación de Docentes	Se firmó Convenio con el Ministerio de Educación para realizar las Encuestas siguientes: 1. Concurso Público para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial en Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica, incorporado con Resolución Jefatural Nº 254-2019-INEI. 2. Concurso Público para el Ascenso en la Escala de los Profesores de Educación Básica en la Carrera Pública Magisterial 2018 y el Concurso Público de Acceso a Cargos Directivos de Institución Educativa y a Cargos de Especialistas en UGEL y DRE de Educación Básica 2018, incorporado con Resolución Jefatural Nº 254-2019-INEI. 3. Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de Institución Educativa de Educación Básica de los Grupos I y II (EDDIE), incorporado con Resolución

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI - OTPP
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI - V°B° DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN ANGEL CUBAS BERNABEL

			Jefatural N° 254-2019-INEI. 4. Evaluación del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial a Instituciones Educativas de Educación Pública de Educación Básica 2019, a fin de aplicar y capturar datos de instrumentos, incorporado con Resolución Jefatural N° 071-2019-INEI.
		Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales	Se incorporó con Resolución Jefatural N° 265-2019-INEI, en el marco del Convenio N° 008-2019-INEI con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el INEI, a fin de ejecutar la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales que permitirá estimar los indicadores de resultado de Programa Presupuestal 0080 "Lucha Contra la violencia familiar". Se incorporó con Resolución Jefatural N° 309-2019-INEI, en el marco del Convenio N° 007-2019-INEI con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el INEI, a fin de ejecutar la Encuesta de Línea Base de la intervención "Orientación a varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita transmisión del ciclo de violencia".
		Aplicación y Captura de Datos de Evaluación del Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Básica a Nivel Nacional	Se incorporó con Resolución Jefatural N° 265-2019-INEI, en el marco del Convenio N° 091-2019-MINEDU con el Ministerio Educación y el INEI, para establecer la ejecución del proyecto Aplicación y Captura de Datos de Evaluación del Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Básica a Nivel Nacional.
Sub Jefatura de Estadística	Servicios Estadísticos		Se modificó con Resolución Jefatural N° 334-2019-INEI, en el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Ministerio de la Producción y el INEI, para llevar a cabo el Primer Censo Nacional de Organismos de Evaluación de la Conformidad, cuyo objetivo es identificar la oferta de servicios de evaluación de la conformidad para el desarrollo de programas o iniciativas de promoción y difusión de la infraestructura de la calidad a nivel nacional.
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales	Elaboración de Cuentas Nacionales		Se modificó con Resolución Jefatural N° 265-2019-INEI, a fin de producir estadísticas para mejor análisis del comportamiento de la economía en el corto plazo y la toma de decisiones de política económica, así como, disponer de una base estadística para el análisis del crecimiento económico, la productividad, el empleo, el capital y cambio tecnológico.
Oficina Técnica de Administración		Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa para el Proceso de Recopilación de Información en la Encuesta Demográfica y Salud Familiar - ENDES, en los Distritos de Lima Metropolitana - Expediente Técnico	Según Oficio N° 591-2019-INEI/OTPP-OEPRE, se otorga Certificación de Crédito Presupuestal para el servicio de consultoría para la elaboración de Términos de Referencia, para la adquisición de vehículos para el proyecto "Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa para el proceso de recopilación de información en la Encuesta Demográfica y Salud Familiar - ENDES, en los distritos de Lima Metropolitana".

		Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los Servicios Censales del Instituto Nacional de Estadística E Informática - INEI a Nivel Nacional - Expediente Técnico	Según Oficio N°590-2019-INEI/OTPP-OEPRE, se otorga Certificación de Crédito Presupuestario por el monto de S/. 7 000 para el servicio de consultoría para elaborar TDR del proyecto "Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios censales del - INEI a nivel nacional".

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	161,429,156	161,429,156	373,173,296
N° Inversiones	0	0	2
N° AO	65	65	70
N° AO e inversiones (a+b+c)	65	65	72
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			57
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			8
- Incorporadas (c) 4/			7
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

- **Considerando el POI aprobado**

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

En 43%.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Si, y son las siguientes:

1. BECA 18 - Encuesta Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios del Programa BECA 18-PRONABEC
2. Encuesta Censal de Estudiantes
3. Evaluación de Docentes
4. Aplicación y Captura de Datos de Evaluación del Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Básica a Nivel Nacional
5. Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales
6. Actividades estadísticas ejecutadas según Convenios:

- Construcción de Estándares para el Sistema Estadístico Nacional del Perú.
- Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que reside en el País - ENPOVE 2018.
- Apoyo al Mejoramiento de la Calidad de las Estadísticas de la Criminalidad y la Seguridad Ciudadana en el Perú.
- Estudio Medición del Bienestar Social - Banco Mundial 2018.
- Primer Censo Nacional de Organismos de Evaluación de la Conformidad

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI? ¿Cuáles con las AEI y OEI en las que se tiene mayor incidencia? ¿Por qué? Ejecutan

Contribuye en el PEI en el cumplimiento del indicador del Objetivo Estratégico Institucional 2. Satisfacer los requerimientos de la Producción Estadística en la Acción Estratégica Institucional AEI.02.03 Producción estadística demográfica, social, económica y de medio ambiente actualizada, con metodologías armonizadas a nivel regional e internacional, para la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el sector público, sector privado y población en general, en razón que en la AEI 02.03 se encuentran todas las actividades estadísticas que produce el INEI.

- **Considerando el POI durante la ejecución**

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si, existen 19 Actividades Operativas:

1. ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTO FAMILIAR: El informe se obtendrá en el cuarto trimestre del presente año, en razón que la operación de campo se realizará a partir de mes de junio. En el tercer trimestre se ejecutaron las tareas siguientes:

- Se remitió1380 kilos de legajos a las Oficinas Departamentales y Zonales de Estadística e Informática para dar inicio con la operación de campo.
- En el trabajo de campo se ejecutó 3456 viviendas períodos 4,5,6,7,8 y 9 el avance del procesamiento también es la misma cantidad. Asimismo, para el mes de setiembre el trabajo de campo es de 3447 viviendas que corresponde a los periodos 10,11 y 12.

2. ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES: El documento se obtendrá en el cuarto trimestre del presente año, en razón que se está identificando información de usuarios. En el tercer trimestre se avanzó la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) para la continuación del módulo de proveedores del Sistema de Registros Administrativos con la participación de Perú, Chile, Bolivia y Colombia.

3. ELABORACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN (3): Los tres documentos se obtendrán en el cuarto trimestre del presente año, en razón a lo siguiente:

- La primera Actividad Operativa, se está revisando el producto final de las 4 investigaciones para su envió a edición.
- La segunda Actividad Operativa, se realizando la comparación de los indicadores propuestos con el TASC y la propuesta del DANE Colombia.
- La tercera Actividad Operativa se encuentra en evaluación del costeo de la impresión y se envió a la imprenta el documento.

4. ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA: Los documentos y las bases de datos se obtendrán en el cuarto trimestre del presente año, en razón que la operación de campo se realizará a partir del mes de junio. En el tercer trimestre se realizó la segunda etapa del curso de capacitación Etapa Costa Selva para los cargos de Coordinador departamental, supervisor local y encuestador. Asimismo, se dio inicio la operación de campo de la segunda etapa Costa y Selva de la muestra.

5. MARCOS MUESTRALES Y CARTOGRAFÍA: Los productos se obtendrán en el cuarto trimestre del presente año, en razón que la actualización de base de datos se culminará al fin de año. En el tercer trimestre se actualizó la base de datos de Lima Metropolitana (Lurín, Santa Anita, San Miguel, Barranco, Cieneguilla, San Juan de Miraflores, Pueblo Libre, Agustino, Independencia y Rímac), Callao (Punta y Bellavista) y los departamentos del Perú (Pasco, Ucayali, Ancash, Junín, Lambayeque, Loreto, Tumbes, Piura, La Libertad y Tacna).

6. EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES: El documento se obtendrá en el tercer trimestre del presente año. En el segundo trimestre se concluyó con el inventario final de los documentos auxiliares básicos del INEI; asimismo; se dio inició con el avance de labores preparatorias y elaboración preliminar de documentos auxiliares para el proyecto Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) y Evaluación Muestral (EM) 2019.

7. DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES: El documento se obtendrá en el cuarto trimestre del presente año, en razón que se está elaborando la ficha técnica de la encuesta y la propuesta de cuestionario de preguntas.

8. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (2): Los documentos se obtendrán cuarto trimestre del presente año. En el tercer trimestre el documento se encuentra en revisión tomando en cuenta los aportes de los órganos del INEI y se levantado las observaciones de la PCM al proyecto de la nueva Ley; asimismo, se ha elaborado en el marco de los Lineamiento de Organización del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM.

9. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: El documento se obtendrá en el cuarto trimestre del presente año, en tercer trimestre está en la etapa de contratación del personal para iniciar el piloto metodológico.

10. DEFENSA NACIONAL - CONDUCCIÓN DE LINEAS DE POLITICA INSTICUCIONAL (5): Los documentos se obtendrán en diferentes meses del año; en razón a lo siguiente:

- La primera actividad operativa "Proyecto del Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo y Desastres del INEI" se remitió a Jefatura y se encuentra a la espera de la aprobación y/o observación de dicho proyecto.
- Con relación a la segunda actividad operativa se han formulado 8 Planes de Seguridad en un 100%, se encuentra en proceso de impresión y anillado, a fin de remitir a la Alta Dirección.
- Con relación a la cuarta actividad operativa se remitió el documento al presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del INEI.

- Con relación a la quinta actividad operativa se está avanzando en un 70% la elaboración del proyecto Plan de Movilización y Desmovilización del INEI.
- Con relación a la sexta actividad operativa se terminó de elaborar el proyecto Plan de Continuidad Operativa del INEI.

11. CENSO NACIONAL ECONÓMICO: Se está realizando avances de lo siguiente:

- Concluyó con la elaboración del plan directriz.
- Concluyó con el programa censal para el empadronamiento 2019.
- Elaboración de la documentación metodológica para el empadronamiento nacional.
- Elaboración de los formatos para Control de Calidad de la prueba metodológica (PM).
- Elaboración del Plan de trabajo de la operación de campo de la Prueba Metodológica.
- Se conformaron las áreas de empadronamiento de los distritos seleccionados para la Prueba Metodológica.
- La operación de campo se ejecutó del 26 de setiembre al 5 de octubre en los distritos de La Victoria, San Isidro, San Juan de Lurigancho en Lima. Asimismo, en las ciudades de Piura, Juliaca y Callería. La cobertura fue de 3300 establecimientos.

12. ENCUESTA NACIONAL SOBRE RELACIONES SOCIALES: Se está realizando avances de lo siguiente:

- Se realizó el curso de capacitación de la Primera Etapa de ENARES 2019 (Encuesta dirigida a Instituciones Educativas). Asimismo, se concluyó con el primer curso de capacitación, como resultado se tuvo un 92% de aprobados a nivel nacional de 158 participantes.
- Se han elaborado 4 documentos metodológicos para la encuesta dirigida a Instituciones Educativas, que son las siguientes: Manual de la Encuestadora, Manual de la Coordinadora Departamental/Jefe de Brigada, Instructivo sobre el Uso de la Tablet y del Aplicativo ENARES 2019, Instructivo sobre Uso del Sistema de Verificación de Datos e Instructivo Ruta de derivación ante situaciones de Violencia Familiar o Sexual.

13. APLICACIÓN Y CAPTURA DE DATOS DE EVALUACIÓN DEL ASCENSO DE ESCALA DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL NACIONAL: Se está realizando avances de lo siguiente:

- Se elaboró Plan de trabajo, estructura y nombre de los responsables de los cargos del equipo directivo y el plan de aseguramiento de estandarización de la aplicación y resguardo de los instrumentos de evaluación.
- Se desarrolló cursos de capacitación del nivel I, II y III dirigido a Coordinadores de Sede, Supervisores Informáticos, Coordinadores Líder de Local, Supervisores Nacionales y Monitores Nacionales, de manera descentralizada a nivel nacional.
- Se elaboró directivas e instructivos para el personal de campo.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si existe Actividades Operativas no financiadas por el PIA, las cuales son parte del PIM, en razón, principalmente referidas a los convenios firmados con otras entidades e incorporación de proyectos de inversión pública que a continuación se menciona:

Actividades Operativas incorporadas

- Evaluación de Docentes
- Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los Servicios Censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a Nivel Nacional - Expediente Técnico

Actividades Operativas modificadas

- Encuesta de Empresas y Establecimientos: Encuesta Nacional de Empresas 2018 y Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivos en Conocimiento 2018.
- Encuesta Nacional de Hogares: Se concluyó con la Encuesta Nacional de Hogares sobre el Consumo Tradicional de la Hoja de Coca 2019.

En el marco de las causales de modificación en la guía:

¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado cómo consecuencia a un cambio en el PEI?

No, ninguna.

¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas? ¿Por qué?

Si, se incrementó en el caso de aquellas en las cuales hubo incorporación de presupuesto para incluir los requerimientos de las otras entidades públicas.

¿Incorporaron al POI en ejecución actividades operativas?

Se incorporaron siete actividades operativas, de las cuales 5 son por convenios con otras públicas y 2 son proyectos de inversión.

¿Algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado? ¿Por qué se incorporaron?

En el POI aprobado en mayo del año 2018 no se incorporaron, en razón porque sólo se programa las actividades permanentes. Igualmente, en la consistencia del POI con el PIA no hubo incorporación de actividades operativas.

Al respecto, en el transcurso del año se incorporaron actividades operativas por la suscripción de convenios para ejecutar actividades a demanda de otras entidades públicas.

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.04 : ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	1	AEI.04.01 : DIAGNÓSTICO DE LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD, ESTIMACIÓN DE RIESGOS, AMENAZAS Y PELIGROS, DIFUNDIDOS EN FORMA CLARA Y OPORTUNA AL PERSONAL DEL INEI.	1	0 %						
1	OEI.04 : ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	1	AEI.04.02 : NORMAS PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE NUEVOS RIESGOS Y DESASTRES, COHERENTES Y ESTANDARIZADOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL QUEHACER ESTADÍSTICO E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL INEI.	1	0 %						
1	OEI.04 : ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	1	AEI.04.03 : ANÁLISIS DE LAS VULNERABILIDADES EXPUESTAS EN LOS EJERCICIOS DE PREVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES OPORTUNAS ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO ESTADÍSTICO EN EL INEI.	1				67 %			
1	OEI.04 : ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	1	AEI.04.04 : PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, DE RESPUESTA, DE ATENCIÓN Y SOCORRO, DE ALERTA TEMPRANA Y DE GESTIÓN DE RECURSOS, OPORTUNO Y DIFUNDIDO A LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES DEL INEI.	1	0 %						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.04 : ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	1	AEI.04.05 : ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE RESPUESTA Y MOVILIZACIÓN CONSIDERADOS PARA EL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL EVENTO DE RIESGO O DESASTRE, BRINDADOS OPORTUNA Y EFICAZMENTE AL PERSONAL E INSTALACIONES DEL INEI.	1	0 %						
1	OEI.04 : ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	1	AEI.04.06 : EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCIDOS POR EL EVENTO DE RIESGO O DESASTRE, DE MANERA INMEDIATA ORIENTADA A LA GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y CONTINUIDAD DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA.	1	0 %						
	OEI.02 : SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA PARA EL DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	2	AEI.02.04 : SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS A HOGARES ARMONIZADO Y ACTUALIZADO, DISPONIBLE PARA EL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL.								
3	OEI.01 : MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA.	2	AEI.01.03 : NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS, OCUPACIONES Y UBIGEO ADOPTADOS Y ADAPTADOS POR LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	1	0 %						
3	OEI.03 : FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	2	AEI.03.08 : CANALIZAR LA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL ORIENTADA A LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DEL PERSONAL DEL SEN Y LA TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS.	1	0 %						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
3	OEI.03 : FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	2	AEI.03.09 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INEI.	10				62 %			
3	OEI.01 : MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA.	3	AEI.01.01 : CENSOS DE POBLACIÓN, VIVIENDA, ECONÓMICOS, Y ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTOS FAMILIARES EJECUTADOS CON OPORTUNIDAD, RELEVANCIA, CONFIABILIDAD Y CALIDAD, PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOC	2	0 %						
3	OEI.01 : MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA.	3	AEI.01.02 : REGISTROS ESTADÍSTICOS BASADOS EN DATOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS Y SISTEMATIZADOS DISPONIBLES PARA EL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL.	1	0 %						
3	OEI.02 : SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA PARA EL DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	3	AEI.02.01 : INDICADORES ECONÓMICOS COYUNTURALES PRODUCIDOS Y DIFUNDIDOS CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y TRANSPARENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOCIOECONÓMICOS, SECTOR PÚBLICO Y COMUNIDAD EN GENERAL.	1					75 %		
3	OEI.02 : SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA PARA EL DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	3	AEI.02.02 : CUENTAS NACIONALES CON AÑO BASE ACTUALIZADO DISPONIBLE PARA LOS PRINCIPALES AGENTES SOCIOECONÓMICOS DEL PAÍS.	1			27 %				

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
3	OEI.02 : SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA PARA EL DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	3	AEI.02.03 : PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA, SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE ACTUALIZADA, COORDINADA, INTEGRADA Y RACIONALIZADA, CON METODOLOGÍAS ARMONIZADAS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DEL	43				60 %			
3	OEI.02 : SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA PARA EL DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	3	AEI.02.05 : INVESTIGACIONES METODOLÓGICAS Y NORMATIVAS EN EL CAMPO ESTADÍSTICO Y SOCIOECONÓMICO CON CONCEPTOS, DEFINICIONES Y CONTENIDOS MEJORADOS Y COMPARABLES INTERNACIONALMENTE, CONFORME A ESTÁNDARES DE LA OCD	1	0 %						
3	OEI.03 : FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	3	AEI.03.01 : IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA CON INDICADORES APROBADOS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL: PRIMERA ETAPA: DISEÑO Y APROBACIÓN DEL SISTEM	1	0 %						
3	OEI.03 : FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	3	AEI.03.02 : ELABORAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS CON INDICADORES APROBADOS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.								

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI - V°B° DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN ANGEL CUBAS BERNABEL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI - OTPP

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
3	OEI.03 : FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	3	AEI.03.03 : DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EFICAZ EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES Y POTENCIALES DEL SEN YDEMANDA DEL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL.	1						93 %	
3	OEI.03 : FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	3	AEI.03.04 : MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS, UTILIZANDO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	1			25 %				
	OEI.03 : FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	3	AEI.03.05 : PROMOVER LOS CANALES DE COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SEN.	1	0 %						
3	OEI.03 : FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	3	AEI.03.06 : EJECUTAR ENCUESTA A INFORMANTES PARA DISMINUIR LA TASA DE NO RESPUESTA A LAS ENCUESTAS.								
3	OEI.03 : FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	3	AEI.03.07 : EJECUTAR ENCUESTA A USUARIOS PARA INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL	1	0 %						
			TOTAL	72							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

¿Existe AEI que no cuenten con actividades operativas financiadas?

Si, existen 3 AEI que no cuentan con actividades operativas financiadas. Asimismo, existe 14 AEI que cuentan con financiamiento, pero no se han ejecutado en el tercer trimestre por lo que están programadas para cuarto trimestre.

Considerando cada OEI ¿Las AEI de mayor prioridad han presentado mayor porcentaje de avance? Es decir, se ha tenido en cuenta la ruta estratégica establecida en el PEI.

Si, ha presentado un mayor porcentaje de avance, debido a la ejecución de actividades estadísticas económicas, demográficas, sociales y estadísticas para Presupuesto por Resultados.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/ Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	71				56 %			
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
	TOTAL	72							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Según la tabla N° 3, la función de Prevención Social tiene un porcentaje de 75%, en razón que solo abarca una actividad operativa pago de pensiones. Al respecto, la función de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia tiene un porcentaje de avance de 56%, en razón que abarca varias actividades operativas e inversiones que ejecuta el Institito Nacional de Estadística e Informática y que aún no concluyen su avance físico porqué están programadas para el cuarto trimestre del año.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI - V° B° DIRECCION EJECUTIVA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION ANGEL CUBAS BERNABEL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI - OTPP

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	6				71 %			
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	3			28 %				
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	7				54 %			
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	6		11 %					
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	42			39 %				
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.	2				71 %			
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	2					76 %		
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	1				73 %			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI - V°B° DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN ANGEL CUBAS BERNABEL

Cod. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/ Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	3				54 %			
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	72							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
V° B°
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
ANGEL CUBAS BERNABEL
INEI

Según la tabla N° 4, se describe lo siguiente:

- EJE.03 "Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible" y en el LIN.03.06 "Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes", presenta mayor porcentaje de avance en 76%, en razón a la mayor demanda de cursos relacionados a Estadística e Informática, Software Estadístico y Gestión y Ciencias Sociales, requeridos por parte de los participántes del Sistema Estadístico Nacional y del Sector Público.
- EJE.01 "Integridad y lucha contra la corrupción" y en el LIN.01.02 "Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales", presenta menor porcentaje de avance en 28%, en razón que la meta física de la actividad operativa está programada para el cuarto trimestre.
- EJE.03 "Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible" y en el LIN.03.03 "Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención", presenta menor porcentaje de avance en 11%, en razón que las cinco actividades operativas no concluyeron con el avance de meta física porqué los documentos se encuentran en proceso de revisión por parte de la Alta Dirección.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : ALTA DIRECCIÓN	0						
01.01 : SECRETARIA GENERAL (SG)	0						
01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	6	100,000	0 %	0 %	6 %	11 %	
01.01.02 : SECRETARIA GENERAL (SG)	1	1,980,146	157 %	25 %	36 %	75 %	
01.02 : SUB JEFATURA DE ESTADÍSTICA (SJE)	1	8,580,560	100 %	80 %	80 %	100 %	
02 : ÓRGANO DE CONTROL	0						
02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)	1	482,270	108 %	29 %	52 %	83 %	
03 : ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	0						
03.01 : OFICINA TÉCNICA DE ASESORÍA JURÍDICA (OTAJ)	1	241,130	100 %	25 %	50 %	75 %	
03.02 : OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	3	3,734,043	75 %	15 %	35 %	55 %	
04 : ÓRGANOS DE LÍNEA	0						
04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	11	269,748,751	59 %	2 %	18 %	53 %	
04.02 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENTAS NACIONALES (DNCN)	2	2,698,264	37 %	10 %	21 %	31 %	
04.03 : DIRECCIÓN TÉCNICA DE INDICADORES ECONÓMICOS (DTIE)	1	7,523,847	100 %	24 %	49 %	75 %	
04.04 : DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES (DTDIS)	6	43,905,787	101 %	27 %	46 %	66 %	
05 : ÓRGANOS DE APOYO	0						
05.01 : Oficina Técnica de Administración (OTA)	0						
05.01.01 : Oficina Técnica de Administración	4	8,918,878	99 %	22 %	46 %	70 %	
05.01.02 : Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	1	5,607,856	97 %	10 %	36 %	65 %	
05.02 : Oficina Técnica de Informática (OTIN)	1	2,844,850	0 %	0 %	0 %	0 %	
05.03 : Oficina Técnica de Difusión (OTD)	2	1,870,438	90 %	0 %	0 %	23 %	
05.04 : Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales (OTED)	1	1,243,763	100 %	25 %	49 %	74 %	
06 : ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0						
06.01 : ESCUELA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (ENEI)	1	1,041,576	121 %	32 %	61 %	93 %	
06.02 : Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)	3	762,017	0 %	0 %	0 %	0 %	
07 : OFICINAS DEPARTAMENTALES	0						
07.01 : Oficina Departamentales Amazonas	1	546,233	100 %	24 %	48 %	72 %	
07.02 : Oficina Departamentales Ancash - Huaraz	1	663,075	100 %	27 %	50 %	73 %	
07.03 : Oficina Departamentales Apurímac	1	437,199	86 %	23 %	46 %	69 %	
07.04 : Oficina Departamentales Arequipa	1	650,057	113 %	22 %	41 %	74 %	
07.05 : Oficina Departamentales Ayacucho	1	327,803	86 %	22 %	44 %	67 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	Nº Total AO/inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/ T1	T2	T3	T4
07.06 : Oficina Departamentales Cajamarca	1	438,904	100 %	23 %	46 %	69 %	
07.07 : Oficina Departamentales Cusco	1	527,040	100 %	24 %	48 %	72 %	
07.08 : Oficina Departamentales Huánuco	1	386,827	100 %	21 %	46 %	71 %	
07.09 : Oficina Departamentales Huancavelica	1	363,227	86 %	22 %	44 %	67 %	
07.10 : Oficina Departamentales Ica	1	645,948	100 %	24 %	47 %	71 %	
07.11 : Oficina Departamentales Junin	1	503,186	100 %	22 %	44 %	67 %	
07.12 : Oficina Departamentales La Libertad	1	778,481	100 %	26 %	48 %	74 %	
07.13 : Oficina Departamentales Lambayeque	1	636,377	90 %	23 %	48 %	70 %	
07.14 : Oficina Departamentales Loreto	1	435,695	133 %	22 %	44 %	74 %	
07.15 : Oficina Departamentales Madre De Dios	1	299,265	100 %	23 %	46 %	69 %	
07.16 : Oficina Departamentales Pasco	1	261,362	100 %	22 %	48 %	74 %	
07.17 : Oficina Departamentales Piura	1	695,196	100 %	24 %	47 %	71 %	
07.18 : Oficina Departamentales Puno	1	550,704	100 %	23 %	46 %	73 %	
07.19 : Oficina Departamentales San Martín - Moyobamba	1	270,694	100 %	23 %	46 %	69 %	
07.20 : Oficina Departamentales Tacna	1	460,202	86 %	27 %	50 %	73 %	
07.21 : Oficina Departamentales Tumbes	1	385,258	90 %	24 %	47 %	71 %	
07.22 : Oficina Departamentales Ucayali	1	349,260	100 %	23 %	46 %	73 %	
07.23 : Oficina Departamentales Moquegua	1	316,958	100 %	23 %	46 %	69 %	
07.24 : Oficina Zonal San Martín - Tarapoto	1	339,055	100 %	23 %	46 %	69 %	
07.25 : Oficina Zonal Ancash - Chimbote	1	433,918	100 %	24 %	48 %	76 %	
07.26 : Oficina Departamental Región Lima	1	187,196	75 %	28 %	56 %	72 %	
TOTAL	72	373,173,296					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI
V° B°
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
ANGEL CUBAS BERNABEL

¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior a 100%? ¿Cuáles son las circunstancias que pueden atribuir a esta situación?

Los centros de costo que obtuvieron mayor porcentaje de avance son los siguientes:

- Secretaría General (157%), que comprende la Jefatura, Sub Jefatura de Estadística y Secretaría General, en razón a los Informes elaborados, Reportes de Avances del IPC semanal, Informes Técnicos, Síntesis Ejecutiva, Documentos de Bolsillo remitidos a Autoridades Gubernamentales Alto Nivel en impresos y a través de correos electrónicos de la Jefatura.

- Oficina Departamental de Loreto (133%), en razón que concluyeron con los documentos antes de lo programado.
- Escuela Nacional de Estadística e Informática (121%), en razón a que hubo mayor demanda de cursos relacionados a la Estadística e Informática, Software Estadístico y Gestión y Ciencias Sociales.

Asimismo, en el avance físico anual los que obtuvieron mayor porcentaje son: Sub Jefatura de Estadística (100%), en razón que ejecutaron de acuerdo a lo programado y la Escuela Nacional de Estadística e Informática (93%), en razón que hubo mayor demanda de cursos.

¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Los centros de costo que obtuvieron un porcentaje de avance de 0% tanto trimestral como anual fueron los siguientes: Oficina Técnica de Informática (OTIN), Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) y Oficina de Defensa Nacional (ODN). Para los tres centros de costo los documentos están programados para el cuarto trimestre.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado

Departamento	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
01 : AMAZONAS	1	546,233	100 %	24 %	48 %	72 %		17 %	36 %	55 %	
02 : ANCASH	2	1,096,993	100 %	26 %	49 %	74 %		20 %	39 %	63 %	
03 : APURIMAC	1	437,199	86 %	23 %	46 %	69 %		25 %	47 %	72 %	
04 : AREQUIPA	1	650,057	113 %	22 %	41 %	74 %		26 %	49 %	78 %	
05 : AYACUCHO	1	327,803	86 %	22 %	44 %	67 %		22 %	45 %	74 %	
06 : CAJAMARCA	1	438,904	100 %	23 %	46 %	69 %		23 %	47 %	70 %	
07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0										
08 : CUSCO	1	527,040	100 %	24 %	48 %	72 %		24 %	47 %	74 %	
09 : HUANCAVELICA	1	363,227	86 %	22 %	44 %	67 %		23 %	48 %	77 %	
10 : HUANUCO	1	386,827	100 %	21 %	46 %	71 %		25 %	49 %	76 %	
11 : ICA	1	645,948	100 %	24 %	47 %	71 %		24 %	46 %	72 %	
12 : JUNIN	1	503,186	100 %	22 %	44 %	67 %		22 %	45 %	71 %	
13 : LA LIBERTAD	1	778,481	100 %	26 %	48 %	74 %		25 %	48 %	77 %	
14 : LAMBAYEQUE	1	636,377	90 %	23 %	48 %	70 %		24 %	46 %	74 %	
15 : LIMA	47	361,471,372	68 %	9 %	24 %	56 %		7 %	17 %	39 %	
16 : LORETO	1	435,695	133 %	22 %	44 %	74 %		25 %	48 %	75 %	
17 : MADRE DE DIOS	1	299,265	100 %	23 %	46 %	69 %		25 %	48 %	75 %	
18 : MOQUEGUA	1	316,958	100 %	23 %	46 %	69 %		24 %	49 %	77 %	
19 : PASCO	1	261,362	100 %	22 %	48 %	74 %		26 %	50 %	78 %	
20 : PIURA	1	695,196	100 %	24 %	47 %	71 %		26 %	49 %	79 %	
21 : PUNO	1	550,704	100 %	23 %	46 %	73 %		23 %	46 %	73 %	
22 : SAN MARTIN	2	609,749	100 %	23 %	46 %	69 %		25 %	50 %	78 %	
23 : TACNA	1	460,202	86 %	27 %	50 %	73 %		24 %	45 %	75 %	
24 : TUMBES	1	385,258	90 %	24 %	47 %	71 %		26 %	53 %	82 %	
25 : UCAYALI	1	349,260	100 %	23 %	46 %	73 %		26 %	49 %	78 %	
TOTAL	72	373,173,296									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI
V° B°
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
ANGEL CUBAS BERNABEL
OTPP

¿Qué regiones presentan el mayor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir esta situación?

Según la tabla N° 6, región Loreto (133%) presenta mayor porcentaje de avance físico trimestral, en razón que en el trimestre se concluyó con la elaboración de documentos de Series Estadísticas Departamental y Estadísticas Vitales, en lo que respecta el avance físico anual los que presentan mayor porcentaje en 74% son las regiones de Ancash, Arequipa, La Libertad, Loreto y Pasco, en razón que ha cumplido con el 100% de su programación.

¿Qué regiones presentan el menor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir esta situación?

Según la tabla N° 6, región Lima (68%) presenta menor porcentaje de avance físico trimestral y avance físico anual (56%), en razón que las actividades operativas relacionadas con las encuestas iniciarán su operación de campo entre los meses de octubre y/o noviembre, y el producto final se obtendrá en el mes de diciembre.

Al respecto, con el avance financiero anual en el tercer trimestre asciende a S/ 373,173,296 de los cuales a nivel de departamentos se observa que el presupuesto del INEI, se concentra en Lima el 97% (S/ 360,248,870) y el resto de Departamentos representan el 3% (S/ 12,924,426). Respecto al avance de ejecución del gasto devengado al tercer trimestre es del 38% (S/ 150,020,163.91), esta baja ejecución se debe a la incorporación de recursos en 147% (S/ 169,840,230), que comprende transferencia de partidas especialmente por convenios con el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Interior en el Departamento de Lima, y se observa un avance de ejecución del 39% (S/ 141,431,683.61), el resto de departamentos tienen un avance en promedio de 66% (S/ 373 412,19).

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/)
	1T	2T	3T	4T	2/
Sin ejecución	25	22	19		74,890,967.00
<25%	33	2			
25 - 50%	10	35	2		4,133,179.00
50 - 75%	2	9	37		184,492,269.99
75 - <100%	1	1	8		19,321,940.00
100%	1	3	6		90,334,940.00
Mayor de 100%					
TOTAL	72	72	72		373,173,295.99

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

Existe 19 actividades operativas sin ejecución de meta física, en razón que algunas de las actividades operativas no se han ejecutado en el trimestre por falta de presupuesto y otras están programadas para el cuarto trimestre.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Según la tabla N° 7, existe 38 actividades operativas que presentan porcentaje de avance bajo (0-75%), en razón que las actividades operativas se encuentran en labores preparatorias para ejecutar la operación de campo de las encuestas que concluirán en el cuarto trimestre del año según lo programado.

¿Existen AO con ejecución física mayor al 100%? ¿Por qué?

Según la tabla N° 7, no existe ninguna actividad operativa que presenta un porcentaje mayor a 100%; sin embargo, existe seis actividades operativas que son iguales a 100%, en razón que ejecutaron de acuerdo a lo programado.

Cuadro N° 2

INEI: POI A.F. 2019: Ejecución de Meta Física por Categoría Presupuestal

Categoria Presupuestal	Programación Física										
	Programado				Ejecutado			% Avance			
	Cantidad Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	Anual
ACCIONES CENTRALES	115,170	23,511	27,048	30,031	18,169	27,378	29,309	77%	101%	98%	65%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	1,324	314	323	339	303	308	323	96%	95%	95%	71%
TOTAL	116,494	23,825	27,371	30,370	18,472	27,686	29,632	78%	101%	98%	65%

Según el cuadro N°2, en el avance porcentual de meta física para el tercer trimestre es de 98% menor a lo programado, conforme se detalla lo siguiente:

- 98% corresponde a las acciones centrales, en razón a menor emisión de documentos de respuesta de los expedientes recibidos como: Oficios, Oficios Múltiples, Carta, Memorándum, Memorándum Múltiple, Informes, Resoluciones Directorales, Liquidaciones, etc.
- 95% corresponde a las APNOP, en razón que la mayor cantidad de actividades operativas están programadas para el cuarto trimestre.

Cuadro N° 3

INEI: POI A.F. 2019: Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas
01.01.01 - Oficina de Defensa Nacional	19AO000453976 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó.
	19AO000453978 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó.
	19AO000453980 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó.
	19AO000453982 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó.
	19AO000453984 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó.
	19AO000453987 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó.
01.01.02 - Secretaria General (SG)	19AO000453997 - Conducción de Líneas de Política Institucional	Implementación de reuniones de trabajo para revisión y evaluación del cumplimiento de las tareas y actividades de las diferentes Direcciones Técnicas, Nacionales y Departamentales. Supervisión y coordinación con las diferentes Direcciones en los aspectos técnico - administrativas, para el cumplimiento de tareas y actividades en el ámbito de sus competencias.
01.02 - Sub Jefatura de Estadística (SJE)	18AO110640712 - Servicios Estadísticos	Continua con el desarrollo de las Cuentas Trimestrales de los Sub Sectores Institucionales. Se realizó la creación de una base de datos que contempla información de los ingresos y gastos tomados del SIAF.

		Se contrató a un asistente administrativo financiero y a un profesional informático. Se realizo coordinaciones para el curso taller sobre la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos con el uso de la herramienta HECRA.
02.01 - Órgano de Control Institucional (OCI)	19AO000453803 - Acciones de Control y Auditoria	Se solicitó la contratación de un especialista legal bajo la modalidad de locación de servicio. Repotenciar la capacidad operativa del OCI.
03.01 - Oficina Técnica de Asesoría Jurídica (OTAJ)	19AO000453834 - Asesoría Jurídica	Se asesoró, elaboró, gestionó y dio opinión Técnico-legal a los asuntos sometidos a su consideración por la Alta Dirección.
03.02 - Oficina Técnica de Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica (OTPP)	19AO000453968 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	No informó.
	19AO000453968 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	Se realizó seguimiento y monitoreo a las 199 estrategias a cargo de las entidades y órganos del INEI, con responsabilidad ante el PENDES. Coordinaciones con las áreas técnicas involucradas del INEI y con la contraparte de los grupos de trabajo de la CEA CEPAL.
	19AO000453971 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	No informó.
04.01 - Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)	19AO000453925 - Censo Nacional Económico	Contratación del personal especializado para cada actividad. Reuniones de trabajo con Direcciones Técnicas y de Línea, para homogenizar estrategias de campo y recojo de información en un formulario único, así como la incorporación de éste a un aplicativo móvil. Implementación de exposiciones del personal de metodología para difundir el Plan de Capacitación y Programa del Curso-Taller y del resultado y evaluación del evento.
	19AO000481542 - Encuesta Nacional de Presupuesta Familiar	Se realizó capacitación adicional para cubrir plazas de campo por renuncia. Asimismo capacitación permanente del personal de consistencia. Se realizo seguimiento al personal de campo con el uso de las herramientas del sistema integrado (Uso del tracking de los puntos

		GPS durante el desplazamiento de encuestadoras, supervisoras locales y coordinadores departamentales).
	19AO000617596 - Evaluación Censal de Estudiantes	Se desarrollo cursos de capacitación del nivel directivo, administrativo. Se implemento estrategias de seguridad, supervisar la efectividad de medida preventivas ante incidencias de riesgos que atenten la integridad de la RA.
	19AO000453812 - Marcos Muéstrales y Cartografía	Se realizó retroalimentación al personal sobre el acondicionamiento de la información y en la solución de casuística presentadas durante el desarrollo de la tarea. Se viene ejecutando el control de calidad a la información en base a los resultados de campo.
	19AO000453794 - Encuesta de Empresas y Establecimientos	Se implementó reglas de consistencia para la validación de la base de datos realizando reportes de las variables de estudio. Se tuvo en cuenta los documentos vinculado (gráficos y cuadros) para poder actualizarlos de forma inmediata de presentarse el caso de tener que corregir o modificar alguna información.
	19AO000453796 - ENEDU - Pedagógico y Salud	No informó.
	19AO001692443 - Evaluación de Docentes	Se coordinó con el equipo de monitoreo y equipo metodológico para validar los formatos implementados en el Sistema Integrado de Monitoreo.
	19AO000453797 - Encuesta Nacional Agropecuaria	Se realizó convocatorias para poder completar al personal faltante. Se cuenta con personal para la realización de la consistencia y son monitoreados por personal de experiencia en la revisión de los reportes de consistencia.
04.02 - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN)	19AO000453779 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Coordinación permanentes con la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y Oficina Técnica de Estadística Departamentales. Conformación de equipo de trabajo para el monitoreo de la actividad.
	19AO000453788 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Coordinación permanente con los sectores responsables para disponer oportunamente los datos. Conformación de equipos de trabajo para el monitoreo de la actividad.
04.03 - Dirección Técnica de Indicadores Económicos (DTIE)	19AO000453783 - Elaboración de Indicadores Coyunturales	Se realizó seguimiento y revisión de la información básica en tiempo más cortos.
04.04 - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales (DTDIS)	19AO000453947 - Estudios Demográficos y Sociales	No informó.
	19AO000453853 - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú-ENDES	Continua la ejecución de la operación de campo y el procesamiento de consistencia, como insumo para elaboración de las publicaciones. Se viene perfeccionando los procesos de análisis, elaboración de cuadros, edición y redacción para contar con la publicación.
	19AO000453869 - Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO	Se realizó supervisión y monitoreo de las tareas programadas en la encuesta para asegurar el cumplimiento de las actividades

		programadas en el plan de trabajo y calidad de los datos. Se realizó monitoreo del trabajo de campo, cobertura de la muestra y calidad de los datos a través de los indicadores disponibles en el Sistema de Monitoreo procesados con información en línea para identificar posibles sesgos en los indicadores de seguimiento.
	19AO000453902 - Encuesta Permanente de Empleo - EPE	No informó.
	19AO000453959 - Encuesta de Indicadores Asociados a los Programas Presupuestales de Saneamiento, rural, Transporte, Electrificación Rural, Telecomunicación rural, Productividad Agrícola y Sanidad Agraria	Se realizó seguimiento del trabajo del personal de campo mediante el sistema de monitoreo considerando la geolocalización. Se realizó seguimiento del plan de recorrido del personal de campo.
	19AO000453990 - Estudios Demográficos y Sociales	No informó.
05.01 - Oficina Técnica de Administración (OTA)	19AO000453954- Administración General	Diligenciamiento adecuado y oportuno de la documentación recibida para el trámite correspondiente. Los requerimientos lleguen a Control Previo dentro de los 05 días antes de la ejecución del periodo, referente a las O/S y O/C que la OEAS tramita el gasto en el mes que corresponde. Dar cumplimiento a las Directivas vigentes sobre los plazos establecidos de las rendiciones de cuenta de los fondos otorgados.
	19AO000453964 - Pago de Pensiones	Verificación mensual en la plataforma de RENIEC sobre la supervivencia del personal pensionista.
05.01.02 - Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	19AO000453828 - Conservación y Mantenimiento	Elaboración, Ejecución y Seguimiento de las tareas asignadas en programación, adquisición y contratación de servicios.
05.02 - Oficina Técnica de Informática (OTIN)	19AO000453791 - Tecnología de Información Estadística	Se esta ejecutando el piloto del sistema para geocodificar viviendas y establecimientos con cartografía del INEI.
05.03 - Oficina Técnica de Difusión (OTD)	19AO000453993 - Difusión y Comunicaciones	No informó.
	19AO000453994 - Difusión y Comunicaciones	No informó.
05.04 - Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales (OTED)	19AO000453831 - Estadísticas Departamentales	Se realizó revisión y consistencia básica de los datos recopilados en los formularios de una muestra de municipalidades provinciales y distritales. Coordinación permanente con los sectores externos y direcciones del INEI para disponer oportunamente de la información estadística.
06.01 - Escuela Nacional de Estadística e Informática (ENEI)	19AO000453877 - Capacitar Personas	Se difundió los cursos vía redes sociales institucionales (pagina web y Facebook INEI). La exigencia es ahora proveer de mejor equipamiento a la ENEI, puesto que los equipos, especialmente los proyectores que usan en las aulas están obsoletos.
06.02 - Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)	19AO000453806 - Elaboración y Promoción de Investigaciones.	No informó.

	(4 investigaciones metodológicas)	
	19AO0000453809 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (Asegurar la Calidad)	Se realizó recopilación de nuevos documentos metodológicos de oros países y de Aseguramiento de la Calidad con los cuales se viene revisando la documentación.
	19AO0000453800 - Elaboración y Promoción de Investigaciones.	Se amplió el equipo de trabajo para la elaboración del documento del clasificador y se viene coordinando con la OTD su edición.
Oficina Departamentales Amazonas	18AO110523538 - Elaboración de Estadística Departamental - Amazonas	No informó.
Oficina Departamentales Ancash - Huaraz	18AO110523581 - Elaboración de Estadística Departamental Ancash-Huaraz	Se realizó seguimiento continuo para captación de precios de los establecimientos. Se realizó seguimiento continuo a los oficios enviados a las instituciones que proporcionan información estadística.
Oficina Departamentales Apurímac	18AO110529749 - Elaboración de Estadística Departamental - Apurímac	Se recogió información de precios en forma oportuna de los circuitos establecidos.
Oficina Departamentales Arequipa	18AO110529765 - Elaboración de Estadística Departamental - Arequipa	Se hizo recojo de la información de precios en forma oportuna de los circuitos establecidos. Coordinación permanente con los sectores involucrados en la obtención de información de manera oportuna.
Oficina Departamentales Ayacucho	18AO110529826 - Elaboración de Estadística Departamental - Ayacucho	Se realizó visitas frecuentes a los sectores que demoran en entregar la información, debido al cambio constante del personal o debido a que su tarea principal no es la información estadística , sino complementaria.
Oficina Departamentales Cajamarca	18AO110530224 - Elaboración de Estadística Departamental - Cajamarca	Se realizó recojo de información en los establecimientos. Se realizó coordinaciones, seguimiento y monitoreo y consistencia de base de datos de los sectores informantes.
Oficina Departamentales Cusco	18AO110530318 - Elaboración de Estadística Departamental - Cusco	Se realizó coordinación con los informantes y se dio a conocer la importancia de la información.
Oficina Departamentales Huánuco	18AO110530711 - Elaboración de Estadística Departamental - Huánuco	Se realizó cobertura de los informantes mediante circuitos de ruta con la finalidad de generar indicadores de calidad y se consistencia la información brindad por los sectores de nuestra región.
Oficina Departamentales Huancavelica	18AO110530326 - Elaboración de Estadística Departamental - Huancavelica	Coordinación en la asignación de personal en el recojo de información. Seguimiento a las solicitudes enviadas a los sectores encargados de la información estadística.
	18AO110530812 - Elaboración de Estadística Departamental - Ica	Organización y presentación de cuadros de información económica y estadística de los sectores.
Oficina Departamentales Junín	18AO110530822 - Elaboración de Estadística Departamental - Junín	Seguimiento y coordinación en la captación de información estadística de los diferentes sectores productivos del Departamento de Junín.
Oficina Departamentales La Libertad	18AO110530844 - Elaboración de Estadística Departamental - La Libertad	Coordinación y seguimiento de los establecimiento, empresas y sectores en la recopilación de información estadística.
Oficina Departamentales Lambayeque	18AO110530858 - Elaboración de	Se realizó recorrido coordinaciones y visitas

	Estadística Departamental - Lambayeque	a los responsables de la información estadística.
Oficina Departamentales Loreto	18AO110530931 - Elaboración de Estadística Departamental - Loreto	Se realizó recorrido a los circuitos establecidos para la captación de precios. Coordinación y visitas a las oficinas y dependencias sectoriales para gestionar información relevante con la debida anticipación.
Oficina Departamentales Madre De Dios	18AO110530970 - Elaboración de Estadística Departamental - Madre de Dios	Supervisión permanente a establecimientos comerciales, mercados, empresas, instituciones educativas públicas y privadas. Se realizó visitas a los distintos sectores que conforman el Sistema Estadístico Regional.
Oficina Departamentales Pasco	18AO110531254 - Elaboración de Estadística Departamental - Pasco	Revisión, análisis, consistencia y digitación de la información estadística. Seguimiento a los proveedores de información estadística vía internet, web de los ministerios y/o oficinas desconcentradas.
Oficina Departamentales Piura	18AO110531323 - Elaboración de Estadística Departamental - Piura	Consistencia y supervisión diaria de la captación de precios de los productos de la canasta del IPC. Se realizó seguimiento y monitoreo de la información mensual a municipalidades.
Oficina Departamentales Puno	18AO110531335 - Elaboración de Estadística Departamental - Puno	Se realizó visitas personales y seguimiento telefónico a los responsables que proporcionan la información sectorial.
Oficina Departamentales San Martín - Moyobamba	18AO110531416 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Moyobamba	Coordinación con los responsables de los sectores y la sede central para contar con información para ser ingresado al sistema para su posterior consistencia y análisis.
Oficina Departamentales Tacna	18AO110531440 - Elaboración de Estadística Departamental - Tacna	Visitas a los informantes en horarios de menor afluencia pública a fin de permitir recoger la información mas exacta. Seguimiento permanente de la información estadística publicada en los portales web de los diferentes Ministerios, Direcciones regionales, entre otros.
Oficina Departamentales Tumbes	18AO110531448 - Elaboración de Estadística Departamental - Tumbes	Coordinación con los sectores proveedoras de información estadística.
Oficina Departamentales Ucayali	18AO110531507 - Elaboración de Estadística Departamental - Ucayali	Coordinación, visitas a los informantes y sectores proveedores de información estadística; y una ejecución estricta de la programación de tareas.
Oficina Departamentales Moquegua	18AO110530980 - Elaboración de Estadística Departamental - Moquegua	Coordinación, visitas y seguimiento a los informantes, sectores y entidades públicas encargadas de proveer información estadística de manera oportuna.
Oficina Zonal San Martín - Tarapoto	18AO110531431 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Tarapoto	Coordinación con la Sede Central y los sectores proveedores de información estadística para la elaboración de los documentos.
Oficina Zonal Ancash - Chimbote	18AO110524865 - Elaboración de Estadística Departamental - Ancash-Chimbote	Coordinación permanente con los sectores y con la Sede Central.
Oficina Departamental Región Lima	18AO110535233 - Elaboración de Estadística Departamental - Región Lima	Actualización del Directorio de empresas y establecimientos. Coordinación con los sectores proveedores de información estadística.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI
V°B°
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
ANGELQUIRAS BERNABEL

Cuadro N° 4

INEI: POI A.F. 2019: Medidas para la mejora continua

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas para la mejora continua
01.01.01 - Oficina de Defensa Nacional	19AO000453976 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó.
	19AO000453978 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó.
	19AO000453980 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó.
	19AO000453982 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó.
	19AO000453984 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó.
	19AO000453987 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó.
01.01.02 - Secretaria General (SG)	19AO000453997 - Conducción de Líneas de Política Institucional	Priorizar la supervisión y evaluación del avance de actividades del POI - INEI de las diferentes direcciones para garantizar el cumplimiento de lo planificado.
01.02 - Sub Jefatura de Estadística (SJE)	18AO110640712 - Servicios Estadísticos	Solicitar reuniones con los sectores con menor incidencia de información provista al Sistema de Inventario de Registros Administrativos. Coordinar con los responsables de los Registros Administrativos de cada institución pública a fin de mejorar y tratar el registro en conjunto.
02.01 - Órgano de Control Institucional (OCI)	19AO000453803 - Acciones de Control y Auditoria	Se solicitó un mayor presupuesto para contar con la capacidad operativa para realizar las acciones de control.
03.01 - Oficina Técnica de Asesoría Jurídica (OTAJ)	19AO000453834 - Asesoría Jurídica	Asesoramiento legal Excelente.
03.02 - Oficina Técnica de Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica (OTPP)	19AO000453968 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	No informó.
	19AO000453968 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	Se realizó consultas y se brindo recomendaciones en el diligenciamiento de los formatos de programación y evaluación de estrategias en base al instructivo. Se realizo el mejoramiento en el proceso de identificación de entidades omisas o con observaciones mediante la consolidación de la información.
	19AO000453971 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	No informó.
04.01 - Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)	19AO000453925 - Censo Nacional Económico	Permanente interacción de equipos de trabajo, así como la observación de experiencias similares en otros países de América Latina que han implementado sus

		Censos. Se adoptaron medidas para reestructurar el programa en aspectos como: tiempo de duración de temas conceptuales, reforzamiento en el uso del aplicativo.
	19AO0000481542 - Encuesta Nacional de Presupuesta Familiar	Se apoyó con movilidad para el desplazamiento del personal de campo y reducir las tasas de viviendas incompletas. Se implemento un sistema web de rastreo de la encuestadora mediante su punto GPS en campo.
	19AO0000617596 - Evaluación Censal de Estudiantes	En coordinación con el Ministerio de Educación se elaboraron manuales y programas para los cursos de capacitación. Se garantizó mantener al personal calificado, con experiencia que aporte en la mejora de las tareas de metodología.
	19AO0000453812 - Marcos Muéstrales y Cartografía	Se fortaleció un equipo de trabajo para el control de calidad de la información procedente del campo y su corrección en gabinete.
	19AO0000453794 - Encuesta de Empresas y Establecimientos	Se contrató personal para ejecutar las actividades de la encuesta. Se capacito al personal de metodología para la elaboración de documentos metodológicos y publicaciones.
	19AO0000453796 - ENEDU - Pedagógico y Salud	Se contrató personal y se capacito para el desarrollo de las actividades metodológicos.
	19AO0001692443 - Evaluación de Docentes	Mantener al personal calificado con experiencia para que aporte en la mejora de las tareas de capacitación y metodología.
	19AO0000453797 - Encuesta Nacional Agropecuaria	Se realizó la revisión de la distribución de la muestra en las regiones costa y selva para realizar la programación de acuerdo a los tiempos que se requieren para realizar el desplazamiento de las muestras de unidades agropecuarias.
04.02 - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN)	19AO0000453779 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Se dio arbitraje de datos para mejorar la calidad de los resultados.
	19AO0000453788 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Se organizó archivos con cuadros estandarizados.
04.03 - Dirección Técnica de Indicadores Económicos (DTIE)	19AO0000453783 - Elaboración de Indicadores Coyunturales	Ampliación y/o actualización de cobertura de informantes e informaciones; y consistencia de la información en la base de datos.
04.04 - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales (DTDIS)	19AO0000453947 - Estudios Demográficos y Sociales	Contar con una buena base de datos para la obtención de indicadores de empleo.
	19AO0000453853 - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú- ENDES	Se revisó paralelamente la cantidad de casos obtenidos en la muestra estadística por departamento. Una medida adoptada es que por cada departamento editado se intercambian entre los responsables de la revisión de texto, cuadros y resultados.
	19AO0000453869 - Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO	Uniformización de los errores identificados durante el mes, incorporando esta temática en la reunión mensual que se tiene con el personal de campo mediante video conferencia. Seguimiento de indicadores principales para identificar posibles sesgos.

	19AO000453902 - Encuesta Permanente de Empleo - EPE	Se mejoró el sistema de monitoreo y de integración del área de muestreo, para optimizar el trabajo de procesamiento y muestreo.
	19AO000453959 - Encuesta de Indicadores Asociados a los Programas Presupuestales de Saneamiento, rural, Transporte, Electrificación Rural, Telecomunicación rural, Productividad Agrícola y Sanidad Agraria	Seguimiento en la línea de operación de campo y de los principales indicadores de la encuesta.
	19AO000453990 - Estudios Demográficos y Sociales	No informó.
05.01 - Oficina Técnica de Administración (OTA)	19AO000453954- Administración General	Revisión inmediata del documento y su devengado para realizar seguimiento del documento solicitado y se pague oportunamente. Control y seguimiento oportuno mediante notificación, así como retención de las remuneraciones y/o retribuciones en caso de incumplimiento de los fondos otorgados.
	19AO000453964 - Pago de Pensiones	Coordinación permanente y oportuna con la Oficina Ejecutiva de Abastecimiento a fin de que informe al momento de la suscripción del contrato con el personal pensionista.
05.01.02 - Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	19AO000453828 - Conservación y Mantenimiento	Coordinación permanente y oportuna sobre las tareas realizadas.
05.02 - Oficina Técnica de Informática (OTIN)	19AO000453791 - Tecnología de Información Estadística	Se está dando prioridad al tema de seguridad de los servicios web.
05.03 - Oficina Técnica de Difusión (OTD)	19AO000453993 - Difusión y Comunicaciones	Selección de estadística producida por el INEI para la traducción al inglés.
	19AO000453994 - Difusión y Comunicaciones	Coordinación con las áreas responsables de la información estadística oficial para la actualización de la web.
05.04 - Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales (OTED)	19AO000453831 - Estadísticas Departamentales	Visita y coordinación con las municipalidades identificadas a nivel nacional para la recuperación de datos consistentes. Se viene implementando funcionalidades y desarrollando mejoras en el sistema de consulta SIRTOD.
06.01 - Escuela Nacional de Estadística e Informática (ENEI)	19AO000453877 - Capacitar Personas	Adquisición de equipos proyectores y otros por renovación de la obsolencia del equipo informático y software que requiere la Escuela Nacional de Estadística e Informática - ENEI.
06.02 - Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)	19AO000453806 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (4 investigaciones metodológicas)	No informó.
	19AO000453809 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (Asegurar la Calidad)	Se está incorporando en el documento propuesto sugerencias y recomendaciones del equipo de calidad, para elaborar una propuesta preliminar de indicadores.
	19AO000453800 - Elaboración y Promoción de Investigaciones.	Se viene elaborando el documento del clasificador y coordinando con la OTD sobre la impresión del documento.
Oficina Departamentales Amazonas	18AO110523538 - Elaboración de Estadística Departamental - Amazonas	Se coordinó con los responsables de las estadísticas para el cumplimiento del envío de la información.
Oficina Departamentales Ancash - Huaraz	18AO110523581 - Elaboración de	Validación y consistencia de datos por

	Estadística Departamental Ancash-Huaraz	supervisión y comparación. Revisión y análisis de la información, cuadros recepcionados.
Oficina Departamentales Apurímac	18AO110529749 - Elaboración de Estadística Departamental - Apurímac	Coordinación permanente con los sectores a fin de evitar demoras en la entrega de información.
Oficina Departamentales Arequipa	18AO110529765 - Elaboración de Estadística Departamental - Arequipa	Coordinación permanente con las fuentes de información para la obtención en forma oportuna para la elaboración del documento.
Oficina Departamentales Ayacucho	18AO110529826 - Elaboración de Estadística Departamental - Ayacucho	Coordinación permanente con los sectores a fin de evitar demoras en la entrega de información.
Oficina Departamentales Cajamarca	18AO110530224 - Elaboración de Estadística Departamental - Cajamarca	Sensibilizar las importancias de los datos estadísticos. Capacitación y difusión permanente de los resultados estadísticos.
Oficina Departamentales Cusco	18AO110530318 - Elaboración de Estadística Departamental - Cusco	Contacto permanente con la Sede Central y los informantes, lo cual brinda una información con veracidad y mayor confianza; a fin de lograr uniformidad de criterios en el desarrollo de las esta actividad.
Oficina Departamentales Huánuco	18AO110530711 - Elaboración de Estadística Departamental - Huánuco	Implementación de la metodología para aumentar los informantes del IPC y mantener una información adecuada en el seguimiento de precios.
Oficina Departamentales Huancavelica	18AO110530326 - Elaboración de Estadística Departamental - Huancavelica	Supervisión de las actividades de investigación de precios.
Oficina Departamentales Ica	18AO110530812 - Elaboración de Estadística Departamental - Ica	Verificación permanente de la pagina de la RENIEC para obtener datos.
Oficina Departamentales Junin	18AO110530822 - Elaboración de Estadística Departamental - Junín	Realización de la consistencia, análisis de tendencia y valores atípicos de la información estadística proporcionado por los sectores productivos. Comunicación y seguimiento permanente de las instituciones encargadas de brindar información de los indicadores económicos y sociales de la región. Actualización permanente de la información estadística emitida por los sectores productivos.
Oficina Departamentales La Libertad	18AO110530844 - Elaboración de Estadística Departamental - La Libertad	Reuniones técnicas de trabajo con los responsables de proporcionar la información.
Oficina Departamentales Lambayeque	18AO110530858 - Elaboración de Estadística Departamental - Lambayeque	Capacitación permanente a los responsable de consolidar la información estadística.
Oficina Departamentales Loreto	18AO110530931 - Elaboración de Estadística Departamental - Loreto	Contratación de un personal adicional para mejor recorrido de circuitos de captación de precios y análisis de información.
Oficina Departamentales Madre De Dios	18AO110530970 - Elaboración de Estadística Departamental - Madre de Dios	Contratación de un personal para realizar las actividades de captación de precios. Control de calidad a la información brindada por los diferentes sectores para garantizar la información estadística.
Oficina Departamentales Pasco	18AO110531254 - Elaboración de Estadística Departamental - Pasco	Seguimiento a los sectores proveedores de información para garantizar la entregar de los informes estadísticos, a fin de contar con información actualizada en forma oportuna.
Oficina Departamentales Piura	18AO110531323 - Elaboración de Estadística Departamental - Piura	Zonificación de circuitos para captación de información.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI
V° B°
DIRECCION EJECUTIVA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
ANGEL CUBAS BERNABEL

		Investigación de nuevas variables e incorporación de nuevas empresas productoras.
Oficina Departamentales Puno	18AO110531335 - Elaboración de Estadística Departamental - Puno	Revisión y consistencia de cuadro en post de mejorar y actualizar la información.
Oficina Departamentales San Martín - Moyobamba	18AO110531416 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Moyobamba	Contratación de un personal informático y presupuesto para impresión.
Oficina Departamentales Tacna	18AO110531440 - Elaboración de Estadística Departamental - Tacna	Se realizó la concientización y difusión de la cultura estadística a los informantes a fin de garantizar información estadística de calidad.
Oficina Departamentales Tumbes	18AO110531448 - Elaboración de Estadística Departamental - Tumbes	Remisión de solicitudes a los sectores a través de oficios y correos electrónicos.
Oficina Departamentales Ucayali	18AO110531507 - Elaboración de Estadística Departamental - Ucayali	Comunicación permanente con los informantes a fin de garantizar el recojo de información de calidad y verídica. Seguimiento y coordinación con los sectores encargados de brindar información estadística.
Oficina Departamentales Moquegua	18AO110530980 - Elaboración de Estadística Departamental - Moquegua	Comunicación constante con los informantes con la finalidad de garantizar el recojo de información futura. Difusión de la cultura estadística a los informantes a fin de garantizar información estadística de calidad.
Oficina Zonal San Martín - Tarapoto	18AO110531431 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Tarapoto	Coordinación permanente con los sectores involucrados en la obtención de información en forma oportuna.
Oficina Zonal Ancash - Chimbote	18AO110524865 - Elaboración de Estadística Departamental - Ancash-Chimbote	Contratación de personal para optimizar los trabajos de campo y gabinete. Supervisión permanente a la información para responder las observaciones realizadas por la DTIE.
Oficina Departamental Región Lima	18AO110535233 - Elaboración de Estadística Departamental - Región Lima	Captación y actualización de nuevas empresas y establecimiento.

CONCLUSIONES

- Para las actividades operativas del INEI, alcanzaron en 98% en meta física trimestral, y 65% en relación a la meta anual, la razón se debe a los documentos recibidos y remitidos, con el fin de ejecutar las actividades operativas programadas y convenios firmados con otras entidades públicas.
- Respecto al avance de ejecución del gasto devengado al tercer trimestre es del 39%, esta baja ejecución se debe a la incorporación de recursos en 147%, que comprende transferencia de partidas especialmente por convenios.
- Se refleja la confianza en la calidad de la producción estadística oficial a cargo del INEI, en cumplimiento de su misión, respaldados en el Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.