

INFORME DE AVANCE

PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (PEGE) 2017-2019

El Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) de la Oficina Técnica de Informática (OTIN) del INEI, del periodo 2017-2019, busca mejorar la gestión de la OTIN y orienta los proyectos de TI al enfoque de Gobierno Electrónico cuyo objetivo es promover la Política Nacional de Gobierno Electrónico en el INEI.

El PEGE 2017-2019 elaborado por la OTIN, presenta la cartera de proyectos considerados que permitirán cumplir con los objetivos específicos establecidos y con el compromiso de las metas seleccionadas. Como parte de su evaluación presentamos el avance de los proyectos según el siguiente cuadro:

Plan de Acción		ESTADO al 4to trim 2017	% AVANCE al 4to trim 2017
N°	Proyecto		
1	Censo Nacional de Población y Vivienda 2017	Se implementó: Sistema de Cobertura Sistema de Estructura Sistema de Codificación Sistema de Imputación	100%
2	Portal web del Censo Nacional de Población y Vivienda 2017	Se optimizó la presentación de las páginas Web para dar cobertura a 2 435 563 visitas. Presentando las información sgte: directorio de las oficinas censales, aprendiendo con los censos, preguntas frecuentes, cédula censal, actividades censales, resumen de reclutamiento, monitoreo, qué son los censos, etapa preparatoria. Y teniendo una visualización en los países sgtes: Perú, Estados Unidos, Argentina, México, España, Colombia, Chile, Brazil, Canadá.	100%
3	Sistema de Trámite Documentario	En PROCESO de Implementación del SGD e Interoperabilidad en el INEI.	10%
4	Firmas y certificados digitales	CULMINADO PRIMERA ETAPA en la instalado de los Certificados Digitales en cada PC con su respectiva capacitación al trabajador en el uso del Certificado y Firma Digital.	100%
5	Aula Virtual	En proceso para su implementación, se debe concluir para el 30 de Octubre.	90%
6	Gobierno Abierto	Se desarrolló un Dataset del UBIGEO y se colgó en el portal de datos abiertos	100%

