

002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al año 2023

13 de mayo, 2024

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Prioridades de la política institucional	5
2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)	6
2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023	7
2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento.....	10
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	11
3.1. Situación de las AEI durante el año 2023	11
3.2. Análisis de implementación de las AEI	25
3.3. Análisis de los productos de la AEI	31
3.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas.....	38
3.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI	51
4. Conclusiones.....	53
5. Recomendaciones	56
6. Anexos	56

Resumen Ejecutivo

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2025 Ampliado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) aprobado mediante Resolución Jefatural N° 106-2022-INEI, del 18 de mayo de 2022, conforme a las acciones definidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) con el Oficio N° D000304-2022-CEPLAN-DNCP, de fecha 26 de abril de 2022, se estructura en tres (3) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), cada uno con su propio indicador. Los dos (2) primeros OEI está conformado por ocho (8) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del tipo I; es decir, están orientados a la población a la que la entidad sirve, constituido por entidades públicas, privadas y la población en general, y el tercer OEI con nueve (9), presenta AEI tanto de tipo I como II: las cinco (5) primeras son de tipo I, mientras que las cuatro (4) últimas son de tipo II, es decir, orientadas a fortalecer la gestión institucional.

En resumen, el PEI 2017-2025 Ampliado del INEI está conformado por tres (3) OEI y diecisiete (17) AEI, cada una con un indicador. Respecto a las AEI, trece (13) son de tipo I y cuatro (4) son de tipo II.

En relación al logro alcanzado por los OEI, el OEI.02 y OEI.03 e indicadores alcanzaron o superaron la meta anual programada ($\geq 100\%$), mientras que el OEI.01 obtuvo un avance 66.67%.

De las diecisiete (17) AEI para el año 2023 el PEI consideró la ejecución de 12, de las cuales ocho (08) alcanzaron o superaron la meta anual ($\leq 100\%$), uno (01) alcanzó un avance igual al 50%, y tres (03) no se ejecutaron; sin embargo, resultado de la programación de AO para la consistencia PIA-POI 2023, se activaron dos (02) AEI en la programación, las que lograron implementarse en 100%, haciendo un total de 11 AEI implementadas en el año.

En consecuencia, la evaluación mostrará el grado de cumplimiento de los indicadores de los tres (3) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y once (11) Acciones Estratégicas Institucionales logradas. Asimismo, se incluirá los resultados del análisis de las AEI consideradas críticas.

A nivel del Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2023, en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), aprobado con Resolución Jefatural N° 264-2022-INEI, emitida el 29 de diciembre de 2022, contó con un presupuesto inicial de S/ 237 694 222, destinado a financiar 87 Actividades Operativas (AO). Sin embargo, a lo largo del año, se incorporaron ocho (8) AO, elevando el número total a 95, logrando el financiamiento anual de S/ 298 910 690. Las modificaciones al POI incluyeron la adición de tres (3) proyectos de inversión y dos (2) IOARR, así como la inclusión del saldo del convenio con el Ministerio de Educación y la incorporación de un nuevo convenio con el mismo ministerio. Al cierre del año 2023, se logró un avance físico de 94,4 % y se ejecutó un monto de S/ 289 885 325.13, lo que representa un avance financiero anual del 97%, según Reporte Seguimiento POI-2023.

Considerando que el PEI 2017-2025 Ampliado del INEI, correspondiente al año 2023, mantiene el marco estratégico institucional que comprende: la Declaración de la Política Institucional, la Misión Institucional, los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las

Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), según lo dispuesto en su oportunidad por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), se revisará las medidas que se adopten a fin de cumplir cada una de las metas programadas en el año 2024. Asimismo, se concluirá aquellas AEI cuyos logros no se complementaron en un 100% por aspectos de coordinación y sobrecarga de actividades, las cuales son:

El AEI.01.03 e Indicador de la Actividad Operativa (AO) *Elaboración y Promoción de Investigaciones*, que consiste en la adopción, adaptación y actualización de Clasificadores Internacionales o Nacionales con fines estadísticos, cuya culminación está definida por la Resolución Jefatural de aprobación.

El AEI.02.05 e Indicador de la AO *Elaboración y Promoción de Investigaciones*, con la culminación de 2 estudios en el año evaluado.

Respecto a las medidas adoptadas para el cumplimiento de los logros de resultados de los OEI, se considerará además de la revisión respectiva de las AEI que la integran, la identificación de incorporar enfoques más flexibles, como también la necesidad de mayores recursos ya sea en términos de personal, financiamiento o tecnología, y priorizar su adecuada asignación, para garantizar el cumplimiento de los logros de los OEI.

1. Prioridades de la política institucional

Conforme al Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), Artículos 8° y 9°, en cumplimiento a sus funciones, competencias y responsabilidades establecidas, el INEI ha definido su misión:

Producir y difundir información estadística oficial para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas y al proceso de toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general, con pertinencia, calidad, oportunidad, cobertura requerida y transparencia.

Asimismo, el INEI fortalece su misión a través de los lineamientos de política institucional siguientes:

- Producir información estadística oficial, útil, oportuna y de calidad.
- Intensificar la difusión de la información estadística oficial mediante el uso intensivo de tecnologías de información y comunicación, con sistemas integrados de información y base de datos compartidos de fácil acceso y uso.
- Propiciar la especialización permanente en estadística de los colaboradores para garantizar la sostenibilidad de la calidad de la información.
- Continuar con la implementación de actividades orientadas al mejoramiento de la gestión institucional.

Todo ello, con el fin último de contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población del país.

Los logros al cierre del año 2023 según las prioridades de la política institucional son:

- Respecto a *producir información estadística oficial, útil, oportuna y de calidad*: 1 241 productos estadísticos elaborados y difundidos.
- En relación a *intensificar la difusión de la información estadística oficial mediante el uso intensivo de tecnologías de información y comunicación, con sistemas integrados de información y base de datos compartidos de fácil acceso y uso*: 2 768 871 usuarios de información estadística oficial atendidos.
- *Propiciar la especialización permanente en estadística de los colaboradores para garantizar la sostenibilidad de la calidad de la información*: 241 Cursos dictados, con 4 758 personas capacitadas.
- *Continuar con la implementación de actividades orientadas al mejoramiento de la gestión institucional*: Gestiones, seguimiento y ejecución de convenios y proyectos de Cooperación Técnica Internacional, y, la administración de bases de datos de diversos proyectos ejecutados por el INEI, por citar algunos.

En el proceso de delimitación de los OEI, se priorizó el OEI.01: "Mantener actualizada la infraestructura estadística", por su mayor relevancia en la producción estadística, y haber logrado el 66.67% de avance, como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 1: OEI priorizado por nivel de relevancia y avance

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Relevancia	% avance OEI (2023)	Comentario
OEI.01 Mantener actualizada la infraestructura estadística	Muy relevante	66.67%	Priorizado
OEI.02 Satisfacer los requerimientos de la Producción Estadística	Relevante	100%	--
OEI.03 Fortalecer el liderazgo y posicionamiento del Sistema Estadístico Nacional	Menos relevante	100%	--

Fuente: Anexo B-7 Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI), año 2023.

Elaboración: INEI/OTPP-OEPP.

Además, se observa que el OEI.02, Satisfacer los requerimientos de la Producción Estadística, considerada relevante, y el OEI.03, Fortalecer el liderazgo y posicionamiento del Sistema Estadístico Nacional, identificado como menos relevante, se cumplieron al 100%.

2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

El valor obtenido por cada OEI es como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 2: OEI y el avance porcentual alcanzado

Cod.	Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicador	Logro esperado	Valor obtenido	Avance (%)
			2023	2023	2023
OEI.01	Mantener actualizada la infraestructura estadística	Número de actividades estadísticas estructurales actualizadas	3	2	66.67%
OEI.02	Satisfacer los requerimientos de la Producción Estadística	Número de productos estadísticos elaborados y difundidos	1165	1236	100%
OEI.03	Fortalecer el liderazgo y posicionamiento del Sistema Estadístico Nacional	Número de documentos aprobados que mejoran la organización y procesos del SEN	5	5	100%

Fuente: Anexo B-7 Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI), año 2023.

Elaboración: INEI/OTPP-OEPP.

Nota: El porcentaje de avance de los indicadores han sido truncados en 100% por el Aplicativo CEPLAN v.01

En el año 2023, se lograron avances significativos en el cumplimiento de los OEI y sus indicadores. Dos (02) de los tres (03) indicadores, alcanzaron o superaron la meta anual ($\geq 100\%$), demostrando un gran desempeño. Específicamente, el indicador IND.01.OEI.02 registró un avance del 106.35%, (el Aplicativo de CEPLAN truncó la cifra en 100%), mientras que el indicador IND.01.OEI.03 alcanzó el 100% de la meta establecida. Asimismo, el tercer indicador, IND.01.OEI.1, mostró un progreso significativo del 66.67%, situándose entre el 50% y el 100% de la meta anual.

En general, se alcanzó los resultados previstos para el año 2023, con dos de los tres indicadores OEI, superando o igualando la meta anual y el tercero registrando un avance notable. Estos logros reflejan el compromiso y la efectividad de las AEI implementadas para alcanzar los resultados citados de los OEI.

Al analizar detalladamente aquellos OEI que no alcanzaron los resultados esperados, se identificó el indicador del OEI.01, cuyo resultado 66.67% lleva a examinar la coherencia y contribución de las AEI que la conforman, específicamente el indicador del AEI.01.03 y su AO Elaboración y Promoción de Investigaciones con la Adopción, adaptación y actualización de Clasificadores Internacionales o Nacionales con fines estadísticos.

Al respecto, podemos indicar que se concluyó el documento programado para el año 2023: Clasificador Nacional de Instituciones y Programas de Educación Superior 2022, pero la emisión de la Resolución Jefatural de aprobación quedó pendiente para el año 2024. Esta discrepancia entre la finalización de la actividad y la aprobación oficial afectó negativamente el alcance del indicador y, por ende, del OEI asociado. Es fundamental abordar esta brecha de gestión para optimizar futuras acciones y garantizar el cumplimiento integral de los objetivos estratégicos institucionales.

2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023

La misión del INEI es producir y difundir información estadística oficial para respaldar el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas, así como el proceso de toma de decisiones de diversos actores socioeconómicos, tanto del sector público, sector privado y la comunidad en general, con pertinencia, calidad, oportunidad, cobertura requerida y transparencia; en ese sentido, al evaluar el Plan Estratégico Institucional (PEI) en relación con los Objetivos Estratégicos Institucional (OEI), se plantea una serie de preguntas clave. En primer lugar, se indaga sobre el grado de cumplimiento de los resultados misionales del Pliego, es decir, si se han logrado alcanzar los OEI establecidos.

Luego, se procede a analizar el cumplimiento de los resultados en cada uno de los indicadores de los OEI, con el objetivo de valorar si se han alcanzado los objetivos expresados en estos. Se emplean indicadores específicos como herramientas de apoyo para esta evaluación, enfocándose en describir el resultado obtenido en cada OEI.

A continuación, se detallan el logro esperado, el valor obtenido y el nivel de cumplimiento de los tres (03) OEI e indicadores del PEI 2017-2025 Ampliado del INEI.

Cuadro N° 3: Valoración del logro alcanzado por OEI

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)		Nombre del indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Valor obtenido 2023	Nivel de cumplimiento		Unidad Orgánica responsable
Código	Descripción							
OEI.01	Mantener actualizada la infraestructura estadística	Número de actividades estadísticas estructurales actualizadas	Censo o encuesta	3	2		66.67%	DNCE
							Aceptable	
OEI.02	Satisfacer los requerimientos de la Producción Estadística	Número de productos estadísticos elaborados y difundidos	Producto estadístico	1165	1239		100%	OTPP
							Adecuado	
OEI.03	Fortalecer el liderazgo y posicionamiento del Sistema Estadístico Nacional	Número de documentos aprobados que mejoran la organización y procesos del SEN	Documento	5	5		100%	OTPP
							Adecuado	

Fuente: Anexo B-7 Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI), año 2023.

Elaboración: INEI/OTPP-OEPP.

Nota: El porcentaje de avance de los indicadores han sido truncados en 100% por el Aplicativo CEPLAN v.01

El *OEI.01 Mantener actualizada la infraestructura estadística*, cuenta con tres (03) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), cada una de ellas con un indicador específico. El indicador del OEI *Número de actividades estadísticas estructurales actualizadas*, es de tipo I, es decir orientado a la población a la que sirve la institución, incluyendo entidades públicas, privadas y la población en general, tiene un avance de 66.67% debido al valor obtenido de dos (2) AEI, en relación al logro esperado de tres (3).


El *OEI.02 Satisfacer los requerimientos de la Producción Estadística*, cuenta con cinco (05) AEI, cada una de ellas con un indicador específico. El indicador del OEI *Número de productos estadísticos elaborados y difundidos*, es del tipo I, y presenta un avance de 106.35% (truncado por el Aplicativo CEPLAN v.01 al 100%), resultado de 1 239 productos estadísticos elaborados y difundidos, en relación al logro esperado de 1 165.

El *OEI.03 Fortalecer el liderazgo y posicionamiento del Sistema Estadístico Nacional*, cuenta con nueve (09) AEI, cada una de ellas con un indicador específico. El indicador del OEI *Número de documentos aprobados que mejoran la organización y procesos del SEN*, ha considerado la ejecución de cinco (05) AEI programadas para el año con un avance de 100% debido a los cinco (5) documentos informados.

Los valores obtenidos reflejan que en gran medida se alcanzó los objetivos propuestos y con niveles de cumplimiento similares; además, los indicadores empleados están vinculados con los resultados esperados de cada OEI, lo que indica que son los adecuados para medir su cumplimiento y progreso.

En contraste, realizamos el análisis comparativo de los resultados del PEI y sus indicadores durante el período comprendido entre los años 2020 al 2023 que revela un progreso significativo en el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI). Durante este período, se observa un avance notable en la consecución de las metas establecidas en el citado Plan Estratégico, evidenciando un compromiso continuo con la mejora y el fortalecimiento de las capacidades estadísticas en el país.

Cuadro N° 4: Comparación porcentual OEI del año 2020 al 2023



Elaboración: INEI/OTPP-OEPP.

(*) Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero

Nota: El porcentaje de avance de los indicadores han sido truncados en 100% por el Aplicativo CEPLAN v.01

En particular, el OEI.01, que aborda el fortalecimiento de la infraestructura estadística, experimentó un incremento sustancial en su cumplimiento, pasando de un modesto 25% en 2020 a un mejorado 66.67% en 2023. Este avance subraya la eficacia de las iniciativas implementadas para la ejecución y consecución de resultados de los censos y encuestas nacionales, fundamentales para la construcción de los indicadores económicos y sociales actualizados del país.

Por otro lado, el OEI.02, centrado en la satisfacción de la demanda de información estadística, ha mantenido un rendimiento constante a lo largo de los años, alcanzando más del 100% de logro en todos los períodos evaluados. Esta mejora refleja los esfuerzos dedicados a ampliar y mejorar la disponibilidad de datos económicos, demográficos, sociales y medioambientales a nivel nacional y departamental, contribuyendo así a una toma de decisiones informada.

Asimismo, el OEI.03, que se enfoca en el fortalecimiento y la colaboración interinstitucional, muestra un progreso notable a lo largo de los años. Inicialmente, se registraron niveles de logro del 22% y 25% en 2020 y 2021, respectivamente. Sin embargo, a partir de entonces, se observa un aumento

significativo, alcanzando un cumplimiento del 50% en 2022 y finalmente alcanzando el 100% en 2023. Este crecimiento refleja la implementación exitosa de medidas destinadas a mejorar la coordinación y colaboración entre entidades, así como el fortalecimiento de la capacidad institucional del INEI.

En resumen, el análisis comparativo de los OEI entre los años 2020 al 2023 muestra un progreso importante en el cumplimiento de los OEI, evidenciando el compromiso y la eficacia en la gestión institucional, la implementación de acciones estratégicas que respaldan el desarrollo y la mejora continua de las estadísticas oficiales en el Perú.

Este análisis proporciona una visión integral del progreso institucional a lo largo del tiempo y destaca los logros alcanzados en la consecución de los objetivos estratégicos institucionales establecidos.

2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento

En relación al *OEI.01, Mantener actualizada la infraestructura estadística* y el logro del 66.67% de sus resultados esperados, hace necesario realizar un análisis detallado del desempeño de las AEI asociadas y su contribución.

Según el reporte, de las tres (03) AEI que integran el OEI, dos (02) lograron la meta anual ($\geq 100\%$), siendo ellas la AEI.01.01 y AEI.01.02; sin embargo, la AEI.01.03 registró avance de (0%). Este análisis resalta la importancia de examinar de cerca el desempeño de la citada AEI para comprender su problemática y resolverla de tal modo que a futuro contribuya al logro global del OEI.

La coherencia entre los niveles de implementación de las AEI y los resultados en sus OEI es fundamental para el éxito del plan. En este sentido, con el resultado del OEI.01, se observa una oportunidad de mejora en la alineación de la implementación de las AEI y sus resultados esperados, mostrando la necesidad de fortalecer la conexión entre sus actividades y su ejecución efectiva para optimizar los resultados esperados.

En ese sentido, existen varias oportunidades de mejora. En primer lugar, es fundamental revisar y ajustar los procesos de planificación y seguimiento para garantizar la ejecución efectiva de la AO. Además, mejorar la coordinación entre los responsables de las actividades y los equipos involucrados para asegurar una implementación fluida y oportuna. También se podría considerar la asignación de recursos adicionales o la reevaluación de las prioridades para asegurar que las actividades consideradas críticas reciban la atención necesaria.

En resumen, el nivel de cumplimiento de la AEI indica la necesidad de una revisión exhaustiva de las actividades e implementar medidas correctivas para mejorar su desempeño y garantizar el logro de los resultados esperados en el futuro próximo.

3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

De las diecisiete (17) AEI que cuenta el PEI 2017-2025 Ampliado del INEI, en el año 2023 estaban programadas doce (12) en total.

De las doce (12) AEI y sus indicadores, ocho (08) alcanzaron o superaron la meta anual ($\geq 100\%$), una (01) alcanzó un avance igual al 50%, y tres (03) no se ejecutaron; sin embargo, resultado de la consistencia PIA-POI 2023 se programaron tareas en dos AO vinculadas a dos (2) AEI en la programación del POI año 2023, las que lograron implementarse en 100%, haciendo un total de 11 AEI ejecutadas en el año, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 5: AEI por rango de ejecución y participación

Acción Estratégica Institucional (AEI) según Código	N° de indicador y AEI	Año 2023		Rango de Ejecución	% Participación AEI Programadas
		Programadas	Ejecutadas		
01.01, 01.02, 02.01, 02.02, 02.03, 03.03, 03.08, 03.09	8	8	8	$\geq 100\%$	67%
02.05	1	1	1	$\geq 50\%$ y $< 100\%$	8%
01.03, 03.02, 03.06	3	3	--	$\geq 0\%$ y $< 50\%$	25%
02.04, 03.01, 03.04, 03.05 y 03.07	5	--	2	ND	0%
TOTAL	17	12	11		100%

Fuente: Anexo B-7 Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI), año 2023.

Elaboración: INEI/OTPP-OEPP.

Nota: El porcentaje de avance de los indicadores han sido truncados en 100%.

En rojo: AEI implementadas, resultado de AO programadas en la consistencia PIA-POI 2023.

Es importante profundizar en el análisis de las tres (3) AEI que no lograron medirse (AEI.01.03, AEI.03.02 y AEI.03.06) y de la AEI.02.05 que alcanzó el 50% de ejecución. Esto permitirá identificar áreas de mejora y establecer medidas para garantizar el cumplimiento de los OEI. Además, se debe evaluar si las acciones estratégicas institucionales están alineadas con los OEI priorizados y si están contribuyendo de manera efectiva a su consecución.

Esta revisión subraya la importancia de que los centros de costos mejoren la planificación y seguimiento a la ejecución de las AEI para asegurar un progreso efectivo hacia los OEI establecidos.

3.1. Situación de las AEI durante el año 2023

Seguidamente se presenta el nivel de implementación de cada una de las AEI, en base al Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI (que integra el esquema del Informe de Evaluación exportado del aplicativo CEPLAN v.01) cuadro que se ha individualizado por cada AEI a fin de facilitar la presentación del informe cualitativo de cada una de ellas.

Cabe mencionar que excluye las AEI.02.04, AEI.03.02 y AEI03.06 que no se lograron implementar:

Cuadro 6.1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	Acción Estratégica Institucional (AEI) / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	CENSOS DE POBLACIÓN; VIVIENDA; ECONÓMICOS; Y ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTOS FAMILIARES EJECUTADOS CON OPORTUNIDAD; RELEVANCIA; CONFIABILIDAD Y CALIDAD; PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOCIOECONÓMICOS, SECTRO PÚBLICO Y COMUNIDAD EN GENERAL.						0	100
IND.01.AEI.01.01	Número de censos y encuestas nacionales ejecutados y disponibles para la toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general.	1940	1	1	0	1	0	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI.01.01 e indicador, tiene un avance del 100%, cuenta con cinco (05) Actividades Operativas (AO) obteniendo un avance promedio del 72% físicamente y 78% financieramente.

Respecto al i) Censo Nacional Económico, se ejecutó labores de consistencia de información para la Encuesta a Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas, correspondiente a la Fase 2 del citado Censo Económico; y, a pesar de los desafíos ocasionados por la pandemia, logró un avance significativo, alcanzando un 98% de consistencia básica en esta fase. Además, se ha realizado actividades de integración de bases de datos y validaciones con las cuentas nacionales para mejorar los indicadores macroeconómicos obtenidos.

En relación con la mejora de la capacidad prestadora de los servicios censales del INEI a nivel nacional, se han obtenido avances importantes. Se destacan la aprobación de varios documentos relacionados con la adquisición de equipos de ii) cómputo, iii) mobiliario y iv) software. A pesar de algunos retrasos en la aprobación de expedientes técnicos, se ha avanzado en la adquisición y conformidad de equipos tecnológicos y electrónicos necesarios para fortalecer la infraestructura tecnológica censal del INEI. Se resalta la gestión adecuada de los recursos financieros asignados y la completa adquisición de los equipos y mobiliarios programados.

En cuanto a los preparativos para los v) Censos Nacionales XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, se ha llevado a cabo la supervisión y actualización cartográfica en diversos distritos del país, realizando múltiples tareas. Esto incluye la elaboración de documentos orientadores, la conformación de grupos de trabajo, la elaboración de planes

de trabajo específicos para cada actividad censal, así como la capacitación del personal y la realización de pruebas piloto.

En resumen, se ha logrado avances significativos en tres (3) de las cinco (5) AO que conforman el AEI.01 lo que demuestra el compromiso continuo con la mejora de los servicios y la calidad de la información estadística que se proporciona al país.

Cuadro 6.2: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.02	REGISTROS ESTADÍSTICOS BASADOS EN DATOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS Y SISTEMATIZADOS DISPONIBLES PARA EL SECTOR PÚBLICO; SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL.						0	100
IND.01.AEI.01.02	Número de sistemas de registros estadísticos basados en datos administrativos actualizados, sistematizados y disponibles para el sector público, sector privado y población en general	2016	0	1	0	1	0	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI.01.02 e indicador tiene un avance del 100%. Cuenta con una (01) AO obteniendo un avance de 100% físicamente y 35% financieramente.

Entre las acciones realizadas, resalta el Sistema de Gestión de Proveedores de Registros Administrativos, con la elaboración del Manual de Gestión de Proveedores y Manual del Usuario, así como la participación activa en reuniones de trabajo virtual para discutir y mejorar el citado sistema. Asimismo, se ha llevado a cabo la preparación y diligenciamiento de los enlaces necesarios para garantizar la coherencia y funcionalidad del sistema, incluyendo la convocatoria a la ODEI Arequipa para su participación en la fase de prueba piloto ejecutado conforme al plan de trabajo. Asimismo, es importante mencionar que se coordinó esfuerzos con los funcionarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para avanzar en la implementación del Sistema. Se completó y remitió la Matriz de los resultados de los ejercicios de prueba del sistema, demostrando un seguimiento riguroso del proceso de implementación.

En conclusión, el cumplimiento de la AEI.01.02 y su AO ha sido satisfactorio, evidenciando un sólido avance en la consecución de los objetivos planteados. El compromiso, la coordinación efectiva y el seguimiento riguroso del proceso han sido fundamentales para su éxito.

Cuadro 6.3: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.03	NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS DE ACTIVIDADES; PRODUCTOS; OCUPACIONES Y UBIGEO ADOPTADOS Y ADAPTADOS POR LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.						0	0
IND.01.AEI.01.03	Número de documentos con nomenclaturas y códigos de actividades, productos, ocupaciones y ubigeo adoptados y adaptados por las entidades del Sistema Estadístico Nacional.	2010	1	1	0	0	0	0

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI.01.03 e indicador tiene un avance del 0%. Cuenta con una (01) AO obteniendo un avance de 0% físicamente y 98% financieramente, en razón a que se ha finalizado la elaboración del documento Clasificador Nacional de Instituciones y Programas de Educación Superior 2022, con la ejecución de actividades significativas como la codificación completa de la base de datos y la diagramación del documento realizado el año que se evalúa. No se ha registrado avance físico logrado, hasta obtener la aprobación final mediante Resolución Jefatural, la cual está pendiente.

Cuadro 6.4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.01	INDICADORES ECONÓMICOS COYUNTURALES PRODUCIDOS Y DIFUNDIDOS CON OPORTUNIDAD; CALIDAD Y TRANSPARENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOCIOECONÓMICOS; SECTOR PÚBLICO Y COMUNIDAD EN GENERAL.						52.58	100
IND.01.AEI.02.01	Número de publicaciones con indicadores económicos coyunturales disponibles para la toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general.	2014	384	213	112	225	52.58	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

La AEI 02.01 e indicador tiene un avance del 106% (truncado por el Aplicativo CEPLAN v.01 al 100%). Cuenta con una (01) AO obteniendo un avance de 100% físicamente y 97% financieramente. Durante el período, elaboró y difundió oportunamente los boletines mensuales, informe técnico y notas de prensa de los indicadores del sistema de precios; asimismo boletines trimestrales móviles. En diciembre de 2023, se concluyó el cuarto

documento del Informe Económico Trimestral correspondiente al Tercer Trimestre de 2023.

Cuadro 6.5: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.02	CUENTAS NACIONALES CON AÑO BASE ACTUALIZADO DISPONIBLE PARA LOS PRINCIPALES AGENTES SOCIOECONÓMICOS DEL PAÍS.						33.33	100
IND.01.AEI.02.02	Número de publicaciones de las Cuentas Nacionales trimestrales, anuales y PBI departamental, con año base actualizado, disponible para los principales agentes socioeconómicos del país.	2014	7	9	3	9	33.33	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI 02.02 e indicador tiene un avance del 100%, cuenta con dos (02) AO obteniendo un avance en promedio de 100% físicamente y 99% financieramente.

La AOI00000500001 Elaboración de las Cuentas Nacionales, informa que se ha concluido al 100% la elaboración y difusión de los documentos, "Perú: Producto Bruto Interno por Departamentos 2007-2022" y "Producción y empleo informal en el Perú - Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2022". Asimismo, reporta un avance del 10% del Informe Técnico del Producto Bruto Interno para el Cuarto Trimestre de 2023, el cual estará disponible en la página web del INEI en febrero de 2024.

Paralelamente, en el marco de la AOI00000500097, Nuevo Año Base de Cuentas Nacionales, se ha culminado la reformulación de la maqueta de trabajo de las Cuentas de Producción y Generación de Ingreso, incorporando la matriz de empleo de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) 2019. Además, continuó con la mejora de las Cuentas de Producción y Cuenta de Ingreso Primario y Distribución Secundaria del Ingreso, especialmente enfocadas en los Sectores Institucionales Financiero y Gobierno. Se ha progresado en la revisión de la conciliación de las transferencias corrientes en Gobierno y en el análisis de diversos sectores económicos, como el consumo final de los hogares, importaciones, exportaciones y derechos de importación por productos. Finalmente, se avanza en la elaboración del sistema intermedio de la Cuenta de los Hogares.

Cuadro 6.6: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.03	PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA; SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE ACTUALIZADA; COORDINADA; INTEGRADA Y RACIONALIZADA; CON METODOLOGÍAS ARMONIZADAS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL; PARA LA EVALUACIÓN DEL						50.69	100
IND.01.AEI.02.03	Número de publicaciones con información demográfica, social, económica y de medio ambiente actualizadas, disponible para el sector público, sector privado y población en general.	2014	1,601	939	476	1,003	50.69	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI.02.03 e indicador tiene un avance del 107% (truncado por el Aplicativo CEPLAN v.01 al 100%), cuenta con treinta y seis (36) AO y centros de costo de las Direcciones Nacionales de Cuentas Nacionales y Censos y Encuestas, también las Direcciones Técnicas de Demografía e Indicadores Sociales y de Estadísticas Departamentales, además de las 24 Oficinas Departamentales de Estadística e Informática y 2 Oficinas Zonales de Estadística e Informática (ODEI/OZEI) respectivamente, obteniendo un avance en promedio de 99% físicamente y 102% financieramente.

De las 36 AO, solo dos (02) no superan el 60% siendo la AOI00000500005 Encuesta de Empresas y Establecimientos, registra un avance del 57% en términos físicos y del 98% en términos financieros debido a que la Encuesta Económica Anual 2023 se extendió hasta febrero de 2024 retrasando la tarea de consistencia. Además, se completaron técnicamente varios documentos importantes, como los informes de características económicas y financieras de empresas; sin embargo, la publicación de algunos de ellos se retrasó debido a la priorización de otros documentos.

Asimismo, la AOI00000500009 Encuesta Nacional Agropecuaria, presenta un avance físico del 50% y de 99% financieramente, debido a que la generación de la cobertura espacial de la superficie agrícola y la consistencia tabular y gráfica de los registros de los usos de la tierra de los lotes y las parcelas digitalizadas han requerido mayor tiempo de lo programado. Aunque la operación de campo finalizó en noviembre, según la Resolución Jefatural Nº 162-2023-INEI, el trabajo de consistencia antes citado continuó en diciembre. Además, se inició la construcción y generación de indicadores del sector agrario para evaluar la Política Nacional Agraria, el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero y los Programas Presupuestales. Una vez completada la consistencia espacial y tabular de la base de datos, se elaborará el informe final y se publicarán los resultados.

Las otras treinta y cuatro (34) AO, la mayoría alcanzaron o superaron la meta anual $\leq 100\%$ y $>90\%$ respectivamente, las mismas que se podrían resumir

en elaboración de Estadísticas Departamentales, Encuestas diversas (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú - ENDES, Encuesta Nacional de Hogares- ENAHO, Encuesta Nacional de Programas Presupuestas - ENAPRES, Encuesta Permanente de Empleo Nacional - EPEN, etc.), Marcos muestrales y Cartografía, Estudios Demográficos y Sociales y Elaboración de las Estadísticas Ambientales. En relación a la Elaboración de Estadísticas Departamentales durante el 2023 se han llevado a cabo una serie de acciones significativas en cada departamento contribuyendo al fortalecimiento de la información estadística y económica a nivel local y nacional. En el caso de las ODEI/OZEI, elaboraron y realizaron el envío al INEI del informe mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundieron notas de prensa, elaboraron documentos tales como Panorama Económico Departamental, Cuadros del Avance Económico y Social, Compendio Estadístico Departamental, las Series Estadísticas Departamentales, con información estadística relevante, contribuyendo al análisis y seguimiento de las tendencias económicas en las regiones, lo que refleja un compromiso sólido con la generación de conocimiento y el desarrollo regional.

En relación a la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) se logró un avance del 100% en la Actualización Cartográfica y Registro de Viviendas, así como en el trabajo de campo, garantizando la cobertura de la muestra del año 2023 y la publicación de datos clave para el análisis del mercado laboral.

En la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), se realizaron acciones para asegurar la calidad de los datos y se aprobaron cambios para el año 2024.

En la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú (ENDES), se avanzó en la elaboración de maquetas y la revisión de fichas técnicas, consolidando información crucial para políticas de salud.

En la Encuesta Nacional de Programas Presupuestas (ENAPRES) se completó el 100% de la muestra programada para el año, que constaba de 44 000 viviendas. Además, se entregó la segunda parte de la base de datos correspondiente al mes de noviembre, con la base final consensuada programada para marzo de 2024. Se revisó y analizó la base de datos de noviembre de 2023 para monitorear los indicadores de los programas presupuestales asociados a saneamiento rural, transporte, electrificación rural, telecomunicaciones rurales, productividad agrícola y sanidad agraria, y se atendió solicitudes de información para la encuesta del año próximo.

Por otro lado, sobre los Marcos Muestrales y Cartografía, se realizaron importantes avances en la actualización y digitalización de zonas y manzanas en áreas urbanas de varios departamentos, así como en la formación de equipos especializados para la automatización de procesos cartográficos. Además, se brindó capacitación y supervisión en el operativo de campo, asegurando la calidad y consistencia de la información recopilada. Estas

acciones son fundamentales para mantener actualizada la cartografía del país y garantizar la precisión de los datos estadísticos.

Asimismo, en los Estudios Demográficos y Sociales se llevaron a cabo diversas acciones para la difusión y elaboración de documentos estadísticos sobre temas como el mercado laboral, condiciones de vida, indicadores sociales y demográficos, entre otros. Se avanzó en la elaboración de documentos clave, como el Informe de Indicadores Sociales al tercer trimestre de 2023, y se remitió una variedad de documentos con información estadística oficial a diferentes entidades, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas. Además, se continuó con la actualización de bases de datos y la generación de indicadores económicos y sociales, lo que contribuye al análisis y monitoreo de los principales indicadores sobre la situación del país.

En relación a la elaboración de las Cuenta Nacionales, se concluyó el Informe Técnico de Estadísticas Ambientales y el Boletín Ambiental correspondiente. Además, se logró la elaboración del documento Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales 2023.

Cuadro 6.7: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.05	INVESTIGACIONES METODOLÓGICAS Y NORMATIVAS EN EL CAMPO ESTADÍSTICO Y SOCIOECONÓMICO CON CONCEPTOS; DEFINICIONES Y CONTENIDOS MEJORADOS Y COMPARABLES INTERNACIONALMENTE; CONFORME A ESTÁNDARES DE LA OCD						0	50
IND.01.AEI.02.05	Número de documentos con investigaciones metodológicas y normativas en el campo estadístico y socioeconómico, con conceptos, definiciones y contenidos mejorados y comparables internacionalmente conforme a estándares de la OCDE, disponibles para el sector público, sector privado y población en general.	2016	0	4	0	2	0	50

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI.02.05 e indicador tiene un avance del 50%. Con una (01) AO, obtuvo un avance de 50% físicamente y 99% financieramente. En el marco de la Convocatoria Nacional de Investigaciones, se programaron 4 investigaciones y finalizaron dos: i) "Prevención de la violencia contra la mujer en el Perú al 2022: un modelo ecológico" y el ii) "Impacto del COVID-19 sobre la pobreza y vulnerabilidad monetaria".

Las otras dos investigaciones iii) "La Inseguridad ciudadana en el Perú: Una propuesta del Índice a Nivel subnacional desde datos administrativos" y, iv) "La Agricultura Familiar en el Perú: Retos y posibilidades para su

transformación en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", iniciaron con retraso por lo que no se pudo concluir el año 2023.

Cuadro 6.8: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.01	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA CON INDICADORES APROBADOS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL: PRIMERA ETAPA: DISEÑO Y APROBACIÓN DEL SISTEM						ND	ND
IND.01.AEI.03.01	Número de documentos de avance de la implementación de la Primera etapa del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Estadística.	2016	0	0	0	1	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI.03.01 e indicador, no programado para el año, previa modificación del POI cuenta con logro esperado y para el año 2023, con la AOI00000500013 Elaboración y Promoción de Investigaciones, tiene un avance del 100% físicamente y del 99% financieramente.

En este marco, se destaca los esfuerzos para agilizar y mejorar la gestión de calidad con indicadores aplicado a la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) asegurando el acceso a bases de datos y herramientas tecnológicas. Se ha enfocado en identificar variables clave para la construcción de indicadores precisos, corrigiendo y presentando avances de manera continua. Además, se evalúa el cumplimiento de indicadores pasados y se optimiza el sistema de alertas. Se proponen acciones basadas en análisis estadísticos para mejorar la calidad y eficiencia de la citada encuesta.

Cuadro 6.9: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.03	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.						0	100
IND.01.AEI.03.03	Número de convenios y acuerdos firmados con universidades y entidades especializadas nacionales e internacionales en beneficio del personal del SEN, sector privado y población en general.	2012	1	1	0	1	0	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI.03.03 e indicador, tiene un avance del 100%. Cuenta con tres (03) AO obteniendo un avance en promedio de 105% físicamente y 86% financieramente.

La AOI00000500030, Capacitación de personas, presenta un avance del 115% con la realización de 241 cursos en relación a los 210 programados y distribuidos en cursos ordinarios, programas de especialización, curso a ODEI y cursos para trabajadores del Sistema Estadístico Nacional (SEN), con un total de 4 758 alumnos. Se dictaron cursos variados tales como Estadística Aplicada, Excel, Inteligencia de Negocios con Power BI y Metodología de Investigación, entre otros. La cantidad de cursos y participantes fluctuó cada mes, con reprogramaciones ocasionadas por diversos factores como contratos de docentes, distribución geográfica diversa en diferentes ciudades y filiales, factores climáticos y otras circunstancias. Además, se implementó el Programa de Nivelación e Innovación para satisfacer necesidades adicionales de capacitación, lo que llevó a programar cursos adicionales en respuesta a las necesidades identificadas.

En relación a la AOI00000500101 Evaluación muestral nacional, con un avance físico de 100%, y avance financiero de 67%, se realizó en el marco de un convenio con el Ministerio de Educación (MINEDU) se mantuvo una coordinación constante para consolidar el informe final como parte de los compromisos establecidos en el convenio. A pesar de los desafíos geográficos, se realizó revisiones exhaustivas de los informes y se brindó asesoramiento técnico y administrativo para garantizar la calidad de los productos-entregables al ministerio.

Por último, la AOI00000500107 Aplicación de las evaluaciones de los aprendizajes de los estudiantes a nivel nacional, cuenta con un avance físico de 100% y 99% financieramente. Se estableció una sólida dirección y gestión del proyecto, con la contratación oportuna del equipo de trabajo y la presentación puntual de entregables al MINEDU, tales como el plan de aseguramiento y confiabilidad. En términos metodológicos, se han elaborado diversos documentos y manuales que abarcan desde procedimientos operativos hasta instrucciones para el personal técnico y administrativo. Además, se ha realizado una capacitación exhaustiva para los diferentes cargos involucrados en la evaluación, con cursos específicos y una convocatoria transparente y pública. La segmentación y distribución de cargas de trabajo se ha gestionado minuciosamente, asignando fondos y recursos de manera equitativa y coordinada. En el aspecto informático, se ha trabajado en el diseño e implementación de un Sistema Integrado, aunque con algunas limitaciones en su desarrollo debido a restricciones de personal y geográficos. Sin embargo, se han puesto en producción varios módulos del sistema, facilitando la gestión operativa y gerencial del proyecto. A pesar de algunos retrasos y pendientes, el proceso avanza con un enfoque sistemático y una atención meticulosa a los detalles, con el objetivo de garantizar la calidad y confiabilidad de la evaluación de los aprendizajes a nivel nacional.

Cuadro 6.10: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.04	MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS.						ND	ND
IND.01.AEI.03.04	Número de informes con los usuarios que acceden a información estadística a través de la página web del INEI en el idioma inglés.	2016	0	0	0	0	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI.03.04 e indicador, no fue programado el año 2023 ni obtuvo valor alcanzado en el PEI 2017-2025 Ampliado del INEI. Sin embargo, a nivel del Plan Operativo Institucional 2023, la citada AEI cuenta con dos (02) AO con un avance promedio de 101% físicamente y 93% financieramente.

Es así que la AOI00000500063 Difusión de la Información estadísticas oficial en idioma inglés, tiene un avance del 100% físicamente y del 113% financieramente. Durante el año evaluado, ha cumplió con la difusión de la información estadística oficial en idioma inglés abarcando un amplio espectro de documentos, que incluye la traducción de notas de prensa, titulares y resúmenes de Informes, Publicaciones, Encuestas y Registros; todas publicadas en la página web institucional. Entre los documentos podemos citar el Boletín N° 3 "Una Mirada al Perú en cifras" y el apartado de "Encuestas y Registros" del 2017 al 2020, el Catálogo de Base de Datos correspondiente a mayo, entre otros. Este esfuerzo sistemático ha contribuido significativamente a la accesibilidad y transparencia de la información estadística proporcionada por el INEI, ampliando su alcance a una audiencia internacional y fortaleciendo su relevancia en el ámbito global y el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por otro lado, la AOI00000500096 Difusión de la Información Estadística tiene un avance del 102% físicamente y del 73% financieramente, logrando la atención con eficacia de 2 768 871 personas a través de solicitudes de información estadística en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto se ha logrado mediante la mejora y actualización de los servicios en línea a través de los módulos en la página web institucional. Además, se han diligenciado solicitudes de información recibidas utilizando los Sistemas de Consulta - MICRODATOS, asegurando una respuesta oportuna y precisa. Paralelamente, se ha brindado atención personalizada en la Biblioteca Institucional, satisfaciendo las necesidades de información de diversos usuarios, tanto del sector público como privado, investigadores, académicos, estudiantes y público en general. Por último, se ha proporcionado un servicio completo para la venta de publicaciones estadísticas impresas, así como la reproducción de mapas y planos

elaborados por el INEI, contribuyendo así a la disponibilidad y accesibilidad de la información estadística oficial.

Cuadro 6.11: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.05	PROMOVER LOS CANALES DE COORDINACIÓN; ARTICULACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SEN.						ND	ND
IND.01.AEI.03.05	Número de documentos normativos aprobados en el período: Nueva Ley del INEI y del Sistema Estadístico Nacional, Reglamento de la Ley y Reglamento de los órganos Consultivos del INEI.	2013	0	0	0	0	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI.03.05 e indicador no fue programado el año 2023 ni obtuvo valor alcanzado en el PEI 2017-2025 Ampliado del INEI. Sin embargo, a nivel del Plan Operativo Institucional la mencionada AEI cuenta con la AOI00000500055 Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, con un avance de 0% físicamente y 97% financieramente debido al avance significativo en dos (2) productos: i) Nueva Ley de Organización y Funciones (LOF) del INEI y del Sistema Estadístico Nacional y. el ii) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INEI.

El proceso de revisión y desarrollo de la nueva Ley del INEI y del SEN avanzó de manera significativa en el año 2023. Luego de la propuesta inicial, se formó el equipo de trabajo que contribuiría con el proceso logrando recopilar antecedentes y elaborar un diagnóstico actualizado y marco teórico. Asimismo, se presentó formalmente en instancias importantes como el Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística (CCOIE) en su Tercera Sesión Ordinaria y a los Directores Nacionales y Técnicos del INEI, con el fin de transparentar y hacer participativa su actualización y recomendaciones de mejora. Igualmente, se buscó la retroalimentación de los trabajadores del INEI, con el fin de obtener un enfoque inclusivo y participativo en el proceso de desarrollo de la nueva ley.

En el marco del proceso de revisión y análisis de los Lineamientos de Organización del Estado, orientado a la actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INEI, se solicitó formalmente la participación de las unidades orgánicas de la institución. Posteriormente, se elaboró la exposición de las observaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre el nuevo ROF, siendo la Sub Jefatura de Estadística encargada de su revisión y sustentación. En relación al organigrama del nuevo ROF, se identificó y justificó ante la PCM la necesidad de nuevos órganos de línea y de su denominación, así como de sostener la permanencia

de dos Oficinas Ejecutivas en la Oficina Técnica de Difusión, presentado a través de documentos sustentatorios a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) - PCM. De igual manera, se trabajó los lineamientos para solicitar la conformidad a la estructura y funciones de la Oficina de Control Institucional (OCI) del INEI, obteniéndose la conformidad solicitada.

Cuadro 6.12: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.07	EJECUTAR ENCUESTA A USUARIOS PARA INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL.						ND	ND
IND.01.AEI.03.07	Número de informes con los resultados de la ejecución de la encuesta para incrementar el uso de información estadística oficial.	2013	0	0	0	1	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI.03.07 e indicador no fue programado el año 2023 pero si obtuvo valor alcanzado en el PEI 2017-2025 Ampliado del INEI y cuenta con la AOI00000500064 Difusión y Comunicaciones con un avance de 100% físicamente y 17% financieramente.

La Encuesta de Satisfacción del Usuario (ESU) 2023 estableció un cronograma detallado con fechas específicas de ejecución, ficha técnica y plan de trabajo para su aplicación. Además, se diseñó el formulario de la encuesta en la plataforma Facilita, lo que representa un paso crucial en la preparación de la herramienta de recolección de datos. Tras su aprobación se iniciaron las pruebas de funcionalidad y desarrollaron los elementos visuales necesarios para su difusión. Con el objetivo de alcanzar a un amplio público, se inició la encuesta mediante el envío masivo de correos electrónicos y la difusión en redes sociales, asegurando una amplia cobertura y participación. Este esfuerzo se continuó con éxito, lográndose completar las actividades planificadas para la ESU 2023, con la participación de 1 591 usuarios, lo que indica un cumplimiento satisfactorio de los objetivos establecidos.

Cuadro 6.13: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)		
		Año	Valor		2023	2023		2023	
						Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.08	CANALIZAR LA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL ORIENTADA A LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DEL PERSONAL DEL SEN Y LA TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS.						0	100	
IND.01.AEI.03.08	Número de informes sobre la Cooperación Técnica recibida.	2016	0	1	0	1	0	100	

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI.03.08 e indicador tiene un avance del 100%. Cuenta con una (01) AOI00000500053 Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica y presenta un avance físico de 100% y 98% en términos financieros. Al respecto, ha completado el informe correspondiente a los convenios y proyectos de la Cooperación Técnica ejecutados durante el año 2023 orientada especialmente a la capacitación especializada del personal del SEN, así como a la actualización de metodologías en el fortalecimiento de la producción estadística oficial con organismos técnicos internacionales.

Cuadro 6.14: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.09	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INEI.						0	100
IND.01.AEI.03.09	Número de documentos de los sistemas informáticos implementados para la gestión por procesos de la entidad.	2016	0	1	0	1	0	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI.03.09 e indicador tiene un avance del 100%, cuenta con treinta y nueve (39) AO que consideran los centros de costos de Secretaria General, el Órgano de Control Institucional, las Oficinas Técnicas de Administración, Informática, Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, Asesoría Jurídica, Oficina de Defensa Nacional y la Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios, además de las 24 Oficinas Departamentales de Estadística e Informática y 2 Oficinas Zonales de Estadística e Informática respectivamente, obteniendo un avance en promedio de 97% físicamente y 87% financieramente.

De las 39 AO, solo dos (02) no superan el 60% de avance físico, siendo la AOI00000500095 Gestión del Riesgo de Desastres y la AOI00000500018 Conservación y Mantenimiento.

En relación a la primera AO, cumplió con el cronograma de simulacros de sismos e incendios establecido por la PCM, llevando a cabo simulacros de sismos como el Simulacro Nacional Multipeligro, con informes finales presentados en diciembre. Respecto a la evaluación del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo del INEI, se encuentra en curso, y aún no ha sido remitida al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) debido a coordinaciones y labores internas priorizadas. Además, se ha impartido capacitaciones a los Operadores de Seguridad y Brigadistas del INEI a lo largo del año. El proceso de formulación del Proyecto del Reglamento de Gestión del Riesgo de Desastres del INEI 2023 continúa en desarrollo, con hitos como la solicitud de reconfiguración del Grupo de Trabajo y su conformación mediante resoluciones jefaturales. Sin embargo, el Reglamento de Funcionamiento Interno del GTGRD-INEI aún no ha sido aprobado, debido a la reciente conformación del Equipo Técnico del citado grupo. En relación a los planes de seguridad contra sismos e incendios de las 08 sedes operativas del INEI, se encuentran en distintas etapas de elaboración, con algunos ya finalizados y remitidos para su aprobación, mientras que otros están siendo evaluados por la ODN antes de ser enviados a la Secretaría General. Finalmente, el Proyecto del Plan de Movilización del INEI 2023 está a la espera de su aprobación.

En relación a la AOI00000500018, se aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades 2023-2025 y se realizaron modificaciones. Respecto a la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones, se emitieron órdenes de compras y órdenes de servicios menor a lo programado, lo que llevó a la remisión de Oficios Circulares para cumplir con lo establecido en el Cuadro Multianual de Necesidades y Plan Anual de Contrataciones. En cuanto a la contratación de personal por locación de servicios, la mayor cantidad corresponde a la Encuesta Permanente de Empleo Nacional - EPEN, aunque se recibieron menos requerimientos de contratación de personal de lo programado. Las actividades y operaciones de campo de los diversos proyectos de la entidad determinaron la diferencia entre lo programado y lo ejecutado, con una expectativa de aumento en los siguientes meses para dar cumplimiento a los objetivos institucionales.

3.2. Análisis de implementación de las AEI

Continuando con el análisis de implementación y ejecución de las AEI, se presenta en el Cuadro N° 7, con textos en rojo el rango o nivel de avance de nueve (09) de las diecisiete (17) AEI incluidas en el PEI 2017-2025 Ampliado del INEI, durante al año 2023, no alcanzaron el 75% del valor esperado. Estas son una (01) AEI que alcanzó el avance del 50%, tres (03) AEI que presentaron avance (0%), y cinco (05) AEI que no se lograron medir.

Cuadro N° 7: AEI críticas 2023

Acción Estratégica Institucional (AEI) por código	N° de indicadores AEI	Rango de Ejecución	Comentarios
01.01, 01.02 02.01, 02.02, 02.03 03.03, 03.08, 03.09	8	>=100%	--
02.05	1	>=50% y <100%	AEI Críticas
01.03 03.02, 03.06	3	>=0% y <50%	AEI Críticas
02.04 03.01, 03.04, 03.05, 03.07	5	ND	--
TOTAL	17		

Fuente: Anexo B-7 Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI), año 2023.

Elaboración: INEI/OTPP-OEPP.

En color rojo número de indicadores con logros menores al 75%.

Seguidamente se presenta el análisis que proporciona una visión detallada de la situación de las nueve (09) AEI y sus respectivos indicadores que no superaron el 75% según código correlativo.

Es importante destacar que los datos presentados en los cuadros a continuación son extraídos del Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI, obtenidos del esquema del informe descargado del Aplicativo CEPLAN v.01, continuando con la numeración correlativa del informe y título correspondiente.

Cuadro 8.1: Nivel de implementación medido por el indicador AEI desde perspectiva del Producto y niveles de cobertura y calidad

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.03	NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS DE ACTIVIDADES; PRODUCTOS; OCUPACIONES Y UBIGEO ADOPTADOS Y ADAPTADOS POR LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.						0	0
IND.01.AEI.01.03	Número de documentos con nomenclaturas y códigos de actividades, productos, ocupaciones y ubigeo adoptados y adaptados por las entidades del Sistema Estadístico Nacional.	2010	1	1	0	0	0	0

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

No se alcanzó el logro esperado, avance 0%.

Producto: Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de Educación Superior y Técnico Productiva 2022.

Avance: Aunque se han completado actividades como la codificación de la base de datos y la diagramación del documento, el producto final está

pendiente de aprobación mediante acto resolutivo, por lo tanto, el avance en términos de cobertura y calidad está limitado.

Cuadro 8.2: Nivel de implementación medido por el indicador AEI desde perspectiva del Producto y niveles de cobertura y calidad

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.04	SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS A HOGARES ARMONIZADO Y ACTUALIZADO, DISPONIBLE PARA EL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL						0	0
IND.01.AEI.02.04	Número de documentos con el resultado de la integración de las encuestas a hogares en un único sistema informático, disponible para el sector público, sector privado y población en general	2013	0	0	0	0	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

No tuvo programado logro, valor, ni AO para el año 2023.

Cuadro 8.3: Nivel de implementación medido por el indicador AEI desde perspectiva del Producto y niveles de cobertura y calidad

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.05	INVESTIGACIONES METODOLÓGICAS Y NORMATIVAS EN EL CAMPO ESTADÍSTICO Y SOCIOECONÓMICO CON CONCEPTOS; DEFINICIONES Y CONTENIDOS MEJORADOS Y COMPARABLES INTERNACIONALMENTE; CONFORME A ESTÁNDARES DE LA OCD						0	50
IND.01.AEI.02.05	Número de documentos con investigaciones metodológicas y normativas en el campo estadístico y socioeconómico, con conceptos, definiciones y contenidos mejorados y comparables internacionalmente conforme a estándares de la OCDE, disponibles para el sector público, sector privado y población en general.	2016	0	4	0	2	0	50

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

Tiene un avance del 50% con respecto al logro esperado.

Productos: Investigaciones tituladas: i) "Prevención de la violencia contra la mujer en el Perú al 2022: un modelo ecológico", ii) "Impacto del COVID-19 sobre la pobreza y vulnerabilidad monetaria", iii) "La Inseguridad ciudadana en el Perú: Una propuesta del Índice a Nivel subnacional desde datos

administrativos" y iv) "La Agricultura Familiar en el Perú: Retos y posibilidades para su transformación en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Avance: Se finalizaron dos investigaciones (i); ii)); y dos fueron declaradas desiertas (productos iii y iv), lo que indica ciertas limitaciones en la cobertura y calidad de los productos finales entregados para conformidad del INEI/CIDE.

Cuadro 8.4: Nivel de implementación medido por el indicador AEI desde perspectiva del Producto y niveles de cobertura y calidad

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.01	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA CON INDICADORES APROBADOS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL: PRIMERA ETAPA: DISEÑO Y APROBACIÓN DEL SISTEM						ND	ND
IND.01.AEI.03.01	Número de documentos de avance de la implementación de la Primera etapa del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Estadística.	2016	0	0	0	1	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

No tiene logro esperado definido, pero ha obtenido un avance significativo en la implementación de la primera etapa del sistema de Aseguramiento de la Calidad Estadística.

Producto: Implementación de indicadores de calidad estadística en la ENDES.

Avance: Se ha realizado esfuerzos significativos para mejorar la gestión de calidad en la encuesta ENDES, identificando variables clave y optimizando sistemas de alerta, lo que indica un avance en la calidad de los productos estadísticos.

Cuadro 8.5: Nivel de implementación medido por el indicador AEI desde perspectiva del Producto y niveles de cobertura y calidad

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.02	ELABORAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS CON INDICADORES APROBADOS.						ND	ND
IND.01.AEI.03.02	Número de informes conteniendo las entidades del Sistema Estadístico Nacional que registran información en el sistema.	2013	1	1	0	0	0	0

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI para el año 2023 tiene logro esperado programado, pero registra un nivel de implementación del 0%, asimismo, no cuenta con AO programada.

Producto: Código de Buenas Prácticas

Avance: La ausencia de AO programada para implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Código de Buenas Prácticas Estadísticas ha llevado a un avance del 0% en cobertura y calidad.

Cuadro 8.6: Nivel de implementación medido por el indicador AEI desde perspectiva del Producto y niveles de cobertura y calidad

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.04	MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS.						ND	ND
IND.01.AEI.03.04	Número de informes con los usuarios que acceden a información estadística a través de la página web del INEI en el idioma inglés.	2016	0	0	0	0	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

No tiene logro esperado ni valor obtenido definido.

Productos: Página web del INEI en el idioma inglés.

Avance: Se ha logrado la traducción de la información estadística al inglés, permitiendo un mayor nivel de cobertura y calidad en términos de accesibilidad y transparencia de los productos.

Cuadro 8.7: Nivel de implementación medido por el indicador AEI desde perspectiva del Producto y niveles de cobertura y calidad

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.05	PROMOVER LOS CANALES DE COORDINACIÓN; ARTICULACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SEN.						ND	ND
IND.01.AEI.03.05	Número de documentos normativos aprobados en el período: Nueva Ley del INEI y del Sistema Estadístico Nacional, Reglamento de la Ley y Reglamento de los órganos Consultivos del INEI.	2013	0	0	0	0	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

No tiene logro esperado ni valor obtenido definido, pero sí cuenta con AO.

Productos: Nueva ley del INEI y del SEN, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad.

Avance: Se han realizado progresos significativos en el desarrollo de los productos normativos, indicando un avance en la calidad y cobertura de la regulación estadística.

Cuadro 8.8: Nivel de implementación medido por el indicador AEI desde perspectiva del Producto y niveles de cobertura y calidad

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.06	EJECUTAR ENCUESTA A USUARIOS PARA INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL.						ND	ND
IND.01.AEI.03.06	Número de informes con los resultados de la ejecución de la encuesta para disminuir la tasa de no respuesta	2016	0	1	0	0	0	0

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

La AEI para el año 2023 tiene logro esperado programado, pero registra un nivel de implementación del 0%, asimismo, no cuenta con AO programada.

Producto: Ejecutar encuesta a informantes para disminuir la tasa de no respuesta a las encuestas.

Avance: La falta de programación de AO para realizar encuestas a informantes ha resultado en un avance del 0%, lo que incide en la armonización de medios e instrumentos para maximizar la normatividad en este campo.

Cuadro 8.9: Nivel de implementación medido por el indicador AEI desde perspectiva del Producto y niveles de cobertura y calidad

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.07	EJECUTAR ENCUESTA A USUARIOS PARA INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL.						ND	ND
IND.01.AEI.03.07	Número de informes con los resultados de la ejecución de la encuesta para incrementar el uso de información estadística oficial.	2013	0	0	0	1	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.

No tiene logro esperado definido, pero se ha obtenido resultado y cuenta con AO.

Producto: Encuesta de Satisfacción del Usuario (ESU) 2023.

Avance: En el marco de la AOI00000500064, se han llevado a cabo tareas para la ejecución de la encuesta, lo que sugiere un avance en la calidad del servicio al buscar retroalimentación y satisfacción del usuario.

En resumen, el análisis desde la perspectiva de los productos indica que algunas AEI han logrado avances en términos de cobertura y calidad, mientras que otras enfrentan desafíos con relación al impacto esperado.

3.3. Análisis de los productos de la AEI

El análisis detallado de los productos resultantes de las AEI ofrece una comprensión integral y profunda del progreso en la implementación de los mismos, permitiendo una visión más clara del logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

Por lo tanto, se siguió una serie de pasos que incluyen la identificación de los productos específicos de cada AEI, la evaluación de su avance en términos de producción, cobertura y calidad, y la comparación de estos resultados con los indicadores de avance de las AEI. Esta comparación permitió identificar áreas críticas donde los niveles de cobertura y calidad no son adecuados para contribuir al logro de los OEI. Este enfoque proporciona una base sólida para la toma de decisiones y la implementación de acciones correctivas para garantizar el éxito y cumplimiento del Plan.

Seguidamente, un resumen de ellas:

- 1) La AEI.01.01 e indicador, *Número de censos y encuestas nacionales ejecutados y disponibles para la toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general*, se concreta en productos del i) Censo Nacional Económico, ii) los preparativos para los Censos Nacionales XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas y iii) la mejora de la capacidad prestadora de servicios censales del INEI a nivel nacional.

En cuanto al avance en la producción y calidad de estos productos, se observa un progreso considerable, por ejemplo, en la consistencia de la información para el Censo Económico, la supervisión y actualización cartográfica para los censos de población y vivienda y la adquisición de equipos y mobiliario orientado a la mejora de la capacidad operativa del INEI. Sin embargo, se identifican áreas donde se podría mejorar la cobertura y calidad, especialmente en la aprobación de expedientes técnicos presentados. A pesar de esto, los avances reflejan un compromiso continuo con la mejora de los servicios y la calidad de la infraestructura estadística, lo que sugiere una implementación efectiva de la AEI en cuestión.

- 2) La AEI.01.02 e indicador *Número de sistemas de registros estadísticos basados en datos administrativos actualizados, sistematizados y disponibles para el sector público, sector privado y población en general*, ha alcanzado un avance del 100% en su indicador, lo que indica un progreso satisfactorio en este ámbito. Sin embargo, al analizar la AO, se

evidencia desafíos en la implementación total del Sistema de Gestión de Proveedores (SGP). Aunque se han llevado a cabo pasos significativos como la elaboración del manual y la participación en reuniones de coordinación, aún persisten tareas pendientes como la revisión del Protocolo de seguridad de la información y la continuación de las pruebas de enlaces al sistema. A pesar de estos desafíos, se observa un firme compromiso con el desarrollo y la mejora constante de los registros estadísticos administrativo, lo que sugiere un enfoque continuo en el logro de la AEI.

- 3) AEI.01.03 e Indicador *Número de documentos con nomenclaturas y códigos de actividades, productos, ocupaciones y ubigeo adoptados y adaptados por las entidades del Sistema Estadístico Nacional*. Se revisó el avance, cobertura y calidad del producto e identificó que la actividad específica relacionada con esta AEI, enfocada en adoptar y adaptar clasificadores estadísticos no tiene registrado ningún avance físico (final), lo que resulta en un progreso del 0%, mostrando incumplimiento con el nivel de implementación anual esperado.

A pesar de haber elaborado en coordinación con el Ministerio de Educación y otras entidades relacionadas con el tema, el documento "Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de Educación Superior y Técnico Productiva 2022", que incluye la codificación de datos y revisión de documentos preliminares de diversas actividades importantes, la falta de aprobación final mediante acto resolutivo no ha permitido el registro formal del avance físico, quedando en 0%, lo que afecta la percepción del avance real y su contribución al logro del OEI.01 de lo que convierte a la citada AEI en una prioridad que requiere atención especial para asegurar los niveles esperados de cobertura y calidad.

- 4) La AEI 02.01 e indicador *Número de publicaciones con indicadores económicos coyunturales disponibles para la toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general*, y AOI00000500002, se centra en la elaboración de indicadores coyunturales del sistema de precios, servicio importante para la toma de decisiones tanto en el sector público y ciudadanos en general. Esta actividad ha alcanzado un avance del 100% tanto en el primer semestre como en el segundo, logrando así el 100% de implementación anual. Los productos generados incluyen indicadores como son el Índice de Precios al Consumidor, el Índice de Precios al por Mayor, y el Indicador Mensual de la Producción Nacional, entre otros. Estos productos proporcionan información oportuna y transparente que ayuda a los agentes socioeconómicos a tomar decisiones fundamentadas.

Las metas establecidas para esta actividad han sido superadas, con un valor obtenido de 225 publicaciones frente a una meta esperada de 213, lo que representa un avance del 106%. Este logro refleja el compromiso

y mejora continua en la cobertura y calidad de los indicadores económicos coyunturales. Además, se evidencia un esfuerzo constante en la ampliación y mejora de la cobertura de información básica, así como en la exploración de nuevas áreas y metodologías para fortalecer aún más la relevancia y utilidad de estos indicadores en la toma de decisiones económicas.

- 5) La AEI 02.02 e indicador *Número de publicaciones de las Cuentas Nacionales trimestrales, anuales y PBI departamental, con año base actualizado, disponible para los principales agentes socioeconómicos del país*, con dos AO: AOI00000500001 y AOI00000500097, han alcanzado en promedio un avance del 100% físicamente y del 99% financieramente. La primera AO, centrada en la elaboración de las cuentas nacionales, logró elaborar y difundir dos documentos claves para la economía nacional como el "Producto Bruto Interno por Departamentos" y la "Producción y empleo informal en el Perú", ha logrado completar su programación anual al 100%, con la excepción de un informe trimestral que se espera esté disponible pronto. La segunda AO, orientada a la actualización del nuevo año base de las cuentas nacionales, ha mostrado progresos significativos en la reformulación, revisión y análisis de diversos aspectos de las cuentas, incluyendo la incorporación de datos de encuestas nacionales y la mejora de la calidad de la información económica, al haber alcanzado el nivel de implementación anual esperado.

Estos logros contribuyen significativamente a mejorar la cobertura y la calidad de las Cuentas Nacionales, lo que a su vez fortalece la base de datos económicos del país y facilita la toma de decisiones informadas por parte de los agentes socioeconómicos, el sector público y la comunidad en general.

- 6) La AEI 02.03, e indicador *Número de publicaciones con información demográfica, social, económica y de medio ambiente actualizadas, disponible para el sector público, sector privado y población en general*, enfocado en la generación de estadísticas sociales, demográficas y de medioambiente, así como la ejecución de encuestas permanentes, ha mostrado el avance del 107%, truncado al 100% por el aplicativo de CEPLAN v.01. Esta iniciativa involucra a una extensa red de treinta y seis (36) AO, cuyo cumplimiento y superación de la mayor parte de las metas establecidas en el año en términos de cobertura y calidad esperadas, demuestra un compromiso sólido con la generación de conocimiento estadístico de alta calidad.

Entre los logros más destacados, se encuentra el avance del 100% en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú - ENDES, Encuesta Nacional de Hogares- ENAHO, Encuesta Nacional de Programas Presupuestas - ENAPRES, Encuesta Permanente de Empleo

Nacional - EPEN, etc., así como importantes progresos en la actualización cartográfica, la digitalización de zonas urbanas y la capacitación del personal especializado. Estos logros reflejan un compromiso continuo con la mejora de la calidad y cobertura de las estadísticas demandadas, lo que contribuye significativamente al análisis y seguimiento de las tendencias económicas y sociales del país.

- 7) La AEI 02.04 e indicador *Número de documentos con el resultado de la integración de las encuestas a hogares en un único sistema informático, disponible para el sector público, sector privado y población en general*, tiene como objetivo el desarrollo de un Sistema Integrado de Encuestas a Hogares armonizado y actualizado; sin embargo, para el año en evaluación, no se estableció el logro esperado, tampoco se obtuvo ningún valor. Este resultado se debe a diversos factores, principalmente por limitaciones presupuestarias.
- 8) AEI.02.05 e indicador *Número de documentos con investigaciones metodológicas y normativas en el campo estadístico y socioeconómico, con conceptos, definiciones y contenidos mejorados y comparables internacionalmente, conforme a estándares de la OCDE, disponibles para el sector público, sector privado y población en general*, revela un avance del 50%.

Durante el año 2023, se llevaron a cabo diversas coordinaciones que condujeron a la conclusión de dos de los cuatro documentos planificados: "Prevención de la violencia contra la mujer en el Perú al 2022: un modelo ecológico" y "Impacto del COVID-19 sobre la pobreza y vulnerabilidad monetaria". Sin embargo, los otros dos (2) documentos "La Inseguridad ciudadana en el Perú: Una propuesta del Índice a Nivel subnacional desde datos administrativos" y "La Agricultura Familiar en el Perú: Retos y posibilidades para su transformación en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", no han sido logrados. Cabe mencionar que la priorización de esta AEI resalta la importancia de garantizar su implementación exitosa.

La AEI.02.05, crítica en adelante, a pesar de haber alcanzado un avance del 50%, no ha logrado el nivel de implementación anual esperado, en razón a los desiertos en la convocatoria que ha influido retrasando las investigaciones, como "La Inseguridad ciudadana en el Perú" y "La Agricultura Familiar en el Perú", evidenciando dificultades para cumplir con los estándares de cobertura y calidad establecidos y aún no han sido finalizados debido a la falta de diseño y aprobación del órgano responsable. Estos aspectos subrayan la urgencia de brindar atención especial a la citada AEI para garantizar que alcance los niveles deseados de contribución al logro esperado.

- 9) La AEI 03.01 e indicador, *Número de documentos de avance de la implementación de la Primera etapa del Sistema de Aseguramiento de la Calidad e indicadores*, centrada en el diseño y aprobación del sistema, aunque no se estableció un logro esperado específico para el año 2023, la AOI00000500013 Elaboración y Promoción de Investigaciones, logro un avance del 100% físicamente y del 99% financieramente. Este avance se muestra en la gestión de calidad aplicado en la Encuesta Demográfica y Salud Familiar (ENDES), coordinando acciones con diversas áreas desarrollando indicadores de proceso en la nube, utilizando herramientas como SQL Server y Power BI para monitorear el cumplimiento de estándares de calidad. Además, se han establecido sistemas de alertas para notificar a los responsables de la encuesta sobre cualquier desviación de los estándares predefinidos. Estas acciones reflejan un compromiso con la excelencia en la gestión estadística y la calidad de los datos, contribuyendo a la efectividad y relevancia de la citada encuesta.
- 10) AEI.03.02 e indicador, *Número de informes conteniendo las entidades del Sistema Estadístico Nacional que registran información en el sistema*. Se trata de la elaboración del sistema de monitoreo y evaluación del Código de Buenas Prácticas Estadísticas con indicadores aprobados y se identifica que valor esperado es de cero (0). Se deberá evaluar los medios para la implementación del Código Regional de Buenas Prácticas Estadísticas para los países miembros de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEA/CEPAL), actualizada su aprobación en setiembre del año 2023.

En conclusión, la AEI.03.02 no ha experimentado avances debido a que no fue programada una AO. Esta situación presenta desafíos significativos en términos de alinear los niveles de cobertura y calidad del producto esperado con los objetivos de fortalecimiento del liderazgo y posicionamiento del Sistema Estadístico Nacional. Es necesario tomar medidas para activar y avanzar en la implementación de esta AEI para cumplir con los objetivos establecidos.

- 11) La AEI 03.03 e indicador Número de convenios y acuerdos firmados con universidades y entidades especializadas nacionales e internacionales en beneficio del personal del SEN, sector privado y población en general, se enfoca en la implementación de tres (03) AO: la primera, AOI00000500030, Capacitación de personas, logrando un avance del 115%, la segunda, AOI00000500101, Evaluación muestral nacional, alcanzó un avance físico del 100%, con especial atención a la calidad de los productos entregables al Ministerio de Educación, y finalmente la AOI00000500107, Aplicación de evaluaciones de aprendizaje a nivel nacional, logrando un avance del 100% físicamente, con un sólido plan de aseguramiento y confiabilidad, así como la implementación de un sistema integrado para mejorar la gestión del proyecto.

Estas actividades operativas han alcanzado altos niveles de cobertura y calidad, superando en algunos casos las expectativas establecidas. Se destaca el esfuerzo por satisfacer las necesidades de capacitación identificadas, así como la atención meticulosa a los detalles en la evaluación muestral y la aplicación de evaluaciones de aprendizaje.

- 12) La AEI 03.04 e indicador *Número de informes con los usuarios que acceden a información estadística a través de la página web del INEI en el idioma inglés*, se centra en mejorar la difusión de la información estadística en los idiomas español e inglés. Esta iniciativa se concreta a través de dos AO específicas: la AOI00000500063 Difusión de la información estadística oficial en idioma inglés, en la página web del INEI, y la AOI00000500096 Difusión de la información estadística, orientada a atender las solicitudes de información estadística en línea, así como brindar servicios de atención y venta de publicaciones impresas. Durante el año, ambas actividades han alcanzado un nivel de implementación del 100%, tanto en términos físicos como financieros, lo que demuestra un sólido cumplimiento de los objetivos planteados.

En resumen, la AEI 03.04 se materializa en las actividades operativas mencionadas, logrando una implementación anual completa y satisfactoria. La traducción de notas de prensa y documentos relevantes al inglés, junto con la atención a solicitudes de información estadística en línea y otros servicios asociados, han permitido ampliar el alcance y la relevancia de la información estadística proporcionada por el INEI, tanto a nivel nacional como internacional. Este cumplimiento demuestra un compromiso sólido con la transparencia y la accesibilidad de los datos estadísticos, fortaleciendo la posición del INEI como una institución líder en su campo.

- 13) La AEI 03.05 e indicador *Número de documentos normativos aprobados en el período: Nueva Ley del INEI y del Sistema Estadístico Nacional, Reglamento de la Ley y Reglamento de los órganos Consultivos del INEI*, se materializa con la elaboración y revisión de dos productos clave: la Nueva Ley de Organización y Funciones del INEI y del Sistema Estadístico Nacional (SEN), y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INEI. Aunque no se establecieron niveles de cobertura y calidad esperados para el año 2023, se evidencia un progreso significativo en la implementación de ambos productos. Se avanzó en el desarrollo de la propuesta inicial de la nueva Ley del SEN e INEI, lo que incluye la definición de términos de referencia, la recopilación de antecedentes y la presentación de la propuesta para recomendaciones o sugerencias ante instancias importantes como el Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística (CCOIE), además, se ha promovido una amplia participación al interior del INEI para asegurar que la nueva ley refleje las necesidades de todas las partes involucradas.

Paralelamente, se ha avanzado con éxito el proceso de revisión y análisis del ROF del INEI demostrando una sólida coordinación y colaboración entre diferentes unidades orgánicas del INEI. Asimismo, se ha realizado exposiciones ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de igual manera, se trabajó los lineamientos para solicitar la conformidad a la estructura y funciones de la Oficina de Control Institucional (OCI) del INEI, obteniéndose la conformidad solicitada, lo que indica un logro importante en términos de implementación y coordinación de las acciones estratégicas previstas.

- 14) AEI.03.06 e indicador, *Número de informes con los resultados de la ejecución de la encuesta para disminuir la tasa de no respuesta*, se considera crítica debido a su falta de implementación anual. Su avance físico del 0%, muestra niveles de cobertura y calidad nulos en la producción de informes resultado de la encuesta. En consecuencia, la brecha es significativa y afecta negativamente el fortalecimiento del quehacer institucional.

Esta diferencia entre la programación y ejecución señala falta de recursos, capacidad operativa y planificación adecuada. Es esencial abordar estos aspectos de manera prioritaria en razón que el éxito de la AEI.03.06 es fundamental para mejorar la calidad y cobertura de las estadísticas nacionales de manera consensuada y maximizar los recursos que cada encuesta esté utilizando por su cuenta, contribuyendo así al logro del OEI 3. En consecuencia, se reconoce la importancia crítica de esta acción para contribuir en la mejora de la calidad de los datos estadísticos.

- 15) La AEI 03.07 e indicador *Número de informes con los resultados de la ejecución de la encuesta para incrementar el uso de información estadística oficial*, se materializa a través de la AO 00000500064 Difusión y Comunicaciones, la cual alcanzó un avance físico del 100%. Se centra en la ejecución de una Encuesta de Satisfacción a usuarios de la información estadística oficial, con el objetivo de incrementar su uso. Se logró un avance significativo en la implementación de esta actividad, que incluyó el desarrollo de un cronograma detallado de trabajo, se diseñó el formulario de la encuesta en la Plataforma Facilita realizando pruebas de funcionalidad del formulario y llevó a cabo acciones de difusión masiva a través de correos electrónicos y redes sociales. Este esfuerzo se tradujo en una amplia participación con 1 591 usuarios que completaron la encuesta, lo que demuestra un nivel satisfactorio de cobertura y calidad en la ejecución de la actividad planeada para el año.

- 16) La AEI 03.08 e indicador *Número de informes sobre la Cooperación Técnica recibida*, con una AO00000500053 Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, logró el avance del 100% tanto físico como financiero. Este resultado se traduce en la elaboración del informe

exhaustivo sobre la cooperación técnica recibida durante el año 2023, destacando los convenios y proyectos canalizados de la cooperación nacional e internacional para la capacitación especializada del personal del SEN y la transferencia de metodologías y tecnologías. En términos de cobertura y calidad, la AEI cumplió con las expectativas establecidas, alcanzando el nivel de implementación anual esperado. Este logro evidencia una gestión eficiente en la canalización de recursos y el establecimiento de alianzas estratégicas para el beneficio del Sistema Estadístico Nacional.

- 17) La AEI 03.09 e indicador *Número de documentos de los sistemas informáticos implementados para la gestión por procesos de la entidad*, con treinta y nueve (39) AO que consideran los resultados informados por centros de costos de la Secretaría General, el Órgano de Control Institucional, las Oficinas Técnicas de Administración, Informática, Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, Asesoría Jurídica, Oficina de Defensa Nacional y la Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios, además de las 24 Oficinas Departamentales de Estadística e Informática y 2 Oficinas Zonales de Estadística e Informática respectivamente, obteniendo un avance en promedio de 97% físicamente y 87% financieramente, mostrando un sólido progreso en la implementación de sus objetivos.

En general, la AEI 03.09 muestra un nivel de implementación anual satisfactorio, evidenciando un compromiso sólido con la gestión eficiente de los recursos y la seguridad institucional.

Resultado del análisis de ejecución de las AEI se puede mencionar que mientras algunas han alcanzado *avances importantes* en términos de cobertura y calidad de los productos, otras se enfrentan a desafíos significativos para su implementación; y, en consecuencia, su impacto en la consecución de los OEI; en este sentido, se ha identificado un total de cuatro (04) AEI (Ver Cuadro N° 7) donde el resultado no alcanza el valor esperado.

Estos resultados establecen la importancia de evaluar no solo el cumplimiento de los indicadores establecidos, sino también el proceso de implementación de las mismas. Es fundamental abordar los aspectos críticos para garantizar que las próximas AEI conduzcan efectivamente al logro de los objetivos estratégicos institucionales.

3.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

Se analizará la ejecución de las AO e Inversiones vinculadas a las cuatro (04) AEI críticas, buscando identificar sus determinantes.

AEI.01.03 Nomenclaturas y códigos de actividades, productos, ocupaciones y ubigeo adoptados y adaptados por las entidades del Sistema Estadístico Nacional

Responsable: Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)

Producto: Documento de actualización de Clasificadores Internacionales o Nacionales con fines estadísticos.

Cuadro 9.1: Análisis de la ejecución operativa en la AEI.01.03 crítica

Avance Físico	
Número de Centros de Costo vinculadas a la AEI	1
Número de Actividades Operativas que implementan la AEI	1
Porcentaje de ejecución física de la AEI	0%
Avance Financiero	
Programación Financiera	218 049.80
Ejecución Financiera	214 268.72
Porcentaje de Avance Financiero de la AEI	98%
Avance de Implementación	
Código del indicador	IND.01.AEI.01.03
Nombre del indicador	Número de documentos con nomenclaturas y códigos de actividades, productos, ocupaciones y ubigeo adoptados y adaptados por las entidades del Sistema Estadístico Nacional
Relevancia	Relevante
Sentido esperado	Ascendente
Tipo de agregación	Acumulado
Logro Esperado Anual	1
Logro Obtenido Anual	0
Porcentaje de Avance de Implementación	0%

Elaboración: INEI/OTPP-OEPP.

La AEI para el año 2023 registra un nivel de implementación del 0%, con una ejecución física y financiera de 0% y 98%, respectivamente.

La AEI Nomenclaturas y códigos de actividades, productos, ocupaciones y ubigeo adoptados y adaptados por las entidades del Sistema Estadístico Nacional, se concreta con la elaboración y aprobación del documento *Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de educación superior y Técnico Productiva 2022*.

Durante el año 2023 se efectuaron distintas coordinaciones y diseño del documento y en el marco de las revisiones, hubo solicitudes de cambio respecto a programas específicos de química, migrando algunos programas al grupo de trabajo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) para su análisis y posterior inclusión.

Se logró concluir el documento, pero quedó pendiente su aprobación mediante Resolución Jefatural.

AEI.02.05 Investigaciones metodológicas y normativas en el campo estadístico y socioeconómico con conceptos, definiciones y contenidos mejorados y comparables internacionalmente, conforme a estándares de la OCDE, disponibles para el sector público, sector privado y población en general

Responsable: Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)

Producto: 4 Investigaciones metodológicas y normativas en el campo estadístico y socioeconómico con fuente de información del INEI.

Cuadro 9.2: Análisis de la ejecución operativa en la AEI.02.05 crítica

Avance Físico	
Número de Centros de Costo vinculadas a la AEI	1
Número de Actividades Operativas que implementan la AEI	1
Porcentaje de ejecución física de la AEI	50%
Avance Financiero	
Programación Financiera	646 978.40
Ejecución Financiera	642 806.13
Porcentaje de Avance Financiero de la AEI	99%
Avance de Implementación	
Código del indicador	IND.01.AEI.02.05
Nombre del indicador	Número de documentos con investigaciones metodológicas y normativas en el campo estadístico y socioeconómico, con conceptos, definiciones y contenidos mejorados y comparables internacionalmente, conforme a estándares de la OCDE, disponibles para el sector público, sector privado y población en general
Relevancia	Relevante
Sentido esperado	Ascendente
Tipo de agregación	Acumulado
Logro Esperado Anual	4
Logro Obtenido Anual	2
Porcentaje de Avance de Implementación	50%

Elaboración: INEI/OTPP-OEPP.

La AEI para el año 2023 registra un nivel de implementación del 50%, con una ejecución física y financiera de 50% y 99%, respectivamente.

La AEI Investigaciones metodológicas y normativas en el campo estadístico y socioeconómico con conceptos, definiciones y contenidos mejorados y comparables internacionalmente, conforme a estándares de la OCDE, disponibles para el sector público, sector privado y población en general, durante el año 2023 se concluyeron 2 de los 4 documentos, estos fueron: "Prevención de la violencia contra la mujer en el Perú al 2022: un modelo ecológico", ubicado en la página web del INEI, <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/4831494-la-violencia-contra-la-mujer-en-el-peru-al-2022-un-modelo-ecologico>; y, la investigación: "Impacto del COVID-19 sobre la pobreza y vulnerabilidad monetaria", <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/4915739-impacto-del-covid-19-sobre-la-pobreza-y-vulnerabilidad-monetaria>.

Las dos investigaciones pendientes si bien se elaboraron en el año 2023, faltó que se concluya con el diseño y aprobación del órgano responsable, siendo las siguientes: "La Inseguridad ciudadana en el Perú: Una propuesta del Índice a Nivel subnacional desde datos administrativos" y "La Agricultura Familiar en el Perú: Retos y posibilidades para su transformación en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Entre las limitaciones identificadas, se destaca la escasa participación en ciertas temáticas específicas, como la inseguridad ciudadana en el Perú, lo que resultó en la ausencia de propuestas en esta área durante la convocatoria. Además, algunos proyectos de investigación no alcanzaban los estándares de calidad exigidos, lo que conllevó la necesidad de resolver contratos y realizar ajustes en su presentación. También se observaron demoras en la entrega de informes finales y versiones editadas posiblemente debido a dificultades en la recopilación y análisis de datos, así como en la coordinación entre los investigadores y las instancias encargadas de la revisión y edición de los documentos. Por último, se señala que algunas investigaciones, declaradas desiertas en la convocatoria nacional, comenzaron su desarrollo con retraso, lo que podría haber afectado el tiempo disponible para la revisión final de los informes.

AEI.03.02 Elaborar el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Código de Buenas Prácticas Estadísticas con indicadores aprobados

Responsables: Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)

Oficina Técnica de Planificación, Presupuesto y Cooperación
Técnica (OTPP)

Producto: Elaboración de un documento sobre Buenas Prácticas

Cuadro 9.3: Análisis de la ejecución operativa en la AEI.03.02 crítica

Avance Físico	
Número de Centros de Costo vinculadas a la AEI	2
Número de Actividades Operativas que implementan la AEI	0
Porcentaje de ejecución física de la AEI	0%
Avance Financiero	
Programación Financiera	0.00
Ejecución Financiera	0.00
Porcentaje de Avance Financiero de la AEI	0%
Avance de Implementación	
Código del indicador	IND.01.AEI.03.02
Nombre del indicador	Número de informes conteniendo las entidades del Sistema Estadístico Nacional que registran información en el sistema.
Relevancia	Relevante
Sentido esperado	Ascendente
Tipo de agregación	No Acumulado
Logro Esperado Anual	1
Logro Obtenido Anual	0
Porcentaje de Avance de Implementación	0%

Elaboración: INEI/OTPP-OEPP.

La AEI para el año 2023 registra un nivel de implementación del 0%, asimismo, no cuenta con Actividad Operativa programada.

La AEI.03.02 Elaborar el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Código de Buenas Prácticas Estadísticas con indicadores aprobados, no ha podido llevarse a cabo durante el año 2023 debido a la ausencia de programación de AO relacionada con esta acción. En consecuencia, no se ha registrado ningún avance ni se han delimitado los pasos necesarios para su implementación.

AEI.03.06 Ejecutar encuesta a informantes para disminuir la tasa de no respuesta a las encuestas

Responsable: Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)

Producto: Elaboración y ejecución de Encuesta a informantes

Cuadro 9.4: Análisis de la ejecución operativa en la AEI.03.06 crítica

Avance Físico	
Número de Centros de Costo vinculadas a la AEI	1
Número de Actividades Operativas que implementan la AEI	0
Porcentaje de ejecución física de la AEI	0%
Avance Financiero	
Programación Financiera	0.00
Ejecución Financiera	0.00
Porcentaje de Avance Financiero de la AEI	0%
Avance de Implementación	
Código del indicador	IND.01.AEI.03.06
Nombre del indicador	Número de informes con los resultados de la ejecución de la encuesta para disminuir la tasa de no respuesta
Relevancia	Muy alta
Sentido esperado	Ascendente
Tipo de agregación	Acumulado
Logro Esperado Anual	1
Logro Obtenido Anual	0
Porcentaje de Avance de Implementación	0%

Elaboración: INEI/OTPP-OEPP.

La AEI para el año 2023 registra un nivel de implementación del 0%, asimismo, no cuenta con Actividad Operativa programada.

La AEI.03.06 Ejecutar encuesta a usuarios para disminuir la tasa de no respuesta a las encuestas, se materializa a través de la elaboración y ejecución de una encuesta que, durante el año 2023 no ha podido llevarse a cabo debido a la ausencia de programación de actividad operativa relacionada.

El seguimiento y la evaluación de la ejecución física de las AO vinculadas a las AEI son componentes esenciales para medir su cumplimiento. En este contexto, el siguiente análisis se centrará en examinar aquellas AO que presentan un promedio de ejecución inferior al 75%. Este enfoque permite identificar áreas donde se requieren mejoras significativas para optimizar la implementación de las AEI y garantizar el logro efectivo de los OEI establecidos.

Es importante destacar que los datos presentados en los cuadros a continuación son extraídos del Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI, obtenidos del esquema del informe descargados del Aplicativo CEPLAN v.01, continuando con la numeración correlativa del informe y título correspondiente.

Cuadro 10.1: Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI con promedio de Ejecución <75%

Código	Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.01.01	CENSOS DE POBLACIÓN; VIVIENDA; ECONÓMICOS; Y ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTOS FAMILIARES EJECUTADOS CON OPORTUNIDAD; RELEVANCIA; CONFIABILIDAD Y CALIDAD; PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOC	5	3	59,153,099.68	72
04.01	DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	5	3	59,153,099.68	72

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado.

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año.

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/.

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

La AEI.01.01 cuenta con cinco (05) AO y tiene en promedio un avance físico de 72%, dos (02) de las AO no logran el 100% de ejecución, siendo estas la AOI00000500043 Censo Nacional Económico, con un avance físico de 0% en razón a que no se llegó a publicar los resultados finales. Asimismo, la AOI00000500104 Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios censales del INEI - Nivel Nacional - Expediente Técnico, con un avance del 60% debido a demoras en la aprobación de los expedientes técnicos. Aunque se han aprobado 3 de los 5 expedientes para adquisiciones de equipos, otros aún están pendientes debido a coordinaciones y consultas en curso. Es esencial continuar con las gestiones para asegurar la ejecución exitosa del proyecto de inversión.

Cuadro 10.2: Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI con promedio de Ejecución <75%

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.01.03	NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS DE ACTIVIDADES; PRODUCTOS; OCUPACIONES Y UBIGEO ADOPTADOS Y ADAPTADOS POR	1	0	214,268.72	0

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
	LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.				
06.02	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CIDE)	1	0	214,268.72	0

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado.

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año.

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/.

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

La AEI.01.03, que incluye la AOI00000500010 Elaboración y Promoción de Investigaciones, presenta un avance físico del 0%, debido a la espera de la aprobación final mediante Resolución Jefatural, la cual aún está pendiente.

Cuadro 10.3: Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI con promedio de Ejecución <75%

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.02.05	INVESTIGACIONES METODOLÓGICAS Y NORMATIVAS EN EL CAMPO ESTADÍSTICO Y SOCIOECONÓMICO CON CONCEPTOS; DEFINICIONES Y CONTENIDOS MEJORADOS Y COMPARABLES INTERNACIONALMENTE; CONFORME A ESTÁNDARES DE LA OCD	1	0	642,806.13	50
06.02	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CIDE)	1	0	642,806.13	50

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado.

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año.

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/.

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

La AEI.02.05 ha avanzado físicamente en un 50% en relación con su AOI00000500012 Elaboración y Promoción de Investigaciones. Sin embargo, esta actividad enfrenta un retraso en la conclusión del diseño de dos de sus cuatro investigaciones: iii) “La Inseguridad ciudadana en el Perú: Una propuesta del índice a Nivel subnacional desde datos administrativos”, y, iv)

"La Agricultura Familiar en el Perú: Retos y posibilidades para su transformación en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". Estas dos investigaciones comenzaron más tarde de lo previsto, lo que impidió su finalización y presentación en el año 2023.

Cuadro 10.4: Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI con promedio de Ejecución <75%

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/		4/
AEI.03.05	PROMOVER LOS CANALES DE COORDINACIÓN; ARTICULACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SEN.	1	0	193,353.01	0
03.02	OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	1	0	193,353.01	0

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado.

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año.

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/.

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

La AEI.03.05, que incluye la actividad AOI00000500055 Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, muestra un avance físico del 0% debido a la no finalización de la aprobación de la nueva Ley de Organización y Funciones (LOF) del INEI y del Sistema Estadístico Nacional, así como en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Sin embargo, se ha logrado un progreso considerable de las propuestas que llevan a procesos prolongados de revisión y análisis e incluyen la recopilación de antecedentes, elaboración de diagnósticos y presentación preliminar ante instancias superiores como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para su aprobación final.

Cuadro 10.5: Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI con promedio de Ejecución <75%

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/		4/
AEI.03.09	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INEI.	39	29	45,143,503.10	95.56

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
01.01.01	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	1	0	873,012	57
05.01.02	OFICINA EJECUTIVA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	1	0	10,657,878.24	53

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado.

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año.

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/.

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

La AOI00000500095 Gestión del Riesgo de Desastres de la AEI.03.09 cuenta con un avance físico del 57% debido a que aún quedan tareas pendientes como, por ejemplo, la evaluación del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo del INEI aún en curso, asimismo, la formulación del Proyecto del Reglamento de Gestión del Riesgo de Desastres del INEI 2023 con aspectos como la aprobación del Reglamento de Funcionamiento Interno del GTGRD-INEI aún pendientes. Los planes de seguridad contra sismos e incendios de las sedes operativas del INEI también están en proceso de revisión, mientras que el Proyecto del Plan de Movilización del INEI 2023 está a la espera de aprobaciones de instancias gubernamentales municipales.

La AOI00000500018 Conservación y Mantenimiento de la AEI.03.09 registra un avance físico del 53%. Debido a que recibieron menos órdenes de compras y servicios de las programadas, motivó la emisión de oficios circulares para ajustarse al plan anual. Aunque se avanzó en el inventario y se atendieron órdenes de salida y pecosas, la contratación de personal por locación de servicios para las diferentes actividades estadísticas, estuvo por debajo de lo planificado.

A continuación, se presenta el cuadro con las modificaciones del POI 2023, con información detallada en orden correlativo de las AEI que tuvieron AO modificadas mediante acto resolutivo con el fin de transparentar la información de la evaluación del informe.

Cuadro 11: Modificaciones del Plan Operativo Institucional, año 2023

AEI	Nombre AEI	Centro de Costo	Actividad Operativa		Motivo
			Modificadas	Incorporación	
AEI.01.01	Censos de Población, Vivienda, Económicos, y Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares ejecutados con oportunidad, relevancia, confiabilidad y calidad, para la toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general.	Dirección Nacional de Censos y Encuestas		2337904 Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los Servicios Censales del Instituto Nacional De Estadística e Informática - INEI a Nivel Nacional - Expediente Técnico	Se incorporó el proyecto de inversión, con el fin de adquirir Equipos y Mobiliario para la realización de las tareas preparatorias de los Censos Nacionales XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, mediante Resolución de Secretaría General N° 011-2023-INEI/SG, de fecha 16/05.
				2337904 Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los Servicios Censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a Nivel Nacional - Adquisición de Equipos	
				2337904 Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los Servicios Censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a Nivel Nacional - Adquisición de Mobiliario	
			Censos Nacionales XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas		Se modificó debido a los recursos adicionales para completar la cobertura programada en el año fiscal 2023 de los distritos a levantar durante la Actualización Cartográfica y Directorio de Viviendas y Establecimientos debido a un aumento de 14% de viviendas, 9% de manzanas censales y 3% de poblador rurales adicionales encontrados hasta el momento en los distritos ya visitados. Este incremento implica la contratación por mayor periodo de tiempo del personal programado, así como mayores gastos operativos para completar la cobertura, Resolución de Secretaría General N° 029-2023-INEI, de fecha 31/10.

AEI	Nombre AEI	Centro de Costo	Actividad Operativa		Motivo
			Modificadas	Incorporación	
			Censo Nacional Económico		Se modificó debido a que, en el año 2022, aún las actividades económicas, no se encontraban al 100% de operatividad, fue necesario, extender el recojo de información hasta el mes de noviembre del año 2022. Las empresas pertenecientes al estrato de grandes y medianas, tardaron en remitir sus reportes a INEI, generando el retraso en el procesamiento de los datos. Para tal fin, el Comité Técnico Institucional del V CENEC aprobó la actualización del Cronograma Censal, ampliando las actividades hasta el IV Trimestre del año 2023. Las labores de consistencia de información de la Encuesta Nacional a Microempresas, se ejecutarán en el tercer trimestre del año, por lo que se espera entregar sus resultados en el último trimestre del año 2023, mediante Resolución de Secretaría General N° 034-2023-INEI, de fecha 29/12.
AEI.02.03	Producción estadística demográfica, social y de medio ambiente actualizada, coordinada, integrada y racionalizada, con metodologías armonizadas a nivel regional e internacional, para la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el sector público, sector privado y población en general.	Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales	Estudios Demográficos y Sociales		Se modificó la tarea Estadísticas sobre Criminalidad y Seguridad Ciudadana, se incluirá el Registro de información de muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos, año 2022 y primer semestre 2023 de 226 dependencias policiales, disponibles en registros físicos sobre homicidios dolosos, ubicadas en los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao con el objetivo de disponer de información desagregada, que complemente los procesos de validación y consistencia de la base de datos de homicidios dolosos del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), orientadas a la mejora en la calidad de los datos sobre criminalidad y seguridad ciudadana, mediante Resolución de Secretaría General N°022-2023-INEI, de fecha 28/08.

AEI	Nombre AEI	Centro de Costo	Actividad Operativa		Motivo
			Modificadas	Incorporación	
AEI.03.03	Desarrollar un Programa de capacitación y perfeccionamiento integral y sostenible.	Escuela Nacional de Estadística e Informática		Evaluación Muestral Nacional	Se incorporó el Saldo de Balance del Convenio N° 014-2022-MIENDU con la finalidad de presentar el informe que contenga la consolidación de los gastos efectivamente ejecutados en el citado Convenio, mediante Resolución de Secretaría General N°015-2023-INEI/SG, de fecha 28/06.
				Aplicación de Evaluaciones de los Aprendizajes de los Estudiantes a Nivel Nacional	Se incorporó el Convenio N°006-2023-MINEDU, entre el Ministerio de Educación y el INEI para que ejecuten las acciones necesarias y suficientes para implementar y ejecutar la Aplicación de Evaluaciones de los Aprendizajes de los Estudiantes a Nivel Nacional 2023, mediante Resolución de Secretaría General N°016-2023-INEI/SG, de fecha 28/06.
AEI.03.09	Mejorar la gestión institucional del INEI.	Oficina Técnica de Informática		2577341 Adquisición de Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerías De Respaldo, Cloudbridge), Hardware General, Switch y Hardware General; Además de Otros Activos en el(la) Instituto Nacional de Estadística e Informática en la Localidad Jesus Maria, Distrito De Jesus Maria, Provincia Lima, Departamento Lima - Expediente Técnico	Se incorporó el IOARR, con el fin de adquirir nueva infraestructura tecnológica, para salvaguardar los recursos tecnológicos de la institución que se emplean para producir, almacenar y difundir la información estadística oficial del país, mediante Resolución de Secretaría General N° 011-2023-INEI/SG, de fecha 16/05.
				2577341 Adquisición de Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerías de Respaldo, Cloudbridge), Hardware General, Switch y Hardware General; Además de Otros Activos en el(la) Instituto Nacional de Estadística e Informática en la Localidad Jesús Maria, Distrito de Jesús Maria, Provincia Lima, Departamento Lima - Adquisición de Equipos	Se incorporó el IOARR, con el fin de adquirir nueva infraestructura tecnológica, para salvaguardar los recursos tecnológicos de la institución que se emplean para producir, almacenar y difundir la información estadística oficial del país, mediante Resolución de Secretaría General N° 011-2023-INEI/SG, de fecha 16/05.

AEI	Nombre AEI	Centro de Costo	Actividad Operativa		Motivo
			Modificadas	Incorporación	
	Mejorar la gestión institucional del INEI.	Oficina Técnica de Informática		2577341 Adquisición de Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerías De Respaldo, Cloudbridge), Hardware General, Switch y Hardware General; Además de Otros Activos en el(la) Instituto Nacional de Estadística e Informática en la Localidad Jesús Maria, Distrito De Jesús Maria, Provincia Lima, Departamento Lima - Control Concurrente	Se incorporó, mediante informe N° 102-2023-INEI/OTPP, para la transferencia financiera a la Contraloría General de la República correspondiente al control gubernamental de la IOARR de código único de inversión 2577341, en base a las normativas siguientes: Ley N° 31358, DIRECTIVA N° 018-2022-CG/GMPL y Resolución Directoral N° 0023-2022-EF/50.01.

3.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI

Seguidamente se describe la aplicación de las recomendaciones de la evaluación semestral:

Recomendación 1: Coordinaciones permanentes y fortalecidas con las entidades del Sistema Nacional de Estadística (SEN):

Con el fin de fortalecer las coordinaciones que aseguren la producción de la información estadística oficial, además de las reuniones técnicas de trabajo, el INEI convoca trimestralmente a Sesiones Ordinarias del Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística (CCOIE) a los representantes designados de las entidades y funcionarios de las ODEI/OZEI.

Recomendación 2: Continuar en disponer de la información básica oportuna, desagregada según demanda y compartida a través de medios digitales, plataformas virtuales y medios de comunicación digital.

La disponibilidad y accesibilidad de la información a través de medios digitales y plataformas virtuales es fundamental para la transparencia y el acceso a la información estadística oficial; en ese sentido, el INEI difunde y publica la producción estadística a través de la página web institucional y las principales redes sociales.

Recomendación 3: Fortalecer la sinergia entre las instituciones que brindan información relevante para la elaboración de estadísticas a nivel departamental.

En relación al fortalecimiento de la sinergia entre las instituciones en todos los niveles de gobierno, las ODEI realizan coordinaciones y reuniones de trabajo a nivel departamental y a través de las Sesiones Ordinarias del Comité de Coordinación Interinstitucional Departamental de Estadística (CCOIED).

Recomendación 4: Implementar nuevos cursos especializados. Para ello, los docentes realizan clases modelos para su evaluación. Se realiza actualización del contenido de la página web de la Escuela Nacional de Estadística e Informática.

Sobre la implementación de nuevos cursos especializados, la Escuela Nacional de Estadística e Informática (ENEI) aprobó el Programa de Nivelación e Innovación (INEI-PNII), dirigido a los trabajadores del SEN, asimismo, viene trabajando el Programa de Extensión Universitaria Ciencia del Dato (PEU CD). Toda la información es actualizada en la página web del INEI.

Recomendación 5: La cooperación nacional e internacional será canalizada para orientar la capacitación especializada del personal del Sistema Nacional de Estadística y la transferencia de metodologías y tecnologías a través de reuniones virtuales, principalmente; y se ejecuta la encuesta a usuarios para incrementar el uso de información estadística oficial.

Al respecto, el INEI ha fortalecido las coordinaciones con los organismos internacionales de cooperación técnica, que coadyuvaron a la capacitación especializada y participación en eventos internacionales, así como grupos de trabajo especializado orientados a la adopción y mejoramiento de metodologías y tecnología.

En este continuo esfuerzo, el Perú ha logrado ser país miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA - CEPAL) para el bienio 2024-2025.

En general, se ha reforzado la implementación de las recomendaciones del primer semestre del año 2023, con el fin de lograr el cumplimiento de las AEI que conllevan al logro de los OEI del PEI 2017-2025 Ampliado del INEI.

En base a la información proporcionada por los centros de costos, seguidamente se presentan sugerencias adicionales de mejora a fin de cumplir con las metas programadas en el PEI-POI:

Priorizar recursos y capacidades: Identificar con previsión las AO donde se necesitan recursos adicionales, ya sea en términos de personal, presupuesto y/o tecnología, y priorizar la asignación de estos recursos para garantizar el cumplimiento de la meta programada. Además, brindar oportunidades de capacitación especializada para fortalecer la producción estadística oficial, gestionando el presupuesto correspondiente.

Continuar con el fortalecimiento de la colaboración y coordinación interinstitucional: Promover una mayor colaboración y coordinación entre las diferentes entidades del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y otras instituciones relevantes para maximizar los recursos y evitar la duplicación de esfuerzos. Esto puede incluir la creación de nuevos grupos de trabajo interinstitucionales, el intercambio de buenas prácticas y la identificación de áreas de colaboración y trabajo mutuo.

Comunicación efectiva y transparencia: Promover una comunicación clara y transparente sobre el progreso de las AO y AEI, tanto dentro de la institución como con las entidades rectoras de los sistemas administrativos y otras entidades interesadas, a través de la organización de reuniones de trabajo y la mejora y/o creación de canales de retroalimentación.

Flexibilidad y adaptabilidad: Reconocer que pueden surgir desafíos inesperados durante la implementación de las AEI y AO, y estar preparado para ajustar los planes y estrategias en consecuencia. Esto puede implicar la revisión periódica de los planes de trabajo, la identificación proactiva de riesgos potenciales y la adopción de medidas correctivas rápidas cuando sea necesario.

Al incorporar estas sugerencias adicionales junto con las recomendaciones anteriores, se puede fortalecer la implementación de las AEI y AO, y mejorar la capacidad del Sistema Estadístico Nacional para alcanzar sus objetivos estratégicos institucionales.

Finalmente, reconocer que se derivan lecciones valiosas del proceso de evaluación, como la importancia de la flexibilidad en la implementación de las estrategias con el enfoque centrado en el ciudadano y la demanda de información estadística oficial. Se recomienda mejora permanente de los procesos de control de calidad, así como el continuo fortalecimiento de las capacidades del personal a cargo, con la gestión del presupuesto correspondiente.

4. Conclusiones

1. Principales resultados o hallazgos de la evaluación del PEI:

La evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), revela un progreso importante en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) en el periodo 2020 al 2023, lo que permitió el análisis de los resultados concretos alcanzados de los OEI que conforman el PEI para el año 2023, siendo sus resultados como sigue:

El promedio total del valor obtenido del PEI para el año 2023 es del 89%, resultado del avance de los OEI.02 y OEI.03 en un 100% de la meta prevista y el OEI.01 del 66.67%.

En este sentido, en el marco del OEI.02, se logró elaborar y difundir 1 239 publicaciones con información estadística en el campo económico, demográfico, social y de medioambiente, y a nivel departamental. Asimismo, se concluyó dos investigaciones estadísticas en el marco de la Convocatoria Nacional de Investigaciones que se realiza anualmente. Igualmente, la actualización de las bases de datos, sistemas de información, microdatos, entre otros principales, difundidos en la página web institucional.

En el OEI.03, se concluyó la elaboración de 5 documentos orientados al fortalecimiento del SEN e INEI y en el OEI.01 se logró implementar en un 100% 2 de las 3 AEI que lo conforman.

Respecto a las Actividades Operativas, a nivel Pliego se implementaron un total de 95 con un promedio de avance físico del 94,4% y financieramente de 97%, lo que representa el presupuesto de 289 885 325.13 soles.

Cabe mencionar que en su mayoría las AO respaldaron la implementación de las AEI correspondientes y su efectividad para alcanzar los OEI programados, al establecer actividades concretas, asignar responsabilidades claras y disponer de los recursos para su ejecución, lo que conllevó un significativo logro de las metas institucionales.

Estos resultados se resumen en el Índice de Gestión Institucional del 72.76% alcanzado, el cual refleja un óptimo desempeño logrado en la conducción del PEI.

Asimismo, debemos mencionar durante la evaluación, se identificaron varios hallazgos clave que proporcionaron información valiosa sobre la implementación del PEI. Se destacaron áreas de éxito, como la introducción de nuevas tecnologías para la recopilación y análisis de datos, así como la mejora en la coordinación interinstitucional para la producción estadística, y también se identificaron cambios normativos y técnicos. En estos desafíos, la dedicación del personal, el apoyo de la alta dirección y la colaboración con socios externos fueron factores clave que contribuyeron al éxito en la implementación del PEI.

En cuanto al desempeño de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) diseñadas para alcanzar los OEI y el Plan Operativo Institucional (POI), se observó una correlación directa con los resultados alcanzados. Las AEI que se implementaron de manera satisfactoria, fueron respaldadas por una planificación detallada y una supervisión efectiva, lo que contribuyó significativamente al logro de los objetivos estratégicos institucionales. Además, el POI proporcionó el marco necesario para la ejecución de las AEI, asegurando la alineación de las actividades operativas con los objetivos estratégicos y facilitando el cumplimiento de los compromisos establecidos en los OEI.

2. Nivel de resultados alcanzados en los OEI y desempeño de las AEI y POI:

Se destacan avances significativos tales como la modernización de la infraestructura estadística, la ampliación de la cobertura geográfica de los datos y la mejora en la accesibilidad y transparencia de la información estadística, reforzando el compromiso de la institución con la calidad y relevancia de sus servicios.

3. Perspectiva del logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI:

Respecto a la perspectiva del logro de los OEI, se anticipa que seguirán evolucionando de manera positiva en el futuro, especialmente con la

implementación de ajustes estratégicos y medidas correctivas identificadas durante la evaluación. Esta perspectiva se fundamenta en los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas, lo que proporciona una base sólida para el desarrollo y continuidad de la mejora progresiva en el cumplimiento de las metas institucionales.

Se identifican áreas prioritarias para mejorar el rendimiento y maximizar el impacto en la consecución de los OEI durante el horizonte del Plan Estratégico Institucional (PEI). Se destacan oportunidades y se continua con ajustes estratégicos tales como la mejora y optimización de la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de la capacidad analítica en general y, la mejora de la difusión de la información estadística oficial. Asimismo, se establecen metas realistas y se proponen medidas correctivas para abordar las AEI críticas que garanticen el progreso continuo hacia el logro de los OEI.

4. Lecciones aprendidas de la evaluación:

Se derivan lecciones valiosas del proceso de evaluación, abarcando tanto los logros como los obstáculos encontrados durante la ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI). Entre las lecciones significativas, se destaca la importancia de la flexibilidad y adaptabilidad en la implementación de las acciones estratégicas institucionales, así como la necesidad de mantener un enfoque centrado en la demanda. Respecto a los éxitos, se resalta el progreso en la eficiencia operativa y los esfuerzos para el logro de la disponibilidad de los datos mientras que se reconocen los desafíos relacionados con la gestión del cambio y la continua alineación de los procesos internos con los estándares internacionales.

Se destacan prácticas exitosas que podrían servir como modelos a replicar en el futuro, tales como la colaboración interinstitucional, el desarrollo de capacidades y la innovación en la producción estadística. Por otro lado, se señalan áreas específicas que requieren atención adicional para mejorar, como la gestión de inversiones, la mejora de los procesos de seguimiento y comunicación interna.

Se proponen recomendaciones específicas para ajustar estrategias, mejorar procesos y fortalecer capacidades con el fin de optimizar el desempeño institucional y maximizar el logro de los objetivos estratégicos institucionales. Entre las recomendaciones, se destaca la necesidad de ajustar las estrategias de las acciones estratégicas institucionales para abordar los desafíos emergentes y capitalizar las oportunidades identificadas durante la evaluación. Asimismo, se sugiere mejorar los procesos de gestión de proyectos, control de calidad y comunicación interna y externa para asegurar una implementación efectiva de las iniciativas estadísticas. Además, se propone fortalecer las capacidades del personal a través de programas de retención, especialización y desarrollo profesional, promoviendo así la colaboración y el intercambio de conocimientos entre entidades.

5. Recomendaciones

En base a las mejoras para la implementación de las AEI, con el fin de garantizar el logro de los resultados del Plan, se ha identificado y priorizado la recomendación que en concordancia con la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN actualizada e informe del CEPLAN, se expone en el cuadro siguiente: Tabla Matriz de Recomendaciones.

Cuadro 12 -Tabla Matriz de Recomendaciones

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad de organización responsable	Plazo
1	Diseño	Revisar y ajustar los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI, orientadas al mediano plazo, incorporando enfoques más flexibles y adaptativos que permitan una mejor respuesta a los cambios normativos y técnicos que se presenten.	OTPP Unidades Orgánicas del INEI	6 meses

6. Anexos

- ✓ Matriz de compromisos.
- ✓ Reporte de seguimiento del PEI.
- ✓ Reporte de seguimiento del POI.

Tabla 6. Matriz de compromisos

Política / Plan evaluado: Plan Estratégico Institucional 2017-2025 Ampliado, Año 2023								
Entidad responsable de la recomendación: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)								
Periodo de compromisos: 6 meses								
N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Objetivos y Acciones Estratégicos del PEI flexibles y adaptables a los cambios normativos y técnicos que se presenten.	Revisar y ajustar los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) para incorporar enfoques más flexibles y adaptativos que permitan una mejor respuesta a los cambios normativos y técnicos.	Revisión y ajuste de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del nuevo PEI en base a las normas del CEPLAN y misión del INEI.	Documento del nuevo PEI con Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales revisadas.	OTPP Unidades orgánicas del INEI	6 meses para completar la revisión y ajuste de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI	Pendiente	La revisión y elaboración del nuevo PEI es fundamental para asegurar que la institución se adapte a los cambios normativos y técnicos y se relieve su misión.

Anexo B-7 SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)																																										
Periodo PEI : 2017 - 2026 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL Sector : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS Pliego : 002 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA																																										
Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Linea Base		Logro Esperado																		Valores Obtenidos												Avance Tipo I (%)		Avance Tipo II (%)	
							Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Sem.	Anual	Sem.	Anual						
																			Sem.	Anual	Sem.	Anual	Sem.	Anual	Sem.	Anual	Sem.	Anual	Sem.	Anual	Sem.	Anual					Sem.	Anual				
DEI.01	MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA ESTADISTICA. (Prioridad:1)																																			66.67	66.67					
IND.01.AEI.01	Número de actividades estadísticas estructurales actualizadas.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	04.01-DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	1940	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.00	4.00	-	1.00	-	0.00	-	1.00	-	1.00	-	0.00	-	3.00	-	2.00	0.00	100.00	-	66.67	66.67					
AEI.01.01	CENSOS DE POBLACIÓN, VIVIENDA; ECONÓMICOS; Y ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTOS FAMILIARES EJECUTADOS CON OPORTUNIDAD; RELEVANCIA; CONFIABILIDAD Y CALIDAD; PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOC (Prioridad:1)																																			100.00	78.57					
IND.01.AEI.01.01	Número de censos y encuestas nacionales ejecutados y disponibles para la toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	04.01-DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	1940	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	ND	1.00	ND	0.00	ND	1.00	ND	0.50	ND	0.00	ND	2.00	0.00	1.00	0.00	100.00	-	78.57	78.57					
AEI.01.02	REGISTROS ESTADÍSTICOS BASADOS EN DATOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS Y SISTEMATIZADOS DISPONIBLES PARA EL SECTOR PÚBLICO; SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL. (Prioridad:1)																																			100.00	50.00					
IND.01.AEI.01.02	Número de sistemas de registros estadísticos basados en datos administrativos actualizados, sistematizados y disponibles para el sector público, sector privado y población en general	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	04.04-DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES (DTDIS)	Relevante	Ascendente	Acumulado	2016	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	-	50.00	50.00					
AEI.01.03	NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS DE ACTIVIDADES; PRODUCTOS; OCUPACIONES Y UBIGEO ADOPTADOS Y ADAPTADOS POR LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL. (Prioridad:1)																																			0.00	33.33					
IND.01.AEI.01.03	Número de documentos con nomenclaturas y códigos de actividades, productos, ocupaciones y ubigeo adoptados y adaptados por las entidades del Sistema Estadístico Nacional.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	06.02-CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CIDE)	Relevante	Ascendente	Acumulado	2010	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	1.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33					
DEI.02	SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA. (Prioridad:2)																																			100.00	99.09					
IND.01.AEI.02	Número de productos estadísticos elaborados y difundidos.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	03.02-OFCINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	Relevante	Ascendente	Acumulado	2008	649.00	2,267.00	2,267.00	2,268.00	1,168.00	1,163.00	1,165.00	1,165.00	1,151.00	1,274.00	1,274.00	-	2,143.00	-	2,105.00	-	2,132.00	-	1,225.00	-	1,256.00	-	1,259.00	-	1,239.00	-	100.00	-	99.09	99.09					
AEI.02.01	INDICADORES ECONÓMICOS COYUNTURALES PRODUCIDOS Y DIFUNDIDOS CON OPORTUNIDAD; CALIDAD Y TRANSPARENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOCIOECONÓMICOS; SECTOR PÚBLICO Y COMUNIDAD EN GENERAL. (Prioridad:2)																																			100.00	100.00					
IND.01.AEI.02.01	Número de publicaciones con indicadores económicos coyunturales disponibles para la toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y comunidad en general.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	04.03-DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTADÍSTICOS ECONÓMICOS (DTIE)	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2014	384.00	384.00	384.00	384.00	212.00	212.00	213.00	213.00	212.00	225.00	225.00	ND	389.00	ND	384.00	ND	384.00	ND	222.00	ND	225.00	ND	226.00	112.00	225.00	52.58	100.00	-	100.00	100.00					
AEI.02.02	CUENTAS NACIONALES CON AÑO BASE ACTUALIZADO DISPONIBLE PARA LOS PRINCIPALES AGENTES SOCIOECONÓMICOS DEL PAÍS. (Prioridad:2)																																			100.00	100.00					
IND.01.AEI.02.02	Número de publicaciones de las Cuentas Nacionales trimestrales, anuales y PBI departamental, con año base actualizado, disponible para los principales agentes socioeconómicos del país.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	04.02-DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENTAS NACIONALES (DNCCN)	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2014	7.00	11.00	11.00	11.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	ND	13.00	ND	10.00	ND	11.00	ND	10.00	ND	9.00	ND	9.00	3.00	9.00	33.33	100.00	-	100.00	100.00					
AEI.02.03	PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA; SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE ACTUALIZADA; COORDINADA; INTEGRADA Y RACIONALIZADA; CON METODOLOGÍAS ARMONIZADAS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL; PARA LA EVALUACIÓN DEL (Prioridad:2)																																			100.00	98.39					
IND.01.AEI.02.03	Número de publicaciones con información demográfica, social, económica y de medio ambiente actualizadas, disponible para el sector público, sector privado y población en general.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	04.04-DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (DTDIS)	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2014	1,601.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	943.00	938.00	939.00	939.00	927.00	1,036.00	1,036.00	ND	1,737.00	ND	1,707.00	ND	1,733.00	ND	989.00	ND	1,021.00	ND	1,022.00	476.00	1,003.00	50.69	100.00	-	98.39	98.39					
AEI.02.04	SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS A HOGARES ARMONIZADO Y ACTUALIZADO; DISPONIBLE PARA EL SECTOR PÚBLICO; SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL. (Prioridad:2)																																			ND	0.00					
IND.01.AEI.02.04	Número de documentos con el resultado de la integración de las encuestas a hogares en un único sistema informático, disponible para el sector público, sector privado y población en general.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	04.01-DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	Menos relevante	Ascendente	Acumulado	2013	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	0.00	0.00	**	**	0.00	0.00	0.00						
AEI.02.05	INVESTIGACIONES METODOLÓGICAS Y NORMATIVAS EN EL CAMPO ESTADISTICO Y SOCIOECONOMICO CON CONCEPTOS, DEFINICIONES Y CONTENIDOS MEJORADOS Y COMPARABLES INTERNACIONALMENTE, CONFORME A ESTÁNDARES DE LA OCE (Prioridad:2)																																			50.00	71.43					
IND.01.AEI.02.05	Número de documentos con investigaciones metodológicas y normativas en el campo estadístico y socioeconómico, con conceptos, definiciones y contenidos mejorados y comparables internacionalmente conforme a estándares de la OCDE, disponibles para el sector público, sector privado y población en general.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	06.02-CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CIDE)	Relevante	Ascendente	Acumulado	2016	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ND	4.00	ND	4.00	ND	4.00	ND	3.00	ND	1.00	ND	2.00	0.00	2.00	0.00	50.00	-	71.43	71.43					
DEI.03	FORTALECER EL LIBERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL. (Prioridad:3)																																			100.00	39.58					
IND.01.AEI.03	Número de documentos aprobados que mejoran la organización y procesos del Sistema Estadístico Nacional.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	03.02-OFCINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	Menos relevante	Ascendente	Acumulado	2012	1.00	5.00	8.00	7.00	9.00	8.00	6.00	5.00	5.00	7.00	7.00	-	2.00	-	2.00	-	3.00	-	2.00	-	2.00	-	3.00	-	5.00	-	100.00	-	39.58	39.58					
AEI.03.01	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADISTICA CON INDICADORES APROBADOS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL. PRIMERA ETAPA: DISEÑO Y APROBACIÓN DEL SISTEMA (Prioridad:3)																																			ND	0.00					
IND.01.AEI.03.01	Número de documentos de avance de la implementación de la Primera etapa del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Estadística.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	06.02-CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CIDE)	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2016	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	ND	0.00	ND	1.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	1.00	0.00	1.00	**	**	0.00	0.00					
AEI.03.02	ELABORAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS CON INDICADORES APROBADOS. (Prioridad:3)																																			0.00	0.00					
IND.01.AEI.03.02	Número de informes conteniendo las entidades del Sistema Estadística Nacional que registran información en el sistema.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	03.02-OFCINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2013	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AEI.03.03	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE. (Prioridad:3)																																			100.00	ND					
IND.01.AEI.03.03	Número de convenios y acuerdos firmados con universidades y entidades especializadas nacionales e internacionales en beneficio del personal del SEN, sector privado y población en general.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	06.01-ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (ENEI)	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2012	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ND	1.00	ND	0.00	ND	1.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	-	**	**					
AEI.03.04	MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS. (Prioridad:3)																																			ND	ND					
IND.01.AEI.03.04	Número de informes con los usuarios que acceden a información estadística a través de la página web del INEI en el idioma inglés.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	05.03-OFCINA TÉCNICA DE DIFUSIÓN (OTD)	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2016	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	1.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	0.00	0.00	**	**	0.00	**	**					
AEI.03.05	PROMOVER LOS CANALES DE COORDINACIÓN; ARTICULACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DEL SEN. (Prioridad:3)																																			ND	100.00					
IND.01.AEI.03.05	Número de documentos normativos aprobados en el periodo: Nueva Ley del INEI y del Sistema Estadístico Nacional, Reglamento de la Ley y Reglamento de los órganos Consultivos del INEI.	000005-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI	03.02-OFCINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2013	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	0.00	0.00	0.00	**	**	0.00	100.00	100.00					
AEI.03.06	EJECUTAR ENCUESTA A INFORMANTES PARA DISMINUIR LA TASA DE NO RESPUESTA A LAS ENCUESTAS. (Prioridad:3)																																									

NOTA :
1. (*) Indicador sin registro de campos RELEVANCIA y/o TIPO DE AGREGACIÓN.
2. (*) El cálculo de avance porcentual incluye una división por cero.
3. Se han ajustado todos los valores de avance porcentual al rango de -100 a 100.
4. Para calcular el avance porcentual de indicadores NO ACUMULADO, se compara la línea base (LB) con el logro esperado para el año reportado (LE_i). Si la diferencia es negativa o cero, se usará el logro esperado del primer año (LE₁) en vez de la LB, a menos que el reporte corresponda al primer año del periodo PEI, en cuyo caso se empleará la fórmula de avance tipo I.

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Objetivos	1	0	2
Indicadores de Objetivos	1	0	2
Acciones	4	0	8
Indicadores de Acciones	4	0	8

ALERTAS IDENTIFICADAS



Directora Ejecutiva
OTPP-OEPP

Firmado digitalmente por ROJAS
MEZA Danitza Elsa FAU
20131369981 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.04.2024 11:10:55 -05:00

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:
Seguimiento:

miércoles, 27 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 002 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UE: 000005 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- INEI
CC: Todos

☐ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO					
OEI.01 MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA.																																					
AEI.01.01 CENSOS DE POBLACIÓN; VIVIENDA; ECONÓMICOS; Y ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTOS FAMILIARES EJECUTADOS CON OPORTUNIDAD; RELEVANCIA; CONFIABILIDAD Y CALIDAD; PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOC																																					
AOI0000050043 - CENSO NACIONAL ECONOMICO	DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	444,790.00	461,790.00	461,790.00	887,090.00	461,790.00	207,600.00	156,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,684.00	3,139,505.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.75	358,580.00	412,343.00	389,287.05	362,610.85	410,843.19	329,696.95	177,062.48	137,256.86	165,081.66	160,545.00	148,536.20	3,063,293.99				
AOI00000500100 - CENSOS NACIONALES XIII DE POBLACION, VIII DE VIVIENDA Y IV DE COMUNIDADES INDIGENAS	DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	Muy Alta	BASE DE DATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	116,600.00	117,989.00	116,600.00	116,600.00	179,400.00	898,661.00	1,114,672.00	7,250,138.00	7,879,100.00	5,667,642.00	5,613,082.00	10,513,321.00	39,583,805.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,743.50	501,425.48	509,348.07	1,280,483.40	1,875,391.56	3,610,225.57	7,541,731.71	4,385,821.65	6,109,758.82	5,609,524.45	7,415,874.03	39,003,328.24				
AOI00000500104 - 2337904 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS CENSALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI A NIVEL NACIONAL - EXPEDIENTE TECNICO	DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00000500105 - 2337904 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS CENSALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI A NIVEL NACIONAL - ADQUISICION DE EQUIPOS	DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,419,014.00	1,085,769.00	0.00	7,352,917.00	3,018,014.00	17,875,714.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,484.70	4,335,529.10	761,685.39	6,182.20	953,903.08	8,595,826.98	16,736,611.45				
AOI00000500106 - 2337904 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS CENSALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI A NIVEL NACIONAL - ADQUISICION DE MOBILIARIO	DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,186.00	350,186.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,866.00	349,866.00		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 72.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 59,153,099.68

AEI.01.02 REGISTROS ESTADÍSTICOS BASADOS EN DATOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS Y SISTEMATIZADOS DISPONIBLES PARA EL SECTOR PÚBLICO; SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
------------------------------	--------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00000500062 - ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y SOCIALES	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES (DTDIS)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		13,433.00	13,433.00	470,464.70	13,433.00	13,433.00	13,433.00	13,868.30	13,432.00	13,432.00	34,843.00	30,717.00	70,457.30	714,379.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	13,594.96	15,905.55	16,701.30	15,805.99	18,226.16	17,905.27	17,717.68	18,592.00	18,766.11	24,823.63	31,105.94	41,433.86	250,578.45
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:																100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:										

AEI.01.03 NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS DE ACTIVIDADES; PRODUCTOS; OCUPACIONES Y UBIGEO ADOPTADOS Y ADAPTADOS POR LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI0000500010 - ELABORACION Y DESARROLLO (CIDE)	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (CIDE)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	13,713.40	13,235.00	20,415.00	17,026.00	17,026.00	17,026.00	5,000.00	5,000.00	17,026.00	23,518.00	23,795.00	45,269.40	218,049.80	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.70	12,503.19	15,918.58	15,902.40	15,911.27	15,921.08	15,911.94	17,511.03	18,884.96	19,034.70	21,199.11	31,775.76	214,268.72	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:																EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:												214,268.72

OEI.02 SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA.

AEI.02.01 INDICADORES ECONÓMICOS COYUNTURALES PRODUCIDOS Y DIFUNDIDOS CON OPORTUNIDAD; CALIDAD Y TRANSPARENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOCIOECONÓMICOS; SECTOR PÚBLICO Y COMUNIDAD EN GENERAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00000500002 - ELABORACION DE INDICADORES COYUNTURALES	DIRECCIÓN TECNICA DE INDICADORES ECONOMICOS (DTIE)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	18.00	20.00	18.00	18.00	20.00	18.00	18.00	21.00	18.00	18.00	20.00	225.00		576,692.00	381,106.00	1,415,751.00	381,106.00	381,106.00	381,106.00	0.00	322,336.00	338,011.00	309,697.00	299,797.00	806,656.00	5,593,364.00
					EJECUTADO	18.00	18.00	20.00	18.00	18.00	20.00	18.00	18.00	21.00	18.00	19.00	19.00	225.00	100.00	386,436.48	345,357.91	405,567.78	335,471.14	432,597.14	460,644.00	494,316.84	424,752.66	437,083.61	474,048.64	475,988.71	766,117.60	5,438,382.51
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:																100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:										

AEI.02.02 CUENTAS NACIONALES CON AÑO BASE ACTUALIZADO DISPONIBLE PARA LOS PRINCIPALES AGENTES SOCIOECONÓMICOS DEL PAÍS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00000500001 - ELABORACION DE LAS CUENTAS NACIONALES (DNCN)	DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENTAS NACIONALES (DNCN)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	8.00	100.00	211,365.40	211,365.50	281,706.60	198,416.70	286,357.70	286,357.70	74,909.50	109,593.00	254,287.80	254,287.80	254,288.40	412,635.50	2,835,571.60	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	8.00		182,898.63	177,180.08	257,059.48	217,561.10	300,700.21	184,251.57	235,519.38	212,213.35	216,769.99	233,083.95	240,697.44	315,676.04	2,773,611.22	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:											
AOI00000500097 - NUEVO AÑO BASE DE CUENTAS NACIONALES (DNCN)	DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENTAS NACIONALES (DNCN)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	354,652.00	358,991.00	272,481.00	271,850.00	268,850.00	272,481.00	287,858.00	284,481.00	322,033.00	284,481.00	281,850.00	273,571.00	3,533,579.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		950.00	9,000.00	293,523.30	177,000.00	352,070.00	232,481.00	281,675.17	314,319.20	339,204.66	319,605.73	500,647.90	696,477.79	3,516,954.75	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:											

AEI.02.03 PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA; SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE ACTUALIZADA; COORDINADA; INTEGRADA Y RACIONALIZADA; CON METODOLOGÍAS ARMONIZADAS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL; PARA LA EVALUACIÓN DEL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI0000500003 - ELABORACION DE LAS CUENTAS NACIONALES	DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENTAS NACIONALES (DNCH)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	27,242.80	22,733.80	22,733.80	29,670.35	29,670.34	29,670.34	16,702.84	12,822.34	18,151.30	23,874.15	21,295.00	55,988.34	310,555.40		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00		20,322.07	19,686.68	28,562.16	24,173.46	33,411.13	20,472.40	26,168.82	23,579.26	24,085.55	25,898.22	26,744.16	35,075.12	308,179.03		
AOI0000500005 - ENCUESTA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	Muy Alta	PRODUCTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	7.00	57.14	150,688.16	133,749.16	151,849.16	133,749.16	133,749.18	23,935.00	124,406.00	124,405.00	609,268.00	32,290.00	778,295.00	2,530,133.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		101,480.80	107,365.19	107,435.75	101,307.97	120,369.46	109,963.86	117,108.33	185,453.81	223,173.28	247,948.02	462,115.79	593,144.46	2,476,866.72	
AOI0000500009 - ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA	DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	Muy Alta	PRODUCTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	50.00	1,153,195.00	246,520.00	388,200.00	1,699,100.00	3,011,968.00	2,988,890.00	2,924,735.00	1,223,390.00	174,100.00	60,600.00	40,600.00	579,803.00	14,491,101.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	54,556.46	122,691.61	48,911.77	1,449,402.98	1,296,750.29	2,480,036.89	3,112,903.05	2,591,970.15	2,138,444.56	659,990.74	440,133.99	14,395,792.49		

AOI00000500014 - MARCOS MUESTRALES Y CARTOGRAFIA	DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	Muy Alta	PRODUCTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	349,262.50	311,186.50	322,516.00	397,255.25	397,255.25	397,255.25	327,084.00	260,453.25	0.00	225,325.00	140,571.00	526,947.00	3,655,111.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	222,610.39	294,535.87	295,790.54	322,789.73	292,286.75	286,151.43	309,752.08	269,427.78	294,092.62	326,487.67	297,600.83	418,501.54
AOI00000500015 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - AMAZONAS	OFICINA DEPARTAMENTALES AMAZONAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	25.00	100.00	74,521.00	37,333.00	52,303.70	34,543.00	34,543.00	34,543.00	4,382.20	23,914.00	23,914.00	5,688.43	23,914.00	84,718.77	434,318.10
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00	100.00	34,875.44	38,527.64	47,923.80	31,375.21	51,406.03	30,448.62	42,300.39	33,833.01	34,002.73	54,442.71	44,751.86	91,027.06	534,914.50
AOI00000500016 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - ANCASH-HUARAZ	OFICINA DEPARTAMENTALES ANCASH HUARAZ	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	26.00	100.00	49,694.00	36,465.10	49,381.00	41,427.00	41,281.00	41,281.00	28,171.00	28,171.00	38,122.20	28,678.00	28,170.00	74,923.00	485,764.30
					EJECUTADO	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	26.00	100.00	28,693.51	40,257.43	45,100.72	35,372.83	47,298.70	36,100.65	53,559.93	33,751.39	46,368.76	52,230.46	44,100.39	91,653.26	554,488.03
AOI00000500046 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - TUMBES	OFICINA DEPARTAMENTALES TUMBES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	38.00	100.00	53,059.00	30,381.60	107,643.20	33,042.00	33,042.00	33,043.00	0.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	83,321.70	487,920.50	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	38.00	100.00	25,966.95	25,784.23	37,133.29	33,082.86	58,400.56	34,361.79	44,601.80	38,142.87	35,320.42	34,561.47	45,476.83	69,012.24	481,845.31
AOI00000500047 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - UCAVALI	OFICINA DEPARTAMENTALES UCAVALI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	26.00	100.00	39,774.00	21,521.20	107,919.10	29,551.00	29,551.00	29,551.00	0.00	22,535.00	22,535.00	22,535.00	22,535.00	103,991.00	451,998.30
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	26.00	100.00	30,810.11	23,691.11	34,668.68	29,808.95	36,402.50	28,235.27	40,316.35	28,388.47	33,698.81	30,792.75	37,826.15	81,023.59	435,662.74
AOI00000500048 - ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES (DTDIS)	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES (DTDIS)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	13.00	5.00	6.00	14.00	5.00	5.00	13.00	4.00	5.00	11.00	88.00	96.59	167,672.00	120,905.00	288,386.30	120,905.00	120,905.00	120,905.00	55,960.00	83,761.00	83,761.00	138,588.70	103,839.00	411,675.70	1,817,263.70
					EJECUTADO	2.00	2.00	9.00	2.00	3.00	16.00	3.00	4.00	12.00	4.00	9.00	19.00	85.00	96.59	122,354.60	143,149.91	150,311.72	142,253.87	164,035.46	161,147.42	159,459.16	167,328.01	168,894.95	223,412.72	279,953.45	372,904.70	2,255,205.97
AOI00000500050 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - REGION LIMA	OFICINA DEPARTAMENTAL REGION LIMA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	18.00	100.00	15,612.00	15,036.00	29,206.50	15,612.00	15,612.00	15,612.00	15,612.00	15,612.00	15,613.00	15,613.00	22,854.50	24,410.50	216,405.50
					EJECUTADO	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	18.00	100.00	2,281.05	2,700.00	26,102.25	15,287.85	9,934.06	15,858.76	18,373.88	14,499.38	18,101.18	22,653.38	15,790.79	52,963.92
AOI00000500051 - ENAPRES - ENCUESTA DE INDICADORES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SANEAMIENTO RURAL, TRANSPORTES, ELECTRIFICACIÓN RURAL, TELECOMUNICACIÓN RURAL, PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y SANIDAD AGRARIA.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES (DTDIS)	Muy Alta	PRODUCTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	150.00	909,944.50	906,948.50	850,843.00	850,843.00	850,843.00	850,843.00	850,843.00	852,043.00	850,843.00	763,066.00	764,987.00	2,507,785.00	11,809,832.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	150.00	150.00	568,448.52	714,814.74	1,309,590.94	699,146.71	1,107,772.80	591,902.56	708,819.34	1,295,919.70	993,421.95	1,009,116.05	865,478.46	1,723,448.56
AOI00000500099 - ENCUESTA PERMANENTE DE EMPLEO NACIONAL	DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	Muy Alta	PRODUCTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	125.00	2,264,553.25	2,264,553.25	269,902.25	269,902.25	269,902.25	269,902.25	269,902.25	2,265,153.25	2,264,553.25	5,899,041.25	5,899,042.25	3,412,011.25	25,618,419.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	125.00	660,091.60	2,411,010.96	2,420,565.95	2,060,420.89	2,087,659.44	2,172,677.88	1,834,793.02	1,866,413.74	2,154,689.47	2,355,943.56	2,498,540.49	2,787,687.20	25,310,494.20
AOI00000500039 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - PASCO	OFICINA DEPARTAMENTALES PASCO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	27.00	100.00	38,080.00	24,144.10	66,241.60	24,181.00	24,181.00	24,181.00	21,712.00	21,712.00	21,712.00	21,713.00	21,713.00	53,190.20	362,760.90
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	27.00	100.00	20,609.76	19,252.92	30,175.68	27,089.72	30,589.32	24,183.30	32,111.49	25,089.08	29,388.45	29,861.67	30,314.80	60,149.03	358,815.22
AOI00000500040 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - PIURA	OFICINA DEPARTAMENTALES PIURA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	38.00	100.00	114,786.00	65,162.70	429,364.00	52,110.00	52,110.00	52,110.00	0.00	26,339.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	170,099.20	1,041,100.90	
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	38.00	100.00	69,336.99	71,928.99	87,759.54	74,111.22	83,181.07	72,960.39	84,711.69	73,678.68	80,850.60	78,288.03	77,885.22	165,256.09	1,019,948.51
AOI00000500041 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - PUÑO	OFICINA DEPARTAMENTALES PUÑO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	26.00	100.00	78,884.00	36,779.10	115,065.80	43,341.00	43,341.00	43,341.00	0.00	29,387.00	29,387.00	29,387.00	43,341.00	123,711.40	615,965.30
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	26.00	100.00	43,152.35	33,022.21	52,856.77	42,449.08	52,988.79	40,330.30	54,127.66	39,066.55	50,418.92	47,524.72	42,811.13	101,358.87	600,107.35
AOI00000500042 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - SAN MARTÍN - MOYOBAMBA	OFICINA DEPARTAMENTALES SAN MARTÍN MOYOBAMBA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	26.00	96.15	41,519.00	27,795.30	63,270.00	28,023.00	28,023.00	28,023.00	0.00	25,448.00	25,448.00	25,448.00	25,448.00	114,027.60	432,472.90	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00	96.15	22,367.65	19,400.89	44,438.79	26,101.12	33,082.82	22,923.76	35,894.81	27,575.34	32,703.90	30,193.90	29,838.31	95,238.29	419,759.58
AOI00000500044 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL SAN MARTÍN - TARAPOTO	OFICINA ZONAL SAN MARTÍN TARAPOTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	26.00	96.15	49,089.00	30,998.60	75,210.20	31,067.00	31,067.00	31,067.00	0.00	28,598.00	28,598.00	28,598.00	28,599.00	99,315.50	462,207.30	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00	96.15	24,858.31	27,026.39											

AEI.02.05 INVESTIGACIONES METODOLÓGICAS Y NORMATIVAS EN EL CAMPO ESTADÍSTICO Y SOCIOECONÓMICO CON CONCEPTOS; DEFINICIONES Y CONTENIDOS MEJORADOS Y COMPARABLES INTERNACIONALMENTE; CONFORME A ESTÁNDARES DE LA OCD

OEI.03 FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.
 AEI.03.01 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA CON INDICADORES APROBADOS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL: PRIMERA ETAPA: DISEÑO Y APROBACIÓN DEL SISTEM

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AO10000500013 - ELABORACION Y PROMOCION DE INVESTIGACIONES	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (CIDE)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		13,713.40	13,385.63	20,415.63	17,026.63	17,026.63	17,026.63	5,000.00	5,000.00	17,026.63	23,518.63	23,795.63	42,724.36	215,659.80		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	13,794.70	12,503.19	15,918.58	15,902.40	15,911.27	15,921.08	15,911.94	17,511.03	18,884.96	19,034.70	21,199.11	31,775.76	214,268.72		
					EJECUCION FISICA POR AEI.03.01:														100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.03.01:												214,268.72	

AEI.03.03 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00000500030 - CAPACITAR PERSONAS	ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (ENEI)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	20.00	20.00	20.00	17.00	20.00	17.00	16.00	16.00	19.00	14.00	12.00	210.00	114.76	92,415.50	91,625.50	106,045.00	106,045.00	110,370.00	110,370.00	30,900.00	81,970.00	0.00	84,694.00	115,847.00	204,525.00	1,134,807.00	
					EJECUTADO	19.00	17.00	24.00	20.00	13.00	22.00	24.00	23.00	24.00	28.00	23.00	4.00	241.00		52,587.05	50,656.29	83,015.36	79,467.07	83,129.80	70,086.72	94,829.48	81,116.47	93,287.34	87,536.71	103,774.92	169,619.04	1,049,106.25	
AOI00000500101 - EVALUACION MUESTRAL NACIONAL	ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (ENEI)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	259,700.00	202,700.00	102,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,600.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	131,633.33	95,998.80	132,800.00	44,175.00	3,827.00	0.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	409,017.13	
AOI00000500107 - APLICACION DE EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL	ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (ENEI)	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	3,086,607.00	4,808,754.00	5,867,745.00	38,323,487.00	4,380,004.00	3,454,713.00	60,001,410.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,360.00	1,173,711.99	6,004,640.18	7,340,722.28	34,402,238.17	10,412,477.87	59,488,150.49
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:														104.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:													

AEI.03.04 MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AO100000500063 - DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES	OFICINA TÉCNICA DE DIFUSIÓN (OTD)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	86,283.60	120,374.00	80,882.00	78,314.00	78,314.00	78,314.00	131,432.53	147,198.53	122,198.53	164,737.53	21,031.15	279,960.73	1,389,040.60
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	110,763.57	132,191.18	120,702.73	124,918.42	124,018.82	115,706.33	118,429.93	108,654.48	114,073.48	133,862.92	126,170.16	237,766.53	1,567,258.55
AO100000500096 - DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	OFICINA TÉCNICA DE DIFUSIÓN (OTD)	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	227,209.00	227,209.00	227,212.00	227,209.00	227,209.00	227,215.00	227,209.00	227,209.00	227,209.00	227,209.00	227,209.00	227,199.00	2,726,507.00	101.55	19,413.16	17,620.00	17,620.00	17,620.00	17,620.00	17,620.00	39,722.00	40,868.53	40,868.53	91,082.93	50,067.61	113,336.00	483,458.76
					EJECUTADO	226484.00	235891.00	161356.00	259280.00	287682.00	259344.00	209410.00	193587.00	275164.00	213861.00	219641.00	227171.00	2,768,871.00	101.55	24,921.80	29,743.02	27,158.11	28,106.64	27,904.24	26,033.92	26,646.73	24,447.26	25,666.53	30,119.16	28,388.28	53,497.47	352,633.16
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:														100.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:												1,919,891.71

AEI.03.05 PROMOVER LOS CANALES DE COORDINACIÓN; ARTICULACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SEN.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AO100000500055 - PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		27,811.00	27,811.00	27,811.00	27,811.00	27,811.00	27,811.00	10,372.00	3,507.00	3,507.00	3,507.00	3,507.00	7,268.00	198,534.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.70	13,274.82	14,140.67	11,725.42	14,030.35	14,144.35	14,979.92	15,415.71	17,420.33	16,662.02	19,645.64	30,988.08	193,353.01
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:														0.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.05:												193,353.01

AEI.03.07 EJECUTAR ENCUESTA A USUARIOS PARA INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO											

6/9

ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), HARDWARE GENERAL, SWITCH Y HARDWARE GENERAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	OFICINA TÉCNICA DE INFORMATICA (OTIN)	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	8,616.29	84,907.96	4,136,639.39	5,012,280.41	777,013.04	10,021,257.09	
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,905.00
					100.00																												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,904.72	0.00	0.00	0.00
AOI00000500090 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTALES TUMBES	OFICINA DEPARTAMENTALES TUMBES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	85.00	3,692.00	3,396.40	12,188.80	3,692.00	3,692.00	3,692.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	8,524.30	51,657.50	
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	17.00		2,885.22	2,864.92	4,125.92	3,675.87	6,488.95	3,817.98	4,955.76	4,238.10	3,924.49	3,840.16	5,052.98	7,668.03	53,538.38	
AOI00000500091 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - UCAYALI	OFICINA DEPARTAMENTALES UCAYALI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	3,179.00	2,286.80	11,920.90	3,179.00	3,179.00	3,179.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,425.00	2,425.00	10,521.00	47,142.70	
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		3,423.35	2,632.35	3,852.08	3,312.11	4,044.72	3,137.25	4,479.59	3,154.27	3,744.31	3,421.42	4,202.91	9,002.62	48,406.98	
AOI00000500092 - TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	OFICINA TÉCNICA DE INFORMATICA (OTIN)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	68.00	113.24	146,446.05	152,420.70	538,587.30	152,420.70	152,420.70	146,446.05	105,433.30	143,978.30	113,758.30	141,087.10	390,403.05	413,220.45	2,596,622.00	
					EJECUTADO	0.00	2.00	17.00	0.00	0.00	19.00	0.00	2.00	19.00	0.00	3.00	15.00	77.00		140,538.85	161,518.91	173,829.64	203,440.31	210,015.47	320,391.14	224,242.25	185,794.56	183,719.75	202,398.33	197,225.75	363,098.59	2,566,213.55	
AOI00000500093 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - APURÍMAC	OFICINA DEPARTAMENTALES APURÍMAC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	85.00	7,596.00	7,598.50	119,610.90	7,596.00	7,596.00	7,596.00	5,017.00	6,204.70	7,596.00	5,017.00	7,597.00	20,034.00	209,059.10	
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00		4,537.29	4,288.66	5,634.36	4,304.75	5,124.70	4,398.59	5,580.21	4,461.09	4,831.06	4,970.61	5,433.93	11,402.69	64,967.94	
AOI00000500094 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - REGIÓN LIMA	OFICINA DEPARTAMENTAL REGIÓN LIMA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	1,739.00	1,675.00	3,249.50	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,707.00	22,282.50	
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		253.45	300.00	2,900.25	1,698.65	1,103.78	1,762.08	2,041.54	1,611.04	2,011.24	2,517.04	1,754.53	5,884.88	23,838.48	
AOI00000500095 - GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	57.14	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,201.00	91,781.00	68,945.00	68,945.00	68,945.00	68,945.00	110,565.92	707,327.92	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00		68,945.00	68,945.00	68,945.00	68,945.00	68,945.00	68,945.00	91,781.00	68,945.00	68,945.00	68,945.00	68,945.00	91,781.00	873,012.00	
AOI00000500084 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - PASCO	OFICINA DEPARTAMENTALES PASCO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	2,692.00	2,687.90	7,365.40	2,692.00	2,692.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	12,091.80	37,749.10	
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		2,289.97	2,139.21	3,352.85	3,009.97	3,398.81	2,687.03	3,567.94	2,787.68	3,265.38	3,317.96	3,368.31	6,683.22	39,868.33	
AOI00000500085 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - PIURA	OFICINA DEPARTAMENTALES PIURA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	5,795.00	7,245.30	47,711.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	16,015.80	105,872.10	
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		7,704.11	7,992.11	9,751.06	8,234.58	9,242.34	8,106.71	9,412.41	8,186.52	8,983.40	8,698.67	8,653.91	18,361.79	113,327.61	
AOI00000500086 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - PUNO	OFICINA DEPARTAMENTALES PUNO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	22.00	90.91	4,821.00	4,091.90	12,790.20	4,821.00	4,821.00	4,821.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	4,823.00	12,631.60	63,430.70	
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		4,794.71	3,669.13	5,872.97	4,716.56	5,887.64	4,481.15	6,014.18	4,340.73	5,602.10	5,280.52	4,756.79	11,262.10	66,678.58	
AOI00000500087 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - MOYOBAMBA	OFICINA DEPARTAMENTALES SAN MARTÍN MOYOBAMBA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	22.00	100.00	3,121.00	3,095.70	7,037.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	0.00	2,834.00	2,834.00	2,833.00	2,833.00	11,100.40	45,051.10	
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	22.00		2,485.30	2,155.66	4,937.64	2,900.13	3,675.87	2,547.09	3,988.31	3,063.93	3,633.77	3,354.88	3,315.37	10,582.03	46,639.98	

AOI0000500088 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - SAN MARTÍN - TARAPOTO	OFICINA ZONAL SAN MARTÍN TARAPOTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	3,458.00	3,450.40	8,362.80	3,458.00	3,458.00	3,458.00	0.00	3,183.00	3,182.00	3,182.00	3,182.00	9,996.50	48,370.70	
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	20.00		2,762.04	3,002.93	3,989.49	4,080.50	4,168.55	3,494.99	4,263.36	3,382.78	4,122.84	4,292.45	3,879.66	8,225.76	49,665.35	
AOI0000500089 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - TACNA	OFICINA DEPARTAMENTALES TACNA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	4,002.00	4,002.00	19,924.10	4,002.00	4,002.00	4,002.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	2,887.00	12,992.60	64,477.70	
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		4,465.41	4,400.20	6,063.08	4,980.38	5,157.80	4,530.35	6,134.75	4,517.81	5,000.43	5,307.15	4,998.63	12,051.69	67,607.68	
AOI0000500078 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - JUNÍN	OFICINA DEPARTAMENTALES JUNÍN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	4,229.00	4,695.80	21,874.90	4,229.00	4,229.00	4,229.00	2,569.00	2,569.00	2,646.50	2,568.00	2,568.00	8,129.00	64,536.20	
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		4,790.27	4,717.53	6,250.77	5,118.01	5,860.43	4,630.18	6,578.14	4,713.77	6,098.44	5,649.87	5,736.60	16,053.19	76,197.20	
AOI0000500079 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - LA LIBERTAD	OFICINA DEPARTAMENTALES LA LIBERTAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	95.00	6,833.00	4,816.30	32,193.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	1,769.30	6,514.00	15,952.20	101,269.80	
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	19.00		6,031.22	7,005.02	7,818.39	7,474.85	7,864.07	7,314.76	9,274.04	6,699.10	8,348.53	8,158.83	8,672.29	16,333.14	100,994.24	
AOI0000500080 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - LAMAYEQUE	OFICINA DEPARTAMENTALES LAMAYEQUE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	5,322.00	5,979.00	41,927.90	5,322.00	5,322.00	5,322.00	62.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00	17,557.70	95,661.60
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	20.00		7,375.64	6,092.79	8,044.26	7,110.79	7,465.52	6,154.05	8,046.36	6,471.17	7,415.86	6,921.56	7,225.15	12,631.09	90,954.24	
AOI0000500081 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - LORETO	OFICINA DEPARTAMENTALES LORETO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	95.00	4,011.00	3,472.20	24,034.80	4,011.00	4,387.00	4,011.00	0.00	0.00	2,846.00	2,849.00	2,849.00	12,587.90	65,058.90	
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	19.00		4,113.16	3,583.44	5,538.49	4,263.44	5,843.85	4,600.92	6,034.85	4,300.23	5,108.92	5,004.42	5,451.74	10,744.86	64,588.32	
AOI0000500082 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - MADRE DE DIOS	OFICINA DEPARTAMENTALES MADRE DE DIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	3,267.00	3,270.60	12,920.80	3,267.00	3,267.00	3,267.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	5,104.60	48,209.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	20.00		2,951.83	2,407.21	4,564.73	3,771.74	4,920.12	3,061.42	4,107.57	3,174.81	3,397.16	3,710.48	2,932.60	7,129.52	46,129.19	
AOI0000500083 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - MOQUEGUA	OFICINA DEPARTAMENTALES MOQUEGUA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	3,201.00	3,204.60	11,086.80	3,204.00	3,203.00	3,203.00	0.00	0.00	2,653.00	2,653.00	2,653.00	9,532.10	44,593.50	
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		2,629.86	3,189.34	4,374.45	3,060.13	3,658.27	2,812.94	5,633.98	2,935.54	3,996.64	4,274.11	4,096.82	6,820.24	47,482.32	
AOI0000500072 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - AYACUCHO	OFICINA DEPARTAMENTALES AYACUCHO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	9,291.00	9,291.00	42,858.40	9,291.00	9,291.00	9,291.00	8,538.00	8,538.00	9,290.00	9,290.00	9,290.00	15,558.40	149,817.80	
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		2,125.15	2,805.55	4,898.27	2,451.82	4,706.86	3,380.50	3,988.18	3,208.10	3,671.29	3,768.64	5,287.01	7,381.49	47,672.86	
AOI0000500073 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - CAJAMARCA	OFICINA DEPARTAMENTALES CAJAMARCA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	22.00	90.91	4,266.00	4,304.20	8,691.30	4,266.00	4,266.00	4,266.00	3,500.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	10,160.60	57,716.10	
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		4,189.02	3,708.38	4,644.07	3,649.23	4,609.72	3,801.59	4,892.79	4,066.38	4,520.21	4,245.87	4,687.36	12,632.80	59,647.42	
AOI0000500074 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - CUSCO	OFICINA DEPARTAMENTALES CUSCO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	4,998.00	4,434.00	21,052.10	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	0.00	3,807.00	3,807.00	2,868.30	14,097.60	70,058.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		4,768.90	4,490.85	5,984.53	4,286.71	5,796.34	4,971.68	6,110.75	5,069.55	5,938.89	5,689.52	5,884.81	11,018.47	70,011.00	
AOI0000500075 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - HUANCAYELICA	OFICINA DEPARTAMENTALES HUANCAYELICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	3,608.00	3,283.80	15,343.50	3,608.00	3,608.00	3,608.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	2,714.00	4,014.60	50,639.90	
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		2,955.92	3,264.72	5,218.14	3,547.46	5,245.61	3,000.98	5,522.38	3,361.97	4,651.02	4,802.31	4,396.24	7,945.64	53,912.39	
AOI0000500076 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - HUÁNUCO	OFICINA DEPARTAMENTALES HUÁNUCO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	20.00	100.00	3,617.00	3,042.30	9,180.30	3,617.00	3,617.00	3,617.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	2,682.00	2,682.00	8,857.00	48,954.60	
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	20.00		2,989.61	3,107.30	4,034.05	3,017.15	4,081.38	3,307.06	4,249.19	3,107.91	3,837.45	3,746.36	3,740.97	9,242.77	48,461.20	
AOI0000500077 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - ICA	OFICINA DEPARTAMENTALES ICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00	100.00	4,958.00	6,192.75	35,896.75	4,958.00	4,958.00	4,958.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	9,173.40	84,639.90	
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00		6,562.61	5,684.73	7,265.89	6,785.20	7,749.25	6,311.50	7,693.62	6,503.82	7,503.14	7,367.80	7,337.20	14,783.22	91,547.98	
AOI0000500054 - PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	177.00	177.00	177.00	177.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	2,132.00	100.28	341,330.00	208,594.00	208,594.00	65,792.00	567,373.88	567,373.88	26,309.00	26,308.00	9,693.00	9,693.00	9,694.00	453,793.00	2,494,547.76		
					EJECUTADO	173.00	171.00	183.00	177.00	177.00	182.00	185.00	176.00	176.1																			

ANEXO 0500071 - DIRECCIÓN Y GERENCIA DEPARTAMENTAL - AREQUIPA	OFICINA DEPARTAMENTALES AREQUIPA	Muy Alta	DOCUMENTO	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	20.00	105.00	7,380.00	7,838.80	243,865.80	43,337.70	7,380.00	7,380.00	4,444.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	28,235.60	367,641.90
				EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	21.00	6,187.89	6,006.00	8,630.60	7,516.14	7,338.87	6,082.31	7,828.62	6,663.53	5,971.83	7,619.57	7,323.85	12,440.87	89,610.08	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.09:														97.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.09:												45,143,503.10

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	94.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	298,910,690.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	289,885,325.13
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	95
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es “Acumulado Anual” se suma los valores de enero a diciembre.
- b) Si es “Acumulado Mensual” se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es “No Acumulado” se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es “Acumulado Anual” o “Acumulado Mensual” se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
- b) Si es “No Acumulado”, como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
- c) Para todos los casos, mostrará “S.I.” si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla “S.I.” significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en “S.I.”.
- b) No entra en el promedio las AO con “-” ni “S.P.”
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	4		10
Actividades Operativas (Ejecución física)	9	8	78

Directora Ejecutiva
OTPP-OEPP

Firmado digitalmente por ROJAS MEZA Daniza Elsa FAU
20131369361 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.04.2024 11:12:01 -05:00