

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es un organismo técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica y de gestión, organismo rector del Sistema Estadístico Nacional, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, ha elaborado Informe de Evaluación de Implementación del segundo trimestre del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Estadística e Informática para el A.F. 2019, en cumplimiento a la Guía para el Planeamiento Institucional de Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, en la cual establece que la evaluación de implementación del POI se debe realizar de manera trimestral.



El Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Estadística e Informática A.F. 2019, fue aprobado mediante Resolución Jefatural N°164-2018-INEI, de acuerdo a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°13-2018/CEPLAN/PCD, en la cual establece el 31 de mayo de 2018 como plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo Institucional. Según la normativa de CEPLAN, teniendo en cuenta la Ley del Presupuesto del año en curso, aprobó la consistencia del Plan Operativo Institucional con el Presupuesto Institucional de Apertura para el año A.F. 2019 del Instituto Nacional de Estadística e Informática mediante Resolución Jefatural N°425-2018-INEI, en ambos planes se programó 65 actividades operativas de las Direcciones Nacionales/ Técnicas/ Departamentales y Zonales.



Asimismo, el Presupuesto Institucional de Apertura del INEI, desagregado, por toda fuente de financiamiento fue aprobado en el marco de la Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, mediante Resolución Jefatural N° 412-2018-INEI, por la suma de S/. 161 429 156 para cumplir con los objetivos y metas propuestas en el Plan Operativo Institucional del INEI para el Año Fiscal 2019; asimismo, durante el segundo trimestre del año 2019 se ha modificado el presupuesto a la suma de S/. 339,413,795.

En el informe se muestra la evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas, cuya ejecución alcanzó el 101% de la programación trimestral de metas físicas de las actividades operativas, correspondiendo a 50 actividades operativas que cumplieron con lo programado, 20 actividades operativas que han iniciado las labores propias de las encuestas, cuya operación de campo se ejecutaran en el tercer o cuarto trimestre, de acuerdo a lo informado por las unidades orgánicas. Asimismo, se detalla las limitaciones que dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas, las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y las medidas para la mejora continua.

El Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Estadística e Informática A.F. 2019, se modificó 11 veces, de las cuales 6 correspondieron a incrementos de las metas físicas y 5 actividades operativas fueron incorporadas, en razón a los diferentes servicios que realiza el INEI, según convenios firmados, principalmente. En el cuadro N° 1 se detalla lo descrito:

Cuadro N° 1: INEI: POI A.F. 2019: Actividades Operativas Modificadas e Incorporadas

Centro de Costos	Actividad Operativa		Motivo
	Modificadas	Incorporadas	
Dirección Técnica de Indicadores Económicos-DTIE	Elaboración de Indicadores Coyunturales		Se modificó con los documentos siguientes: Resolución Jefatural N° 061-2019-INEI, en razón al incremento en la cantidad de documentos, en razón de la importancia que tienen el ámbito económico y en los sectores públicos y privados, las actividades consideradas en el POI relacionadas a los Indicadores Económicos de corto plazo. Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI, en razón a la elaboración de labores preparatorios para el Cambio Año Base del índice de Precio al Consumidor (IPC).
	Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú - ENDES		Se modificó de acuerdo a lo siguiente: Se suscribió el Convenio N° 158-2018-MINSA, entre el Ministerio de Salud y el INEI para realizar el Plan Piloto de Monitoreo de la Situación de Salud y Nutrición (Anemia), con el objetivo de llevar a cabo el Plan Piloto de Monitoreo de la Situación de Salud y Nutrición con énfasis en anemia de niños menores de 3 años y sus determinantes en Lima Metropolitana y Callao, se debe realizar la modificación del POI, a fin de cumplir con la culminación de actividades conforme al convenio precitado que comprende el procesamiento y consistencia, georreferenciación y elaboración del Informe del Plan Piloto, incorporando con Resolución Jefatural N° 064-2019-INEI. Se suscribió el Convenio Especifico de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Nacional de Estadística e Informática para ejecutar la Encuesta de línea de base y de seguimiento para la evaluación de impacto sobre las visitas de Cuna Mas - Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) - Anemia y adherencia de hierro, incorporando con Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI.
	Encuesta Nacional de Hogares- ENAHO		Se modificó con Resolución Jefatural N° 063-2019-INEI, para ejecutar la Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo Tradicional de la Hoja de Coca 2019, en el marco del Convenio N° 013-2018-INEI de Cooperación Interinstitucional suscrito con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Asimismo, en coordinación de DEVIDA y el INEI se acordó postergar la operación de campo para los meses de julio y agosto con Resolución Jefatural N° 090-2019-INEI.
	Estudios Demográficos y Sociales		Se modificó con los documentos siguientes: Resolución Jefatural N° 090-2019-INEI, en razón de garantizar el recojo de información de Regustos Nacional de Denuncias y Delitos y Faltas 2019. Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI, en razón de contar con información estadística actualiza



			para obtener la demanda por parte de los sectores y nacionales e internacionales.
Dirección Nacional de Censos y Encuestas	Encuesta de Empresas y Establecimientos		Solicitan incorporar en el POI 2019 las Tareas: Encuesta Nacional de Empresas 2019 y la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivos en Conocimiento 2018 en la Meta 0043 EEE- Encuesta de Empresas y Establecimientos, que ejecutará en el presente año en el marco del Convenio N° 009-2018-INEI y 0011-2018 de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Ministerio de la Producción. Con RJ N° 063-2019-INEI fecha 27 de febrero 2019. Con RJ N° 063-2019-INEI fecha 27 de febrero 2019.
Dirección Nacional de Censos y Encuestas	Marcos Muestrales y Cartografía		Se modificó con Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI, en razón de ejecutar la georreferenciación de viviendas y actualización de la cartografía censal.
		BECA 18 - Encuesta Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios del Programa BECA 18-PRONABEC	Se incorporó con Resolución Jefatural N° 064-2019-INEI, debido al Convenio N° 373-2018-MINEDU entre el Ministerio de Educación y el INEI, para la aplicación del Examen Nacional del PRONABEC de la Etapa Preliminar de Postulación al Concurso BECA 18-Convocatoria 2019. Por lo cual se debe realizar la modificación del POI, a fin de cumplir con la culminación de actividades conforme al convenio precitado que comprende la elaboración del Informe Final de cada Red Administrativa(total 53) y el Informe Final del servicio brindado.
		Encuesta Censal de Estudiantes	Se incorporó con Resolución Jefatural N° 248-2019-INEI, en el marco del Convenio N° 282-2018 con el Ministerio de Educación y el INEI, a fin de culminar con las tareas de Evaluación Censal de Estudiantes del año 2018 y ejecutar Evaluación Censal de Estudiantes y Evaluación Muestral 2019.
		Evaluación de Docentes	Se firmó Convenio con el Ministerio de Educación para realizar las Encuestas siguientes: 1. Concurso Público para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial en Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica, incorporando con Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI. 2. Concurso Público para el Ascenso en la Escala de los Profesores de Educación Básica en la Carrera Pública Magisterial 2018 y el Concurso Público de Acceso a Cargos Directivos de Institución Educativa y a Cargos de Especialistas en UGEL y DRE de Educación Básica 2018, incorporando con Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI. 3. Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de Institución Educativa de Educación Básica de los Grupos I y II (EDDIE), incorporando con Resolución Jefatural N° 254-2019-INEI. 4. Evaluación del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial a Instituciones Educativas de Educación Pública de Educación Básica 2019, a fin de aplicar y capturar datos de instrumentos, incorporando con Resolución Jefatural N° 071-2019-INEI.
Oficina Técnica de Administración		Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa para el Proceso de Recopilación de Información en la Encuesta Demográfica y Salud Familiar -	Según el Oficio N° 591-2019-INEI/OTPP-OEPRE, se otorga Certificación de Crédito Presupuestal para el servicio de consultoría para la elaboración de Términos de Referencia, para la adquisición de vehículos para el proyecto "Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa para el proceso de recopilación de información en la Encuesta Demográfica y Salud Familiar - ENDES, en los distritos de Lima Metropolitana".





		ENDES, en los Distritos de Lima Metropolitana - Expediente Técnico	
		Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de los Servicios Censales del Instituto Nacional de Estadística E Informática - Inei a Nivel Nacional - Expediente Técnico ^{1/}	Según Oficio N°590-2019-INEI/OTPP-OEPRE, se otorga Certificación de Crédito Presupuestario por el monto de S/. 7 000 para el servicio de consultoría para elaborar TDR del proyecto "Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios censales del - INEI a nivel nacional".
1/ El proyecto de inversión se incorporó en el mes de julio, su conteo se realizará en el tercer trimestre.			

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI Aprobado		2. POI consistente con el PIA 3/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	161,429,156	161,429,156		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	65	65		
N° AO e inversiones	65	65		
3. POI Modificado 2/				
	(*) 1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		339,413,795		
N° Inversiones		2		
N° AO		68		
Total AO e inversiones (a+b+c)		70		
Meta Física anual NO Modificada (a)		59		
Con Meta Física anual Modificada (b) 3/		6		
Incorporadas (c) 4/		5		
Eliminadas (d) 5/		0		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.

■ Considerando el POI aprobado

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

En 48%.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Si, y son las siguientes:

1. BECA 18 - Encuesta Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios del Programa BECA 18-PRONABEC
2. Encuesta Censal de Estudiantes
3. Evaluación de Docentes
4. Actividades estadísticas ejecutadas según Convenios:
 - o Construcción de Estándares para el Sistema Estadístico Nacional del Perú.
 - o Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que reside en el País - ENPOVE 2018.
 - o Apoyo al Mejoramiento de la Calidad de las Estadísticas de la Criminalidad y la Seguridad Ciudadana en el Perú.
 - o Estudio Medición del Bienestar Social - Banco Mundial 2018.
 - o Registro Nacional de Denuncias de Delitos y Faltas 2019.
 - o Encuesta a Hogares sobre el Consumo Tradicional de la Hoja de Coca 2019.
 - o Encuesta de línea base y de seguimiento para evaluación de impacto sobre las visitas de Cuna Mas - Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) - Anemia y Adherencia de Hierro.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI? ¿Cuáles con las AEI y OEI en las que se tiene mayor incidencia? ¿Por qué?

Contribuye en el PEI en el cumplimiento del indicador del Objetivo Estratégico Institucional 2. Satisfacer los requerimientos de la Producción Estadística en la Acción Estratégica Institucional AEI.02.03 Producción estadística demográfica, social, económica y de medio ambiente actualizada, con metodologías armonizadas a nivel regional e internacional, para la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el sector público, sector privado y población en general. Porque en la AEI 02.03 se encuentran todas las actividades estadísticas que ejecuta el INEI.

■ Considerando el POI durante la ejecución

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si, existen veinte Actividades Operativas:

i. ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTO FAMILIAR

El informe se obtendrá en el cuarto trimestre del presente año, en razón que la operación de campo se realizará a partir de mes de junio. En el primer trimestre se ejecutaron las tareas siguientes:

- o Se concluyó con el 100% de la revisión de Códigos y Nomenclaturas.
- o Se concluyó con la selección de la muestra de conglomerados para la encuesta principal.
- o Se concluyó con la elaboración del aplicativo para implementar el sistema de entrada de datos.
- o Se concluyó con la consistencia y procesamiento de la I y II Prueba Piloto.
- o Se remitió 828.85 kilos de legajos a las Oficinas Departamentales y Zonales de Estadística e Informática para dar inicio con la operación de campo.
- o Se inició con la operación de campo, habiéndose ejecutado 3444 viviendas que incluye 1140 viviendas del periodo de prueba.

ii. ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES

El documento se obtendrá en el cuarto trimestre del presente año, en razón que se está identificando información de usuarios. En el segundo trimestre se avanzó la actualización de la información de OSINERMI y la información del Registro Nacional de Municipalidades.

iii. ELABORACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN (3)

Los tres documentos se obtendrán en el cuarto trimestre del presente año, en razón a lo siguiente:

- o La primera Actividad Operativa se tiene la lista de ganadores de la convocatoria. Asimismo, se otorgó perfiles de investigación.
- o La segunda Actividad Operativa se agregó indicadores de Capacidad Estadística Institucional.
- o La tercera Actividad Operativa se encuentra en revisión de los Clasificadores Internacionales para su actualización, adaptación y/o adopción de los Clasificadores Nacionales: Ocupacionales, Delitos, Educativos, Industriales, Artesanales y otros.



iv. ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA

Los documentos y las bases de datos se obtendrán en el cuarto trimestre del presente año, en razón que la operación de campo se realizará a partir del mes de junio. En el segundo trimestre se está realizando con la capacitación de la Etapa Sierra y Estrato Especial para los cargos de Coordinador departamental, supervisor local y encuestador.



v. MARCOS MUESTRALES Y CARTOGRAFÍA

El documento y la base de datos se obtendrán en el cuarto trimestre del presente año, en razón que la actualización de base de datos se culminará al fin de año. En el segundo trimestre se actualizó la base de datos de Lima Metropolitana (Villa María del Triunfo y Callao) y los departamentos del Perú (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios y Moquegua).

vi. EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

El documento se obtendrá en el tercer trimestre del presente año. En el segundo trimestre se concluyó con el inventario final de los documentos auxiliares básicos del INEI; asimismo, se dio inicio con el avance de labores preparatorias y elaboración preliminar de documentos auxiliares para el proyecto Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) y Evaluación Muestral (EM) 2019

vii. DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES (2)

Los documentos se obtendrán en el cuarto trimestre del presente año, en razón que la prueba piloto se realizará en el mes de julio y la contratación del traductor se encuentra en evaluación. En el segundo trimestre se encuentra en proceso de evaluación para la contratación del personal requerido.

viii. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (2)

Los documentos se obtendrán en el tercer y cuarto trimestre del presente año. En el segundo trimestre el documento se encuentra en revisión tomando en cuenta los aportes de los órganos del INEI, a fin de evaluar las observaciones de la PCM.

ix. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

El documento se obtendrá en el cuarto trimestre del presente año, en segundo trimestre está en la etapa de desarrollo y se encuentra en fase de planificación, coordinación del cronograma de trabajo y los recursos a requerir.

x. DEFENSA NACIONAL - CONDUCCIÓN DE LINEAS DE POLITICA INSTICUCIONAL (6)

Los documentos se obtendrán en diferentes meses del año; en razón a lo siguiente:

- La primera actividad operativa "Proyecto del Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo y Desastres del INEI" se remitió a Jefatura y se encuentra a la espera de la aprobación y/o observación de dicho proyecto.
- Con relación a la segunda actividad operativa se han formulado 8 Planes de Seguridad en un 100%, se encuentra en proceso de impresión y anillado, a fin de remitir a la Alta Dirección.
- Con relación a la tercera actividad operativa se ha realizado un simulacro el 31 mayo. Asimismo, se ha formulado el informe técnico del Plan de Simulacro de Sismos, a fin de remitir a la Alta Dirección.
- Con relación a la cuarta actividad operativa se realizando mejoras con los aportes brindados por la OCI y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del INEI.
- Con relación a la quinta actividad operativa se está avanzando en un 70% la elaboración del proyecto Plan de Movilización y Desmovilización del INEI.
- Con relación a la sexta actividad operativa se está avanzando en un 90% con la formulación del proyecto Plan de Continuidad Operativa del INEI.

xi. CENSO NACIONAL ECONÓMICO

Se está realizando avances de lo siguiente: Elaboración del plan de trabajo 2019, Elaboración de la documentación metodológica y Preparación del marco de establecimientos.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?



Si existe Actividades Operativas no financiadas por el PIA, las cuales son parte del PIM, en razón, principalmente referidas a los convenios firmados con otras entidades que a continuación se menciona:

Actividades Operativas incorporadas

- Evaluación de Docentes
- Evaluación Censal de Estudiantes
- BECA 18 - Encuesta de Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios del Programa BECA 18 – PRONABEC.



Actividades Operativas modificadas

- Elaboración de Indicadores Coyunturales: Se incorporó la tarea Cambio de Año Base del Índice de Precio del Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana y principales ciudades.
- Encuesta de Empresas y Establecimientos: Encuesta Nacional de Empresas 2019, Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivos en Conocimiento 2018.
- Encuesta Nacional de Hogares: Se incorporó la tarea Encuesta Nacional de Hogares sobre el Consumo Tradicional de la Hoja de Coca 2019.
- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú: Se incorporó la tarea Plan Piloto de Monitoreo de la Situación de Salud y Nutrición (Anemia) y Encuesta de línea base y de seguimiento para evaluación de impacto sobre las visitas de Cuna Mas – Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) – Anemia y Adherencia de Hierro.
- Estudios Demográficos y Sociales: Se incorporó la tarea Registro Nacional de Denuncias de Delitos y Faltas 2019.
- Marcos Muestrales y Cartografía: Se incorporó la tarea georreferenciación de viviendas y actualización de la cartografía Censal.

En el marco de las causales de modificación en la guía:

¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado cómo consecuencia a un cambio en el PEI?

No, ninguna.

¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas? ¿Por qué?

Si, se incrementó en el caso de aquellas en las cuales hubo incorporación de presupuesto para incluir algún requerimiento de las otras entidades públicas.

¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas?

Si, se incorporaron cinco actividades operativas, de las cuales 3 son por convenios con otras públicas y 2 son proyectos de inversión.

¿Algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado? ¿Por qué se incorporaron?

En el POI aprobado en mayo del año 2018 no se incorporaron porque sólo se programa las actividades permanentes. Igualmente, en la consistencia del POI con el PIA no hubo actividades operativas incorporadas.

Asimismo, en el transcurso del año se incorporaron actividades operativas por la firma de convenios para ejecutar actividades a demanda de otras entidades públicas.



Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.04 : ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	1	AEI.04.01 : DIAGNÓSTICO DE LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD, ESTIMACIÓN DE RIESGOS, AMENAZAS Y PELIGROS, DIFUNDIDOS EN FORMA CLARA Y OPORTUNA AL PERSONAL DEL INEI.	1	0 %						
			AEI.04.02 : NORMAS PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE NUEVOS RIESGOS Y DESASTRES, COHERENTES Y ESTANDARIZADOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL QUEHACER ESTADÍSTICO E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL INEI.	1	0 %						
			AEI.04.03 : ANÁLISIS DE LAS VULNERABILIDADES EXPUESTAS EN LOS EJERCICIOS DE PREVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES OPORTUNAS ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO ESTADÍSTICO EN EL INEI.	1			33 %				
			AEI.04.04 : PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, DE RESPUESTA, DE ATENCIÓN Y SOCORRO, DE ALERTA TEMPRANA Y DE GESTIÓN DE RECURSOS, OPORTUNO Y DIFUNDIDO A LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES DEL INEI.	1	0 %						
			AEI.04.05 : ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE RESPUESTA Y MOVILIZACIÓN CONSIDERADOS PARA EL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL EVENTO DE RIESGO O DESASTRE, BRINDADOS OPORTUNA Y EFICAZMENTE AL PERSONAL E INSTALACIONES DEL INEI.	1	0 %						
			AEI.04.06 : EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCIDOS POR EL EVENTO DE RIESGO O DESASTRE, DE MANERA INMEDIATA ORIENTADA A LA GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y CONTINUIDAD DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA.	1	0 %						
3	OEI.02 : SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA PARA EL DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	2	AEI.02.04 : SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS A HOGARES ARMONIZADO Y ACTUALIZADO, DISPONIBLE PARA EL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
	OEI.01 : MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA.	2	AEI.01.03 : NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS, OCUPACIONES Y UBIGEO ADOPTADOS Y ADAPTADOS POR LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	1	0 %						
	OEI.03 : FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	2	AEI.03.08 : CANALIZAR LA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL ORIENTADA A LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DEL PERSONAL DEL SEN Y LA TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS.	1	0 %						
			AEI.03.09 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INEI.	10			37 %				
	OEI.01 : MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA.	3	AEI.01.01 : CENSOS DE POBLACIÓN, VIVIENDA, ECONÓMICOS, Y ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTOS FAMILIARES EJECUTADOS CON OPORTUNIDAD, RELEVANCIA, CONFIABILIDAD Y CALIDAD, PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOC	2	0 %						
			AEI.01.02 : REGISTROS ESTADÍSTICOS BASADOS EN DATOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS Y SISTEMATIZADOS DISPONIBLES PARA EL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL.	1	0 %						
	OEI.02 : SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA PARA EL DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	3	AEI.02.01 : INDICADORES ECONÓMICOS COYUNTURALES PRODUCIDOS Y DIFUNDIDOS CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y TRANSPARENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOCIOECONÓMICOS, SECTOR PÚBLICO Y COMUNIDAD EN GENERAL.	1			49 %				
			AEI.02.02 : CUENTAS NACIONALES CON AÑO BASE ACTUALIZADO DISPONIBLE PARA LOS PRINCIPALES AGENTES SOCIOECONÓMICOS DEL PAÍS.	1			25 %				
			AEI.02.03 : PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA, SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE ACTUALIZADA, COORDINADA, INTEGRADA Y RACIONALIZADA, CON METODOLOGÍAS ARMONIZADAS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DEL	41			29 %				

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ Inversiones ejecución	Sim	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25-50%	50-75%	75-100%	100%		
			AEI.02.05 : INVESTIGACIONES METODOLÓGICAS Y NORMATIVAS EN EL CAMPO ESTADÍSTICO Y SOCIOECONÓMICO CON CONCEPTOS, DEFINICIONES Y CONTENIDOS MEJORADOS Y COMPARABLES INTERNACIONALMENTE, CONFORME A ESTÁNDARES DE LA OCD	1	0 %							
			AEI.03.01 : IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA CON INDICADORES APROBADOS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL: PRIMERA ETAPA: DISEÑO Y APROBACIÓN DEL SISTEM	1	0 %							
			AEI.03.02 : ELABORAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS CON INDICADORES APROBADOS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.									
			AEI.03.03 : DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EFICAZ EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES Y POTENCIALES DEL SEN Y DEMANDA DEL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL.	1				61 %				
			AEI.03.04 : MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS, UTILIZANDO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	1	0 %							
			AEI.03.05 : PROMOVER LOS CANALES DE COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SEN.	1	0 %							
			AEI.03.06 : EJECUTAR ENCUESTA A INFORMANTES PARA DISMINUIR LA TASA DE NO RESPUESTA A LAS ENCUESTAS.									
			AEI.03.07 : EJECUTAR ENCUESTA A USUARIOS PARA INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL	1	0 %							
			TOTAL	70								

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OEI.03 : FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.

3

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

¿Existe AEI que no cuenten con actividades operativas financiadas?

Si, existen 3 AEI con actividades operativas que no cuentan con financiamiento. Asimismo, existe 14 AEI que cuentan con financiamiento, pero no se han ejecutado en el segundo trimestre por lo que están programadas para el tercer y cuarto trimestre.

Considerando cada OEI ¿Las AEI de mayor prioridad han presentado mayor porcentaje de avance? Es decir, se ha tenido en cuenta la ruta estratégica establecida en el PEI.

Si, ha presentado un mayor porcentaje de avance, debido a la ejecución de actividades estadísticas económicas, demográficas, sociales y estadísticas para Presupuesto por Resultados.



Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Codigo función	Función	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	69			28 %				
24	PREVISION SOCIAL	1				50 %			
	TOTAL	70							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Según la tabla N° 3, la función de Prevención Social tiene un porcentaje de 50%, en razón que abarca solo una actividad operativa de pago de pensiones. En relación a la función de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia tiene un porcentaje de 28%, en razón que abarca varias actividades operativas e inversiones que aún no terminan su avance físico porque están programadas para el tercer y cuarto trimestre del año.



Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cod. Eje	Eje	Cod. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					AD/ ejecución	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50% - 75%	75 - 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	4				50 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.							
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	3			6 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.							
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	7			31 %			
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.							
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.							
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	6			6 %			
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	42			29 %			
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.	2			43 %			
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	2			49 %			
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	1			45 %			
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.							
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	3			9 %			
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.							
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.							
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.							
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.							
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.							
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.							
			TOTAL	70						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Según la tabla N° 4, se describe lo siguiente:

- EJE.01 "Integridad y lucha contra la corrupción" y en el LIN.01.02 "Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales", presenta menor porcentaje con 6%, en razón que las dos actividades operativas que la meta física están programados para el cuarto trimestre.
- EJE.03 "Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible" y en el LIN.03.03 "Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención", presenta menor porcentaje con 6%, en razón que las seis actividades operativas no concluyeron con el avance de meta física porque los documentos se encuentran en proceso de revisión por parte de la Alta Dirección.
- EJE.03 "Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible" y en el LIN.03.06 "Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes", presenta mayor porcentaje con 49%, en razón que las dos actividades operativas se ejecutan de acuerdo a lo programado.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo Ejecutora	N° total	Monto total (S/.)	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
	AO/ Inversiones			1T	2T	3T	4T
01 : ALTA DIRECCIÓN	0						
01.01 : SECRETARÍA GENERAL (SG)	0						
01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	6	100,000	53 %	0 %	6 %		
01.01.02 : SECRETARÍA GENERAL (SG)	1	1,980,146	43 %	25 %	36 %		
01.02 : SUB JEFAURA DE ESTADÍSTICA (SJE)	1	7,610,622	0 %	100 %	100 %		
02 : ÓRGANO DE CONTROL	0						
02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)	1	482,270	125 %	29 %	52 %		
03 : ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	0						
03.01 : OFICINA TÉCNICA DE ASESORIA JURÍDICA (OTAJ)	1	241,130	100 %	25 %	50 %		
03.02 : OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	3	3,734,043	80 %	15 %	35 %		
04 : ÓRGANOS DE LÍNEA	0						
04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	9	237,172,655	43 %	3 %	20 %		
04.02 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENTAS NACIONALES (DNCN)	2	2,484,797	55 %	14 %	27 %		
04.03 : DIRECCIÓN TÉCNICA DE INDICADORES ECONÓMICOS (DTIE)	1	7,523,847	100 %	24 %	49 %		
04.04 : DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES (DTDIS)	6	43,905,787	100 %	27 %	46 %		
05 : ÓRGANOS DE APOYO	0						
05.01 : Oficina Técnica de Administración (OTA)	0						
05.01.01 : Oficina Técnica de Administración	4	8,918,878	97 %	22 %	46 %		
05.01.02 : Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	1	5,607,856	127 %	10 %	36 %		
05.01.03 : Oficina Técnica de Informática (OTIN)	1	2,844,850	0 %	0 %	0 %		
05.01.04 : Oficina Técnica de Difusión (OTD)	2	1,870,438	0 %	0 %	0 %		
05.01.05 : Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales (OTED)	1	1,243,763	100 %	25 %	49 %		
06 : ORGANOS DESCONCENTRADOS	0						
06.01 : ESCUELA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (ENEI)	1	1,041,576	111 %	32 %	61 %		
06.02 : Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)	3	762,017	0 %	0 %	0 %		
07 : OFICINAS DEPARTAMENTALES	0						
07.01 : Oficina Departamentales Amazonas	1	546,233	100 %	24 %	48 %		
07.02 : Oficina Departamentales Ancash - Huaraz	1	663,075	100 %	27 %	50 %		
07.03 : Oficina Departamentales Apurímac	1	437,199	100 %	23 %	46 %		
07.04 : Oficina Departamentales Arequipa	1	650,057	83 %	22 %	41 %		
07.05 : Oficina Departamentales Ayacucho	1	327,803	100 %	22 %	44 %		
07.06 : Oficina Departamentales Cajamarca	1	438,904	100 %	23 %	46 %		
07.07 : Oficina Departamentales Cusco	1	527,040	100 %	24 %	48 %		
07.08 : Oficina Departamentales Huánuco	1	386,827	100 %	21 %	46 %		
07.09 : Oficina Departamentales Huancavelica	1	363,227	100 %	22 %	44 %		
07.10 : Oficina Departamentales Ica	1	645,948	100 %	24 %	47 %		
07.11 : Oficina Departamentales Junín	1	503,186	100 %	22 %	44 %		
07.12 : Oficina Departamentales La Libertad	1	778,481	100 %	26 %	48 %		
07.13 : Oficina Departamentales Lambayeque	1	636,377	100 %	23 %	48 %		
07.14 : Oficina Departamentales Loreto	1	435,695	86 %	22 %	44 %		
07.15 : Oficina Departamentales Madre De Dios	1	299,265	100 %	23 %	46 %		
07.16 : Oficina Departamentales Pasco	1	261,362	100 %	22 %	48 %		
07.17 : Oficina Departamentales Piura	1	695,196	100 %	24 %	47 %		
07.18 : Oficina Departamentales Puno	1	550,704	100 %	23 %	46 %		
07.19 : Oficina Departamentales San Martín - Moyobamba	1	270,694	100 %	23 %	46 %		
07.20 : Oficina Departamentales Tacna	1	460,202	100 %	27 %	50 %		
07.21 : Oficina Departamentales Tumbes	1	385,258	100 %	24 %	47 %		
07.22 : Oficina Departamentales Ucayali	1	349,260	86 %	23 %	46 %		
07.23 : Oficina Departamentales Moquegua	1	316,958	100 %	23 %	46 %		
07.24 : Oficina Zonal San Martín - Tarapoto	1	339,055	100 %	23 %	46 %		
07.25 : Oficina Zonal Ancash - Chimbote	1	433,918	100 %	24 %	48 %		
07.26 : Oficina Departamental Región Lima	1	187,196	100 %	28 %	56 %		
TOTAL	70	339,413,795					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior a 100%? ¿Cuáles son las circunstancias que pueden atribuir a esta situación?

Los centros de costo que obtuvieron mayor porcentaje de avance son los siguientes:

- Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios (127%), en razón a los convenios firmados con anticipación y las áreas usuarias remitieron su requerimiento con antelación por lo que se realizaron mayor número de O/S y O/C.
- Órgano de Control Institucional (125%), en razón a los servicios de control simultaneo que se realizó de conformidad con las actividades programadas en el Plan Anual de Control 2019.
- Escuela Nacional de Estadística e Informática (111%), en razón a que hubo mayor demanda de cursos relacionados a la Estadística e Informática, Software Estadístico y Gestión y Ciencias Sociales.

Asimismo, en el avance físico anual los que obtuvieron mayor porcentaje son: Sub Jefatura de Estadística (100%), en razón que ejecutaron de acuerdo a lo programado y la Escuela Nacional de Estadística e Informática (61%), en razón a la mayor demanda de cursos.

¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Los centros de costo que obtuvieron un porcentaje de avance de 0% tanto trimestral como anual fueron los siguientes: Oficina Técnica de Informática (OTIN), Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) y Oficina Técnica de Difusión (OTD). Para los tres centros de costo los documentos están programados para el tercer y cuarto trimestre.



Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado

Departamento	N° de AO	Monto total de AO (S/)	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
00 : GENERAL	0										
01 : AMAZONAS	1	546,233	100 %	24 %	48 %			17 %	36 %		
02 : ANCASH	2	1,096,993	100 %	26 %	49 %			20 %	39 %		
03 : APURIMAC	1	437,199	100 %	23 %	46 %			25 %	47 %		
04 : AREQUIPA	1	650,057	83 %	22 %	41 %			26 %	49 %		
05 : AYACUCHO	1	327,803	100 %	22 %	44 %			22 %	45 %		
06 : CAJAMARCA	1	438,904	100 %	23 %	46 %			23 %	47 %		
07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0										
08 : CUSCO	1	527,040	100 %	24 %	48 %			24 %	47 %		
09 : HUANCAYELICA	1	363,227	100 %	22 %	44 %			23 %	48 %		
10 : HUANUCO	1	386,827	100 %	21 %	46 %			25 %	49 %		
11 : ICA	1	645,948	100 %	24 %	47 %			24 %	46 %		
12 : JUNIN	1	503,186	100 %	22 %	44 %			22 %	45 %		
13 : LA LIBERTAD	1	778,481	100 %	26 %	48 %			25 %	48 %		
14 : LAMBAYEQUE	1	636,377	100 %	23 %	48 %			24 %	46 %		
15 : LIMA	45	327,711,871	56 %	10 %	27 %			7 %	19 %		
16 : LORETO	1	435,695	86 %	22 %	44 %			25 %	48 %		
17 : MADRE DE DIOS	1	299,265	100 %	23 %	46 %			25 %	48 %		
18 : MOQUEGUA	1	316,958	100 %	23 %	46 %			24 %	49 %		
19 : PASCO	1	261,362	100 %	22 %	48 %			26 %	50 %		
20 : PIURA	1	695,196	100 %	24 %	47 %			26 %	49 %		
21 : PUNO	1	550,704	100 %	23 %	46 %			23 %	46 %		
22 : SAN MARTIN	2	609,749	100 %	23 %	46 %			25 %	50 %		
23 : TACNA	1	460,202	100 %	27 %	50 %			24 %	45 %		
24 : TUMBES	1	385,258	100 %	24 %	47 %			26 %	53 %		
25 : UCAYALI	1	349,260	86 %	23 %	46 %			26 %	49 %		
TOTAL	70	339,413,795									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

¿Qué regiones presentan el mayor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir esta situación?

Según la tabla N° 6, ninguno de las regiones presenta porcentaje trimestral mayor a 100%; en lo que respecta el avance físico anual el que presenta mayor porcentaje es la región Tacna (50%), en razón que ha cumplido con el 100% de su programación. Seguido por la región Ancash (49%).

¿Qué regiones presentan el menor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir esta situación?

Según la tabla N° 6, Región Lima presenta menor porcentaje de avance físico trimestral (56%) y avance físico anual (27%), en razón que algunas de las actividades operativas no se han ejecutado en el segundo trimestre por lo que están programadas para el tercer y cuarto trimestre.

Con lo que respecta al presupuesto del II trimestre asciende a S/ 339 413 795, de los cuales a nivel de departamentos se observa que el presupuesto del INEI, se concentra en Lima el 97% (S/ 327 711 871) y el resto de departamentos representan el 3% (S/ 11 701 924). Respecto al avance de ejecución del gasto devengado al II trimestre es del 20% (S/ 66 607 268), esta baja ejecución se debe a la incorporación en el presupuesto del convenio con el Ministerio de Educación que se ha incorporado S/ 177 984 639, por transferencia de partidas en el Departamento de Lima, que se observa un avance de ejecución del 19% (S/ 61 168 372), el resto de departamento tienen un avance en promedio de 45%.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	23	20			154,322,876.00
<25%	33	1			7,969,640.00
25 - 50%	10	36			68,565,201.99
50 - 75%	2	9			90,408,759.00
75 - <100%					
100%	2	4			18,147,318.00
Mayor de 100%					
TOTAL	70	70			339,413,794.99

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

Según la tabla N° 7, existe veinte actividades operativas sin ejecución de meta física, en razón que algunas de las actividades operativas no se han ejecutado en el segundo trimestre por lo que están programadas para el tercer y cuarto trimestre.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Según la tabla N° 7, existe 37 actividades operativas que presentan porcentaje de avance bajo (0-50%), en razón que 35 actividades operativas se concluirán en el tercer y cuarto trimestre del año según lo programado.

¿Existen AO con ejecución física mayor al 100%? ¿Por qué?

Según la tabla N° 7, no existe ninguna actividad operativa que presenta un porcentaje mayor a 100%; sin embargo, existe cuatro actividades operativas que son iguales a 100%, en razón que ejecutaron de acuerdo a lo programado.



Cuadro N° 2
INEI: POI A.F. 2019: Ejecución de Meta Física por Categoría Presupuestal

Categoría Presupuestal	Programación Física							
	Programado			Ejecutado		% Avance		
	Cantidad Anual	I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	Anual
ACCIONES CENTRALES	115,170	23,511	27,048	18,169	27,378	77%	101%	40%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	1,324	314	323	303	308	96%	95%	46%
TOTAL	116,494	23,825	27,371	18,472	27,686	78%	101%	40%



Según el cuadro N°2, en el avance porcentual de meta física para el segundo trimestre es mayor a lo programado en 101%, en los documentos emitidos en respuesta a los expedientes recibidos como: Oficios, Oficios Múltiples, Carta, Memorándum, Memorándum Múltiple, Informes, Resoluciones Directorales, Liquidaciones, etc.

Cuadro N° 3
INEI: POI A.F. 2019: Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas

Centro de Costo	Actividad de Operativa	Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas II trimestre
01.01.01 - Oficina de Defensa Nacional	19AO000453976 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	
	19AO000453978 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	
	19AO000453980 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	
	19AO000453982 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	
	19AO000453984 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	
	19AO000453987 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	
01.01.02 - Secretaria General (SG)	19AO000453997 - Conducción de Líneas de Política Institucional	Coordinación permanente con los órganos de línea y los sectores para cumplir con los objetivos del Plan Operativo Institucional. Supervisión a los órganos de línea en aspectos técnico - administrativos, con medidas preventivas; y/o correctivas para el cumplimiento de tareas y actividades en el ámbito de su competencia.
01.02 - Sub Jefatura de Estadística (SJE)	18AO110640712 - Servicios Estadísticos	Se realizó diferentes capacitaciones presenciales a los funcionarios y técnicos de los diferentes Ministerios, a través de métodos y procedimientos de emisión de información a la plataforma virtual. Se realizaron coordinaciones con los diferentes sectores a fin de revisar las inconsistencias detectadas en la información.
02.01 - Órgano de Control Institucional (OCI)	19AO000453803 - Acciones de Control y Auditoria	Se solicitó la convocatoria CAS de un auditor, siendo la plaza cubierta.
03.01 - Oficina Técnica de Asesoría Jurídica (OTAJ)	19AO000453834 - Asesoría Jurídica	Se asesoró, elaboró, gestionó y dio opinión técnico-legal a los asuntos sometidos a su consideración por la Alta Dirección.
03.02 - Oficina Técnica de Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica (OTPP)	19AO000453968 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	No informo
	19AO000453971 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	Se realizó seguimiento de los planes a través de coordinaciones internas con cada encargado de cada meta presupuestaria. Se realizó reuniones de trabajo conjunto brindó capacitación y absolvió consulta. Se atendió las consultas realizadas por E-mail.



	19AO000453974 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	
04.01 - Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)	19AO000453925 - Censo Nacional Económico	
	19AO000481542 - Encuesta Nacional de Presupuesto Familiar	Se implementó el periodo de prueba adicional para que el personal de campo tome conocimiento y destreza en el recojo de información en Tablet.
	19AO000617596 - Evaluación Censal de Estudiantes	Se actualizó la base de datos para ubicar a las Instituciones Educativas en la Evaluación Censal de Estudiantes 2019. Se organizó el equipo metodológico para que elabore los documentos preliminares.
	19AO000453812 - Marcos Muestrales y Cartografía	Se fortaleció las capacidades al personal técnico en la temática de georreferenciación de viviendas. Se capacitó y retroalimentó en la solución de casuísticas presentadas durante el acondicionamiento de la información.
	19AO000453794 - Encuesta de Empresas y Establecimientos	Se mantuvo una coordinación fluida con el usuario y se contó con la asistencia técnica en casos específicos. Se contó con un plan de operaciones que contenga las estrategias a seguir, basadas en organización y planeamiento.
	19AO000453796 - ENEDU - Pedagógico y Salud	Se coordinó con los responsables de la difusión de la investigación y se aplicó mejoras en la calidad y diseño.
	19AO001692443 - Evaluación de Docentes	Se coordinó con el equipo informático la actualización de los aplicativos y el equipo de monitoreo para el inventario de los documentos y actualización del sistema integrado de monitoreo. Se coordinó con el equipo del Ministerio de Educación para llevar a cabo los cursos de capacitación.
	19AO000453797 - Encuesta Nacional Agropecuaria	Se realizó convocatorias para cubrir con la PEA requerida para la capacitación de acuerdo a la programación del curso y la guía de instrucciones que explica la teoría y práctica del cuestionario.
04.02 - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN)	19AO000453779 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Coordinación permanente con los proveedores de información para disponer oportunamente la información.
	19AO000453788 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Coordinación permanente con los sectores responsables para disponer oportunamente los datos. Conformación de equipos de trabajo para el monitoreo de la actividad.
04.03 - Dirección Técnica de Indicadores Económicos (DTIE)	19AO000453783 - Elaboración de Indicadores Coyunturales	Se realizó seguimiento y revisión de la información básica en tiempo previsto.
04.04 - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales (DTDIS)	19AO000453947 - Estudios Demográficos y Sociales	Se contó oportunamente con la información para la elaboración de cuadros, gráficos y análisis de la información. Se previó ampliar el trabajo de campo hasta una tercera etapa para la cobertura total y/o recuperación de información, en



		razón de las dificultades en el acceso a la información, debido a los horarios de trabajo de ciertas dependencias.
	19AO000453853 - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú- ENDES	Se realizó un cronogramas de trabajo específico con los responsables de la elaboración del informe. En proceso, elaboración de publicación de los departamentos en su primera etapa.
	19AO000453869 - Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO	Se realizó el monitoreo de la cobertura de la encuesta y seguimiento a las viviendas incompletas o con incipiente información, a fin de garantizar la calidad de los indicadores de la encuesta y que estos no se vean sesgados.
	19AO000453902 - Encuesta Permanente de Empleo - EPE	Se contrató dos aplicadores de encuesta para cubrir la muestra propuesta. Se ha consistenciado la base de datos, así como la información recuperada en campo.
	19AO000453959 - Encuesta de Indicadores Asociados a los Programas Presupuestales de Saneamiento, rural, Transporte, Electrificación Rural, Telecomunicación rural, Productividad Agrícola y Sanidad Agraria	Se realizó seguimiento del personal de campo mediante el sistema de monitoreo considerando la geolocalización.
	19AO000453990 - Estudios Demográficos y Sociales	
05.01 - Oficina Técnica de Administración (OTA)	19AO000453954- Administración General	Diligenciamiento de la documentación para el trámite correspondiente. Los requerimientos lleguen a Control Previo dentro de los 05 días antes de la ejecución del periodo, referente a las O/S y O/C para que la Oficina Ejecutiva de Abastecimientos y Servicios tramite el gasto en el mes que corresponde. Dar cumplimiento a las Directivas vigentes en los plazos establecidos con relación a las rendiciones de cuenta de los fondos otorgados.
	19AO000453964 - Pago de Pensiones	Gestión oportuna de las acciones administrativas necesarias.
05.01.02 - Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	19AO000453828 - Conservación y Mantenimiento	Elaboración, ejecución y seguimiento de las tareas asignadas en programación, adquisición y contratación de servicios.
05.02 - Oficina Técnica de Informática (OTIN)	19AO000453791 - Tecnología de Información Estadística	Las actividades de Gestión por Procesos realizadas por personal encargado de Calidad y Procesos son coordinadas con la Dirección Técnica de Informática y el Comité Técnico conformado en la Oficina Técnica de Informática.
05.03 - Oficina Técnica de Difusión (OTD)	19AO000453993 - Difusión y Comunicaciones	Selección de contenidos temáticos de la página web institucional por módulo y sección.
	19AO000453994 - Difusión y Comunicaciones	Clasificación de usuarios y medios de comunicación a quienes se aplicará la encuesta.
05.04 - Oficina	19AO000453831 -	Coordinación para la obtención de la



Técnica de Estadísticas Departamentales (OTED)	Estadísticas Departamentales	información sectorial, Análisis y consistencia. Coordinación con las autoridades municipales para el diligenciamiento, así como la recuperación de información de formularios incompletos. Revisión y consistencia básica de los datos recopilados en los Formularios de una muestra de municipalidades provinciales y distritales.
06.01 - Escuela Nacional de Estadística e Informática (ENEI)	19AO000453877 - Capacitar Personas	Se difundió los cursos vía redes sociales institucionales (página Web y Facebook INEI). La exigencia es ahora proveer de mejor equipamiento a la Escuela Nacional de Estadística e Informática, en razón que los equipos, especialmente los proyectores que usan en las aulas están obsoletos.
06.02 - Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)	19AO000453806 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (4 investigaciones metodológicas)	Se revisaron los perfiles de investigación para determinar si reúnen los requisitos. Se viene coordinando con los investigadores a fin que cumplan con los plazos establecidos.
	19AO000453809 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (Asegurar la Calidad)	Se contrastó documentos internacionales en entidades Estadísticas.
	19AO000453800 - Elaboración y Promoción de Investigaciones.	Se coordinó con la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica para la aprobación de la Resolución Jefatural.
Oficina Departamentales Amazonas	18AO110523538 - Elaboración de Estadística Departamental - Amazonas	
Oficina Departamentales Ancash - Huaraz	18AO110523581 - Elaboración de Estadística Departamental Ancash-Huaraz	Se realizó seguimiento continuo para captar los precios de los establecimientos y para la proporción de información de EPS Chavín, Hidrandina y OZEI - Chimbote.
Oficina Departamentales Apurímac	18AO110529749 - Elaboración de Estadística Departamental - Apurímac	Se recogió la información de precios en forma oportuna de los circuitos establecidos. Coordinación permanente con los sectores responsables de brindar la información en forma oportuna.
Oficina Departamentales Arequipa	18AO110529765 - Elaboración de Estadística Departamental - Arequipa	Se recopiló la información de precios en forma oportuna de los circuitos establecidos. Coordinación permanente con los sectores involucrados para la obtención de la información en forma oportuna.
Oficina Departamentales Ayacucho	18AO110529826 - Elaboración de Estadística Departamental - Ayacucho	Coordinación y visitas frecuentes a los sectores para la entrega de información mensual.
Oficina Departamentales Cajamarca	18AO110530224 - Elaboración de Estadística Departamental - Cajamarca	Se realizó recojo de información en los establecimientos. Se realizó coordinaciones, seguimiento y monitoreo y consistencia de base de datos de los sectores informantes.
Oficina Departamentales	18AO110530318 - Elaboración de	Se realizó coordinación con los informantes y se dio a conocer la



Cusco	Estadística Departamental - Cusco	importancia de la información.
Oficina Departamentales Huánuco	18AO110530711 - Elaboración de Estadística Departamental - Huánuco	Se verificó la cobertura de los informantes mediante circuitos de ruta con la finalidad de generar indicadores de calidad y se consistencia de la información brindada por los sectores.
Oficina Departamentales Huancavelica	18AO110530326 - Elaboración de Estadística Departamental - Huancavelica	Coordinación en la asignación de personal en el recojo de información. Seguimiento a las solicitudes enviadas a los sectores encargados de la información estadística.
Oficina Departamentales Ica	18AO110530812 - Elaboración de Estadística Departamental - Ica	Organización y presentación de cuadros de información económica y estadística de los sectores.
Oficina Departamentales Junín	18AO110530822 - Elaboración de Estadística Departamental - Junín	Seguimiento y coordinación en la captación de información estadística de los diferentes sectores productivos del Departamento de Junín.
Oficina Departamentales La Libertad	18AO110530844 - Elaboración de Estadística Departamental - La Libertad	Coordinación y seguimiento de los establecimiento, empresas y sectores en la recopilación de información estadística.
Oficina Departamentales Lambayeque	18AO110530858 - Elaboración de Estadística Departamental - Lambayeque	Coordinación permanente con las entidades públicas y sectores responsables de la información estadística. Visita a los sectores responsables de la información estadística.
Oficina Departamentales Loreto	18AO110530931 - Elaboración de Estadística Departamental - Loreto	Coordinación y visitas constantes a oficinas y dependencias sectoriales para gestionar la información con la debida anticipación.
Oficina Departamentales Madre De Dios	18AO110530970 - Elaboración de Estadística Departamental - Madre de Dios	Supervisión permanente a establecimientos comerciales, mercados, instituciones públicas y privadas; y visitas a los distintos sectores que conforman el Sistema Estadístico Regional de Madre de Dios.
Oficina Departamentales Pasco	18AO110531254 - Elaboración de Estadística Departamental - Pasco	Recopilación y actualización de información estadística sectorial. Seguimiento a los sectores responsables de la información estadística.
Oficina Departamentales Piura	18AO110531323 - Elaboración de Estadística Departamental - Piura	Consistencia y supervisión en la captación de precios en la canasta. Seguimiento y monitoreo a las municipalidades y sectores responsables de la información estadística.
Oficina	18AO110531335 -	Coordinaciones y revisión con los



Departamentales Puno	Elaboración de Estadística Departamental - Puno	responsables en proporcionar la información estadística sectorial.
Oficina Departamentales San Martín - Moyobamba	18AO110531416 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Moyobamba	Coordinación con los responsables de los sectores para contar con la información requerida.
Oficina Departamentales Tacna	18AO110531440 - Elaboración de Estadística Departamental - Tacna	Coordinación y visitas permanentes a los sectores proveedores de información estadística a fin de recoger información más exacta.
Oficina Departamentales Tumbes	18AO110531448 - Elaboración de Estadística Departamental - Tumbes	Coordinación con los sectores proveedoras de información estadística.
Oficina Departamentales Ucayali	18AO110531507 - Elaboración de Estadística Departamental - Ucayali	Coordinación, visitas a los informantes y sectores proveedores de información estadística; y una ejecución estricta de la programación de tareas.
Oficina Departamentales Moquegua	18AO110530980 - Elaboración de Estadística Departamental - Moquegua	Coordinación, visitas y seguimiento a los informantes, sectores y entidades públicas encargadas de proveer información estadística de manera oportuna.
Oficina Zonal San Martín - Tarapoto	18AO110531431 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Tarapoto	Coordinación con la Sede Central y los sectores proveedores de información estadística para la elaboración de los documentos.
Oficina Zonal Ancash - Chimbote	18AO110524865 - Elaboración de Estadística Departamental - Ancash- Chimbote	Coordinación permanente con los sectores y con la Sede Central del INEI.
Oficina Departamental Región Lima	18AO110535233 - Elaboración de Estadística Departamental - Región Lima	Actualización del Directorio de empresas y establecimientos. Coordinación con los sectores proveedores de información estadística.



Cuadro N° 4
INEI: POI A.F. 2019: Medidas para la mejora continua

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas para la mejora continua II Trimestre
01.01.01 - Oficina de Defensa Nacional	19AO000453976 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	
	19AO000453978 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	
	19AO000453980 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	
	19AO000453982 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	
	19AO000453984 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	
	19AO000453987 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	
01.01.02 - Secretaría General (SG)	19AO000453997 - Conducción de Líneas de Política Institucional	Supervisión y coordinación con los órganos de línea y departamentales con relación a la calidad de la producción estadística. En proceso la implementación del nuevo Sistema de Gestión Documental - Presidencia del Consejo de Ministros.
01.02 - Sub Jefatura de Estadística (SJE)	18AO110640712 - Servicios Estadísticos	Reuniones sobre el avance y retroalimentación para identificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.
02.01 - Órgano de Control Institucional (OCI)	19AO000453803 - Acciones de Control y Auditoría	Mantener capacitado al personal del OCI.
03.01 - Oficina Técnica de Asesoría Jurídica (OTAJ)	19AO000453834 - Asesoría Jurídica	Brindar asesoramiento legal excelente.
03.02 - Oficina Técnica de Planificación, Presupuesto Y	19AO000453968 - Planificación, Presupuesto Y	



Cooperación Técnica (OTPP)	Cooperación Técnica	
	19AO000453971 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	Capacitación a los usuarios y representantes de las entidades en el diligenciamiento de los formatos de programación y evaluación de estrategias en base al instructivo y en el registro de las actividades estadísticas. Contar con equipo informático propio y sala de ejecución de videoconferencias.
	19AO000453974 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	
04.01 - Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)	19AO000453925 - Censo Nacional Económico	
	19AO000481542 - Encuesta Nacional de Presupuesta Familiar	Capacitación y retroalimentación al personal de campo en cada sede con la finalidad de asegurar la calidad de la información.
	19AO000617596 - Evaluación Censal de Estudiantes	Actualización de la ubicación real de las instituciones educativas a ejecutarse en la Evaluación Censal de Estudiantes 2019.
	19AO000453812 - Marcos Muéstrales y Cartografía	Capacitación en las nuevas herramientas tecnológicas y validación en campo de las muestras seleccionadas de las viviendas georreferenciadas.
	19AO000453794 - Encuesta de Empresas y Establecimientos	Coordinar la consistencia de los reportes a validar para optimizar la calidad de la información.
	19AO000453796 - ENEDU - Pedagógico y Salud	Capacitación al personal de metodología en la aplicación de las innovaciones para la elaboración de documentos y el control de la calidad para la publicación de los documentos.
	19AO001692443 - Evaluación de Docentes	Capacitar al personal calificado para que aporte en las mejoras de las tareas de metodología.
	19AO000453797 - Encuesta Nacional Agropecuaria	Capacitar con practicas dirigidas que permitan registrar casos o ejemplos de cada región donde se ejecutará la encuesta.
04.02 - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN)	19AO000453779 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Se dio arbitraje de datos para mejorar la calidad de los resultados. Se acortó el tiempo de emisión de resultados preliminares, conciliados con estadística coyuntural.
	19AO000453788 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Se organizó archivos con cuadros estandarizados.
04.03 - Dirección Técnica de Indicadores Económicos (DTIE)	19AO000453783 - Elaboración de Indicadores Coyunturales	Ampliación y/o actualización de cobertura de informantes e informaciones; y consistencia de la información en la base de datos.



		Búsqueda permanente de mejoras metodológicas.
04.04 - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales (DTDIS)	19AO000453947 - Estudios Demográficos y Sociales	Concientizar al personal de las entidades públicas en la importancia de contar con información actualizada para el año 2018.
	19AO000453853 - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú- ENDES	Planificar el contenido del documentos, previa evaluación y análisis de los casos para elaborar indicadores confiables.
	19AO000453869 - Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO	Seguimiento permanente del área de monitoreo y consistencia para reducir la tasa de no respuesta, retomando al campo a recuperar las viviendas ausentes o rechazo.
	19AO000453902 - Encuesta Permanente de Empleo - EPE	Talleres de retroalimentación para el personal de campo con el fin de uniformizar criterios en el recojo de información. Recuperación de información al final de cada periodo de trabajo con la finalidad de aminorar la tasa de no respuesta de las viviendas con resultado ausente o rechazo.
	19AO000453959 - Encuesta de Indicadores Asociados a los Programas Presupuestales de Saneamiento, rural, Transporte, Electrificación Rural, Telecomunicación rural, Productividad Agrícola y Sanidad Agraria	Seguimiento en línea de la operación de campo con geolocalización.
	19AO000453990 - Estudios Demográficos y Sociales	
05.01 - Oficina Técnica de Administración (OTA)	19AO000453954- Administración General	Capacitar al personal con las nuevas disposiciones legales y procedimientos adoptados para el otorgamiento de Licencias y Permisos. Revisión inmediata del documento y su devengue, y realizar seguimiento para que el documento solicitado se pague oportunamente.
	19AO000453964 - Pago de Pensiones	
05.01.02 - Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	19AO000453828 - Conservación y Mantenimiento	Coordinación permanente y oportuna sobre las tareas realizadas.



05.02 - Oficina Técnica de Informática (OTIN)	19AO000453791 - Tecnología de Información Estadística	Coordinación para el inicio del trabajo de la fase de desarrollo del sistema y definir el perfil de los recursos requeridos para el trabajo.
05.03 - Oficina Técnica de Difusión (OTD)	19AO000453993 - Difusión y Comunicaciones	Selección de estadísticas producidas por el INEI, para la traducción al inglés.
	19AO000453994 - Difusión y Comunicaciones	Coordinación con las áreas responsables de la información estadística para la actualización de la web institucional.
05.04 - Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales (OTED)	19AO000453831 - Estadísticas Departamentales	Buscar nuevos indicadores que reflejen la realidad departamental. Implementación y desarrollo de mejoras en el sistema de consulta SIRTOD en coordinación con la Oficina Técnica de Informática que permitirá una mejor accesibilidad a los usuarios.
06.01 - Escuela Nacional de Estadística e Informática (ENEI)	19AO000453877 - Capacitar Personas	Adquisición de equipos proyectores y otros por renovación, en razón de la obsolescencia del equipo informático y software que requiere la Escuela Nacional de Estadística e Informática - ENEI.
06.02 - Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)	19AO000453806 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (4 investigaciones metodológicas)	Respetar los plazos de las convocatorias.
	19AO000453809 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (Asegurar la Calidad)	Actualización del documento con las recomendaciones emitidas por la Alta Dirección.
	19AO000453800 - Elaboración y Promoción de Investigaciones.	Coordinación oportuna con la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica.
Oficina Departamentales Amazonas	18AO110523538 - Elaboración de Estadística Departamental - Amazonas	Coordinación constante con las instituciones responsables de los sectores a fin de obtener la información necesaria. Se incrementó en una unidad, el número de técnicos para la recolección de información.
Oficina Departamentales Ancash - Huaraz	18AO110523581 - Elaboración de Estadística Departamental Ancash-Huaraz	Validación y consistencia de datos por supervisión y comparación.
Oficina Departamentales Apurímac	18AO110529749 - Elaboración de Estadística Departamental - Apurímac	Coordinación permanente con los sectores a fin de evitar demoras en la entrega de información.
Oficina Departamentales Arequipa	18AO110529765 - Elaboración de Estadística	Coordinación con los sectores involucrados para obtener la información en forma oportuna.



	Departamental - Arequipa	Acopio oportuno de la información económica actualizada.
Oficina Departamentales Ayacucho	18AO110529826 - Elaboración de Estadística Departamental - Ayacucho	Coordinación permanente con los sectores a fin de evitar demoras en la entrega de información.
Oficina Departamentales Cajamarca	18AO110530224 - Elaboración de Estadística Departamental - Cajamarca	Sensibilizar las importancia de los datos estadísticos. Difusión permanente de los datos estadísticos.
Oficina Departamentales Cusco	18AO110530318 - Elaboración de Estadística Departamental - Cusco	Contacto permanente con la Sede Central a fin de lograr uniformidad de criterios en el desarrollo de la actividad estadística.
Oficina Departamentales Huánuco	18AO110530711 - Elaboración de Estadística Departamental - Huánuco	Supervisión de la información enviada por la Sede Central con la finalidad de mejorar las características de los productos mensuales.
Oficina Departamentales Huancavelica	18AO110530326 - Elaboración de Estadística Departamental - Huancavelica	Supervisión de las actividades de investigación de precios. Visitas a instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de manera oportuna en la remisión de la información.
Oficina Departamentales Ica	18AO110530812 - Elaboración de Estadística Departamental - Ica	Verificación permanente de la página Web de la RENIEC para obtener datos. Coordinación con los municipios a fin que cumplan de manera oportuna en la entrega de la información.
Oficina Departamentales Junín	18AO110530822 - Elaboración de Estadística Departamental - Junín	Realización de la consistencia, análisis de tendencia y valores atípicos de la información estadística proporcionada por los sectores productivos. Comunicación y seguimiento permanente de las instituciones encargadas de brindar información de los indicadores económicos y sociales de la región. Actualización permanente de la información estadística emitida por los sectores productivos.
Oficina Departamentales La Libertad	18AO110530844 - Elaboración de Estadística Departamental - La Libertad	Reuniones técnicas de trabajo con los responsables de los sectores proveedores de información.
Oficina Departamentales Lambayeque	18AO110530858 - Elaboración de Estadística Departamental - Lambayeque	Capacitación permanente al responsable de consolidar la información estadística. Actualizar permanentemente la información de estadísticas vitales. Generación de nuevas investigaciones de la base de datos.
Oficina Departamentales Loreto	18AO110530931 - Elaboración de Estadística Departamental - Loreto	Contratación de un personal adicional para mejor recorrido de circuitos de captación de precios y análisis de información.
Oficina Departamentales Madre De Dios	18AO110530970 - Elaboración de Estadística	Control de calidad a la información brindada por los diferentes sectores para garantizar la información estadística.



	Departamental - Madre de Dios	
Oficina Departamentales Pasco	18AO110531254 - Elaboración de Estadística Departamental - Pasco	Seguimiento a los sectores proveedores de información para garantizar la entrega de los informes estadísticos, a fin de contar con información actualizada en forma oportuna.
Oficina Departamentales Piura	18AO110531323 - Elaboración de Estadística Departamental - Piura	Zonificación de circuitos para captación de información. Investigación de nuevas variables e incorporación de nuevas empresas productoras.
Oficina Departamentales Puno	18AO110531335 - Elaboración de Estadística Departamental - Puno	Cambio de nuevos informantes para una mejor captación de precios.
Oficina Departamentales San Martín - Moyobamba	18AO110531416 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Moyobamba	Contratar personal informático y contar con una impresora a color.
Oficina Departamentales Tacna	18AO110531440 - Elaboración de Estadística Departamental - Tacna	Se realizó la concientización y difusión de la cultura estadística a los informantes a fin de garantizar información estadística de calidad.
Oficina Departamentales Tumbes	18AO110531448 - Elaboración de Estadística Departamental - Tumbes	Remisión de solicitudes a los sectores a través de oficios y correos electrónicos.
Oficina Departamentales Ucayali	18AO110531507 - Elaboración de Estadística Departamental - Ucayali	Comunicación permanente con los informantes a fin de garantizar el recojo de información de calidad y verídica. Seguimiento y coordinación con los sectores encargados de brindar información estadística.
Oficina Departamentales Moquegua	18AO110530980 - Elaboración de Estadística Departamental - Moquegua	Comunicación constante con los informantes con la finalidad de garantizar el recojo de información futura. Difusión de la cultura estadística a los informantes, con el fin de garantizar información estadística de calidad.
Oficina Zonal San Martín - Tarapoto	18AO110531431 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Tarapoto	Coordinación permanente con los sectores informantes para obtener la información en forma oportuna.
Oficina Zonal Ancash - Chimbote	18AO110524865 - Elaboración de Estadística Departamental - Ancash-Chimbote	Aplicar mejoras indicadas por sectorista de la sede del INEI. Contratación de un personal para el trabajo de campo y gabinete.
Oficina Departamental Región Lima	18AO110535233 - Elaboración de Estadística Departamental - Región Lima	Captación y actualización de nuevas empresas y establecimientos a fin de garantizar información verídica.



- Para las actividades operativas del INEI, alcanzaron en 101% en meta física trimestral, y 40% en relación a la meta anual, la razón de su incremento se debe a los documentos recibidos y remitidos, con el fin de ejecutar las actividades operativas programadas y convenios firmados con otras entidades públicas.
- Se refleja la confianza en la calidad de la producción estadística oficial a cargo del INEI, en cumplimiento de su misión, respaldados en el Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.



[illegible]

19A0000453783 - ELABORACION DE INDICADORES COYUNTURALES	036 : DOCUMENTO	04.03 : DIRECCIÓN TECNICA DE INDICADORES ECONÓMICOS (DTIE)	AA	Fs	T02	54.00	213.00	54.00	105.00	100.00	49.30	4.	5. Se concluyó con los documentos programados en el mes.
				Fn	T02	1,711,359.00	7,523,847.00	1,235,747.43	2,703,245.62	72.21	35.92	MOTIVO:	6. Se concluyó con los documentos programados en el mes.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,711,359.00 7,523,847.00 1,235,747.43													
AEI.02.02 - CUENTAS NACIONALES CON AÑO BASE ACTUALIZADO DISPONIBLE PARA LOS PRINCIPALES AGENTES SOCIOECONÓMICOS DEL PAÍS.													
19A0000453779 - ELABORACION DE LAS CUENTAS NACIONALES	036 : DOCUMENTO	04.02 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENTAS NACIONALES (DNEN)	AA	Fs	T02	2.00	8.00	1.00	2.00	50.00	25.00	4.	4. Avance del 30% en el Informe Técnico Producto Bruto Interno - Primer trimestre 2018, a publicarse en mayo. Avance del 10% en elaboración del documento Perú: Cuentas Nacionales 1950-2018. Cuentas de Bienes y Servicios y Cuentas por Sectores Institucionales, a publicarse en setiembre. Avance del 10% e...
				Fn	T02	556,080.00	2,236,317.00	519,479.28	961,198.25	93.42	42.98	5.	5. Avance del 10% en elaboración del documento Perú: Cuentas Nacionales 1950-2018. Cuentas de Bienes y Servicios y Cuentas por Sectores Institucionales, a publicarse en setiembre.
												6.	6. Avance del 10% en elaboración del documento Perú: Cuentas Nacionales 1950-2018. Cuentas de Bienes y Servicios y Cuentas por Sectores Institucionales, a publicarse en setiembre.
MOTIVO:													
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 556,080.00 2,236,317.00 519,479.28													
PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA, SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE ACTUALIZADA, COORDINADA, INTEGRADA Y RACIONALIZADA, CON METODOLOGÍAS ARMONIZADAS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DEL													
19A0000453788 - ELABORACION DE LAS CUENTAS NACIONALES	036 : DOCUMENTO	04.02 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENTAS NACIONALES (DNEN)	AA	Fs	T02	3.00	13.00	3.00	6.00	100.00	46.15	4.	4. Avance del 5% en publicación Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales 2019, a realizarse en setiembre.
				Fn	T02	61,818.00	248,480.00	57,719.92	112,782.88	93.37	45.39	5.	5. Avance del 5% en publicación Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales 2019, a realizarse en setiembre.
												6.	6. Avance del 15% en publicación Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales 2019, a realizarse en setiembre.
MOTIVO:													
19A0000453794 - ENCUESTA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS	617 : PRODUCTO	04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	AA	Fs	T02	5.00	11.00	1.00	2.00	20.00	18.18	4.	4. Se realizó la Capacitación dirigida al personal de la Operación de campo (Jefes de equipo y encuestadores). * Se dio inicio a la Operación de campo a nivel nacional.
				Fn	T02	2,569,943.00	7,969,640.00	3,469,733.65	4,958,807.79	135.01	62.22	5.	5. Se publicó el Boletín de Demografía Empresarial del I trimestre de 2019. Se están elaborando dos publicaciones, el primero con resultados de la Encuesta Económica Anual 2018 y el segundo con información del Directorio Central de Empresas (Perú: Estructura Empresarial 2018). El avance es de 85%.
												6.	6. La publicación tiene un avance de 95%. Se implementaron las reglas de consistencia para la validación de la base de datos, se realizaron reportes de las variables de estudio y Elaboración de tabulados de los resultados de la ENE 2018. Asimismo, * Se ejecutó la operación de campo del 8vo período y lo...
MOTIVO:													
19A0000453796 - ENEDU - PEDAGÓGICO Y SALUD	617 : PRODUCTO	04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	4.	4. Se coordinó con personal responsable de la investigación de la publicación, y se aplicó las mejoras correspondientes en cuanto a la calidad y diseño del documento.
												5.	5. Se concluyó con la elaboración de la publicación de: Principales Resultados de la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria 2018, actualmente se encuentra en la Oficina de Difusión para su diagramación, impresión
				Fn	T02	2,384,301.00	9,537,205.00	251,841.62	478,626.11	10.56	5.02	6.	6. Se concluyó la consistencia de la información de la encuesta 2018, así mismo se está elaborando documentos metodológicos y/o administrativos para el desarrollo de la las tareas de la Encuesta 2019.
MOTIVO:													
19A0000453797 - ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA	617 : PRODUCTO	04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	AA	Fs	T02	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	4. Se realizó la capacitación de instructores/as nacionales del manual del encuestador, utilización de los documentos auxiliares y de las instrucciones para la revisión de los reportes de consistencia.
												5.	5. Se realizó el primer curso de capacitación de la Etapa Sierra y Estrato Especial para los cargos de Coordinador departamental, supervisor local y encuestador.
				Fn	T02	2,493,477.00	9,973,914.00	1,596,596.73	2,035,833.30	64.03	20.41	6.	6. Se realizó el primer curso de capacitación de la Etapa Sierra y Estrato Especial para los cargos de Coordinador departamental, supervisor local y encuestador.
MOTIVO:													
19A0000453812 - MARCOS MUESTRALES Y CARTOGRAFIA	617 : PRODUCTO	04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	AA	Fs	T02	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	4. La base de datos se actualizó en los departamentos Lima (distrito de Villa María del Triunfo, Callao).
												5.	5. La base de datos se actualizó en los departamentos Lima (distrito Surco, Miraflores, San Borja, Lince, Callao).
				Fn	T02	2,621,193.00	7,553,383.00	1,405,899.53	2,030,375.79	53.64	26.88	6.	6. Se ha generado la base de datos de viviendas georeferenciadas, de los centros poblados rurales

a nivel distrito de los departamentos de Junín, Madre de Dios y Moquegua.

MOTIVO:

4. Actividad culminará en noviembre 2019

5.

48.00

12.00

100.00

6.00

25.00

6.00

07.01 : Oficina

Fs

T02

07.01 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.01 : Oficina

07.01 : Oficina

48.00

12.00

100.00

6.00

25.00

6.00

07.01 : Oficina

Fs

T02

07.01 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.01 : Oficina

07.01 : Oficina

5.

48.00

12.00

100.00

6.00

25.00

6.00

07.01 : Oficina

Fs

T02

07.01 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.01 : Oficina

07.01 : Oficina

6.

35.55

194,208.41

74.92

101,431.50

546,233.00

135,393.00

07.01 : Oficina

Fn

T02

07.01 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.01 : Oficina

07.01 : Oficina

MOTIVO:

4.

50.00

13.00

100.00

6.00

26.00

6.00

07.02 : Oficina

Fs

T02

07.02 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.02 : Oficina

07.02 : Oficina

5.

33.21

220,215.07

66.26

663,075.00

163,518.00

07.02 : Oficina

Fn

T02

07.02 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.02 : Oficina

07.02 : Oficina

MOTIVO:

4.

48.28

14.00

100.00

7.00

29.00

7.00

07.25 : Oficina

Fs

T02

07.25 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.25 : Oficina

07.25 : Oficina

5.

48.78

211,669.80

99.99

433,918.00

107,346.40

107,355.00

07.25 : Oficina

Fn

T02

07.25 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.25 : Oficina

07.25 : Oficina

MOTIVO:

4.

48.97

71.00

100.00

35.00

145.00

35.00

05.04 : Oficina

Fs

T02

05.04 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

05.04 : Oficina

05.04 : Oficina

5.

45.88

570,643.83

103.37

1,243,763.00

309,447.00

309,447.00

05.04 : Oficina

Fn

T02

05.04 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

05.04 : Oficina

05.04 : Oficina

MOTIVO:

4.

46.15

12.00

100.00

6.00

26.00

6.00

07.03 : Oficina

Fs

T02

07.03 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.03 : Oficina

07.03 : Oficina

5.

47.41

207,261.93

90.55

437,199.00

108,051.00

108,051.00

07.03 : Oficina

Fn

T02

07.03 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.03 : Oficina

07.03 : Oficina

MOTIVO:

4.

40.74

11.00

83.33

5.00

27.00

6.00

07.04 : Oficina

Fs

T02

07.04 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.04 : Oficina

07.04 : Oficina

5.

49.21

319,908.27

95.50

650,057.00

157,992.00

157,992.00

07.04 : Oficina

Fn

T02

07.04 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.04 : Oficina

07.04 : Oficina

MOTIVO:

4.

44.44

12.00

100.00

6.00

27.00

6.00

07.05 : Oficina

Fs

T02

07.05 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.05 : Oficina

07.05 : Oficina

5.

45.14

147,969.84

92.98

327,803.00

81,108.00

81,108.00

07.05 : Oficina

Fn

T02

07.05 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.05 : Oficina

07.05 : Oficina

MOTIVO:

4.

46.15

12.00

100.00

6.00

26.00

6.00

07.06 : Oficina

Fs

T02

07.06 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.06 : Oficina

07.06 : Oficina

5.

46.60

204,539.34

94.17

438,904.00

108,774.00

108,774.00

07.06 : Oficina

Fn

T02

07.06 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.06 : Oficina

07.06 : Oficina

MOTIVO:

4.

46.15

12.00

100.00

6.00

26.00

6.00

07.06 : Oficina

Fs

T02

07.06 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.06 : Oficina

07.06 : Oficina

5.

46.60

204,539.34

94.17

438,904.00

108,774.00

108,774.00

07.06 : Oficina

Fn

T02

07.06 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.06 : Oficina

07.06 : Oficina

MOTIVO:

4.

46.15

12.00

100.00

6.00

26.00

6.00

07.06 : Oficina

Fs

T02

07.06 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.06 : Oficina

07.06 : Oficina

5.

46.60

204,539.34

94.17

438,904.00

108,774.00

108,774.00

07.06 : Oficina

Fn

T02

07.06 : Oficina

036 :

DOCUMENTO

07.06 : Oficina

07.06 : Oficina

MOTIVO:

4.

46.15

12.00

100.00

6.00

26.00

6.00

07.06 : Oficina

Fs

T02

19A0000453853 - ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR - ENDES	617 : PRODUCTO	04.04 : DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES (DTDIS)	AA	Fs	T02	2.00	11.00	3.00	5.00	150.00	45.45	4. Informe Principal: Perú - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2018; de los 13 capítulos del documento se elaboraron 10 capítulos. Documento: Perú - Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2018; de los 3 capítulos del documento se concluyeron 2 capítulos. Documento Series Anuales d....
												5. Informe principal: Perú - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2018 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1656/index1.html
												2. Documento: Perú - Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2018 https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2018/SALUD/ENFERMEDADE....
												6. Se encuentra en proceso de consistencia la base de datos para la elaboración del PPR 2019 I semestre. Asimismo, se encuentra en avance los capítulos correspondiente del informe departamental. Se encuentra en preparación los indicadores a estimar del PPR 2019.
												MOTIVO:
19A0000453857 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - CUSCO	036 : DOCUMENTO	07.07 : Oficina Departamentales AA Cusco	AA	Fs	T02	6.00	25.00	6.00	12.00	100.00	48.00	4. Sistema IPC - Dirección Técnica de Indicadores Económicos INEI.
												6. No programado para este mes; sin embargo, se ejecutaron tareas de elaboración de algunos cuadros con información estadística disponible.
												MOTIVO:
19A0000453860 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - HUANCavelica	036 : DOCUMENTO	07.09 : Oficina Departamentales AA Huancavelica	AA	Fs	T02	6.00	27.00	6.00	12.00	100.00	44.44	4. Se culminó con la elaboración del boletín de Series Estadísticas 2009-2018. En el e-mail se adjunta la carátula del boletín.
												5. Avance del producto: 57 cuadros estadísticos, pertenecientes a los siguientes sectores: Territorio Medio Ambiente Población Vivienda y Hogar
												MOTIVO:
19A0000453861 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - HUANUCO	036 : DOCUMENTO	07.08 : Oficina Departamentales AA Huánuco	AA	Fs	T02	7.00	28.00	7.00	13.00	100.00	46.43	4. Se logro visitar 572 establecimientos distribuidos en 10 circuitos de los cuales se obtiene información de precios al por menor y por mayor, como también de los establecimientos que conforman el IUPC, cuyos informantes son 20. Cabe señalar que la información corresponde al mes de Mayo del presente ...
												5. Se elaboró los cuadros estadísticos con información del mes de abril, información recopilada de los sectores: Agricultura, Minería, Banca Múltiple, Agua, Electricidad, Transporte, entre otros. Lo cual nos sirve para la publicación de la nota informativa que mensualmente son remitidos a la Sede ...
												MOTIVO:
19A0000453869 - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES - ENAHO	617 : PRODUCTO	04.04 : DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES (DTDIS)	AA	Fs	T02	3.00	14.00	3.00	6.00	100.00	42.86	4. Se ha consistenciado la base de datos correspondiente a Marzo 2019. Asimismo, este mes se realizó la publicación en la página Web del INEI la base de datos del 2018.
												5. Supervisión permanente de la tareas programadas en el plan de trabajo. Desarrollo del Cuestionario Final en aplicativo para Tablet y elaboración de los Documentos Definitivos para la capacitación Centralizada en Lima. En relación al recojo de la información se realizó el monitoreo de la cobertura d...
												6. Consistencia y validación de la base de datos de MAYO 2019. Construcción de indicadores de seguimiento (datos mensuales y móviles anual/semestral). Publicación en página web del Boletín de Condiciones de Vida - I Trimestre 2019.
												MOTIVO:
19A0000453881 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - ICA	036 : DOCUMENTO	07.10 : Oficina Departamentales AA Ica	AA	Fs	T02	9.00	38.00	9.00	18.00	100.00	47.37	4. Se concluyó con el documento de Índice de Precios al Consumidor.
												6. Organiza y presenta en cuadros la Información económica(indicadores) con normalidad dentro de los parámetros establecidos.
												MOTIVO:
19A0000453885 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL - JUNIN	036 : DOCUMENTO	07.11 : Oficina Departamentales AA Junin	AA	Fs	T02	6.00	27.00	6.00	12.00	100.00	44.44	4. Se ejecutó de acuerdo a lo programado.
												6. • Elaboración de cuadros estadísticos del sector 19 Sector Transporte y Comunicaciones, nuevos cuadros total 05 • Se elaboró los cuadros anexos, para solicitar información para el Compendio Estadístico; con información de estadísticas Municipales con fuente del Registro Nacional de Municipalidades (...)
												MOTIVO:
19A0000453889 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA	036 : DOCUMENTO	07.12 : Oficina Departamentales AA La Libertad	AA	Fs	T02	6.00	27.00	6.00	13.00	100.00	48.15	4. Nota de Prensa Nacional en página WEB y el Boletín del IPC, en CENDOC.
												5. Seguimiento y monitoreo, consistencia, análisis y verificación de la información recopilada

DEPARTAMENTAL -
LA LIBERTAD

sectorial y reuniones técnicas con el personal.

MOTIVO:

19A0000453893 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL - LAMBAYEQUE	036 : DOCUMENTO	07.13 : Oficina Departamentales AA Lambayeque	Fs	T02	10.00	40.00	10.00	19.00	100.00	47.50	4. 5. Elaboración de Nota de Prensa y Boletín de la Evolución de la Actividad Productiva del departamento a Marzo 2019.
			Fn	T02	155,937.00	636,377.00	140,730.06	291,253.47	90.25	45.76	6. Se elaboró la Nota de Prensa del mes de Abril 2019, según lo programado y los sectores de Precios, Pesca, Agua y Electricidad del Boletín de la Actividad Productiva mes de Marzo 2019
											MOTIVO:
19A0000453897 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL - LORETO	036 : DOCUMENTO	07.14 : Oficina Departamentales AA Loreto	Fs	T02	7.00	27.00	6.00	12.00	85.71	44.44	4. 5. Documentos: Boletín Mensual de Precios de la Ciudad de Iquitos, Mayo 2019 y Nota de Prensa N° 007-Loreto - IPC e IPM Mayo.
			Fn	T02	106,731.00	435,695.00	100,134.29	207,811.47	93.82	47.69	6. Programado para IV Trimestre 2019. Análisis de información disponible. Avance 50%.
											MOTIVO:
19A0000453900 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL - MADRE DE DIOS	036 : DOCUMENTO	07.15 : Oficina Departamentales AA Madre De Dios	Fs	T02	6.00	26.00	6.00	12.00	100.00	46.15	4. 5. En mes de junio se terminaron los capítulos: Sector Territorio que constan de 7 cuadros estadísticos, Sector Medio Ambiente que constan de 13 cuadros, Sector Participación Ciudadana 7 cuadros, Agricultura 27 cuadros, Pesca 10 cuadros, Precios 12 cuadros y Sector Financiero 4 cuadros.
			Fn	T02	74,310.00	299,265.00	69,830.31	143,303.09	93.97	47.88	
											MOTIVO:
19A0000453902 - ENCUESTA PERMANENTE DE EMPLEO - EPE	617 : PRODUCTO	04.04 : DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA E INDICADORES SOCIALES (DITDIS)	Fs	T02	4.00	17.00	3.00	7.00	75.00	41.18	4. La elaboración del documento Informe Final, se viene desarrollando (25%) de manera paulatina de acuerdo a la programación y ejecución del proyecto.
			Fn	T02	397,281.00	1,589,128.00	355,823.29	724,552.35	89.56	45.59	5. 6. Durante el mes de junio, se prepararon los indicadores de adulto mayor, concluyendo al 100%.
											MOTIVO:
19A0000453906 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL - MOQUEGUA	036 : DOCUMENTO	07.23 : Oficina Departamentales AA Moquegua	Fs	T02	6.00	26.00	6.00	12.00	100.00	46.15	4. 5. En Ejecución, con avance de 10% (por falta de PEA).
			Fn	T02	78,678.00	316,958.00	79,500.69	156,069.71	101.05	49.24	6. En Ejecución, con avance de 20% (por falta de PEA).
											MOTIVO:
19A0000453910 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL - PASCO	036 : DOCUMENTO	07.16 : Oficina Departamentales AA Pasco	Fs	T02	7.00	27.00	7.00	13.00	100.00	48.15	4. 5. - Recopilación y actualización de información estadística anual de los siguientes capítulos: - Cap. 16 Electricidad y Agua (04 cuadros concluidos) - Cap. 20 Turismo (06 cuadros concluidos) - Cap. 24 Minería (13 cuadros concluidos)
			Fn	T02	64,332.00	261,362.00	64,161.78	131,580.28	99.74	50.35	6. - Recopilación y actualización de información estadística anual de los siguientes capítulos: - Cap. 06 Salud (09 cuadros concluidos) - Cap. 21 Cuentas Departamentales (08 cuadros concluidos)
											MOTIVO:
19A0000453914 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL - PIURA	036 : DOCUMENTO	07.17 : Oficina Departamentales AA Piura	Fs	T02	9.00	38.00	9.00	18.00	100.00	47.37	4. 5. Consistencia y supervisión diaria de captación de precios de productos de la canasta del IPC.
			Fn	T02	169,536.00	695,196.00	159,533.43	343,129.41	94.10	49.36	6. Act. Programada IV Tri. 2019, sin embargo ya se ha iniciado procesamiento de información disponible. Avancea a la fecha 62%.
											MOTIVO:
19A0000453918 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL - PUNO	036 : DOCUMENTO	07.18 : Oficina Departamentales AA Puno	Fs	T02	6.00	26.00	6.00	12.00	100.00	46.15	4. 5. Programado para el mes de diciembre. En el mes evaluado, el avance alcanzado en los capítulos 1, 2, y 3 que corresponden a Territorio 90%, Medio Ambiente 65%, y Población 50% con información al año 2018.
			Fn	T02	135,486.00	550,704.00	128,072.37	254,444.62	94.53	46.21	
											MOTIVO:
19A0000453922 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL - MAYOBAMBA	036 : DOCUMENTO	07.19 : Oficina Departamentales AA San Martín - Mayobamba	Fs	T02	6.00	26.00	6.00	12.00	100.00	46.15	4. 5. Se terminó el Boletín IPC.
			Fn	T02	67,263.00	270,694.00	72,007.62	143,058.48	107.05	52.85	6. Se realizó la Nota de Prensa Mensual del mes de Mayo del Índice de Precios al Consumidor, remitiendo a los medios de comunicación.
											MOTIVO:

19A0000453930 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL - SAN MARTIN - TARAPOTO	036 : DOCUMENTO	07.24 : Oficina Zonal San Martin - Tarapoto	AA	Fs	T02	6.00	26.00	6.00	12.00	100.00	46.15	4. 5. Boleín mensual de precios al consumidor de la ciudad de Tarapoto, correspondiente al mes de Mayo. Nota Mensual del índice de Precios al Por Mayor del mes de Mayo. Se remitió los documentos escaneados a las personas encargadas.
				Fn	T02	84,369.00	339,055.00	80,339.05	163,971.57	95.22	48.34	6. Se inició la actualización de la información al año 2018, de sectores que actualizaron la información en su pagina web (10% de avance)
												MOTIVO:
19A0000453935 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL - TACNA	036 : DOCUMENTO	07.20 : Oficina Departamentales Tacna	AA	Fs	T02	6.00	26.00	6.00	13.00	100.00	50.00	4. 5. El boletín mensual del IPC se publica en la biblioteca departamental siendo utilizado por el público en general. Asimismo se realiza la difusión de los indicadores por la Radio RCC de Tacna
				Fn	T02	113,304.00	460,202.00	98,543.54	208,971.60	86.97	45.41	6. Se viene elaborando el Compendio Estadístico 2019, actualmente se tiene concluido el Cap. I Territorio, Cap VIII Seguridad y Orden Publico y Cap. IX Desarrollo Social. Se viene actualizando los capítulos II Medio Ambiente, III Población, IV Vivienda y Hogar, V Educación, cultura y esparcimiento, VI S...
												MOTIVO:
19A0000453939 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL - TUMBES	036 : DOCUMENTO	07.21 : Oficina Departamentales Tumbes	AA	Fs	T02	9.00	38.00	9.00	18.00	100.00	47.37	4. 5. Coordinación mas dinamica con los sectores de Agricultura, Agua y Electricidad , BCR y Pesca para la informacion mas oportuna.
				Fn	T02	95,169.00	385,258.00	102,647.27	204,183.15	107.86	53.00	6. Presenta un avance de 30 % referente a la recopilación de informacion de los sectores: Agricultura, Producción, Turismo, PNP y Salud.
												MOTIVO:
19A0000453944 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL - UCAYALI	036 : DOCUMENTO	07.22 : Oficina Departamentales Ucayali	AA	Fs	T02	7.00	26.00	6.00	12.00	85.71	46.15	4. 5. Nota de Prensa del índice de Precios al Consumidor del mes de Mayo.
				Fn	T02	85,965.00	349,260.00	82,940.94	172,660.87	96.48	49.44	6. 5 cuadros de capítulo 2: Medio ambiente
												MOTIVO:
19A0000453947 - ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y SOCIALES	036 : DOCUMENTO	04.04 : DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS DEMOGRAFIA E SOCIALES (DTDIS)	AA	Fs	T02	33.00	118.00	28.00	49.00	84.85	41.53	4. En lo que respecta al Sistema de Monitoreo de los Programas presupuestales se viene trabajando en el Sistema y se ha avanzado un 50% en su actualización en el Sistema de Monitoreo.
				Fn	T02	919,123.00	2,191,491.00	707,350.00	957,904.71	76.96	43.71	5. Al cierre del mes de mayo se cobgerturó un total de 247 dependencias policiales, programadas para la II etapa de campo, haciendo un total acumulado de 310 dependencias coberturadas entre abril y mayo, la diferencia del total del marco (410) vienen siendo coberturadas en la tercera etapa de campo. Se...
												6. El avance se encuentra según lo programado (se incluye carátula del documento de trabajo). Se coberturó 100 dependencias policiales que acumulado con las trabajadas en abril y mayo hacen las 410 dependencias del marco de la operación de campo.
												MOTIVO:
19A0000453956 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL - REGION LIMA	036 : DOCUMENTO	07.26 : Oficina Departamental Region Lima	AA	Fs	T02	5.00	18.00	5.00	10.00	100.00	55.56	4. 5. Se concluyó con los documentos programados en el mes.
				Fn	T02	46,797.00	187,196.00	43,371.22	73,517.09	92.68	39.27	6. Se está realizando la recopilación y consolidación de los Infomes Estadísticos de Matrimonios de las municipalidades distritales y provinciales de la Región Lima.
												MOTIVO:
19A0000453959 - EPP - ENCUESTA DE INDICADORES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE SANEAMIENTO RURAL, TRANSPORTES, ELECTRICIFICACIÓN RURAL, TELECOMUNICACIÓN RURAL, PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y SANIDAD AGRARIA	617 : PRODUCTO	04.04 : DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFIA E INDICADORES SOCIALES (DTDIS)	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	4. La ENAPRES viene ejecutandose este año, desde el 8 de enero, hasta el momento el avance es de 33.3% (14600) de viviendas entrevistadas a nivel nacional, de una muestra total de 44 000 viviendas programadas para el presente año.
				Fn	T02	2,826,684.00	11,306,734.00	2,722,848.19	5,296,577.70	96.33	46.84	5. La ENAPRES viene ejecutandose este año, desde el 8 de enero, hasta el momento el avance es de 33.3% (14600) de viviendas entrevistadas a nivel nacional, de una muestra total de 44 000 viviendas programadas para el presente año.
												6. La ENAPRES viene ejecutandose este año, desde el 8 de enero, hasta el momento el avance es de 49.9% (21999) de viviendas entrevistadas a nivel nacional, de una muestra total de 44 000 viviendas programadas para el presente año.
												MOTIVO:
19A0000454000 - SERVICIOS ESTADISTICOS	023 : CONVENIO	01.02 : SUB JEFAURA DE ESTADISTICA (SJE)	AA	Fs	T02	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	4. Respecto al Subcomponente 1.2 Mejora del uso estadístico de los datos de los Registros Administrativos (R.A.): Informe de resultado de la revisión, consistencia y resultados de datos ingresados al Sistema de Inventario de R.A. (SIRA) por instituciones publicas para identificar los ODS; analisis de c...

5. En relación al subcomponente 1.2. Mejora del uso estadístico de los Registros Administrativos, los (03) Profesionales Económico Social II (Metodólogos) continúan contratados para el desarrollo de la actividad. Asimismo, ellos vienen coordinando con los sectores las inconsistencias que ha sido detecta... 6. Subcomponente 1.2: Se mejoró la incidencia de ingreso de datos en el Sistema de Inventarios de Registros Administrativos (SIRA) por parte de los funcionarios y/o técnicos de diferentes instituciones públicas mediante la alimentación de la plataforma virtual de los inventarios disponibles (al 24 de j... MOTIVO:																			
4. Se encuentra en un avance del 53% (Total: 7306 II.EE) la validación y/o actualización de la dirección, coordenadas y teléfonos de las Instituciones Educativas de LIMA METROPOLITANA según la base de datos de la ECE 2016-2018; tarea que se concluirá en el mes de mayo de 2019 * 5. Se concluyó al 100% (7306 II.EE) la validación y/o actualización de la dirección, coordenadas y teléfonos de las Instituciones Educativas de LIMA METROPOLITANA según la base de datos de la ECE 2016-2018 y además se concluyó al 100% (899 II.EE) del CALLAO. 6. Se realizó el avance de labores preparatorias y elaboración preliminar de documentos auxiliares para el proyecto Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) y Evaluación Muestral (EM) 2019 MOTIVO:																			
4. Se refiere al pago de la remuneración del personal que ya finalizó sus labores, puesto que ya se concluyó con la elaboración del Informe General del Proyecto. 5. Se refiere al pago de personal. 6. Se concluyó con el pago del servicio de traslado de retorno de materiales desde las sedes operativas a nivel nacional. MOTIVO:																			
4. Se desarrollaron los aplicativos necesarios para las Tablets, que facilitará al siguiente proyecto de la Evaluación Docente. Se elaboraron los manuales para los cursos de capacitación: * Manual de Procedimientos Operativos * Manual del Supervisor Informático * Manual del Informático de Local y Opera... 5. Se realizó el inventario y escaneo de los documentos auxiliares de la Evaluación Docente, cuya información estará registrada en un visor elaborado por el equipo informático, el mismo que permitirá visualizar dichos documentos y permitir una búsqueda rápida de los mismos. Asimismo, en coordinación co... 9.97																			
6. Se desarrollaron aplicativos para el registro de personal al ingreso de los exámenes de preselección y capacitación, así como, para el ingreso de notas al Sistema de Recursos Humanos. Por otro lado, se implementó los formatos del curso de preselección y capacitación en el Sistema Integrado de Monitro... MOTIVO:																			
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 72,330,475.84 282,148,644.99 32,298,549.39																			
AEI.02.05 - INVESTIGACIONES METODOLÓGICAS Y NORMATIVAS EN EL CAMPO ESTADÍSTICO Y SOCIOECONÓMICO CON CONCEPTOS, DEFINICIONES Y CONTENIDOS MEJORADOS Y COMPARABLES INTERNACIONALMENTE, CONFORME A ESTÁNDARES DE LA OCD																			
19AO000453806 - ELABORACION Y PROMOCION DE INVESTIGACIONES 06.02 : Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) AA Fs T02 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fn T02 113,376.00 457,210.00 86,614.11 151,030.82 76.40 33.03 MOTIVO:																			
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 113,376.00 457,210.00 86,614.11																			
OEL.03 - FORTALECER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.																			
AEI.03.01 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA CON INDICADORES APROBADOS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL: DISEÑO Y APROBACION DEL SISTEM																			
19AO000453809 - ELABORACION Y PROMOCION DE INVESTIGACIONES 036 : DOCUMENTO AA Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fn T02 37,893.00 152,403.00 28,871.36 59,844.90 76.19 39.26 MOTIVO:																			

AEI.03.03 - DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EFICAZ EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES Y POTENCIALES DEL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL.

19A0000453877 - CAPACITAR PERSONAS	028 : CURSO	06.01 : ESCUELA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (ENEI)	Fs	T02	53.00	200.00	59.00	122.00	111.32	61.00	4. Para el mes de abril 2019, se ejecutó lo programado por la ENEI.
			Fn	T02	258,366.00	1,041,576.00	230,164.57	383,691.03	89.08	36.84	5. Para el mes de mayo 2019, se ejecutó lo programado por la ENEI.
											6. Para el mes de junio 2019, hubo mayor demanda de cursos a lo programado por la ENEI, por parte del SEN y del Sector Público

MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 258,366.00 1,041,576.00 230,164.57

AEI.03.04 - MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS, UTILIZANDO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

19A0000453993 - DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES	036 : DOCUMENTO	05.03 : Oficina Técnica de Difusión (OTD)	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Se encuentra en proceso de evaluación.
			Fn	T02	420,549.00	1,683,395.00	288,629.34	616,374.31	68.63	36.62	5. Se encuentra en proceso de evaluación.
											6. Se encuentra en proceso de evaluación. Se concluyó el informe de evaluación de la página web correspondiente al II trimestre 2019.

MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 420,549.00 1,683,395.00 288,629.34

AEI.03.05 - MEJORAR LOS CANALES DE COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SEN.

19A0000453974 - PLANEAMIENTO, COOPERACIÓN TÉCNICA	036 : DOCUMENTO	03.02 : OFICINA TÉCNICA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. En el mes de abril del año 2019, se ha tenido reunión de coordinación con la Secretaría General del INEI, a fin de evaluar las observaciones de la PCM y las acciones a proponer para efectuar los correctivos al proyecto de la Nueva Ley del SEN y del INEI, tomando en consideración los aportes de las D...
			Fn	T02	91,477.00	366,021.00	28,330.97	28,330.97	30.97	7.74	5. En el mes de mayo 2019, se ha llevado a cabo la segunda reunión de coordinación con la Secretaría General del INEI, se ha acordado revisar nuevamente el proyecto de Ley, tomar en consideración la jerarquía de normas legales, aportes de las DDNN/TT del INEI, la Ley N° 29158 Ley Orgánica del P...
											6. Se va a revisar el proyecto de Ley, tomando en consideración los aportes de las DDNN/TT del INEI, la Ley N° 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado.

MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 91,477.00 366,021.00 28,330.97

AEI.03.07 - EJECUTAR ENCUESTA A USUARIOS PARA INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL

19A0000453994 - DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES	036 : DOCUMENTO	05.03 : Oficina Técnica de Difusión (OTD)	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Se ejecutará en el tercer y cuarto trimestre con la contratación de personal
			Fn	T02	46,461.00	187,043.00	32,069.92	74,236.14	69.03	39.69	5. Esta actividad se desarrollará en el tercer y cuarto trimestre con la contratación de personal.
											6. Esta actividad se desarrollará en el tercer y cuarto trimestre con la contratación de personal.

MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 46,461.00 187,043.00 32,069.92

AEI.03.08 - CANALIZAR LA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL ORIENTADA A LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DEL PERSONAL DEL SEN Y LA TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS.

19A0000453968 - PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	036 : DOCUMENTO	03.02 : OFICINA TÉCNICA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Informe de dos agrupamientos de derechos del Protocolo de San Salvador del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo para el análisis de los Informes nacionales
			Fn	T02	137,238.00	622,861.00	42,496.46	84,363.37	30.97	13.54	5. 1) Coordinación con ONU HABITAT, Ministerio de Relaciones Exteriores y solicitudes de cotización a 20 Hoteles para la organización del Taller "Evaluación de la viabilidad de aplicar una definición global de ciudades / áreas urbanas en apoyo del monitoreo global de los ODS y los objetivos urbanos d..."
											6. i) Participación del Jefe del INEI (Resolución Ministerial N° 209) en la "16° reunión del Comité de Estadísticas y Política Estadística CSSP de la OCDE ii) Gestiones para la ejecución de la visita técnica de la Delegación de la Secretaría General de Coordinación del Gobierno de Honduras, sobre el seg...

MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 137,238.00 622,861.00 42,496.46

AEI.03.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INEI.

19A0000453791 - TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	036 : DOCUMENTO	05.02 : Oficina Técnica de Información (OTIN)	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 100% de avance del Manual de Procedimientos Procesos de Geocodificación de los puntos de delitos DATACRIM. Revisado con programadores. Se espera revisar con el área usuaria y recibir observación de corresponder.
			Fn	T02	707,457.00	2,844,850.00	481,728.31	834,315.68	68.09	29.32	5. Manual de Procedimientos Procesos de Geocodificación de los puntos de delitos DATACRIM, validado con programadores. Iniciando Etapa de planificación del proyecto para desarrollar el sistema Fase 1 (Tabular).

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx

EXPEDIENTE
TECNICO

19A0001713536 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS CENSALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI A NIVEL NACIONAL - EXPEDIENTE TECNICO	05.01.01 : Oficina Técnica de Administración	AA	046 : ESTUDIO	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 5,536,465.00 22,820,291.00 3,603,953.77

OEI.04 - ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.

AEI.04.01 - DIAGNOSTICO DE LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD, ESTIMACIÓN DE RIESGOS, AMENAZAS Y PELIGROS, DIFUNDIDOS EN FORMA CLARA Y OPORTUNA AL PERSONAL DEL INEI.

19A0000453976 - DEFENSA NACIONAL CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL	01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	AA		Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. A la fecha del presente no se ha recepcionado la aprobación, y/o observación de dicho Proyecto, se reitera la solicitud de postergar dicha actividad para el mes de Mayo 5. Se han realizado las coordinaciones con la alta Dirección para diligenciar la aprobación del Proyecto de Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo y Desastres del INEI, para el mes de Junio se reiterara dicho requerimiento. 6. A la fecha del presente no se ha recibido respuesta a nuestro requerimiento de gestión para la aprobación del Proyecto de Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo y Desastres del INEI, expresado en el Oficio N° 006 -2019-INEI-ODN, en tal virtud se solicita la postergación de ... MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	50.00	

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0.00 15,000.00 0.00

AEI.04.02 - NORMAS PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE NUEVOS RIESGOS Y DESASTRES, COHERENTES Y ESTANDARIZADOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL QUEHACER ESTADÍSTICO E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL INEI.

19A0000453978 - DEFENSA NACIONAL - CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL	01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	AA		Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Se han formulado los 08 Planes de Seguridad en un 98% falta insertar el Plan de Evacuación y el Anexo de Luces de Emergencia para su gestión ante la Alta Dirección. 5. Se recepcionó el informe N° 05-2019-ODN del señor Fernando Valenzuela Huarhúa indicando que se postergaba dicha actividad para el mes de junio en razón de que los planos de evacuación, luego del simulacro efectuado el 31 de mayo, han originado cambios en su diseño según se detalla en el documento es... 6. A la fecha del presente los 08 Planes de Seguridad de las sedes institucionales del INEI se encuentran finalizados en un 100% y en proceso de impresión y anillamiento para ser presentados en el mes de julio MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	50.00	

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0.00 16,000.00 0.00

AEI.04.03 - ANÁLISIS DE LAS VULNERABILIDADES EXPUESTAS EN LOS EJERCICIOS DE PREVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES OPORTUNAS ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO ESTADÍSTICO EN EL INEI.

19A0000453980 - DEFENSA NACIONAL - CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL	01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	AA		Fs	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4. Se están realizando las coordinaciones y planeamiento de los tres simulacros programados para el año 2019 (mayo - agosto y octubre), al final se los mismos se emitirá el informe técnico correspondiente. avanzado en un 70 5. Se realizó el simulacro de sismo el día 31 de mayo del 2019 a horas 10.00 a.m. a nivel nacional, con participación de la plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad de Jesús María, según se detalla en el anexo N° 01 adjunto. 6. Se ha formulado el INFORME TECNICO DEL PLAN DE SIMULACRO DE SISMO DEL INEI para dar cuenta a la Alta Dirección al final del último simulacro proyectado para el presente año en el mes de octubre, el mismo que se adjunta al correo con que se enviará el informe del POI del año 2019 de la ODN. MOTIVO:
				Fn	T02	8,500.00	17,000.00	8,500.00	8,500.00	100.00	50.00	

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 8,500.00 17,000.00 8,500.00

AEI.04.04 - PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, DE RESPUESTA, DE ATENCIÓN Y SOCORRO, DE ALERTA TEMPRANA Y DE GESTIÓN DE RECURSOS, OPORTUNO Y DIFUNDIDO A LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES DEL INEI.

19A0000453982 - DEFENSA NACIONAL - CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL	01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	AA		Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Se remitió al presidente del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo el Proyecto de Directiva de seguridad y vigilancia del INEI, solicitando sugerencias y/o aportes sobre dicho proyecto. con correo electrónico de fecha 26ABR2019 5. Los aportes proporcionados por la Oficina de Control Interno y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo están siendo considerados en el proyecto de Directiva de Seguridad y Vigilancia del
---	---	----	--	----	-----	------	------	------	------	------	------	--

MOTIVO:

Tipo de meta	Meta no acumulativa	Meta acumulativa mensual	Meta acumulativa anual
NA			
AM			
AA			

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.