

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE

A.F.2019

Oficina Técnica de Planificación,
Presupuesto y Cooperación Técnica - OTPP

Lima, 31 de mayo del 2019

INDICE

I.	<i>RESUMEN EJECUTIVO.....</i>	3
II.	<i>ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.....</i>	4
2.1	<i>MODIFICACIONES</i>	4
2.2	<i>EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</i>	11
2.3	<i>MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS</i>	25
2.4	<i>MEDIDAS PARA MEJORA CONTINUA</i>	32
III.	<i>CONCLUSIONES.....</i>	39
IV.	<i>ANEXO.....</i>	40



I. RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es un organismo técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica y de gestión, organismo rector del Sistema Nacional de Estadística, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del primer trimestre del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Estadística e Informática para el A.F. 2019, en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional de Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, en la cual establece que la evaluación de implementación del POI se debe realizar de manera trimestral; para ello se elaborarán informes con periodicidad trimestral que serán emitidos hasta el último día del mes siguiente al final de cada trimestre.

El Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Estadística e Informática A.F. 2019, fue aprobado mediante Resolución Jefatural N°164-2018-INEI, de acuerdo a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°13-2018/CEPLAN/PCD, en la cual establece el 31 de mayo de 2018 como plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo Institucional. Según la normativa de CEPLAN, teniendo en cuenta la Ley del Presupuesto del año en curso, se aprobó la consistencia del Plan Operativo Institucional con el Presupuesto Institucional de Apertura para el año A.F. 2019 del Instituto Nacional de Estadística e Informática mediante Resolución Jefatural N°425-2018-INEI, en ambos planes se programó 65 actividades operativas de las Direcciones Nacionales/ Técnicas/ Departamentales y Zonales.

Asimismo, el Presupuesto Institucional de Apertura del INEI, desagregado, por toda fuente de financiamiento fue aprobado en el marco de la Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, mediante Resolución Jefatural N° 412-2018-INEI, por la suma de S/. 161 429 156 para cumplir con los objetivos y metas propuestas en el Plan Operativo Institucional del INEI para el Año Fiscal 2019; asimismo, durante el primer trimestre del año 2019 se ha modificado el presupuesto a la suma de S/. 228 993 997.

En el informe se muestra la evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas, cuya ejecución alcanzó el 37% de la programación trimestral de metas físicas de las actividades operativas, correspondiendo a 47 actividades operativas que cumplieron con lo programado, 20 actividades operativas que han iniciado las labores propias de las encuestas, cuya operación de campo se ejecutarán en el segundo o tercer trimestre y una actividad operativa que está en situación de "sin seguimiento", de acuerdo a lo informado por las unidades orgánicas. Asimismo, se detalla las limitaciones que dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas, las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y las medidas para la mejora continua.



II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

2.1 MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Estadística e Informática A.F. 2019, se modificó 7 veces, de las cuales 4 correspondieron a incrementos de metas físicas y 3 actividades operativas fueron incorporadas, en razón a los diferentes servicios que realiza el INEI, según convenios firmados, principalmente. En el cuadro N° 1 se detalla lo descrito:

Cuadro N° 1

INEI: POI A.F. 2019: Actividades Operativas Modificadas e Incorporadas

Centro de Costos	Actividad Operativa		Motivo
	Modificadas	Incorporadas	
Dirección Técnica de Indicadores Económicos-DTIE	Elaboración de Indicadores Coyunturales		Se incorporó al POI del INEI A.F. 2019 con Resolución Jefatural N° 061-2019-INEI, en razón al incremento de la cantidad de documentos, dada la importancia que tiene el ámbito económico a nivel coyuntural para su utilización por parte de los sectores públicos y privados.
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales	Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú - ENDES		Se suscribió el Convenio N° 158-2018-MINSA, entre el Ministerio de Salud y el INEI para realizar el Plan Piloto de Monitoreo de la Situación de Salud y Nutrición (Anemia), con el objetivo de llevar a cabo el Plan Piloto de Monitoreo de la Situación de Salud y Nutrición con énfasis en anemia de niños menores de 3 años y sus determinantes en Lima Metropolitana y Callao. Se modificó el POI, a fin de cumplir con la culminación de actividades conforme al convenio precitado que comprende el procesamiento y consistencia, georeferenciación y elaboración del informe final del Plan Piloto, incorporándose al POI del INEI A.F. 2019 con Resolución Jefatural N° 064-2019-INEI.
	Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO		Se incorporó al POI del INEI A.F. 2019 con Resolución Jefatural N° 063-2019-INEI, para ejecutar la Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo Tradicional de la Hoja de Coca 2019, en el marco del Convenio N° 013-2018-INEI de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Asimismo, en coordinación DEVIDA con el INEI acordaron postergar la operación de campo para los meses de julio y agosto con Resolución Jefatural N° 090-2019-INEI.
Dirección Nacional de Censos y Encuestas	Encuesta de Empresas y Establecimientos		Se incorporó al POI del INEI A.F. 2019 con Resolución Jefatural N° 063-2019-INEI, a fin de culminar las tareas siguientes: Encuesta Nacional de Empresas 2019, Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivos en Conocimiento 2018, en el marco del Convenio N° 009-2018-INEI y 0011-2018 de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Ministerio de la Producción.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Centro de Costos	Actividad Operativa		Motivo
	Modificadas	Incorporadas	
Dirección Nacional de Censos y Encuestas	BECA 18 - Encuesta Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios del Programa BECA 18- PRONABEC	BECA 18 - Encuesta Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios del Programa BECA 18- PRONABEC	Se incorporó al POI del INEI A.F. 2019 con Resolución Jefatural N° 064-2019-INEI, según Convenio N° 373-2018-MINEDU entre el Ministerio de Educación y el INEI, para la aplicación del Examen Nacional del PRONABEC de la Etapa Preliminar de Postulación al Concurso BECA 18-Convocatoria 2019, para cumplir con la culminación de actividades conforme al convenio precitado que comprende la elaboración del informe final de cada Red Administrativa (total 53) y el informe final del servicio brindado.
		Encuesta Censal de Estudiantes	Se incorporó con Resolución Jefatural N° 007-2019-INEI y Resolución Jefatural N° 035-2019-INEI, en el marco del Convenio N° 282-2018 con el Ministerio de Educación y el INEI, a fin de culminar con las tareas de Evaluación Censal de Estudiantes del año 2018.
	Evaluación de Docentes	<p>Se firmó Convenio con el Ministerio de Educación para realizar las Encuestas siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Concurso Público para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial en Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica, incorporándose con Resolución Jefatural N° 036-2019-INEI. 2. Concurso Público para el Ascenso en la Escala de los Profesores de Educación Básica en la Carrera Pública Magisterial 2018 y el Concurso Público de Acceso a Cargos Directivos de Institución Educativa y a Cargos de Especialistas en UGEL y DRE de Educación Básica 2018, incorporándose con Resolución Jefatural N° 037-2019-INEI. 3. Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de Institución Educativa de Educación Básica de los Grupos I y II (EDDIE), incorporándose con Resolución Jefatural N° 038-2019-INEI. 4. Evaluación del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial a Instituciones Educativas de Educación Pública de Educación Básica 2019, a fin de aplicar y capturar datos de los instrumentos, incorporándose con Resolución Jefatural N° 126-2019-INEI. 	



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Tabla N°1: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Tipo	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019	POI Modificado 1/				AO/ inversiones del POI Modificado respecto a lo consistente con el PIA (%) 2/
		1T	2T	3T	4T	
Nº de Actividades Operativas	65	3				103%
Nº de Inversiones	0	0				0%
Monto total en soles	161,429,156	262,440,691				115%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se consideran AO e inversiones que al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada.

2/ Total de AO/ e Inversiones del POI modificado al cierre del trimestre, dividido por el número total de AO e Inversiones del POI consistente con el PIA.

■ **Considerando el POI aprobado**

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

En 62%.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Si, y son las siguientes:

1. BECA 18 - Encuesta Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios del Programa BECA 18-PRONABEC
2. Encuesta Censal de Estudiantes
3. Evaluación de Docentes
4. Actividades estadísticas ejecutadas según Convenios:
 - Construcción de Estándares para el Sistema Estadístico Nacional del Perú.
 - Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que reside en el País - ENPOVE 2018.
 - Apoyo al Mejoramiento de la Calidad de las Estadísticas de la Criminalidad y la Seguridad Ciudadana en el Perú.
 - Estudio Medición del Bienestar Social - Banco Mundial 2018.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI? ¿Cuáles con las AEI y OEI en las que se tiene mayor incidencia? ¿Por qué?

Contribuye en el PEI en el cumplimiento del indicador del Objetivo Estratégico Institucional 2. Satisfacer los requerimientos de la Producción Estadística, en la Acción Estratégica Institucional AEI.02.03 Producción estadística demográfica, social, económica y de medio ambiente actualizada, con metodologías armonizadas a nivel regional e internacional, para la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el sector público, sector privado y población en general.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

▪ Considerando el POI durante la ejecución

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si, existen veinte Actividades Operativas:

i. ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTO FAMILIAR

El informe se obtendrá en el cuarto trimestre del presente año, en razón que la operación de campo se realizará a partir de mes de junio. En el primer trimestre se ejecutaron las tareas siguientes:

- Se definió las estrategias y se inició la elaboración de documentos metodológicos (manuales y cuestionarios) de la Encuesta.
- 50% de avance en la revisión de Códigos y nomenclaturas.
- 70% de avance en la selección de la muestra de conglomerados para la encuesta principal.
- Se inició la elaboración del aplicativo para implementar el sistema de entrada de datos.
- Se capacitó al personal de campo que participará en la 1era Prueba Piloto de la encuesta en Lima Metropolitana.

ii. ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES

El documento se obtendrá en el cuarto trimestre del presente año, en razón que se está identificando información de usuarios. En el primer trimestre se avanzó la actualización de la información del sector salud.

iii. ELABORACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN (3)

Los tres documentos se obtendrán en el cuarto trimestre del presente año, en razón a lo siguiente:

- La primera Actividad Operativa se encuentra en la etapa de convocatoria.
- La segunda Actividad Operativa se encuentra en el seguimiento de la propuesta del Modelo de Aseguramiento de la Calidad Estadística a través de los indicadores.
- La tercera Actividad Operativa se encuentra en revisión de los Clasificadores Internacionales para su actualización, adaptación y/o adopción de los Clasificadores Nacionales: Ocupacionales, Delitos, Educacionales, Industriales, Artesanales y otros.

Con relación al Clasificador Nacional Educacional se avanzó lo siguiente:

- 0.05%, en las coordinaciones con MINEDU, sobre el documento preliminar.
- Coordinaciones con SUNEDU, y se está realizando correcciones, con un avance al 10%.
- El clasificador se puso a disposición de las instituciones y público en general, a través de la web para sugerencias al 10%.

iv. ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA

Los documentos y las bases de datos se obtendrán en el cuarto trimestre del presente año, en razón que la operación de campo se realizará a partir del mes de junio. En el primer trimestre se avanzó con la preparación de los documentos auxiliares (Plan de recorrido y Control de Avance) y revisión de la muestra seleccionada de los pequeños y medianos productores.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

v. MARCOS MUESTRALES Y CARTOGRAFÍA

El documento y la base de datos se obtendrán en el cuarto trimestre del presente año, en razón que la actualización de base de datos se culminará al fin de año. En el primer trimestre se actualizó la base de datos de Lima Metropolitana (Santiago de Surco, Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Isidro, Santa Anita, Jesús María, San Martín de Porres, Miraflores, Los Olivos, Lince, Villa El Salvador y San Borja) y Piura (16 de octubre, Piura, Paita, Chulucanas, Sullana y Talara).

vi. EVALUACIÓN DE DOCENTES

Los documentos se obtendrán en el segundo y tercer trimestre del presente año, sus actividades se iniciaron en el mes de marzo. En el primer trimestre se avanzó con el desarrollo de los aplicativos necesarios para las Tabletas y se elaboraron manuales para los cursos de capacitación:

- Manual de Procedimientos Operativos
- Manual del Supervisor Informático
- Manual del Informático de Local y Operador Informático
- Documentos Auxiliares

vii. EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

El documento se obtendrá en el segundo trimestre del presente año. En el primer trimestre se concluyó con el inventario final de los documentos auxiliares básicos del INEI; asimismo; se dio inicio con la organización, clasificación, ordenamiento y archivo de los documentos auxiliares básicos del INEI y se concluyó con el programa visor de los documentos auxiliares básicos.

viii. DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES (2)

Los documentos se obtendrán en el cuarto trimestre del presente año, en razón que la prueba piloto se realizará en el mes de julio y la contratación del traductor se encuentra en evaluación. En el primer trimestre se avanzó con el plan de trabajo para definir la contratación del personal requerido.

ix. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (2)

Los documentos se obtendrán en el tercer y cuarto trimestre del presente año. En el primer trimestre se ha tenido reuniones de coordinación con la Secretaría General del INEI, a fin de evaluar las observaciones de la PCM.

x. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

El documento se obtendrá en el cuarto trimestre del presente año, en razón que primero se debe gestionar y modelar procesos usando herramientas de BPM y luego se formará el Comité de trabajo encargado de la aplicación de la gestión de procesos en el INEI. En el primer trimestre se avanzó con el Proceso de Georreferenciación de puntos delitos Datacrim.

xi. DEFENSA NACIONAL - CONDUCCIÓN DE LINEAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (6)

Los documentos se obtendrán en diferentes meses del año; en razón a lo siguiente:

- La primera actividad operativa "Proyecto del Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo y Desastres del INEI" se remitió a Jefatura y se encuentra a la espera de la aprobación y/o observación de dicho proyecto.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

- Con relación a la segunda actividad operativa se han formulado 8 Planes de Seguridad en un 90%, falta incluir el Plan de Evacuación y el Anexo de Luces de Emergencia, para su gestión ante la Alta Dirección.
- Con relación a la tercera actividad operativa se está realizando las coordinaciones y planeamiento de los tres simulacros programados para el año 2019 (mayo, agosto y octubre), al final se los mismos se emitirá el informe técnico.
- Con relación a la cuarta actividad operativa se está revisando el contenido del reglamento para determinar las posibles modificaciones y hacerlos de conocimiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del INEI.
- Con relación a la quinta actividad operativa se está realizando las coordinaciones con el INDECI y el CCFFAA para la formulación de respuesta y movilización del INEI; se envió el proyecto del Plan de Movilización al INDECI; quien solicitó una reunión para poder evaluar e implementar el Plan de Movilización y Desmovilización del INEI.
- Con relación a la sexta actividad operativa se está planificando las tareas del grupo de trabajo para la gestión de riesgos y desastres del INEI que implica el desarrollo del Plan de Continuidad Operativa.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si existen Actividades Operativas no financiadas por el PIA, las cuales son parte del PIM, en razón, principalmente referidas a los convenios firmados con otras entidades que a continuación se mencionan:

Actividades Operativas incorporadas

- Evaluación de Docentes
- Evaluación Censal de Estudiantes
- BECA 18 - Encuesta de Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios del Programa BECA 18 – PRONABEC

Actividades Operativas modificadas

- Elaboración de Indicadores Coyunturales
- Encuesta de Empresas y Establecimientos: Encuesta Nacional de Empresas 2019, Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivos en Conocimiento 2018.
- Encuesta Nacional de Hogares: Se incorporó la tarea Encuesta Nacional de Hogares sobre el Consumo Tradicional de la Hoja de Coca 2019.
- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú: Se incorporó la tarea Plan Piloto de Monitoreo de la Situación de Salud y Nutrición (Anemia).

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Tabla N°2: N° de Actividades Operativas e inversiones en el POI consistente con el PIA y Modificado

	1T	2T	3T	4T	Anual
POI consistente con el PIA		65			65
Total AO/Inversiones del POI modificado (a+b+c) 1/	68				68
- AO/Inversiones con Meta Física anual NO Modificada (a)	61				61
- AO/Inversiones con Meta Física anual Modificada (b) 2/	4				4
- AO/Inversiones Incorporadas (c) 3/	3				3
- AO/Inversiones eliminadas (d) 4/	0				0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada.

2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI consistente con el PIA.

3/ AO e inversiones que no fueron priorizadas en el POI consistente con el PIA y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada.

4/ AO e inversiones cuya meta física anual fue reprogramada a cero, al cierre del trimestre.

En el marco de las causales de modificación en la guía:

¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia a un cambio en el PEI?
No, ninguna.

¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas? ¿Por qué?

Si, se incrementó en el caso de aquellas en las cuales hubo incorporación de presupuesto para incluir algún requerimiento de las otras entidades públicas.

¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas?

Si, se incorporaron tres actividades operativas.

¿Algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado?

¿Por qué se incorporaron?

En el POI aprobado en mayo del año 2018 no se incorporaron porque sólo se programa las actividades permanentes. Igualmente, en la consistencia del POI con el PIA no hubo actividades operativas incorporadas.

Asimismo, en el transcurso del año se incorporaron actividades operativas por la firma de convenios para ejecutar actividades a demanda de otras entidades públicas.

¿Se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el Costeo del POI?

No, porque el coste del Plan Operativo Institucional se realizó reflejando la programación del presupuesto multianual de los años 2019 al 2021.

¿El PAC propuesto responde al POI?

Sí, porque el Plan Anual Contrataciones incluyen los bienes y servicios que las áreas usuarias requieren, y estos son para cumplir con las actividades y/o tareas establecidas en el POI. Sin embargo, el PAC solo considera aquellos requerimientos superiores a 8 UIT.

¿Existe consistencia de las modificaciones del PAC con las del POI?

No, porque el POI involucra a las actividades y/o tareas de las metas institucionales permanentes, y las modificaciones del PAC en el presente ejercicio surgen en su mayoría por modificaciones de la asignación presupuestal debido a los convenios institucionales realizados con el INEI.

¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?

Para el primer trimestre a nivel de proceso convocados: 20% y con respecto a nivel de procesos adjudicados durante el primer trimestre representa 9%.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Tabla N°3 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Avance físico promedio ponderado 1/													
				Nº AO	Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%
1	OEI.04 - ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	1	AEI.04.01 - DIAGNÓSTICO DE LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD, ESTIMACIÓN DE RIESGOS, AMENAZAS Y PELIGROS, DIFUNDIDOS EN FORMA CLARA Y OPORTUNA AL PERSONAL DEL INEI.														
			AEI.04.02 - NORMAS PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE NUEVOS RIESGOS Y DESASTRES, COHERENTES Y ESTANDARIZADOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL QUEHACER ESTADÍSTICO E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL INEI.														
			AEI.04.03 - ANÁLISIS DE LAS VULNERABILIDADES EXPUESTAS EN LOS EXERCICIOS DE PREVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES OPORTUNAS ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO ESTADÍSTICO EN EL INEI.														



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Tabla N°3 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº AO	Avance físico promedio ponderado 1/												
					Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%
			AEI.04.04 - PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, DE RESPUESTA, DE ATENCIÓN Y SOCORRO, DE ALERTA TEMPRANA Y DE GESTIÓN DE RECURSOS, OPORTUNO Y DIFUNDIDO A LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES DEL INEI.	1	0	0%											
			AEI.04.05 - ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE RESPUESTA Y MOVILIZACIÓN CONSIDERADOS PARA EL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL EVENTO DE RIESGO O DESASTRE, BRINDADOS OPORTUNA Y EFICAZMENTE AL PERSONAL E INSTALACIONES DEL INEI.	1	0	0%											
			AEI.04.06 - EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCIDOS POR EL EVENTO DE RIESGO O DESASTRE, DE MANERA INMEDIATA ORIENTADA A LA GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y CONTINUIDAD DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA.	1	0	0%											
3	OEI.01 - MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA.	2	AEI.01.03 - NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS, OCUPACIONES Y UBICACIÓN ADAPTADOS POR LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	1	0	0%											



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Tabla N°3 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Avance físico promedio ponderado 1/										
Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº AO	Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%
3	AEI.01.01 - CENSO DE POBLACIÓN, VIVIENDA, ECONÓMICOS, Y ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTOS FAMILIARES EJECUTADOS CON OPORTUNIDAD, RELEVANCIA, CONFIDIBILIDAD Y CALIDAD, PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOCIOECONOMICOS	3	AEI.01.02 - REGISTROS ESTADÍSTICOS BASADOS EN DATOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS Y SISTEMATIZADOS DISPONIBLES PARA EL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL.	1	1	0%				
	OEI.02 - SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA PARA EL DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	2	AEI.02.04 - SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS A HOGARES ARMONIZADO Y ACTUALIZADO, DISPONIBLE PARA EL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL.	1	0	0%				
		3	AEI.02.01 - INDICADORES ECONÓMICOS COYUNTURALES PRODUCIDOS Y DIFUNDIDOS CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y TRANSPARENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGENTES SOCIOECONOMICOS, SECTOR PÚBLICO Y COMUNIDAD EN GENERAL	1	0	24%				



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Tabla N°3 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Avance físico promedio ponderado 1/													
				Nº AO	Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%
			AEI.02.02 - CUENTAS NACIONALES CON AÑO BASE ACTUALIZADO DISPONIBLE PARA LOS PRINCIPALES AGENTES SOCIOECONÓMICOS DEL PAÍS.	1	0												
			AEI.02.03 - PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA, SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE ACTUALIZADA, COORDINADA, INTEGRADA Y RACIONALIZADA, CON METODOLOGÍAS ARMONIZADAS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DEL	41	0												
			AEI.02.05 - INVESTIGACIONES METODOLÓGICAS Y NORMATIVAS EN EL CAMPO ESTADÍSTICO Y SOCIOECONÓMICO CON CONCEPTOS, DEFINICIONES Y CONTENIDOS MEJORADOS Y COMPARABLES INTERNACIONALMENTE, CONFORME A ESTÁNDARES DE LA OCD	1	0												
			AEI.03.03 - FORTALEZER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	2													
			OEI.03 - FORTALEZER EL LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.	1	0												
			AEI.03.08 - CANALIZAR LA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL ORIENTADA A LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DEL PERSONAL DEL SEN Y LA TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS.	1	0												
			AEI.03.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INEI.	8	0												



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Tabla N°3 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Avance físico promedio ponderado 1/													
				Nº AO	Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%
			AEI.03.01 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA CON INDICADORES APROBADOS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL: PRIMERA ETAPA: DISEÑO Y APROBACIÓN DEL SISTEMA	1	0	0%											
			AEI.03.02 - ELABORAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS CON INDICADORES APROBADOS PARA EL USO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL	0	0												
			AEI.03.03 - DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EFICAZ EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES REALES Y POTENCIALES DEL SEN Y DEMANDA DEL SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN EN GENERAL	1	0												
			AEI.03.04 - MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS, UTILIZANDO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1	0	0%											
			AEI.03.05 - PROMOVER LOS CANALES DE COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SEN	1	0	0%											



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Tabla N°3 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Avance físico promedio ponderado 1/													
				Nº AO	Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%
			AEI.03.06 - EJECUTAR ENCUESTA A INFORMANTES PARA DISMINUIR LA TASA DE NO RESPUESTA A LAS ENCUENTRAS.	0	0												
			AEI.03.07 - EJECUTAR ENCUESTA A USUARIOS PARA INCREMENTAR EL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL	1	0	0%											
			TOTAL	67	1	14%											

Fuente: Información del aplicativo CEPPLAN V.01.
 El avance físico promedio ponderado se aplica la siguiente fórmula a las AO contenidas en cada AEI: se considera las actividades operativas sin meta física. Para el cálculo, se aplica la siguiente fórmula a las AO contenidas en cada AEI: se calcula (i) la sumatoria de los productos del porcentaje de avance físico de cada AO y su correspondiente meta financiera reprogramada ; y (ii) la sumatoria de las metas financieras reprogramadas.



¿Existe AEI que no cuenten con actividades operativas financiadas?

Si, existen tres AEI con actividades operativas que no cuentan con financiamiento.

Considerando cada OEI ¿ Las AEI de mayor prioridad han presentado mayor porcentaje de avance? Es decir, se ha tenido en cuenta la ruta estratégica establecida en el PEI.

Si, ha presentado un mayor porcentaje de avance, debido a la ejecución de actividades estadísticas económicas, demográficas, sociales y estadísticas para Presupuestado por Resultados.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Tabla N°4 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e inversiones por alineamiento a la Política General de Gobierno

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	Nº AO							Avance físico promedio ponderado 1/					
				Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	1	0											
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	4	0	8%										
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	7	0		13%									
	EJE.03.04 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	6	0	0 %										
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	41	1		25%									
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.	1	0			21%								



Tabla N°4 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e inversiones por alineamiento a la Política General de Gobierno

Avance físico promedio ponderado 1/									
Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	Nº AO	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%
Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	2	0	12%				
Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	1	0		22%			
Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	4	0	5%				
Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	0	0					
Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	0	0					
TOTAL			67	1					14%

卷之三

Fuente: Información del aplicativo CEPAN V.01.
1/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado. No se considera las actividades operativas sin meta física. Para el cálculo, se aplica la siguiente fórmula a las AO contenidas en cada Lineamiento: se divide (i) la sumatoria de los productos del porcentaje de avance físico de cada AO y su correspondiente meta financiera reprogramada ; y (ii) la sumatoria de las metas financieras reprogramadas.

Según la tabla N° 4, en el EJE.04 “Integridad y lucha contra la corrupción” y en el LIN.04.03 “Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas”, presenta menor porcentaje de avance con 5%, en razón que Evaluación de Docentes no está programado para su ejecución en el primer trimestre del año en curso.

Tabla N°5 Avance físico promedio ponderado y financiero de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo

Centro de costo	Actividades operativas POI modificado			Avance físico promedio ponderado del trimestre 1/	Avance físico promedio ponderado anual acumulado 2/			
	Nº total	% de AO con seguimiento	Monto programado total en S/..		1T	2T	3T	4T
01.02 - SUB JEFATURA DE ESTADÍSTICA (SIE)	1	100%	7,610,622	100%				100%
06.01 - ESCUELA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (ENEI)	1	100%	1,041,576	140%				32%
04.04 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES (DTDIS)	6	100%	42,645,894	98%				29%
02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)	1	100%	482,270	109%				29%
07.26 - Oficina Departamental Región Lima	1	100%	187,196	100%				28%
07.02 - Oficina Departamentales Ancash - Huaraz	1	100%	663,075	100%				27%
07.20 - Oficina Departamentales Tacna	1	100%	460,202	100%				27%
07.12 - Oficina Departamentales La Libertad	1	100%	778,481	100%				26%
01.01.02 - SECRETARIA GENERAL (SG)	1	100%	1,980,146	100%				25%
05.04 - Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales (OTED)	1	100%	1,243,763	100%				25%
03.01 - OFICINA TÉCNICA DE ASESORÍA JURÍDICA (OTAJ)	1	100%	241,130	100%				25%
04.03 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE INDICADORES ECONÓMICOS (DTE)	1	100%	6,876,247	100%				24%
07.25 - Oficina Zonal Ancash - Chimbote	1	100%	433,918	100%				24%
07.01 - Oficina Departamentales Amazonas	1	100%	546,233	100%				24%
07.07 - Oficina Departamentales Cusco	1	100%	527,040	100%				24%
07.10 - Oficina Departamentales Ica	1	100%	645,948	100%				24%
07.17 - Oficina Departamentales Piura	1	100%	695,196	100%				24%
07.21 - Oficina Departamentales Tumbes	1	100%	385,258	100%				24%
07.03 - Oficina Departamentales Apurímac	1	100%	437,199	100%				23%



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Tabla N°5 Avance físico promedio ponderado y financiero de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo

Centro de costo	Actividades operativas POI modificado			Avance físico promedio ponderado del trimestre 1/	Avance físico promedio ponderado anual acumulado 2/			
	Nº total	% de AO con seguimiento	Monto programado total en S./		1T	2T	3T	4T
07.06 - Oficina Departamentales Cajamarca	1	100%	438,904	100%				23%
07.15 - Oficina Departamentales Madre de Dios	1	100%	299,265	100%				23%
07.18 - Oficina Departamentales Puno	1	100%	550,704	100%				23%
07.19 - Oficina Departamentales San Martín - Moyobamba	1	100%	270,694	100%				23%
07.22 - Oficina Departamentales Ucayali	1	100%	349,260	100%				23%
07.23 - Oficina Departamentales Moquegua	1	100%	316,958	100%				23%
07.24 - Oficina Zonal San Martín - Tarapoto	1	100%	339,055	100%				23%
05.01.01 - Oficina Técnica de Administración	2	100%	8,846,878	94%				23%
07.13 - Oficina Departamentales Lambayeque	1	100%	636,377	100%				23%
07.04 - Oficina Departamentales Arequipa	1	100%	650,057	100%				22%
07.05 - Oficina Departamentales Ayacucho	1	100%	327,803	100%				22%
07.11 - Oficina Departamentales Junín	1	100%	503,186	100%				22%
07.16 - Oficina Departamentales Pasco	1	100%	261,362	100%				22%
07.09 - Oficina Departamentales Huancavelica	1	100%	363,227	75%				22%
07.14 - Oficina Departamentales Loreto	1	100%	435,695	86%				22%
07.08 - Oficina Departamentales Huánuco	1	100%	386,827	100%				21%
03.02 - OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	3	100%	3,734,043	78%				16%
04.02 - DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENTAS NACIONALES (DNCN)	2	100%	2,484,797.00	100%				14%
05.01.02 - Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	1	100%	5,607,856	66%				10%



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Tabla N°5 Avance físico promedio ponderado y financiero de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo

Centro de costo	Actividades operativas POI modificado			Avance físico promedio ponderado del trimestre 1/	Avance físico promedio ponderado anual acumulado 2/				
	Nº total	% de AO con seguimiento	Monto programado total en S/..			1T	2T	3T	4T
04.01 - DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)	9	100%	162,179,044	13%	4%				
01.01.01 - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	6	100%	100,000	0%	0%				
05.02 - Oficina Técnica de Informática (OTIN)	1	100%	2,844,850	0%	0%				
06.02 - Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)	3	100%	762,017	0%	0%				
05.03 - Oficina Técnica de Difusión (OTD)	2	100%	1,870,438	0%	0%				
TOTAL	68	100%	262,440,691	37%	14%				

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico ponderado del trimestre con respecto a su meta trimestral.

2/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado. No se considera las actividades operativas sin meta física. Para el cálculo, se aplica la siguiente fórmula a las AO contenidas en cada UE: se divide (i) la sumatoria de los productos del porcentaje de avance físico de cada AO y su correspondiente meta financiera programada ; y (ii) la sumatoria de las metas financieras reprogramadas.

¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior a 100%? ¿Cuáles son las circunstancias que pueden atribuir a esta situación?

Ningún centro de costo obtuvo un porcentaje mayor al 100%, en razón que al evaluar el primer trimestre los centros de costo no han terminado en su totalidad su avance físico.

¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Los centros de costo que obtuvieron un porcentaje de avance de 0% fueron los siguientes: Oficina de Defensa Nacional, Oficina Técnica de Informática (OTIN), Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) y Oficina Técnica de Difusión (OTD). En el caso de la Oficina de Defensa Nacional está a la espera de la aprobación y/o observación del Proyecto de Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo y Desastres del INEI por parte de Jefatura. Se está realizando las coordinaciones y planeamiento de los tres simulacros programados para el año 2019 (mayo, agosto y octubre), se está revisando el contenido del reglamento para determinar las posibles modificaciones al mismo y hacerlos de conocimiento del comité de seguridad y salud en el trabajo del INEI y se está esperando la reunión con el INDECI para evaluar e

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

implementar el Plan de Movilización y Desmovilización del INEI. En caso de la Oficina Técnica de Informática, Centro de Investigación y Desarrollo, Oficina Técnica de Difusión los documentos están programados para el tercer y cuarto trimestre.

Tabla N°6 Avance físico ponderado y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino

Departamento	Actividades operativas POI vigente			Avance físico promedio ponderado total del trimestre 1/ anual acumulado 2/	Avance físico promedio ponderado anual acumulado 2/				Avance financiero acumulado			
	Nº total	Monto PIA	Monto PIM		1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
01 - AMAZONAS	1	546,233	461,917	100%	24%							
02 - ANCASH	1	1,096,993	1,098,795	100%	26%							
03 - APURIMAC	1	437,199	483,729	100%	23%							
04 - AREQUIPA	1	650,057	701,954	100%	22%							
05 - AYACUCHO	1	327,803	369,069	100%	22%							
06 - CAJAMARCA	1	438,904	483,379	100%	23%							
08 - CUSCO	1	527,040	568,169	100%	24%							
09 - HUANCAVELICA	1	363,227	424,307	75%	22%							
10 - HUANUCO	1	386,827	427,956	100%	21%							
11 - ICA	1	645,948	697,095	100%	24%							
12 - JUNIN	1	503,186	548,898	100%	22%							
13 - LA LIBERTAD	1	778,481	842,657	100%	26%							
14 - LAMBAYEQUE	1	636,377	684,281	100%	23%							
16 - LORETO	1	435,695	482,355	86%	22%							
17 - MADRE DE DIOS	1	299,265	342,637	100%	23%							
18 - MOQUEGUA	1	316,958	360,054	100%	23%							
19 - PASCO	1	261,362	303,474	100%	22%							
20 - PIURA	1	695,196	749,660	100%	24%							



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Tabla N°6 Avance físico ponderado y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino

Departamento	Actividades operativas POI vigente			Avance físico promedio ponderado total del trimestre 1 / anual acumulado 2 /	Avance físico promedio ponderado 2 / anual acumulado 2 /	Avance financiero acumulado			
	Nº total	Monto PIA	Monto PIM			1T	2T	3T	4T
21 - PUNO	1	550,704	591,363	100%	23%				21%
22 - SAN MARTIN	1	609,749	694,056	100%	23%				22%
23 - TACNA	1	460,202	514,704	100%	27%				21%
24 - TUMBES	1	385,258	441,420	100%	24%				23%
25 - UCAYALI	1	349,260	394,340	100%	23%				23%
15 - LIMA	45	149,727,232	216,327,728	29%	21%				11%
TOTAL	68	161,429,156	228,993,997	37%	14%				11%

Vent:

Información del aplicativo CEPLAN V.01.
Avance físico ponderado del trimestre con respecto a su meta trimestral.

2/ Avance físico ponderado por el monto financiero reprogramado. No se considera las actividades operativas sin meta física. Para el cálculo, se aplica la siguiente fórmula a las AO contenidas en cada departamento: se divide (i) la sumatoria de los productos del porcentaje de avance físico de cada AO y su correspondiente meta financiera reprogramada , y (ii) la sumatoria de las metas financieras reprogramadas.

¿Qué regiones presentan el mayor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir esta situación?

Según la tabla N° 6, ninguno de las regiones presenta porcentaje trimestral mayor a 100%; en lo que respecta el porcentaje físico anual el que presenta mayor porcentaje es la región Tacna con 27%, en razón que ha cumplido con el 100% de su programación.

¿Qué regiones presentan el menor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir esta situación?

Región Lima presenta menor porcentaje de avance físico, en razón que algunas de las actividades operativas no se han ejecutado en el primer trimestre por lo que están programadas para el tercer y cuarto trimestre.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Rango de avance 1/	Actividades operativas POI modificado				Monto programado anual total en S./	
	Nº					
	1T	2T	3T	4T		
Sin Ejecución 2/	20				135,053,013	
< 9%	1				7,969,640	
10% a 19%	4				13,509,650	
20% a 29%	37				60,038,824	
30% a 39%	1				1,041,576	
40% a 49%						
50% a 59%	2				20,843,939	
60% a 69%						
70% a 79%						
80% a 89%						
90% a 99%						
100%	2				8,603,113	
> 100%						
Sin Seguimiento 3/	1				15,380,936	
Total	68				262,440,691	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

Considera las actividades operativas con porcentaje de avance físico igual a cero.

3/ Considera las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

Existe veinte actividades operativas sin ejecución de meta física, en razón que algunas de las actividades operativas no se han ejecutado en el primer trimestre por lo que están programadas para el tercer y cuarto trimestre.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Según la tabla N° 7, existe 45 actividades operativas que presentan porcentaje de avance bajo (0-69%), en razón que las actividades operativas se concluirán en el tercer y cuarto trimestre del año según lo programado.

¿Existen AO con ejecución física mayor al 100%? ¿Por qué?

Según la tabla N° 7, no existe ninguna actividad operativa que presenta un porcentaje mayor a 100%.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

¿Existen AO sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico? ¿Por qué?

Si, según la tabla N° 7 existe una actividad operativa de Censo Nacional Económico que no tiene seguimiento, en razón que el Ministerio de Economía y Finanzas aún no asigna el presupuesto requerido para su ejecución.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Cuadro N° 2
INEI: POI A.F. 2019: Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas
 	19AO000453976 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453978 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453980 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453982 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453984 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453987 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
01.01.02 - Secretaría General (SG)	19AO000453997 - Conducción de Líneas de Política Institucional	Coordinación permanentes con los órganos de línea y los sectores para cumplir con los objetivos del Plan Operativo Institucional.
01.02 - Sub Jefatura de Estadística (SJE)	18AO110640712 - Servicios Estadísticos	<p>Se realizó la consistencia final mediante el cruce de información entre variables detectándose errores que fueron validados y corregidos.</p> <p>Se documentó las etapas desarrolladas con la finalidad que sirva de insumo para la elaboración del informe de actividades.</p> <p>Se capacitó mediante Cursos - Taller a los responsables de las 19 instituciones públicas identificadas para la ejecución del inventario de Registros Administrativos sobre el uso del SIRA.</p>
02.01 - Órgano de Control Institucional (OCI)	19AO000453803 - Acciones de Control y Auditoria	Se solicitó la convocatoria CAS de un auditor para que cumpla con las metas de los meses siguientes.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas
03.01 - Oficina Técnica de Asesoría Jurídica (OTAJ)	19AO000453834 - Asesoría Jurídica	Se asesoró, elaboró, gestionó y dio opinión técnico-legal a los asuntos sometidos a su consideración por la Alta Dirección.
03.02 - Oficina Técnica de Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica (OTPP)	19AO000453968 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	No informó
	19AO000453971 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	Se realizó el seguimiento de los planes a través de coordinaciones internas con los encargados de las metas.
	19AO000453974 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	Se sostuvo reuniones de coordinación con la Secretaría General del INEI, a fin de evaluar las observaciones de la PCM.
04.01 - Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)	19AO000453925 - Censo Nacional Económico	-
	19AO000481542 - Encuesta Nacional de Presupuesta Familiar	Se conformó equipos de trabajo con el personal especializado en metodologías. Se realizó coordinación con personal de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos en la revisión y ajustes de códigos y nomenclaturas de los productos.
	19AO000617596 - Evaluación Censal de Estudiantes	No informó
	19AO000628458 - BECA 18 - Encuesta de Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios del Programa Beca 18- Aplicación del Examen Nacional PRONABEC.	Se organizó equipos de trabajo, para cumplir con la elaboración de los informes finales de las 53 sedes operativas. El equipo administrativo se encargó de realizar el seguimiento de las rendiciones y conformidades del proyecto.
	19AO000453812 - Marcos Muéstales y Cartografía	Se fortaleció las capacidades del personal técnico en la temática de georeferenciación de viviendas y se aumentó los recursos humanos para cumplir las metas propuestas.
	19AO000453794 - Encuesta de Empresas y Establecimientos	Se procesó la base de datos debidamente consistenciada y analizada para la publicación. Se contrató a un personal que realizará las actividades de la prueba piloto.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas
	19AO000453796 - ENEDU - Pedagógico y Salud	Se implementó un área de consistencia, con personal calificado, con experiencia en base de datos. Se realizará el requerimiento de personal calificado para el desarrollo de la tarea y culminar la consistencia de base de datos a tiempo.
	19AO001692443 - Evaluación de Docentes	Se coordinó con el equipo informático para las actualizaciones de los aplicativos de las Tablets. El equipo metodológico se organizó a fin de elaborar los manuales de procedimientos operativos de la Evaluación Docentes.
	19AO000453797 - Encuesta Nacional Agropecuaria	Se contrató personal con experiencia para la consistencia. Se validó la muestra seleccionada de los pequeños y medianos productores.
04.02 - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN)	19AO000453779 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Coordinación permanente con la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y la Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales.
	19AO000453788 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Coordinación permanente con los entidades informantes para disponer oportunamente los datos. Conformación de equipos de trabajo para el monitoreo de la actividad.
04.03 - Dirección Técnica de Indicadores Económicos (DTIE)	19AO000453783 - Elaboración de Indicadores Coyunturales	Se realizó seguimiento y revisión de la información básica en tiempo más cortos.
04.04 - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales (DTDIS)	19AO000453947 - Estudios Demográficos y Sociales	No informó.
	19AO000453853 - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú- ENDES	Se realizó cronogramas de trabajo específicos con los responsables de operación de campo por el cierre de la operatividad al final del año, con las áreas de consistencia, procesamiento y calidad.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas
	19AO000453869 - Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO	<p>Se realizó la revisión de relaciones lógicas, consistencia de variables cualitativas y valores extremos de gastos e ingresos.</p> <p>Se realizó el monitoreo de la cobertura de la encuesta con la finalidad que los indicadores no se vean afectados por posibles sesgos.</p> <p>Asimismo, se realizó la revisión de valores extremos de las variables monetarias y la consistencia entre variables de la información cualitativa.</p> <p>Se preparó el aplicativo en Tablet en función al cuestionario aprobado con el usuario. Asimismo, elaboraron los documentos metodológicos.</p>
	19AO000453902 - Encuesta Permanente de Empleo - EPE	<p>Se organizó equipos de supervisoras quienes salieron a realizar las recuperaciones los días sábados, encontrando mejor resultado y mayor número de viviendas recuperadas.</p> <p>Se contara con personal de metodología para la elaboración de dicho documento.</p>
	19AO000453959 - Encuesta de Indicadores Asociados a los Programas Presupuestales de Saneamiento, rural, Transporte, Electrificación Rural, Telecomunicación rural, Productividad Agrícola y Sanidad Agraria	<p>Se realizó seguimiento del plan de recorrido del personal de campo y de los informes de supervisión local.</p>
	19AO000453990 - Estudios Demográficos y Sociales	<p>Se realizó coordinaciones permanentes con los sectores solicitando información y contar oportunamente con las informaciones para la elaboración de cuadros y gráficos para la elaboración de análisis de la información.</p>
05.01 - Oficina Técnica de Administración (OTA)	19AO000453954- Administración General	<p>Se diligenció oportunamente la documentación para el trámite correspondiente.</p> <p>Cumplimiento estricto de las tareas vinculadas al personal de la entidad, al control previo (15 días) antes de la ejecución del periodo, referente a las O/S y O/C.</p> <p>Se estableció que el plazo para devengar documentos será dentro de los 10 días siguientes del mes para proceder al cierre y análisis de las cuentas contables.</p> <p>Dar cumplimiento a las Directivas vigentes sobre los plazos de las rendiciones de cuenta de los fondos otorgados.</p>

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas
	19AO000453964 - Pago de Pensiones	No informó.
05.01.02 - Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	19AO000453828 - Conservación y Mantenimiento	Se ejecutó y se realizara seguimiento de las tareas asignadas en programación, adquisición y contratación de servicios. Coordinación entre compañeros de área, para el cumplimiento de tareas relacionadas.
05.02 - Oficina Técnica de Informática (OTIN)	19AO000453791 - Tecnología de Información Estadística	Se evaluó conforme a funciones de la OTIN según ROF.
05.03 - Oficina Técnica de Difusión (OTD)	19AO000453993 - Difusión y Comunicaciones	Se evaluó los principales contenido temáticos de la página web y los contenido temáticos de la página web por módulo y sección.
05.04 - Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales (OTED)	19AO000453994 - Difusión y Comunicaciones	Se dispuso la elaboración de los directorios de usuarios de los servicios que brinda el INEI y depuración de directorios de usuarios disponibles y elaboración de directorios de periodistas.
06.01 - Escuela Nacional de Estadística e Informática (ENEI)	19AO000453831 - Estadísticas Departamentales	Se revisó y consistenció de datos de los alcaldes y datos generales de las municipalidades del país. Coordinación para la obtención de la información sectorial. Análisis y consistencia. Revisión y consistencia de la información mensual en los tiempos previstos.
06.02 - Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)	19AO000453877 - Capacitar Personas	Se difundió los cursos vía redes sociales institucionales (página web y Facebook INEI) realizada a fines de diciembre e inicios del mes de enero de 2019, generó el número importante de participantes en los diferentes cursos programados, aunado a las vacaciones del estudiantado. La exigencia es ahora proveer de mejor equipamiento a la ENEI, puesto que los equipos, especialmente los proyectores que se usan en las Aulas están obsoletos.
	19AO000453806 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (4 investigaciones metodológicas)	Se realizó las coordinaciones para elaboración de las bases de la Convocatoria. Se ha indicado que se revisen los perfiles de investigación para determinar si reúnen los requisitos establecidos.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas
	19AO000453809 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (Asegurar la Calidad)	Se realizó reuniones con las áreas técnicas del INEI, que hacen labores de Control de Calidad. Se realizará reuniones con los proyectos del INEI, que hacen control de calidad en sus investigaciones.
	19AO000453800 - Elaboración y Promoción de Investigaciones.	Se coordinó con la Oficina Técnica de Difusión para visualizar en Web del INEI.
Oficina Departamental Amazonas	19AO000453817 - Elaboración de Estadística Departamental - Amazonas	No informó
Oficina Departamental Ancash - Huaraz	19AO000453820 - Elaboración de Estadística Departamental Ancash-Huaraz	Seguimiento continuo en la captación de precios en los establecimientos y a las solicitudes de información a las entidades proveedoras de información.
Oficina Departamental Apurímac	19AO000453839 - Elaboración de Estadística Departamental - Apurímac	Coordinación personal con las entidades proveedoras de información y cumplimiento estricto de la programación de tareas.
Oficina Departamental Arequipa	19AO000453843 - Elaboración de Estadística Departamental - Arequipa	Coordinación permanente con los sectores proveedores de información y ejecución estricta de la programación.
Oficina Departamental Ayacucho	9AO000453847 - Elaboración de Estadística Departamental - Ayacucho	Coordinación, visitas frecuentes a los sectores proveedores de información mensual.
Oficina Departamental Cajamarca	19AO000453851 - Elaboración de Estadística Departamental - Cajamarca	Coordinación y apoyo estadístico, seguimiento y monitoreo a los sectores informantes.
Oficina Departamental Cusco	19AO000453857 - Elaboración de Estadística Departamental - Cusco	Coordinación con los proveedores de información y ejecución estricta de programación de tareas.
Oficina Departamental Huánuco	19AO000453864 - Elaboración de Estadística Departamental - Huánuco	Seguimiento y supervisión en la compilación de información estadística y cumplimiento estricto de la programación de tareas.
Oficina Departamental Huancavelica	19AO000453860 - Elaboración de Estadística Departamental - Huancavelica	Seguimiento a las solicitudes enviadas a los sectores proveedores de información y ejecución estricta de la programación de tareas.
Oficina Departamental Ica	19AO000453881 - Elaboración de Estadística Departamental - Ica	Comunicación permanente con entidad pública proveedora de información y ejecución de programación de tareas.
Oficina Departamental Junín	19AO000453885 - Elaboración de Estadística Departamental - Junín	Coordinación y compilación de la información estadística solicitada a los sectores productivos del departamento de Junín y ejecución estricta de la programación de tareas.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas
Oficina Departamental La Libertad	19AO000453885 - Elaboración de Estadística Departamental - La Libertad	Coordinación y supervisión permanente con los sectores e instituciones privadas proveedoras de información estadística.
Oficina Departamental Lambayeque	19AO000453893 - Elaboración de Estadística Departamental - Lambayeque	Coordinación permanente con entidades públicas y los sectores que proveen información. Cumplimiento estricto de la programación de tareas.
Oficina Departamental Loreto	19AO000453897 - Elaboración de Estadística Departamental - Loreto	Coordinación con entidades públicas, seguimiento continuo a las fuentes de información y ejecución estricta de la programación de tareas.
Oficina Departamental Madre de Dios	19AO000453900 - Elaboración de Estadística Departamental - Madre de Dios	Supervisión permanente a instituciones públicas y privadas y visita a sectores que conforman el sistema estadístico regional de Madre de Dios.
Oficina Departamental Pasco	19AO000453910 - Elaboración de Estadística Departamental - Pasco	Recopilación de información estadística sectorial y ejecución estricta en la programación de tareas.
Oficina Departamental Piura	19AO000453914 - Elaboración de Estadística Departamental - Piura	Seguimiento y monitoreo de información a entidades públicas y ejecución estricta de la programación.
Oficina Departamental Puno	19AO000453918 - Elaboración de Estadística Departamental - Puno	Coordinación, visitas y seguimiento a los proveedores de información.
Oficina Departamental San Martín - Moyobamba	19AO000453922 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Moyobamba	Coordinación con los sectores informantes y Sede Central. Ejecución estricta de programación.
Oficina Departamental Tacna	19AO000453935 - Elaboración de Estadística Departamental - Tacna	Coordinación, visitas a los sectores proveedores de información estadística y ejecución estricta de programación de tareas.
Oficina Departamental Tumbes	19AO000453939 - Elaboración de Estadística Departamental - Tumbes	Coordinación con las entidades públicas proveedoras de información estadística.
Oficina Departamental Ucayali	19AO000453944 - Elaboración de Estadística Departamental - Ucayali	Coordinación con los sectores proveedores de información.
Oficina Departamental Moquegua	19AO000453906 - Elaboración de Estadística Departamental - Moquegua	Coordinación, visitas a informantes y oficinas de estadística de los sectores, ejecución estricta de la programación de tareas.
Oficina Zonal San Martín - Tarapoto	19AO000453930 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Tarapoto	Coordinación con los responsables de información y Sede Central.
Oficina Zonal Ancash - Chimbote	9AO000453824 - Elaboración de Estadística Departamental - Ancash-Chimbote	Coordinación permanente con los sectores y ejecución de la programación de tareas.
Oficina Departamental Región Lima	19AO000453956 - Elaboración de Estadística Departamental - Región Lima	Actualización del Directorio de Empresas y Establecimientos.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

2.4 MEDIDAS PARA MEJORA CONTINUA

Cuadro N° 3
INEI: POI A.F. 2019: Medidas para la mejora continua

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas para la mejora continua
01.01.01 - Oficina de Defensa Nacional	19AO000453976 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453978 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453980 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453982 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453984 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
	19AO000453987 - Defensa Nacional - Conducción de Líneas de Política Institucional	No informó
01.01.02 - Secretaría General (SG)	19AO000453997 - Conducción de Líneas de Política Institucional	Se realizó coordinación y seguimiento con las Direcciones Técnicas, Nacionales, Departamentales en aspectos técnico - administrativas, con medidas preventivas; y/o correctivas cuando correspondió, para el cumplimiento de tareas y actividades en el ámbito de sus competencias.
01.02 - Sub Jefatura de Estadística (SJE)	18AO110640712 - Servicios Estadísticos	Se validó los datos con fuentes externas a la Encuesta de Medición de Bienestar Social, es decir: - Las variables sociodemográficas fueron comparadas con la información de la ENAHO 2018. - La aplicación de las pruebas biológicas y cobertura de las muestras fueron comparadas con la información registrada en el Laboratorio de la Universidad Privada de Cayetano Heredia (lo que efectivamente ingreso para el análisis).
02.01 - Órgano de Control Institucional (OCI)	19AO000453803 - Acciones de Control y Auditoria	Se Mantuvo capacitado al personal del OCI.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas para la mejora continua
03.01 - Oficina Técnica de Asesoría Jurídica (OTAJ)	19AO000453834 - Asesoría Jurídica	Se dio asesoramiento legal.
03.02 - Oficina Técnica de Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica (OTPP)	19AO000453968 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	No informó
	19AO000453971 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	Atención oportuna de la documentación recibida.
	19AO000453974 - Planificación, Presupuesto Y Cooperación Técnica	No informó
04.01 - Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)	19AO000453925 - Censo Nacional Económico	-
	19AO000481542 - Encuesta Nacional de Presupuesta Familiar	Se utilizó el aplicativo para la recolección de información en Tablet, se elaboró un Link en la página web del INEI de la ENAPREF 2019 - 2020.
	19AO000617596 - Evaluación Censal de Estudiantes	No informó
	19AO000628458 - BECA 18 - Encuesta de Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios del Programa Beca 18- Aplicación del Examen Nacional PRONABEC.	Se conformó equipos metodológicos para consolidar los 53 informes.
	19AO000453812 - Marcos Muéstros y Cartografía	Se realizó capacitaciones de las nuevas herramientas tecnológicas para el control de calidad.
	19AO000453794 - Encuesta de Empresas y Establecimientos	Se mejoró las coordinaciones con el área de difusión a fin de que las revisiones fluyan más rápido.
	19AO000453796 - ENEDU - Pedagógico y Salud	Se formó equipos metodológicos con experiencia en tratamiento de la información y diseño de publicaciones. Mantener el personal calificado para que aporte en la mejora de las tareas de consistencia de base de datos.
	19AO001692443 - Evaluación de Docentes	Se elaboró informe con los procedimientos de actualización. Mantener al personal calificado, con experiencia para que aporte en la mejora de las tareas de metodología.
	19AO000453797 - Encuesta Nacional Agropecuaria	Se mantuvo al personal calificado con experiencia para que aporte en la mejora de las tareas de metodología.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas para la mejora continua
04.02 - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN)	19AO000453779 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Se realizó arbitraje de datos para mejorar la calidad de los resultados.
	19AO000453788 - Elaboración de las Cuentas Nacionales	Se organizó archivos con cuadros estandarizados. Constitución de Comité Interinstitucional.
04.03 - Dirección Técnica de Indicadores Económicos (DTIE)	19AO000453783 - Elaboración de Indicadores Coyunturales	Se amplió y/o actualizó la cobertura de informantes e informaciones. Se planteó ampliación de muestra en II trimestre, sujeto a incremento de presupuesto.
 	19AO000453947 - Estudios Demográficos y Sociales	No informó.
	19AO000453853 - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú-ENDES	Se anticipó la consistencia de la base de datos para que los analistas puedan estimar los indicadores.
	19AO000453869 - Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO	Se buscó reducir la tasa de no respuesta. Así como identificar en la información los valores extremos (máximos y mínimos) con la finalidad que sean verificados y sustentados en los casos que sea necesario. Por primera vez se aplicara la Encuesta con Cuestionario Electrónico con uso intensivo de Tablet, a fin de obtener resultados en tiempo real.
	19AO000453902 - Encuesta Permanente de Empleo - EPE	Se monitoreo permanente el trabajo de campo permitiendo controlar el recojo de información. Se contará con la asistencia técnica del personal de la encuesta que participó durante la ejecución de la recolección de datos.
	19AO000453959 - Encuesta de Indicadores Asociados a los Programas Presupuestales de Saneamiento, rural, Transporte, Electrificación Rural, Telecomunicación rural, Productividad Agrícola y Sanidad Agraria	Se implementó el seguimiento en línea de la operación de campo a nivel nacional. Seguimiento de los principales indicadores de la encuesta: Seguridad Ciudadana, Saneamiento Básico, entre otros.
	19AO000453990 - Estudios Demográficos y Sociales	Se realizó una mayor participación de los Técnicos y profesionales en la utilización del Software REDATAM, para la explotación de resultados del CPV.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas para la mejora continua
05.01 - Oficina Técnica de Administración (OTA)	19AO000453954- Administración General	<p>Se adecuo la delegación de la documentación recibida.</p> <p>Implementar software que permitan agilizar el ingresos y salidas.</p> <p>Realización de campañas de salud con apoyo de instituciones especializadas.</p> <p>Realizar campañas de difusión de la cultura institucional que sea de alcance a todos los trabajadores de las diferentes sedes del INEI.</p> <p>Destinar presupuesto para la adquisición de los requerimientos del equipo encargado de su conducción.</p> <p>Revisión inmediata del documento y su devengue y realizar seguimiento para el pago oportuno.</p> <p>Los analistas contables entreguen las cuentas analizadas el día 20 de cada mes.</p> <p>Control y seguimiento oportuno mediante notificaciones a los rindentes sobre los fondos otorgados que están por vencerse.</p>
	19AO000453964 - Pago de Pensiones	No informó.
05.01.02 - Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	19AO000453828 - Conservación y Mantenimiento	<p>Se requiere de equipos tecnología más avanzada para mejorar la eficiencia de los trabajadores del INEI.</p> <p>Programación coordinada con cada uno de los encargados de las actividades.</p>
05.02 - Oficina Técnica de Informática (OTIN)	19AO000453791 - Tecnología de Información Estadística	No informó.
05.03 - Oficina Técnica de Difusión (OTD)	19AO000453993 - Difusión y Comunicaciones	<p>Se priorizo información coyuntural que difunde el INEI, para la traducción correspondiente y la selección de información estadística que produce el INEI, para la traducción al idioma inglés.</p>
	19AO000453994 - Difusión y Comunicaciones	<p>Se fortaleció las actividades de los principales servicios, para brindar una mejor atención a los usuarios y se coordinara con las áreas competentes para la actualización de la información estadística que se difunde en la página web.</p>
05.04 - Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales (OTED)	19AO000453831 - Estadísticas Departamentales	<p>Se actualizó mensualmente los datos generales de los Alcaldes de las municipalidades provinciales y distritales, según información remitida por el Jurado Nacional de Elecciones.</p> <p>Así como de las municipalidades de centros poblados de acuerdo a sus Resoluciones de Alcaldía.</p>

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas para la mejora continua
06.01 - Escuela Nacional de Estadística e Informática (ENEI)	19AO000453877 - Capacitar Personas	Se solicitó la compra de proyectores. Hasta el momento no se ha atendido esta solicitud. Se tiene conocimiento que las áreas correspondientes vienen coordinando este tema.
06.02 - Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE)	19AO000453806 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (4 investigaciones metodológicas)	Se respeten los plazos de la Convocatoria
	19AO000453809 - Elaboración y Promoción de Investigaciones. (Asegurar la Calidad)	Se consultó permanente a la web de Naciones Unidas y Unión Europea para actualización de conceptos y procedimientos.
	19AO000453800 - Elaboración y Promoción de Investigaciones.	Se consultó con las áreas técnicas usuarias del INEI y coordinaciones permanentes para la ejecución de la actividad.
Oficina Departamental Amazonas	19AO000453817 - Elaboración de Estadística Departamental - Amazonas	No informó
Oficina Departamental Ancash - Huaraz	19AO000453820 - Elaboración de Estadística Departamental Ancash-Huaraz	Validación y consistencia de datos por supervisión y comparación.
Oficina Departamental Apurímac	19AO000453839 - Elaboración de Estadística Departamental - Apurímac	Coordinación permanente con las instituciones de los sectores a fin de evitar demoras en la entrega de información.
Oficina Departamental Arequipa	19AO000453843 - Elaboración de Estadística Departamental - Arequipa	Coordinación permanente con los sectores encargados de brindar información. Almacenamiento de información de actividades económicas desarrolladas en la región.
Oficina Departamental Ayacucho	9AO000453847 - Elaboración de Estadística Departamental - Ayacucho	Coordinación permanente con los sectores a fin de evitar demoras en la entrega de información.
Oficina Departamental Cajamarca	19AO000453851 - Elaboración de Estadística Departamental - Cajamarca	Capacitación y difusión permanente de resultados estadísticos.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas para la mejora continua
Oficina Departamental Cusco	19AO000453857 - Elaboración de Estadística Departamental - Cusco	Coordinación permanente con la Sede Central a fin de lograr uniformidad de criterios en el desarrollo de la Evolución Mensual de las Actividades Económicas del departamento.
Oficina Departamental Huánuco	19AO000453864 - Elaboración de Estadística Departamental - Huánuco	Supervisión y seguimiento en la compilación de información con la finalidad de mejorar las características de los productos que conforman el Índice de Precios del Consumidor.
Oficina Departamental Huancavelica	19AO000453860 - Elaboración de Estadística Departamental - Huancavelica	Supervisión y coordinación de las actividades de investigación de precios.
Oficina Departamental Ica	19AO000453881 - Elaboración de Estadística Departamental - Ica	Verificación permanente de la página de RENIEC para obtener los datos.
Oficina Departamental Junín	19AO000453885 - Elaboración de Estadística Departamental - Junín	Realización de la consistencia y análisis de tendencia y valores atípicos de la información estadística remitido por los sectores productivos. Comunicación y seguimiento permanente a las instituciones informantes para el cálculo de indicadores económicos y sociales de la región. Revisión permanente de la información estadística difundida en la página Web de los Ministerios. Análisis de la información estadística recibida de las entidades ubicadas en la región con el fin de mantener la calidad de la información.
Oficina Departamental La Libertad	19AO000453885 - Elaboración de Estadística Departamental - La Libertad	Reuniones técnicas de trabajo con los responsables de los sectores proveedores de información.
Oficina Departamental Lambayeque	19AO000453893 - Elaboración de Estadística Departamental - Lambayeque	Capacitación permanente a los responsables de la investigación de los índices de precios. Generación y actualización de la base de datos de estadísticas vitales.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

Centro de costo	Actividad de operativa	Medidas para la mejora continua
Oficina Departamental Loreto	19AO000453897 - Elaboración de Estadística Departamental - Loreto	Capacitación en los cursos de Excel y análisis de datos. Coordinación con las entidades públicas a través de los medios de comunicación disponibles, a fin de proveer información estadística oportuna para la toma decisiones en bien de la población del departamento.
Oficina Departamental Madre De Dios	19AO000453900 - Elaboración de Estadística Departamental - Madre de Dios	Capacitación a los proveedores de información con el fin de mejorar la calidad de la información estadística.
Oficina Departamental Pasco	19AO000453910 - Elaboración de Estadística Departamental - Pasco	Seguimiento a los sectores proveedores de información, a fin de recibir estadística de calidad.
Oficina Departamental Piura	19AO000453914 - Elaboración de Estadística Departamental - Piura	Zonificación de circuitos para captación de información. Seguimiento a las entidades públicas, a fin de evitar contratiempos en la entrega de información.
Oficina Departamental Puno	19AO000453918 - Elaboración de Estadística Departamental - Puno	Incorporación de nuevos informantes para obtener información estadística de calidad. Coordinación con los representantes de los sectores que remiten información estadística.
Oficina Departamental San Martín - Moyobamba	19AO000453922 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Moyobamba	No informó
Oficina Departamental Tacna	19AO000453935 - Elaboración de Estadística Departamental - Tacna	Concientización y difusión de la cultura estadística a los informantes, a fin de garantizar información estadística de calidad.
Oficina Departamental Tumbes	19AO000453939 - Elaboración de Estadística Departamental - Tumbes	Remisión de solicitudes a los sectores a través de oficios y correos electrónicos.
Oficina Departamental Ucayali	19AO000453944 - Elaboración de Estadística Departamental - Ucayali	Coordinación y seguimiento a los encargados de los sectores de información estadística.
Oficina Departamental Moquegua	19AO000453906 - Elaboración de Estadística Departamental - Moquegua	Difusión de la cultura estadística a los informantes a fin de garantizar información estadística de calidad.
Oficina Zonal San Martín - Tarapoto	19AO000453930 - Elaboración de Estadística Departamental - San Martín - Tarapoto	No informó
Oficina Zonal Ancash - Chimbote	9AO000453824 - Elaboración de Estadística Departamental - Ancash-Chimbote	Contracción de un personal técnico para trabajos de campo y gabinete.
Oficina Departamental Región Lima	19AO000453956 - Elaboración de Estadística Departamental - Región Lima	Captación de nuevas instituciones privadas proveedoras de información.

III. CONCLUSIONES

- En el trimestre se ha cumplido con el 37%, en razón que algunas de las actividades operativas no se han ejecutado en el primer trimestre en razón que están programadas para el tercer y cuarto trimestre.
- Para el POI A.F. 2019 se está gestionando ante el Ministerio de Economía y Finanzas la necesidad de la ampliación del presupuesto orientado al cumplimiento de las actividades operativas programadas.
- En el nuevo PEI se programará solo las acciones estratégicas institucionales con posibilidades reales de disponer de presupuesto, en razón de los Desastres Naturales que están ocurriendo en el país.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER TRIMESTRE A.F 2019

IV. ANEXO B-6



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

ANEXO B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO 2017 - 2019
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

Piego 002 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA

Unidad Ejecutora 000005 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA - INEI

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD AMPLIADA		APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA	DETALLE	CENTRO COSTO	META	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ANUAL	
AEI 02.03 - PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA, SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE ACTUALIZADA, COORDINADA, INTEGRADA Y RACIONALIZADA, CON METODOLÓGIAS ARMONIZADAS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DEL				13	3	3	3	100	23.08 1 3 3 3
19AO000453788 - ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS NACIONALES	036 : DOCUMENTO	04.02 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS FÍSICO (DNCE)	FINANCIERO S/	248,480.00	61,818.00	55,062.96	89.07	89.07	21.16 MOTIVO:
19AO000453794 - ENCUESTA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS	617 : PRODUCTO	04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS FÍSICO (DNCE)	FINANCIERO S/	7,969,540.00	3,338,093.00	1,489,074.14	44.61	44.61	18.68 MOTIVO:
19AO000453796 - ENEDU PEDAGÓGICO Y SALUD	617 : PRODUCTO	04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS FÍSICO (DNCE)	FINANCIERO S/	9,537,205.00	2,384,301.00	226,784.49	9.51	9.51	2.38 MOTIVO:
									1 Se está planificando la encuesta para el año 2019
									2 La encuesta se encuentra en la ejecución de la capacitación del personal que participará en la Operación de Campo
									3 La consistencia de la encuesta 2018 se concluirá en febrero 2019, así mismo se ha iniciado la elaboración de documentos metodológicos y/o administrativos para el desarrollo de la Encuesta y La Publicación de los principales resultados de la encuesta 2018, se concluirá el Abril del 2019, así mismo se ha iniciado la elaboración de documentos metodológicos y/o administrativos para el desarrollo de la Encuesta.
									4 Se culminó con la Publicación de los principales resultados de la encuesta 2018. Asimismo con la Con la culminación de la consistencia de la base de datos, se calcularon los indicadores de PGR. Se entregó la base de datos consistencia e indicadores al MEF con Of N 1382019INEI/ONCE con fecha 12/03/2019.
									5 Se realizó la preparación de los documentos auxiliares (Plan de recorrido, Control de Avance), revisión de la muestra seleccionada de los pequeños y medianos productores.
									6 Se realizó la actualización en los departamentos Lima (distrito de Santiago de Surco, Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Isidro, Santa Anita, Jesús María) y Piura.



19AO000453797 - ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA

FINANCIERO S/

La base de datos se actualizó en los departamentos Lima (distrito de Santiago de Surco, Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Isidro, Santa Anita, Jesús María) y Piura.

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD EJECUTORA	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO	EJECUTADO AL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
									1er TRIM. ANUAL
ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	002 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA	000005 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA- INEI							
617 : PRODUCTO	04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS	FÍSICO			3	0	0	0	La base de datos se actualizó en los departamentos Lima (distrito de San Martín de Porres, Santa Anita, Miraflores, Los olivos, Lince) y Piura (distritos 16 de Octubre, Piura, Paipa, Chulucanas).
19A0000453812 - MARCOS MUESTRALES Y CARTOGRAFIA	04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS	FÍSICO			25	6	6	100	24.2 MOTIVO:
19A0000453817 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL AMAZONAS	036 : DOCUMENTO	07.01 : Oficina Departamentales Amazonas	FINANCIERO S/		546,233.00	137,648.00	92,776.91	67.4	16.98 MOTIVO:
19A0000453820 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL ANCASH HUARAZ	036 : DOCUMENTO	07.02 : Oficina Departamentales Ancash Huaraz	FINANCIERO S/		663,075.00	167,118.00	111,876.11	66.94	16.87 MOTIVO:
19A0000453825 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL ANCASH CHIMBORAY	036 : DOCUMENTO	07.25 : Oficina Zonal Ancash Chimboray	FINANCIERO S/		433,918.00	109,439.00	104,323.40	95.33	24.04 MOTIVO:
19A0000453830 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL AREQUIPA	036 : DOCUMENTO	07.03 : Oficina Departamentales Arequipa	FINANCIERO S/		1,243,763.00	310,463.00	250,763.10	80.77	20.16 MOTIVO:
19A0000453835 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL APURÍMAC	036 : DOCUMENTO	05.04 : Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales (OTED)	FINANCIERO S/		145	36	36	100	24.83 Se ha realizado la revisión y actualización de los indicadores disponibles al mes de Marzo de 2019 en el Sistema de consulta del SIRTOO, que se encuentra en la página web del INEI.
19A0000453840 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL AYACUCHO	036 : DOCUMENTO	07.04 : Oficina Departamentales Ayacucho	FINANCIERO S/		437,199.00	110,051.00	109,416.85	99.42	25.03 MOTIVO:
19A0000453847 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL CAJAMARCA	036 : DOCUMENTO	07.05 : Oficina Departamentales Cajamarca	FINANCIERO S/		650,057.00	170,672.00	169,023.66	99.03	26 MOTIVO:
19A0000453851 - ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTAL CAJAMARCA	036 : DOCUMENTO	07.06 : Oficina Departamentales Cajamarca	FINANCIERO S/		327,803.00	83,874.00	72,558.69	86.51	22.13 MOTIVO:
19A0000453853 - ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR CONTINUA DEL PERÚ ENDES	617 : PRODUCTO	04.04 : DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFIA E INDICADORES SOCIALES (DTIS)	FÍSICO		9	2	2	100	22.22 Estimaciones de los indicadores PPR 2018.
19A0000453855 - ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR CONTINUA DEL PERÚ ENDES			FINANCIERO S/		23,100,636.00	5,782,428.00	5,375,303.12	92.96	23.27 MOTIVO:


1 En Publicación se cuenta con base de datos consistencia y análisis previo para el inicio de las estimaciones de los indicadores PPR 2018.

ANEXO B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

ACTIVIDAD OPERATIVA	OBJETIVO/ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	ACCIONES/ESTRATEGIAS INSTITUCIONAL	CENTRO COSTO	UNIDAD/MEDIDA	META	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 1er TRIM.		% AVANCE ANUAL	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
							1er TRIM.	1er TRIM.		
Pliego	002 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA						26	6	6	100 23.08 2
Unidad Ejecutora	000005 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA- INEI						316,958.00	79,705.00	76,569.02	96.07 24.16 MOTIVO: 3
19A0000453906 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL MOQUEGUA	036 : DOCUMENTO	07.23 : Oficina Departamentales Moquegua	FISICO FINANCIERO S/				27	6	6	100 22.22 2
19A0000453910 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL PASCO	036 : DOCUMENTO	07.16 : Oficina Departamentales Pasco	FISICO FINANCIERO S/				261,362.00	67,751.00	67,418.50	99.51 25.8 MOTIVO: 3
19A0000453914 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL PIURA	036 : DOCUMENTO	07.17 : Oficina Departamentales Piura	FISICO FINANCIERO S/				38	9	9	100 23.68 2
19A0000453918 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL PUJO	036 : DOCUMENTO	07.18 : Oficina Departamentales Puno	FISICO FINANCIERO S/				550,704.00	139,435.00	126,372.25	90.63 22.95 MOTIVO: 3
19A0000453922 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL MARTIN MOYOBAMBA	036 : DOCUMENTO	07.19 : Oficina Departamentales San Martin Moyobamba	FISICO FINANCIERO S/				270,694.00	68,295.00	71,050.86	104.03 26.25 MOTIVO: 3
19A0000453926 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL MARTIN TARAPOTO	036 : DOCUMENTO	07.24 : Oficina Zonal San Martin Tarapoto	FISICO FINANCIERO S/				339,055.00	85,339.00	83,582.52	97.94 24.55 MOTIVO: 3
19A0000453935 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL TUMBES	036 : DOCUMENTO	07.20 : Oficina Departamentales Tarma	FISICO FINANCIERO S/				460,202.00	117,278.00	110,428.06	94.16 24 MOTIVO: 3
19A0000453939 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL TUMBES	036 : DOCUMENTO	07.21 : Oficina Departamentales Tumbes	FISICO FINANCIERO S/				385,258.00	97,939.00	101,535.88	103.67 26.36 MOTIVO: 3
19A0000453944 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL UCUAYALI	036 : DOCUMENTO	07.22 : Oficina Departamentales Ucayali	FISICO FINANCIERO S/				349,260.00	88,953.00	89,719.93	100.86 25.69 MOTIVO: 3
										1
										Se está reestructurando el trabajo (componente por componentes) el siguiente mes y habrá más avance. No se tiene aún la base de datos de ENAPRES para el doc de Perú Emigración internacional de peruanos, hogares de origen y recepciones de remesas. 2018.
										2 Documento de elaboración mensual publicado el 15 de febrero Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana EPJ. Informe Técnico de elaboración trimestral, publicado el 15 de febrero Comportamiento de indicadores de mercado laboral del área urbana del país, Informe Técnico de elaboración trimestral, publicado el 7 de marzo Estadísticas con Enfoque de Género.



04.04 : DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFIA E INDICADORES SOCIALES (DDES)

036 : DOCUMENTO

FISICO

1 Se está reestructurando el trabajo (componente por componentes) el siguiente mes y habrá más avance. No se tiene aún la base de datos de ENAPRES para el doc de Perú Emigración internacional de peruanos, hogares de origen y recepciones de remesas. 2018.

2 Documento de elaboración mensual publicado el 15 de febrero Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana EPJ. Informe Técnico de elaboración trimestral, publicado el 15 de febrero Comportamiento de indicadores de mercado laboral del área urbana del país, Informe Técnico de elaboración trimestral, publicado el 7 de marzo Estadísticas con Enfoque de Género.

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERÍODO	2017 - 2019	Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL	Sector	01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	Pliego	002 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA	Unidad Ejecutora	000005 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA- INEI	ACTIVIDAD OPERATIVA	OBJETIVO ESTÁTICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRÁTIGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTROCOSTO	META	APROBADO	% AVANCE	EJECUTADO AL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
																	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	ANUAL	MOTIVO:
19A0000453947 - ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES															FINANCIERO S/	1,692,491.00	420,123.00	250,554.71	59.64	14.8 MOTIVO:	
19A0000453956 - ELABORACION DE ESTADISTICA DEPARTAMENTAL REGION LIMA															FIISICO	187,196.00	46,797.00	30,145.87	64.42	16.1 MOTIVO:	
19A0000453959 - EPP ENCUESTA DE INDICADORES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE SANEAMIENTO RURAL, TRANSPORTES, ELECTRIFICACIÓN RURAL, TELECOMUNICACIÓN RURAL, PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y MATERIALES GRANULARES															04.04 : DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFIA E INDICADORES SOCIALES (OTD'S)	2	1	1	100	50	
19A0000454000 - SERVICIOS ESTADÍSTICOS															01.02 : SUB JEFATURA DE ESTADÍSTICA (SIE)	11,306,734.00	2,826,684.00	2,573,729.51	91.05	22.76 MOTIVO:	
060 : INFORME															FINANCIERO S/	7,610,622.00	2,215,341.00	182,509.26	8.24	2.4 MOTIVO:	
04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)															FINANCIERO S/	26,498,700.00	11,852,990.00	1,341,522.34	11.32	5.06 MOTIVO:	
19A0000617596 - EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES																					



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
OTPP - INEI

CONVENIO N° 023

01.02 : SUB JEFATURA DE ESTADÍSTICA (SIE)

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

5.06

MOTIVO:

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

FINANCIERO S/

04.01 : DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSOS Y ENCUESTAS (DNCE)

060 : INFORME

26,498,700.00

11,852,990.00

1,341,522.34

11.32

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

ANEXO B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

El - PERÍODO	2017 - 2019
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Actor	01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
Lugar	002 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA
Unidad Ejecutora	000005 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA- INEI

19A000453803 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Li, a nombre de un (1) actividad relacionada se encarga de conformidad con las actividades programadas en el Plan Anual de Control 2019, aprobado con Resolución de Contraloría N° 0882019CG, de 8 de marzo de 2019

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERÍODO 2017 - 2019
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

Pliego 002 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA

Unidad Ejecutora 0000005 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA - INEI

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL		CENTRO COSTO		META.	APROBADO	EJECUTADO AL	% AVANCE	MOTIVO DE LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	ANUAL	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ANUAL	1er TRIM. ANUAL	
036 : DOCUMENTO	05.01.02 : Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	FINANCIERO S/	FINANCIERO S/	34,506.00	5,266.00	3,475.00	65.99	10.07 MOTIVO:
19A0000453954 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	05.01.02 : Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios	FINANCIERO S/	5,607.856.00	1,415,084.00	1,071,607.37	75.73	19.11 MOTIVO:
19A0000453954 - ASESORIA JURIDICA - INEI	036 : DOCUMENTO	03.01 : OFICINA TÉCNICA DE ASESORÍA JURÍDICA (OTA)	FINANCIERO S/	241,130.00	60,880.00	50,409.57	82.8	20.91 MOTIVO:
19A0000453954 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Oficina Técnica de Administración	FINANCIERO S/	75,889.00	17,269.00	14,799.00	85.7	19.5
19A0000453954 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	137 : PLANILLA	05.01.01 : Oficina Técnica de Administración	FINANCIERO S/	3,972,986.00	881,576.00	543,961.88	61.7	13.69 MOTIVO:
19A0000453954 - ASESORIA JURIDICA	036 : DOCUMENTO	03.02 : OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA (OTPP)	FINANCIERO S/	4,873,882.00	1,218,474.00	1,155,930.07	94.87	23.72 MOTIVO:
19A0000453954 - PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	036 : DOCUMENTO	01.01.02 : SECRETARIA GENERAL (SG)	FINANCIERO S/	2,745,161.00	686,199.00	267,943.52	39.05	9.76 MOTIVO:
19A0000453957 - CONDUCCIÓN DE LINEAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	TOTAL POR AEI			28	7	7	100	25.2
OEI.04 - ASSEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS	036 : DOCUMENTO	01.01.02 : SECRETARIA GENERAL (SG)	FINANCIERO S/	1,980,146.00	495,030.00	432,428.18	87.35	21.84 MOTIVO:
AEI.04.01 - DIAGNÓSTICO DE LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD, ESTIMACIÓN DE RIESGOS, AMENAZAS Y PELIGROS, DIFUNDIDOS EN FORMA CLARA Y OPORTUNA AL PERSONAL DEL INEI				22,748,291.00	5,593,500.00	3,918,570.80		

Con el correo de fecha 15 de febrero de 2019, se envió a la Alta Dirección para su evaluación y aprobación el Proyecto del Reglamento de GTRD del INEI, grupo que también desarrollara el Plan de Continuidad Operativa de la Institución, se estará culminando en el segundo trimestre.

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERÍODO	2017 - 2019
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
Pliego	002 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA
Unidad Ejecutora	000005 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA- INEI

ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTROCOSTO	UNIDAD/MEDIDA	APROBADO	ANUAL	EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	1er TRIM. ANUAL		
OBJETIVO ESTÁTICO INSTITUCIONAL	01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	FISICO	1	1	0	0	0	Con el oficio N 0062019INEI2019 de fecha 04 de enero 2019 se remitió a la Jefatura de INEI el Proyecto del Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo y Desastres del INEI, a la fecha del presente no se ha recepcionado la aprobación, yo observación de dicho Proyecto, se reitera la solicitud de postergar dicha actividad para el mes de abril.
AEI 04.02 - NORMAS PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE NUEVOS RIESGOS Y DESASTRES, COHERENTES Y ESTANDARIZADOS, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL QUÉ HACER ESTADÍSTICO EN TIEMPO DE DESASTRES	036 : DOCUMENTO	01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	1	0	0	0	0	Con el oficio N 0062019INEI2019 de fecha 04 de enero 2019 se remitió a la Jefatura de INEI el Proyecto del Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo y Desastres del INEI, a la fecha del presente no se ha recepcionado la aprobación, yo observación de dicho Proyecto, se reitera la solicitud de postergar dicha actividad para el mes de abril.
FINANCIERO S/			15,000,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	100	50 MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	15,000,00	7,500,00	7,500,00	7,500,00	1	
AEI 04.03 - ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE EXFESTAS EN LOS FEROCIOS DE PREVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES OPORTUNAS ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO ESTADÍSTICO EN EL INEI	036 : DOCUMENTO	01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	1	0	0	0	0	Se está confeccionando los contenidos de los Planes de Seguridad, designación de los brigadistas, planes de evacuación, etc a fin de remitirlos a la Jefatura del INEI para su aprobación correspondiente.
FINANCIERO S/			16,000,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00	100	50 MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	16,000,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00	1	
AEI 04.04 - PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, DE RESPUESTA, DE ATENCIÓN Y SOCORRO, DE ALERTA TEMPRANA Y DE GESTIÓN DE RECURSOS, OPORTUNO Y DIFUNDIDO A LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES DEL INEI	036 : DOCUMENTO	01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	3	1	0	0	0	Se están realizando las coordinaciones y planeamiento de los tres simulacros programados para el año 2019 (mayo agosto / octubre), al final de los mismos se emitirá el informe técnico correspondiente.
FINANCIERO S/			17,000,00	0	0	0	0	0 MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	17,000,00	0	0	0	0	
AEI 04.04 - PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, DE RESPUESTA, DE ATENCIÓN Y SOCORRO, DE ALERTA TEMPRANA Y DE GESTIÓN DE RECURSOS, OPORTUNO Y DIFUNDIDO A LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES DEL INEI	036 : DOCUMENTO	01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	1	1	0	0	0	1 Se está revisando el contenido del reglamento para determinar las posibles modificaciones al mismo y hacerlos de conocimiento del comité de seguridad y salud en el trabajo del INEI.
FINANCIERO S/			17,000,00	0	0	0	0	2 Se sigue revisando el contenido del reglamento para determinar las posibles modificaciones al mismo y hacerlos de conocimiento del comité de seguridad y salud en el trabajo del INEI.
19AO000453982 - DEFENSA NACIONAL CONDUCCIÓN DE LINEAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	1	1	0	0	0	3 Se están realizando las coordinaciones y planeamiento de los tres simulacros programados para el año 2019 (mayo agosto / octubre), al final de los mismos se emitirá el informe técnico correspondiente.
19AO000453980 - DEFENSA NACIONAL CONDUCCIÓN DE LINEAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	1	1	0	0	0	1 Se está revisando el contenido del reglamento para determinar las posibles modificaciones al mismo y hacerlos de conocimiento del comité de seguridad y salud en el trabajo del INEI.
19AO000453981 - DEFENSA NACIONAL CONDUCCIÓN DE LINEAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	1	1	0	0	0	2 Se sigue revisando el contenido del reglamento para determinar las posibles modificaciones al mismo y hacerlos de conocimiento del comité de seguridad y salud en el trabajo del INEI.
19AO000453982 - DEFENSA NACIONAL CONDUCCIÓN DE LINEAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	01.01.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	1	1	0	0	0	3 Se están realizando las coordinaciones y planeamiento de los tres simulacros programados para el año 2019 (mayo agosto / octubre), al final de los mismos se emitirá el informe técnico correspondiente.



19AO000453976 - DEFENSA NACIONAL CONDUCCIÓN DE LINEAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

AEI 04.03 - ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE EXFESTAS EN LOS FEROCIOS DE PREVENCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES OPORTUNAS ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO ESTADÍSTICO EN EL INEI

19AO000453978 - DEFENSA NACIONAL CONDUCCIÓN DE LINEAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL



AEI 04.04 - PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, DE RESPUESTA, DE ATENCIÓN Y SOCORRO, DE ALERTA TEMPRANA Y DE GESTIÓN DE RECURSOS, OPORTUNO Y DIFUNDIDO A LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES DEL INEI

